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Nota di riservatezza 
I contenuti del presente lavoro di tesi includono informazioni ottenute sotto promessa di 
confidenzialità (l’accesso al testo completo della tesi sarà limitato ai soli utenti istituziona-
li dell’Università). Con riferimento ai contenuti specifici del Cap. 3 e 4 è vietata la consul-
tazione e la riproduzione anche solo parziale di dati ed informazioni ivi contenute. 
 
Pensare per progetti non è un modo nuovo di perseguire gli obiettivi che un soggetto o 
un’organizzazione si propone di raggiungere; tanto meno la gestione di un progetto può 
dirsi un’attività nuova, condotta nel tempo con modalità operative influenzate dalla dispo-
nibilità di conoscenza, compresa quella tecnologica, nei rispettivi momenti storici. 
La crisi dei mercati globali nonché gli attacchi speculativi alla moneta unica degli ultimis-
simi tempi hanno influito, ma più in realtà stanno attualmente influendo in modo significa-
tivo sugli obiettivi che le organizzazioni si propongono di raggiungere, con effetti signifi-
cativi, talvolta devastanti, sulle loro performances economico-finanziarie. 
Questo stato di cose lascia emergere con forza l’importanza di una valente propensione al 
rischio, tema a cui le organizzazioni non sempre attribuiscono il giusto peso sia in termini 
culturali che di allocazione delle risorse. Con ciò non si vuole intendere che, con una pro-
pensione al rischio, gli effetti ed i rischi scaturenti dalla crisi avrebbero potuto essere, nel 
loro complesso, previsti e mitigati al punto da azzerarne i potenziali danni. Si ritiene, tutta-
via che un maggiore orientamento al rischio, l’impiego di opportune tecniche e strumenti 
(talvolta anche di semplice utilizzo) per la valutazione quali-quantitativa dei rischio, sareb-
be stato, probabilmente, di supporto nel limitare gli effetti del loro verificarsi. 
L’orientamento al rischio d’impresa o risk management, rappresenta un processo attraverso 
il quale è possibile stimare, con l’impiego di opportune metodologie, tecniche e strumenti, 
gli effetti derivanti dalla probabilità di accadimento di un evento, sia esso positivo o nega-
tivo; stimato tale parametro, il governo delle organizzazioni definisce opportune linee stra-




L’importanza di un tale orientamento al rischio è stata dimostrata nel tempo tanto da spin-
gere la ISO (International Organization for Standardization) a definire e divulgare una 
norma, meglio conosciuta come ISO 31000:2009 “Risk Management – Principles and gui-
delines”, cui le organizzazioni possono far riferimento per uniformarsi ad uno standard in-
ternazionalmente riconosciuto. 
Le imprese che operano per progetti, ed in particolare quelle che adottano la disciplina del 
Project Management (PM
t
), sono maggiormente sensibili al tema rischio in quanto rien-
trante in una delle dieci aree di conoscenza individuate dagli standard delle organizzazioni 
internazionali specializzate (in particolare PMI – Project Management Institute, APM – 
Association for Project Management, IPMA – International Project Management Associa-
tion –, etc…). Proprio negli ultimi mesi la ISO ha ufficializzato un nuovo standard sul 
PM
t
, la ISO 21500:2012, che avvalora la tesi di validità della disciplina portata avanti da 
circa un cinquantennio dalle Associazioni su citate e che fa fornisce un standard per 
l’adozione della disciplina del PMt trattando anche l’area del rischio nella gestione dei pro-
getti. 
Più in particolare l’area del rischio nell’ambito del PMt viene comunemente definita come 
Project Risk Management (PRM
t
), inteso come “il processo sistematico di identificazione, 
analisi e di risposta ai rischi di progetto” [Tonchia, 2007, pag. 193] . Gli obiettivi propri del 
Project Risk Management “sono aumentare la probabilità e l’impatto degli eventi positivi e 
far diminuire la probabilità e l’impatto degli eventi avversi agli obiettivi di progetto” 
[PMBOK Guide IV° ed., pag. 340]. 
Il tema affrontato nel presente lavoro è, per l’appunto quello del rischio nei progetti, ed è 
stato sviluppato attraverso un percorso che parte dalla affascinante disciplina del PM
t
, trat-
ta in particolare l’area del rischio (manageriale e poi progettuale) ed infine si focalizza 
sull’analisi di un case study. Ne consegue la struttura del lavoro di seguito descritta: 
o Introduzione 
o Cap. 1: Dalle Radici al Moderno Project Management(PMt) 
o Cap. 2: Il PMt: elementi, attori e strumenti principali 
o Cap. 3: Risk e Project Risk Management (PRMt) 





Obiettivo specifico del primo capitolo è descrivere la nascita della disciplina propria della 
gestione dei progetti, meglio conosciuta come Project Management (PM
t
) nel cui ambito 
trova collocazione anche l’area dei rischi di progetto. Per la realizzazione di tale obiettivo 
si è realizzata una review della letteratura internazionale sul tema (manuali, monografie, 
articoli su riviste tematiche, proceeding) come momento esplorativo della ricerca. 
Obiettivo specifico del secondo Capitolo è la trattazione del PM
t
 avendo cura di individua-
re, partendo dagli orientamenti della letteratura sul tema, elementi ed attori principali, tec-




Obiettivo specifico del terzo Capitolo è la trattazione del Project Risk Management 
(PRM
t
). Si partirà da una review della letteratura sul risk management (orientamenti della 
dottrina e contenuti salienti della certificazione ISO 31000:2009) per poi passare all’area 
del rischio specifica nella gestione dei progetti avendo cura di individuare e dettagliare me-
todi, tecniche e strumenti impiegati per la gestione dei rischi di progetto. 
Obiettivo specifico del quarto Capitolo è l’analisi di un modello impiegato per la valuta-
zione del rischio in un programma della AleniaAermacchi S.p.a., una Società del Gruppo 
Finmeccanica che adotta una logica project oriented. Sarà presentata una anagrafica del 
Gruppo Finmeccanica prima e poi della AleniaAermacchi S.p.a., che adotta la disciplina 
della gestione per progetti/programmi, avendo cura di dettagliare il suo approccio al rischio 
e di indagare su eventuali punti di debolezza o minacce nel modello di valutazione dei ri-
schio nel Programma Airbus A380. La scelta del caso AleniaAermacchi S.p.a., la maggiore 
realtà industriale nazionale in campo aeronautico operante in Italia ed all’estero, si giustifi-
ca in primis perché è un’organizzazione che adotta una modalità di gestione per proget-
ti/programmi (ovvero per commesse); in secundis in quanto negli ultimi anni ha implemen-
tato l’arricchimento culturale sia sul tema del PMt che su quello del rischio; in terzis il pro-
gramma A380, il cui output è uno degli aerei più grandi del mondo (secondo in lunghezza 
solo al Boeing 747-8 Intercontinental per solo 3,4m), capace di trasportare 853 persone 
(vers. charter) o 525 (vers. Tre classi), rappresenta un caso molto complesso anche in una 
logica project oriented (utilizzata da Alenia) e, pertanto, anche per quanto concerne il ri-
schio e l’approccio impiegato dalla Società; in quartis la vicinanza geografica dov’è ubica-
ta una sede di AleniaAermacchi S.p.a. è stata certamente di grande supporto per la raccolta 




Al fine di poter fare riferimento ad una solida base di conoscenza sulla tematica indagata, 
si è ritenuto opportuno effettuare un overview della letteratura esistente che rappresenta 
una prima fase esplorativa della ricerca. In particolare, è possibile distinguere l’analisi ef-
fettuata sulla base degli aspetti specifici (focus) trattati nei seguenti Capitoli: 
- Capitolo 1: il focus è l’evoluzione della disciplina del PMt. L’analisi ha interessato 
la letteratura internazionale esistente sul tema del Project Management avendo cura 
di individuare, all’interno dei contributi (articoli su riviste, proceeding, manuali, 
monografia, capitoli in testi ed ulteriori documenti), ogni singolo apporto alla na-
scita del PM
t
 sia in termini di interi capitoli, paragrafi o sotto paragrafi, sia in ter-
mini di contenuti testuali. 
- Capitolo 2: il focus è il tema del PMt, ovvero l’individuazione, all’interno dei con-
tributi (articoli su riviste, proceeding, manuali, monografia, capitoli in testi ed ulte-
riori documenti), di specifiche indicazioni su attori principali ed elementi portanti 
nonché tecniche e strumenti impiegati nel moderno PM
t
.  
- Capitolo 3: il focus è il tema del rischio (risk management) nella letteratura econo-
mico-aziendale (ma anche a carattere multidisciplinare), poi più in particolare 
sull’area del rischio all’interno dei progetti: il PRMt. 
- Capitolo 4: il focus è l’analisi di un caso di studio: la valutazione del rischio nel 
Programma Airbus A380 in AleniaAermacchi S.p.a., una Società del Gruppo Fin-
meccanica. Quest’ultima ha creato ed implementato nel tempo specifiche direttive 
interne (creazione di valore, calcolo Economic Value Added, rischi di commessa, 
etc…) e trasmesso ad ognuna delle sue Società, sebbene con opportuni margini di 
personalizzazione, al fine di creare un linguaggio comune e condiviso. Prima di 
procedere alla trattazione del caso, pertanto, si è ritenuto necessario dedicare il giu-
sto spazio per la descrizione del Gruppo Finmeccanica prima, ed alla Società Ale-
niaAermacchi S.p.a. poi, ed affrontare, infine, l’analisi del rischio nel programma 
Airbus A380. 
La metodologia utilizzata nell’ambito del presente lavoro di tesi, è in primo luogo esplora-
tiva, ed in secondo luogo descrittiva, riconducibile allo studio di business case [Yin, 1983] 
che, in quanto appartenente alla branca della ricerca qualitativa, persegue una generalizza-
zione teorica (sebbene analitica) e non statistica. I due tipi di ricerca, esplorativa e descrit-




ripetersi hanno consentito un esame più dettagliato del problema di ricerca, migliorando le 
conoscenze acquisite. Lo studio del caso (post-positivista) come metodologia di ricerca 
qualitativa che “basandosi su un procedimento induttivo di indagine[…] esplora il fenome-
no nella sua situazione naturale e utilizza molteplici metodi per raccogliere, interpretare, 
comprendere, spiegare e estrarre il significato da essi; […] è un multi-metodo in focus che 
studia i fatti nelle loro condizioni naturali, tentando di cogliere il senso del fenomeno e in-
terpretandolo” [Pinnelli, 2005, pag. 12]1. 
Nella consapevolezza che dalla storia emergono diatribe tra i sostenitori dell’approccio 
quantitativo e quello qualitativo, si rileva che a partire dagli anni ’80 questi si sono avvici-
nati nella convinzione che i due approcci possono, o dovrebbero, essere considerati come 
“[…] complementari, sempre parziali e provvisori, scelti a seconda dei problemi che si de-
cide di studiare, delle teorie di riferimento, del tipo di ipotesi formulabili, delle risorse e del 
tempo concretamente disponibile” [Gattico, Mantovani, 1988, pag. IX]2. Dello stesso pare-
re sono autorevoli studiosi anche italiani come Corbetta (1999, pag. 12)
3
, Scurati (1999, 
pag. 11)
4
, Galliani (2000, pag. 20)
5
, Travaglini (2002, pag. 43)
6
, ed altri; così come anche 
autorevoli studiosi spagnoli come Cook, Reichardt (1986, pagg. 13-19)
7
, Mendoza Palacios 
(2006, pag. 1)
8
, Parra Ramìrez e Toro Jaramillo, (2006, pag. 29)
9
, Ruiz Olabuénaga (2012, 
pag. 9)
10
, ed altri. 
I settori in cui viene generalmente impiegato il PM
t
 (tra cui anche quello in cui opera 
l’azienda scelta come case study), sono settori ad elevata complessità caratterizzati da un 
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 Pinnelli S. (a cura di), 2005, Lo studio di caso nella ricerca scientifica, Armando Editore, Roma; ed. orig. 
Yin R. K., 2003, Case Study Research. Design and Methods. Third Edition, Sage Pubblications Inc., Califor-
nia, U.S.. 
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ma, pag. IX. 
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tion Research, Sage Publications Inc. 
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Medellìn, Fondo Editoria Universidad EAFIT. 
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forte utilizzo di alta tecnologia che, com’è noto, è in continuo cambiamento. Tale stato di 
cose incontra uno dei punti di debolezza che costituisce una delle critiche mosse avverso 
alla metodologia quantitativa ed alle sue relative procedure. “Questo limite del metodo 
quantitativo ha trovato nelle strategie e nelle procedure qualitative una via per rispondere 
all’esigenza di individuare nuove forme di conoscenza dei fenomeni umani che superino la 
contrapposizione tra fatto e dato, tra ciò che la realtà – per l’appunto complessa – propone 
e ciò che la scienza sperimentale guarda, indaga, scompone” [Pinnelli, 2005, pag. 14].  
La metodologia qualitativa, che fa proprio il procedimento induttivo (dallo studio delle 
evidenze empiriche ad una generalizzazione), è stato di grande supporto, in particolare, per 
la redazione del Capitolo 1, per la costruzione di un modello utile ad individuare la nascita 
del PM
t
 e del Capitolo 4 per la trattazione del caso di studio con riferimento al tema dei ri-
schio in un progetto caratterizzato da un elevato grado di complessità nel settore aeronauti-
co. I risultati raggiunti in questi due Capitoli (1 e 4) rappresentano, ad avviso dello scriven-
te, la parte più interessante del lavoro. 
Proprio con riferimento ai risultati, un primo, generalizzabile, che viene impiegato in tutto 
il lavoro, è stato raggiunto attraverso l’analisi iniziale della letteratura nell’ambito della 
quale è emerso un primo problema. Gli autori che scrivono sul tema del PM
t
 impiegano 
quasi sistematicamente la tecnica di scrittura per acronimi. Ad esempio il termine project 
management diviene PM, project manager diviene PM, il (project) risk management di-
viene (P)RM ed il (project) risk manager diviene (P)RM, e così via. Il giusto significato 
dell’acronimo, spesso viene individuato dal senso specifico della frase; pur tuttavia capita, 
non di rado, che tali acronimi si sovrappongono generando nel lettore dubbi o distorsioni 
nel cogliere di chi o di cosa si stia parlando. Il problema, in particolare, si pone con i ter-
mini di Project Management e di Project Manager, che come già anzidetto, entrambi ven-
gono indicati sistematicamente con l’acronimo di “PM”. Nel presente lavoro, pertanto, si è 
proceduto ad individuare una differente modalità di scrittura per acronimi in cui il Project 
Management viene indicato con un acronimo più dettagliato in primo luogo per la discipli-
na o area, ovvero “PMt”, ma anche il Project Risk Management “PRMt”, o Program Ma-
nagement “PgMt” e così via; per quanto riguarda gli attori, il Project Manager viene indi-
cato con l’acronimo “PMr”, il Project Risk Manager “PRMr”, ma anche il Program Mana-
ger che diviene PgM
r
, e così via. Impiegando tale modalità di scrittura che resta per acro-




ritiene possa essere reso maggiormente chiaro ed intellegibile il contenuto di ogni contribu-
to. 
Per quanto concerne i risultati, nel primo Capitolo, è emerso che ad oggi non esiste un 
momento storico o un personaggio in particolare – accademico, imprenditore, consulente, 
tecnico, etc – cui far riferimento per individuare la nascita del PMt; determinarne la nasci-
ta, pertanto, resta obiettivo assai arduo e di complessa realizzazione. Resta vacante, inoltre, 
una ricostruzione (dai concetti al costrutto, al framework teorico, al paradigma emergente, 
alla condivisione della comunità scientifica, alla teoria) che ne scandisca puntualmente la 
natura teorica sebbene, si rilevano in letteratura tentativi, ancora non del tutto condivisi 
dalla comunità scientifica, che si propongono tale obiettivo [Ernø-Kjølhede, 2000; Koske-
la, Howell, 2000, 2001, 2002a, 2002b, 2002c]. 
In un numero consistente di contributi gli autori, per l’individuazione della nascita del PMt, 
fanno riferimento a periodi storici risalenti agli antichi egizi, maya, romani, etc…; qualcu-
no addirittura all’era preistorica o a Mosè per la costruzione dell’arca. La finalità di tali ri-
ferimenti, chiaramente, è quella di far emergere che l’uomo, in quanto tale, nel prefiggersi 
obiettivi precisi, ha sempre tenuto conto di vincoli che nel moderno PM
t 
vengono definiti 
triple constraint: tempi, costi e qualità dei risultati; senza tralasciare la valutazione dei ri-
schi. 
Per la trattazione della nascita del PM
t, nell’ambito del presente lavoro si è ritenuto propor-
re una modalità di lettura alternativa caratterizzata da un approccio induttivo che ha con-
sentito la realizzazione di un conceptual framework, che necessita, tuttavia, di ulteriori ap-
profondimenti. Tale framework parte da una sostanziale divisione tra le radici e le origini 
del moderno PM
t
, ed in secondo luogo individua tre “ambiti” la cui interazione ed interre-
lazione, nel tempo, ha agevolato l’emersione della moderna disciplina. 
Le radici sono intese come riferimenti preistorici o storici ad accadimenti ed atteggiamenti 
assunti dall’uomo in particolari circostanze “progettuali” che lasciano pensare a qualche 
forma organizzativa lontanamente riferibile alla moderna disciplina della gestione dei pro-
getti; di tali evidenze, talvolta, si possono rilevare documenti storici o archeologici, pur tut-
tavia non espliciti. Le origini del moderno PM
t
, invece, sono intese come riferimenti più 
concreti ad accadimenti più vicini ai nostri giorni (a partire dalla fine dell’800) in cui si ri-
levano segni concreti di una metodologia nascente e che assurgerà a disciplina con il passa-




Nell’indagare la nascita del PMt, ritenuta utile come percorso logico di rappresentazione 
evolutiva di qualsiasi approccio teorico o dottrinale, sono emerse prove convergenti riferite 
a fatti ed accadimenti storici. Tali riferimenti si riconducono a progetti specifici cui la lette-
ratura analizzata fa riferimento per definire la nascita del moderno PM
t
. Con particolare ri-
ferimento alla metodologia del business case, è stata impiegata, nell’ambito della strategia 
di ricerca dello studio di casi multipli, la linea delle fonti di prove multiple. Quest’ultima, 
arricchisce la review della letteratura già realizzata in precedenza e si riferisce ad ulteriori 
indagini effettuate su documenti ufficiali, osservazioni dirette, osservazioni partecipanti ed 
oggetti fisici [Yin, 1983], ulteriormente ampliate con documentari, fotografie e storie di vi-
ta [Marshall, Rossman, 1989]. La modalità con cui sono stati raccolti i dati è in linea con i 
tre principi della metodologia del business case: uso di fonti multiple di prova, creazione di 
dati per lo studio, mantenimento di una catena di prove [Yin, 2003; Pinnelli, 2005, pag. 
121].  
Dall’analisi della documentazione, inoltre, sono scaturite riflessioni che, a loro volta, han-
no portato alla costruzione di una ipotesi, ovvero un modello logico-concettuale che tutta-
via necessita di ulteriori e future azioni di indagine in grado di confermare o falsificare tale 
ipotesi. Il modello si fonda sul presupposto che la nascita del PM
t
, in quanto multidiscipli-
nare, sia generata dall’interazione di più ambiti tematici susseguitesi nel tempo. In partico-
lare tale interazione fa riferimento a: 
a. esperienze nella gestione di progetti caratterizzati da un elevato grado di complessi-
tà; 
b. nascita ed evoluzione di approcci teorici propri del tema del management sciences; 
c. innovazioni della tecnologia. 
a. I progetti sono stati selezionati partendo, come già accennato, dalla review della lettera-
tura sul tema del PM
t
 (manuali, monografie, testi, articoli in riviste) e proseguendo con 
l’analisi delle fonti multiple di prova. La selezione è avvenuta in base alla frequenza con 
la quale questi venivano citati per giustificare la nascita della disciplina. L’analisi è stata 
condotta individuando, all’interno di tali contributi, capitoli specifici, paragrafi o sotto-
paragrafi, ovvero contenuti testuali. 
I sette progetti, in ordine cronologico, sono i seguenti: 
 Pacific Railroad Building (1857-1869); 




 Manhattan Project (1942-1945); 
 Polaris Project (1956-1961); 
 ARPAnet Project (1962-fine 1970); 
 Apollo Project (1969-1973); 
 Iridium Project (1987-1997). 
L’impiego delle prove multiple nella fase di esplorazione ha consentito la raccolta di in-
formazioni storico-contestali, dati quali-quantitativi (n. persone ed organizzazioni coin-
volte, tempistiche, attitudini personali e comportamentali, output di progetto, ideazione 
di metodi-tecniche-strumenti impiegati nel moderno PMt, etc…) con i quali è stato pos-
sibile costruire un cruscotto di indicatori che ha evidenziato una convergenza delle linee 
di inchiesta in grado di supportare la domanda di ricerca del Capitolo 1: definire la na-
scita del PMt. L’elemento prevalente dei progetti selezionati è che in ognuno di essi (a 
parte ARPAnet Project) sono stati ideati o implementati, in maniera significativa, meto-




In questo primo Capitolo il metodo del caso (impiego di una strategia di analisi multi-
caso attraverso fonti multiple di prova), si è rivelato fortemente utile a trarre il valore 
euristico, proprio dell’approccio qualitativo e misurato in termini di comprensione sul 
campo (esperienze tratte da documenti ufficiali di ogni progetto), delle problematiche, 
del trattamento dei dati che sono stati rilevati in ogni contesto storico-culturale specifi-
co, nonché la prospezione verso il cambiamento. 
b. Al fine di collocare il PMt nell’ambito della letteratura manageriale si è proposta la trat-
tazione di una tematica tutta italiana sulla differenza tra gestione e governo d’impresa, 
ponendo l’ipotesi di fondo che il PMt appartenga prevalentemente all’area della gestio-
ne, sebbene con opportune considerazioni riportate alla fine del Capitolo. 
c. L’innovazione della tecnologia ha senza dubbio giocato un ruolo fondamentale 
nell’addivenire della disciplina del moderno PMt. In primo luogo, infatti, si rileva come 
abbia consentito, grazie alla disponibilità di budget, alle competenze, alla capacità, sa-
gacia e creatività degli attori dei progetti selezionati, di abbattere i limiti delle cono-
scenze del tempo raggiungendo obiettivi che oggi ci consentono una vita migliore; in 




tito la divulgazione della disciplina attraverso la rete che in soldoni vuol dire portare a 
conoscenza dei risultati raggiunti a “portata di un click” (si pensi all’ufficializzazione 
dello standard ISO 21500:2012). 
Nell’ambito del secondo e del terzo Capitolo si è proceduto ad indagare la letteratura esi-
stente utile a definire (nel secondo Capitolo) il moderno PM
t
, individuando e descrivendo 
gli attori principali, nonché tecniche e strumenti, maggiormente utilizzati, che compongono 
la dotazione tecnico-strumentale della disciplina; mentre nel terzo, sempre utilizzando la 
stessa metodologia descrittiva, si è proceduto ad affrontare il tema del rischio, dapprima 
ripercorrendo la letteratura economico-aziendale in chiave evolutiva sul tema del rischio, 
poi nel contesto specifico del PM
t
, ovvero il PRM
t
. 
Nel quarto ed ultimo Capitolo si è trattato il caso di AleniaAeronautica S.P.A., una Società 
del Gruppo Finmeccanica. Come già accennato in precedenza, Finmeccanica adotta proce-
dure e direttive interne al fine di avere un maggiore controllo sulle attività interne e, così 
facendo, mitigare i rischi. Tali procedure vengono standardizzate per tutte le Società del 
Gruppo, sebbene con lievi margini di personalizzazione controllati, utili ad adattare tali 
procedure e normative ad ogni specifico contesto. In virtù di questa particolare circostanza 
si è ritenuto necessario fornire una panoramica sulla realtà Finmeccanica partendo da pre-
cedenti contributi in letteratura, articoli su riviste ed informazioni sul web, poi attraverso 
l’analisi di documenti ufficiali forniti dalla Società AleniaAermacchi, con i quali è stato 
possibile confermare la qualità delle fonti. Successivamente si è presentata la Società Ale-
niaAermacchi S.p.a. e dopo aver fornito una sua descrizione, dei settori di riferimento, di 
alcuni dati significativi, dei prodotti/servizi offerti, nonché dell’approccio al rischio anche 
rispetto alla direttiva interna del Gruppo Finmeccanica, si è proceduto ad entrare più in det-
taglio del tema di interesse: il rischio in AleniaAermacchi S.p.a e l’analisi del rischio 
nell’ambito del programma A380 da cui emergono spunti e considerazioni meglio detta-
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1 UNA RILETTURA DELLA NASCITA DEL PROJECT MANAGEMENT (PMt) 
Il project management (PM
t
) rappresenta una “disciplina pratica, oltreché nuova” di ge-
stione (management) di progetti (project) o programmi (csd program management), i cui 
“principi fondamentali sono abbastanza stabili, ma le conoscenze su come applicarli cam-
biano di continuo” [Nokes, Kelly, 2008, pag. 3]1. 
Pensare per progetti non è un modo nuovo di perseguire gli obiettivi che un soggetto o 
un’organizzazione si propone di raggiungere; tanto meno la gestione di un progetto può 
dirsi un’attività nuova, condotta nel tempo con modalità operative influenzate dalla dispo-
nibilità di conoscenza e di tecnologia nei rispettivi momenti storici. A partire dagli anni 
’50-’60, la gestione dei progetti complessi, ovvero l’emergente disciplina del moderno 
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, è stata oggetto di un sempre crescente interesse da parte di consulenti, tecnici, acca-
demici; infatti, i primi contributi in forma di pubblicazioni, perlopiù, divulgavano i risultati 
di progetti di rilevante portata e complessità nell’ambito del settore edile e militare (NA-
SA) raggiunti attraverso un sinergico accostamento tra un approccio di natura “scientifica” 
[Taylor, 1911]
2
 ed uno di natura pragmatica, ferme restando le capacità, anche creative, dei 
singoli responsabili di progetto
3. Apparve da subito chiaro che l’adozione di siffatte meto-
dologie e tecniche contribuivano in modo rilevante a concludere un progetto complesso 
con evidenti risultati nel pieno rispetto delle attese [Knutson, 2001, pag. 21]
4
. Tale eviden-
za, in realtà, resta valida a tutt’oggi vista la considerazione ampiamente condivisa da stu-
diosi e tecnici che definiscono il PM
t
 “[…] un’arma competitiva che porta un alto livello di 
qualità e aumenta le opportunità in termine di valore aggiunto al cliente” [Kerzner, 2005, 
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 Il lavoro di Taylor, che costituisce un punto di partenza anche per la disciplina del project management, na-
sce da una frase dell’allora Presidente americano Roosvelt: “The conservation of our national resources is 
only preliminary to the large questione of national efficiency” [Taylor, 1911, pag. 1]. Taylor fornisce una ri-
sposta alla inefficienza del sistema produttivo americano, probabilmente insufficiente a rispondere alle esi-
genze del governo americano che si apprestava a entrare nell’area bellica della 1° guerra mondiale. L’autore 
è fermamente convinto che la massimizzazione dell’efficienza produttiva poteva essere raggiunta non tanto 
attraverso l’individuazione e la selezione di talenti straordinari, quanto piuttosto nella organizzazione siste-
matica, scientifica delle attività degli americani. Nello specifico, Taylor propone un innovativo sistema di ge-
stione e direzione, di matrice meccanicistica, denominato “task management” che prevedeva la definizione di 
attività, identificazione compiti prefissati e ben definiti. Una analisi approfondita e scientifica delle tempisti-
che di lavoro, dei movimenti degli operatori e degli strumenti utilizzati, realizzata da un gruppo sperimentale 
di 10-15 lavoratori, è, quindi, di fondamentale importanza per una efficace organizzazione del lavoro, letta da 
Taylor come la costruzione di un meccanismo le cui parti sono scientificamente analizzate al fine di garantire 
un più efficiente funzionamento del meccanismo stesso. Cfr Taylor F., 1911, The Principles of Scientific Ma-
nagement. 
3
 Il riferimento è all’Ing Frank Crowe responsabile della costruzione dell’allora diga più grande del mondo. 
Crowe realizzò questo mastodontico progetto tra il 1931 ed il 1935 consegnandolo con circa due anni di anti-
cipo e con un forte risparmio sui costi preventivati. In particolare per rispettare il vincolo di tempo, Crowe 
intervenne in modo efficace sulla baseline (piano originale di progetto) relativa alla trivellazione per lo scavo 
dei 4 tunnel (canali di derivazione) lunghi oltre 1km e necessari per deviare il corso del fiume Colorado per 
la costruzione della diga. L’arguzia, la perspicacia e la tenacia di Crowe superò le problematiche generate da 
un lato dalla complessità del progetto, dall’altro dalla scarsa conoscenza tecnica e tecnologica del tempo e 
portò alla generazione di innovazioni sia incrementali che radicali. I tempi necessari alla realizzazione 
dell’opera, com’è ovvio, erano molto lunghi pur lavorando 7 giorni su 7. Per la realizzazione dei 4 tunnel oc-
correva trivellare nella roccia orizzontalmente, ma con una lieve pendenza, per realizzare singoli fori in cui 
venivano inserite cariche esplosive. La creatività di Crowe in questa fase contribuisce fortemente al risparmio 
dei tempi. Rivoluzionà la tecnica di trivellazione inventando un macchinario denominato drill jumbo (un ca-
mion di 10 tonnellate) dotato di 30 trivelle capaci di forare contemporaneamente in più parti del tunnel. Det-
tagli più precisi saranno forniti nel successivo paragrafo 1.2.1.2.  
4
 Knutson J., 2001, Project Management for Business Professionals: A Comprehensive Guide, John Wiley 









Questo interesse ha consentito una sempre crescente divulgazione della profittabilità, in ef-
ficienza ed efficacia, nell’utilizzo di approcci tecnico–metodologici il cui corretto impiego 
comportava il rispetto dei vincoli di tempi, costi e qualità degli output concordati in fase di 
bid con la committenza. 
I contributi sul PM
t
, a carattere internazionale, multidisciplinare e interdisciplinare, tratta-
no, sebbene in maniera molto sintetica, anche delle origini della disciplina evidenziando 
una molteplicità di riferimenti storici – talvolta documentali, talvolta frutto di approcci de-
duttivi storico–documentali – che risalgono ai periodi storici egizi, romani, preistorici e 
persino alla costruzione dell’arca di Noè. 
Dall’analisi di tali contributi emerge che ad oggi non esiste un momento storico o un per-
sonaggio in particolare – accademico, imprenditore, consulente, tecnico, etc – cui far rife-
rimento per individuare la nascita del PM
t
; determinarne la nascita, pertanto, resta obiettivo 
assai arduo e di complessa realizzazione. 
Resta vacante, ad oggi, una ricostruzione (dai concetti al costrutto, al framework teorico, al 
paradigma emergente, alla condivisione della comunità scientifica, alla teoria) che ne 
scandisca puntualmente la natura teorica. Pur tuttavia, si rilevano in letteratura tentativi, 
ancora non del tutto condivisi dalla comunità scientifica, che si propongono tale obiettivo 
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tle, August; Koskela L., Howell, G., 2002b, “The theory of project management -problem and opportunity”, 




Di seguito si proporrà una sistematizzazione concettuale utile a definire la nascita del PM
t
 
frutto di una strategia di indagine propria di un approccio metodologico qualitativo: il case 
study [Yin, 1983]. Lo studio del caso (post-positivista) come metodologia di ricerca quali-
tativa che “basandosi su un procedimento induttivo di indagine[…] esplora il fenomeno 
nella sua situazione naturale e utilizza molteplici metodi per raccogliere, interpretare, com-
prendere, spiegare e estrarre il significato da essi; […] è un multi-metodo in focus che stu-
dia i fatti nelle loro condizioni naturali, tentando di cogliere il senso del fenomeno e inter-
pretandolo” [Pinnelli, 2005, pag. 12]8. 
Nella consapevolezza che dalla storia emergono diatribe tra i sostenitori dell’approccio 
quantitativo e quello qualitativo, si rileva che a partire dagli anni ’80 questi si sono avvici-
nati nella convinzione che i due approcci possono, o dovrebbero, essere considerati come 
“[…] complementari, sempre parziali e provvisori, scelti a seconda dei problemi che si de-
cide di studiare, delle teorie di riferimento, del tipo di ipotesi formulabili, delle risorse e del 
tempo concretamente disponibile” [Gattico, Mantovani, 1988, pag. IX]9. Dello stesso avvi-
so sono autorevoli studiosi anche italiani come Corbetta (1999, pag. 12)
10
, Scurati (1999, 
pag. 11)
11
, Galliani (2000, pag. 20)
12
, Travaglini (2002, pag. 43)
13
, ed altri; così come an-
che autorevoli studiosi spagnoli come Alvarez Méndez (2005, pagg. 13-19)
14
, Mendoza 
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Palacios (2006, pag. 1)
15
, Parra Ramìrez e Toro Jaramillo, (2006, pag. 29)16, Ruiz Olabué-
naga (2012, pag. 9)
17
, ed altri. 
Le tipologie di indagine adottate nel presente Capitolo sono riconducibili a quelle esplora-
tive, descrittive ed esplicative e sono da considerarsi come stadi di un processo che nel ri-
petersi hanno consentito un esame più dettagliato del problema di ricerca, migliorando le 
conoscenze acquisite. Tutti e tre i tipi di indagine si ritengono particolarmente adatti e con-
vergenti verso la problematica affrontata in questo primo Capitolo in quanto: 




2. per esplicitare “chi” e “che cosa” si è proceduto con una overview della letteratura 
internazionale sul tema (manuali, monografie, articoli su riviste tematiche, procee-
ding) oltre che con l’analisi di fonti di prove multiple; definito l’universo di riferi-
mento documentale è stata realizzata un’analisi della struttura dell’indice e dei con-
tenuti testuali al fine di rilevare: 
- capitoli, paragrafi o sotto-paragrafi dedicati alla nascita del PMt; 
- contenuti che trattano della nascita del PMt. 
Da tale indagine sono emersi i risultati di cui al par. 1.2 del presente Capitolo (de-
scrittivo). 
3. lo studio tende a fornire una risposta al “come” e “perché” della nascita delle disci-
plina, generalizzando i risultati dell’indagine (esplicativo). 
Tali tipi di indagine hanno consentito la costruzione dell’ipotesi che giustifica la nascita 
del PM
t
 partendo dalla distinzione tra radici e origini per poi trattare più in profondità que-
ste ultime per le quali è stato individuato il metodo del caso multiplo, ovvero, singoli pro-
getti trattati come veri e propri casi. 
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Nell’ambito della metodologia del business case e è stata impiegata la linea delle fonti di 
prove multiple. Quest’ultima, integrando la review della letteratura già realizzata in prece-
denza, la arricchisce con ulteriori indagini effettuate su documenti ufficiali, osservazioni 
dirette, osservazioni partecipanti ed oggetti fisici [Yin, 1983], ulteriormente ampliate con 
documentari, fotografie e storie di vita [Marshall, Rossman, 1989]. La modalità con cui 
sono stati raccolti i dati è in linea con i tre principi della metodologia del business case: 
1. uso di fonti multiple di prova; 
2. creazione di un db per lo studio; 
3. mantenimento di una catena di prove [Yin, 2003; Pinnelli, 2005, pag. 121]. 
Dall’analisi in profondità e dalla combinazione dei dati quali-quantitativi assunti, si rileva 
una convergenza delle linee di inchiesta che si è tradotta in una organizzazione logico tem-
porale della nascita della disciplina per progetti che si divide in due assunti. Il primo che 
struttura la nascita del PM
t
 in due momenti distinti; la seconda che ne giustifica 
l’emersione grazie all’interazione di tre differenti “ambiti”: l’evidenza di alcuni progetti 
cui la letteratura fa riferimento per individuare la nascita della disciplina, la nascita e 
l’evoluzione di approcci propri del management science, l’innovazione della tecnologia.  
Il metodo di caso è stato realizzato attraverso una pianificazione puntuale delle attività di 
indagine, rappresentate nella sottostante tabella, che ha consentito un più agevole lavoro di 




Tab. 1.1 – Pianificazione del caso di studio multiplo 











- indagine bibliografica, raccol-
ta documentale e prima defini-
zione del db di caso; 
  
- analisi della letteratura ed in-
dividuazione dei progetti, se-
guendo la regola della frequen-
za di citazioni, cui quest’ultima 





- definizione dell’elenco dei 
progetti 
- ricognizione storica di teorie ed 
approcci propri del management 
science con riferimento ai periodi 
progettuali 
- analisi della letteratura in tema di 
innovazione con particolare riferimento 
agli studi economici. Individuazione di 




- indagini mirate alla acquisi-
zione di ulteriori informazioni e 
dati ed implementazione del db 
di caso 
- implementazione del db di caso 
ed analisi della letteratura per 
ogni teoria/approccio dottrinale 
- implementazione del db di caso 
- descrizione puntuale del con-
testo, dai ed informazioni per 
ogni progetto 
- descrizione di tali teorie/ ap-
procci dottrinali 
- descrizione delle innovazioni prece-
dentemente individuate ed evidenza sui 





Fonte: ns elaborazione 
 
Il primo assunto del framework consiste in una sistematizzazione concettuale, ovvero in 
una separazione temporale e di contenuti relativa all’individuazione delle radici del PMt 
distinta dalle origini del moderno PM
t
. Le radici del PM
t
 fanno riferimento a quei primor-
diali approcci di gestione ed organizzazione di “progetti” che l’uomo ha inconsapevolmen-
te utilizzato in momenti storici che partono dalla preistoria ed arrivano sino ai primi 
dell’800. Tali progetti, che presentavano caratteri di particolare complessità, si riferiscono 
alla costruzione delle piramidi egizie e dei popoli dell’America centrale e del Messico (i 
Maya), del Colosseo e degli acquedotti romani, della grande muraglia cinese, etc… dai cui 
reperti documentali storici, conservati presso i musei (incisioni, manoscritti, registri di can-
tiere, etc…), emergono elementi significativi (impiego di primordiali forme organizzative, 
metodologie e tecniche di gestione) riconducibili al moderno PM
t19
. 
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Le origini del moderno PM
t
, invece, fanno riferimento ad un periodo storico più recente 
che parte dalla fine dell’800 ed arriva ai giorni nostri. I bisogni emergenti che spingevano 
ad un sempre più necessario thinking project hanno generato vere e proprie imprese pro-
gettuali che man mano divenivano, anche a fronte dei deliverable, di dimensioni sempre 
più imponenti: miliardi di dollari, centinaia o migliaia di tecnici o scienziati, migliaia di 
operai, decine di Università o Enti coinvolti, etc… Talvolta gli obiettivi di tali progetti rap-
presentavano grandi incognite per il buon esito degli stessi in quanto la conoscenze e le 
tecnologie del tempo erano limitate; in questi casi molti progetti, come si avrà modo di ve-
rificare nel seguito, possono essere considerati come pietre miliari, casi concreti che hanno 
supportato concretamente l’avanzamento della tecnologia. Tali progetti sono stati gestiti da 
pionieri e personaggi i quali hanno contribuito in modo significativo a generare nuova co-
noscenza (nuove metodologie e tecniche di supporto) rimasta poi a disposizione 
dell’umanità. Quest’approccio, oggi definibile di problem solving, era sostanzialmente fi-
nalizzato ad individuare soluzioni a problemi complessi utili a garantire il rispetto dei vin-
coli contrattuali (costo, tempo e qualità dei risultati).  
Ulteriore aspetto interessante è creare un opportuno parallelismo tra radici, origini del mo-
derno PM
t
 ed avanzamento dello sviluppo di teorie ed approcci scientifici. A partire dalla 
fine del XIX° secolo, infatti, iniziavano a prendere forma anche numerosi paradigmi e teo-
rie di management, strategic management, organizzazione aziendale, approccio alle rela-
zioni, all’innovazione, etc… che hanno influenzato non poco il pensiero degli addetti ai la-
vori (tecnici, consulenti, etc…) della prima metà del XX° secolo. In più occorre considera-
re il grande supporto fornito dall’innovazione tecnologica che, talvolta, produceva contri-
buti in concomitanza o proprio nell’ambito di grandi progetti (ad es. per il Pert nel progetto 














Fonte: ns elaborazione 
 
Le scelte epistemologiche adottate per la sistematizzazione della nascita del moderno PM
t
, 
sono quelle impiegate alla base del lavoro, ovvero quella di natura esplorativa e descrittiva 
del metodo qualitativo, con l’utilizzo di un procedimento logico di tipo induttivo20. 
Quest’ultimo è quel procedimento o metodo di indagine che “[…] esplora il fenomeno nel-
la situazione naturale e utilizza molteplici metodi per raccogliere, interpretare, comprende-
re, spiegare e estrarre il significato da essi […]” [Pinnelli, 2005, pag. 6]21. Il procedimento 
induttivo, ovvero un metodo che dal singolo evento (punto sulla direttrice temporale), 
all’interno delle tre aree individuate (progetti, approcci teorici ed innovazioni tecnologi-
che), conduce alla generalizzazione dell’approccio metodologico della gestione per proget-
ti, è assurto a disciplina dal momento in cui è stato formalizzato dal Project Management 
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 Il metodo induttivo, rappresentato da Aristotele (che ne attribuiva a Socrate la fonte), è un metodo attraver-
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Institute nel 1987 e condiviso dalla comunità internazionale ad Agosto di questo 2012, con 
l’emanazione della normativa ISO 21500:201222.  
L’impianto concettuale utilizzato per la rilettura della nascita del PMt risulta alternativo ri-
spetto a quelli proposti nei vari contributi analizzati (che in vero non affrontano, a meno di 
qualche caso, in maniera specifica il tema), sebbene necessiti di ulteriori approfondimenti. 
Non si propone, evidentemente, di fornire una risposta univoca alla nascita del PM
t
 che re-
sta, ad avviso dello scrivente, ancora ben lontana dall’essere chiarita in modo inequivoca-
bile (semmai sarà possibile), piuttosto di fornire uno spunto di riflessione tematico anche 
utile per successive indagini.  
Si potrà giungere a creare un modello utile a giustificare la nascita delle disciplina se si da-
rà una maggiore attenzione ai casi che si ritengono abbiano effettivamente contribuito alla 
nascita della gestione per progetti. In tal senso questa prima indagine, finalizzata alla loro 
individuazione, può considerarsi un punto di partenza. 
 
1.1 Le Radici del PM t 
Per risalire alle radici del PM
t
, come già accennato, la letteratura internazionale individua, 
già a partire da migliaia di anni fa, primordiali tracce di forme organizzative riconducibili, 
con una certa prudenza – tra rigore scientifico e, talvolta, spiccata creatività –, ai principi 
base che regolano la disciplina del moderno PM
t
. I riferimenti risalgono a tempi remoti in 
cui l’homo sapiens iniziava a costruirsi utensili, armi per la caccia, ad auto-organizzarsi, ad 
individuare (o determinare) un leader con capacità di coordinare/guidare un gruppo, che 
definiva regole di comportamento e modalità di azione
23
, che valutava opportunità e rischi 
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(SIS), Ukraine (DSSU), United Kingdom (BSI). 
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 Ad es. per la caccia: una primordiale calendarizzazione legata a cadenze temporali precise dovute alle mi-




derivanti dalla capacità di utilizzo delle risorse disponibili
24
, prestava attenzione ai tempi e 
ai costi
25
. Obiettivi, finalità e scopi differenziati si ricongiungevano, in tale contesto, in un 
unico e primario obiettivo: la ricerca della sopravvivenza [Geraldi, 2007]
26
 per sé, per il 
proprio nucleo o per la propria comunità. 
Nel trattare le radici del PM
t
 un’altra parte della letteratura tenta una ricostruzione risalen-
do a taluni progetti di rilevante portata tra cui, ad esempio, la costruzione delle sfingi o del-
le piramidi per gli egizi
27
 e per i Maya
28
, la progettazione e l’edificazione della torre di Ba-
bele, la realizzazione del Colosseo e degli acquedotti per i romani, la costruzione della 
grande muraglia per i cinesi; insomma tutti progetti accomunati da precise caratteristiche: 
portata e complessità, numero elevato di risorse umane da coordinare e da indirizzare, 
tempi e costi stringenti da rispettare [Camilleri, 2011, pag. 6; Chiu, 2011, pag. 31; Kozak-
Holland, 2011; Bove, 2008, pag. 4; Nokes, Kelly, 2008, pag. XIII; Cantamessa, Cobos, Ra-
fele, 2007, pag. 32; Geraldi, 2007, pag. 1-2; Lock, 2007, pag. 1; Tonchia, Nonino, 2007, 
pag. 9; Ramroth, 2006, pag. 1; Argano, 2004, pag. 21-22; Verzuh, 2003, pag. 7; Thomsett, 
2002, pag. 16]. 
                                                                                                                                                                                
l’individuazione di un “responsabile”, le risorse da utilizzare, etc…; per la difesa da attacchi di altri gruppi; 
per la gestione delle attività agricole; etc… 
24
 Ma anche ad altre tipologie di rischi come ad esempio quelli derivanti dall’abbandono, per periodi relati-
vamente lunghi lontano, dai luoghi familiari per la caccia, per la conquista di pascoli o mandrie o semplice-
mente il tempo dedicato ad attività secondarie. 
25
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terie prime utili a realizzare un baratto e qualsiasi altra tipologia di costo sostenuto per realizzare attività utili 
alla sopravvivenza (si pensi ad un prospetto fonti-impieghi) ma a puro titolo esemplificativo l’abbandono per 
periodi relativamente lunghi lontano dai luoghi familiari o semplicemente il tempo dedicato ad attività se-
condarie. 
26
 Geraldi G. J., 2007, “The Development of Project Management. Thinking  and Current Research Streams”, 
MIP (Management internationaler Projekte), University of Siegen (DE), May, pag. 1. 
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dei primi individui, se non il primo, ad aver ricoperto un ruolo approssimativamente identificabile come pro-
ject manager. Nonostante i tanti interrogativi, ancor oggi non del tutto risolti, sulle sfingi è certo che la sua 
creazione non fu certo figlia dell'improvvisazione: era, indubbiamente, ben chiara la visione (vision) del suo 
ideatore relativamente a cosa le sfingi avrebbero dovuto rappresentare ed a quale sarebbe dovuto essere il lo-
ro aspetto finale. Allo stesso modo, Chefren avrà definito il numero di (schiavi) o altro personale che, in un 
certo lasso di tempo, avrebbero dovuto, operativamente, costruir le sfingi. Probabilmente poi, una parte più 
corposa del budget sarà stata dedicata alla costruzione di una parte piuttosto che un'altra, cercando di ottimiz-
zare i tempi per il completamento dell'opera. [Altese M., 2007, “Le origini del project management”, 4 gen-
naio; tratto da pmi.it]. Viene indicato, inoltre, come nei documenti ritrovati dagli archeologi ce ne siano an-
che alcuni che dimostrano la presenza di una precisa struttura organizzativa composta, tra l’altro, di “dirigen-
ti” per ognuna delle facciate delle sfingi e da responsabili addetti alla sorveglianza per il completamento delle 
opere [Haughey D., 2010, “A Brief History of Project Management”, 2 gennaio; tratto da projec-
tsmart.co.uk]. 
28




Sebbene di diversa finalità e natura, a partire dalle attività di caccia dell’ominide (obiettivo 
sopravvivenza), fino alle costruzioni romane (obiettivi politici e miglioramento della quali-






Con riferimento alla costruzione degli acquedotti romani, avvenuta nel 312 A.C., si rileva-
no taluni reperti storici che ne rendono interessante l’analisi. L’opera fu avviata in un mo-
mento storico molto particolare, ovvero durante la seconda guerra sannitica (327-304 A.C) 
e contestualmente la costruzione della via Appia. Ciò manifesta in primo luogo una elevata 
capacità di pianificazione, allocazione e razionalizzazione delle risorse disponibili, in se-
condo luogo una corretta schedulazione dei tempi anche in virtù delle relazioni di dipen-
denza tra attività di diversi progetti. Certo è che già in campo militare la potenza romana si 
era fatta apprezzare per la sua capacità di pianificazione ed attuazione di linee strategiche 
vincenti, a dimostrazione che un orientamento strategico aiuta nel raggiungimento degli 
obiettivi anche nelle guerre (programmi) o nelle singole battaglie (singoli progetti). 
Un altro esempio di conciliazione ed orientamento alla qualità dei prodotti e dei processi è 
l’Arsenale della Serenissima Repubblica a Venezia le cui imbarcazioni con elevatissimi 
standard di efficacia e qualità erano il frutto di una organizzazione puntuale e complessa. 
Il suo contributo, infatti, ha favorito la Repubblica di Venezia nel divenire una tra le poten-
ze marinare italiane. Nella struttura organizzativa dell’Arsenale si evidenziavano specifi-
che figure direttamente imputabili al vertice della struttura, con precisi compiti di controllo 
del personale e della stima dei lavori; il loro compito si sostanziava nella pianificazione e 
nel miglioramento continuo dei processi e dei prodotti da immettere sul mercato. 
A ben vedere, quindi, la realizzazione di siffatte opere necessitava, per la loro imponenza, 
una primordiale forma organizzativa con una stratificazione minima di ruoli, responsabili-
tà, compiti, rispetto di tempi, costi e qualità dei risultati
30
. Provando a calarsi nella realtà 
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del tempo, contestualizzando regole, considerando le stratificazioni sociali, occorre riflette-
re che, nella costruzione delle sfingi ad esempio, se da un lato il committente poteva di-
sporre, grazie all’esistenza della schiavitù, di una forza lavoro a “basso costo”, dall’altro il 
responsabile di progetto (moderno project manager) doveva possedere qualità formali e 
sostanziali, come ad esempio rigore e precisione”. Ritardi di consegna, errori di progetta-
zione, danni derivanti da una cattiva gestione delle risorse affidategli, potevano avere con-
seguenze non risolvibili con dibattiti in stanze di tribunali e pene pecuniarie appellabili; la 
mancata consegna di una piramide avrebbe leso l’immagine della divinità (il faraone) sia 
nei confronti del popolo, sia dei popoli limitrofi o anche oltre. A protezione della sua im-
magine, ad esempio, questi avrebbe potuto punire tali ritardi anche con la morte. 
In particolare gli egizi hanno stimolato maggiormente l’attenzione di studiosi, tecnici, ac-
cademici tanto da spingere un ingegnere con una quarantennale esperienza internazionale e 
conoscitore delle moderne tecniche di PM
t
, Craig B. Smith, ad indagare in maniera più che 





. Tale attenzione risulta davvero singolare in quanto dall’analisi della letteratura 
esistente si nota che gli autori di pubblicazioni in tema di PM
t
 trattano con estrema sintesi 
delle sue origini; ne deriva un non sufficiente livello di dettaglio nel trattare eventi o feno-
meni che potrebbero essere, di contro, di grande utilità per definire in maniera sempre più 
precisa alla nascita della disciplina.  
 
1.2  Le Origini del Moderno PMt 
Inquadrate le prime forme (effettivamente) primordiali che evidenziano la naturale tenden-
za umana, anche in assenza di supporti tecnologici e culturali, ad una logica progettuale, si 




Come per le radici del PM
t
, anche le origini del moderno PM
t
 non sono di inequivocabile 
individuazione; infatti, la disciplina non ha un vero e proprio “padre fondatore” a cui rico-
noscere i meriti dell’invenzione di una “teoria”. La chiave di lettura utilizzata in questo la-
voro parte dal presupposto che la transizione dai su citati rudimenti di “PMt”, individuati a 
                                                                                                                                                                                
ro del Lavoro e delle Politiche Sociali – Ufficio centrale per la Formazione Professionale dei Lavoratori, trat-
to da unive.it. 
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partire dall’era primordiale in poi, al moderno PMt, si è avuta grazie a spiccate capacità di 
consulenti, manager
32
, accademici (di svariati settori) ed in seguito di business school, i 
quali seguendo un approccio sistemico hanno riportato in forma di pubblicazione, a partire 
dai primi anni del ‘900, contenuto di evidenze empiriche e ricerche accademiche sia a ca-
rattere empirico che puramente teorico. 
Dall’analisi di tali contributi si è rilevato, impiegando un approccio di tipo sistemico, rela-
zioni ed interazioni sinergiche fra tre aspetti in particolare: 
1. i risultati dell’analisi di rilevanti progetti storici e degli strumenti ideati apposita-
mente per raggiungere specifici risultati; 
2. il portato di teorie manageriali declinanti ed emergenti; 
3. la possibilità di disporre di un sempre crescente supporto della tecnologia. 
Il risultato di questa complessa valutazione ha indotto ad inquadrare e proporre una alter-
nativa interpretazione della disciplina per la gestione di progetti denominata project mana-
gement. Il portato del pensiero esplicitato, come già accennato, frutto di un approccio di ti-
po induttivo, amplia l’interpretazione di Hoon Kwak [Carayannis, Kwak, Anbari, 2005]33, 
uno dei pochi autori che si è concretamente soffermato sulla nascita del PM
t
 e che scandi-
sce l’addivenire del moderno PMt in quattro momenti storici riportati nella sottostante ta-
bella. 
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l’ing. Russel D. Archibald. Con oltre un sessantennio di esperienza sul campo (ha lavorato in 16 paesi in 4 
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Tab. 1.3 – I quattro periodi del PMt 
PERIODS THEME SUB CONTEXT 
Prima del 1958 





1958-1979 Applicazione del Management Science 
1980-1994 Centri di produzione: Risorse Umane 
1995 ad oggi Creazione di un nuovo ambiente 
 
Fonte: tratto da Carayannis, Kwak, Anbari, 2005, pag. 2 
 
 
La chiave di lettura adottata dagli autori, che rileva l’influenza delle discipline di manage-
ment sciences nell’addivenire del moderno PMt, conferma la validità la rilettura induttiva 
impiegata nel presente lavoro che amplia questa visione e bene vi si adatta, sebbene in mo-
do trasversale.  
 
1.2.1 Dai progetti al moderno PM t 
Nel corso della storia sono state realizzate molteplici grandi opere, infrastrutture che anco-
ra oggi vengono richiamate per peculiarità tecniche (ingegneristiche, militari, etc…). Per 
talune opere, già richiamate nelle radici del PM
t
, non è possibile rinvenire documentazione 
comprovante la reale capacità organizzativa progettuale del (o dei) soggetto(i) cui ne fu af-
fidata la responsabilità. Pur tuttavia la maestosità degli output di tali progetti (sfingi, ac-
quedotti romani ed altri imponenti progetti) lascia emergere con forza la convinzione che 
una seppur minima forma di organizzazione, una primordiale forma di “contabilità di can-
tiere”, una rendicontazione economico-finanziaria, una misurazione degli effort e delle ti-
meline rispetto agli obiettivi specifici, debba essere stata necessariamente utilizzata. In as-
senza di una comprovante documentazione, però, prevale un’alea di dubbio che non può 
evidentemente essere confermata, né tantomeno falsificata a meno di contributi che possa-
no chiarire, in maggiore dettaglio, i progetti nelle loro articolazioni. 
Ulteriori e successivi progetti (a partire dagli inizi ‘900), e come si avrà modo di vedere nel 
seguito, consentono, di contro, un maggiore approfondimento di specifiche anche squisi-




Tra i tanti progetti, di prevalente matrice statunitense, ne sono stati selezionati alcuni di 
maggiore rilevanza per il presente lavoro in base a tre criteri di fondo. Il primo consiste 
nella frequenza con la quale tali progetti vengono citati nei contributi individuati a monte 
nell’ambito della review della letteratura e nell’analisi di fonti multiple di prove. Il secon-
do, confermativo, consiste nell’individuazione di quei progetti nell’ambito dei quali sono 
stati ideati e sviluppati metodi, tecniche e strumenti che saranno nel futuro considerati co-
me pietre miliari della dotazione tecnico-strumentale del PM
t
 di cui si indica una prima ri-
cognizione nella sottostante tabella. 
 
Tab. 1.4 – Nascita di metodi, tecniche e strumenti del moderno PMt34 
ANNO METODI, METODOLOGIE, 
TECNICHE E STRUMENTI 
NATURA AUTORE 




1930 ca Prime forme di Product Man 
 Procter & Gamble (in 
primis) 
1940 ca Prime forme di PM Organizzativa 
Robert Oppenheimer 














MPM (Metra Potential Method), (rivisi-
tazione del CPM sulla base di limiti di 
rigidità dell’interdipendenza delle opera-
zioni) 
Reticolare 
Morgan Walker e Robert 
Kelly 
(Catalytic Construction 
Company su commessa 
della Du Pont) 
 
 
Università di Stanford; B. 
Roy 
1958 PERT (Program Evaluation and Review 
Technique) 
Reticolare 
Booz, Allen & Hamilton 
Inc. 
1966 GERT (Graphical Evaluation and Review 
Technique) 
Reticolare Alan Pritsker 
1972 VERT Reticolare Gerard L. Moller  
 
Fonte: ns elaborazione 
 
 
Il terzo fa riferimento a dati quali-quantitativi riferibili alla portata, alla maestosità dei ri-
sultati attesi di progetto ed alla capacità creativa/innovativa impiegata per colmare lacune 
derivanti dall’assenza di tecnologia. Un approccio fortemente creativo, impiegato nel pro-
cesso continuo di problem solving, ha generato innovazioni di tipo radicale ed incrementa-
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le ed ha portato alla creazione di tecnologie che hanno permesso all’umanità, intesa come 
singoli individui ed organizzazioni, di migliorare la qualità della propria vita sia da un pun-
to di vista sociale che di business.  
 
Tab. n. 1.5 – Dai Progetti al PMt 
N. PROGETTO/PROGRAMMA ANNO N. PROGETTO/PROGRAMMA ANNO 
1 
T. D. Judah’s Project Plan for 
Building Pacific Railroad 
1857-1869 5 
ARPAnet Project 1962-end of 
’70 
2 Hoover Dam Project 1931-1936 6 Apollo Project 1969-1973 
3 Manhattan Project 1942-1945 7 Iridium Project 1987/1997 
4 Polaris Project 1956-1961 - - - 
 
Fonte: ns. elaborazione 
 
Ad avviso dello scrivente è, in primo luogo, dai progetti che origina una capacità proget-
tuale di gestire in modo coordinato e formalizzato i vincoli di progetto, elementi centrali 
nella moderna disciplina del PM
t
. Tali singoli progetti, che possono essere considerati co-
me veri e propri casi, rientrano in una modalità di indagine meglio conosciuta come multi-
ple case study ed è giustificata da una forte coerenza con l’obiettivo di studio di questa 
prima parte del lavoro, la natura dei fenomeni indagati [Eisenhardt, 1989; Mari, 1994; Yin, 





1.2.1.1 T. D. Judah’s Project Plan for Building Pacific Railroad 
Il primo progetto in analisi è la progettazione e costruzione della Pacific Rail Road, la pri-
ma ferrovia degli Stati Uniti d’America grazie alla quale sarebbe stato possibile collegare 
la costa atlantica a quella pacifica. Theodore Judah, geometra nel settore ferroviario,  nel 
suo “A Practical Plan for Building the Pacific Railroad ” (1857), fornì una relazione molto 
dettagliata sull’itinerario preciso che avrebbe dovuto seguire la linea ferroviaria, il quanti-
tativo di metri cubi di materiale terroso da spostare per livellare le superfici terrene, la na-
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tura dei rapporti con gli investitori, modalità e metodologie da utilizzare sul campo, la sti-
ma dei costi, un dettagliato studio di fattibilità e di altri effort necessari alla realizzazione di 
una imponente e storica struttura [Houghton, 2003, pag. 20]
36. Quest’opera può essere con-




 in quanto i suoi contenuti 
appaiono strutturati secondo una precisa logica project oriented. 
Oltre ad essere il primo trattato conoscibile in cui viene analizzato un progetto di masto-
dontica portata in maniera unitaria da un punto di vista tecnico, economico, finanziario ivi 
comprese le ricadute socio-economiche, il lavoro presentato da Judah acquisisce particola-
re rilevanza anche in quanto si trattava di una idea progettuale il cui output non era mai sta-
to realizzato prima. 
Nel 1853 il Ministro della Guerra Jefferson Davis, a supporto dell’idea di Judah, stanziò un 
finanziamento di 150.000 $ con l’obiettivo di individuare possibili alternative topografiche 
per la realizzazione di una linea ferroviaria che avrebbe dovuto attraversare un percorso re-
so complesso dalla presenza delle elevate e frastagliate montagne della Sierra Nevada. Gli 
ingegneri incaricati, effettivamente, riportarono tra il 1854-1855 i risultati dell’indagine in 
12 volumi. Nel 1862 il Congresso degli Stati Uniti d’America, con la ratifica di Lincoln 
approvò il progetto con il Pacific Railroad Act . 
La realizzazione della Pacific Railroad fu affidata a due società la Union Pacific, incaricata 
di costruire la linea dall’ovest partendo da Omaha, e la Central Pacific incaricata di costrui-
re da est partendo da Sacramento con l’intento di congiungere le due linee nel punto di in-
contro. La linea collegò l’oceano Atlantico con il Pacifico attraversando gli Stati Uniti 
d’America (California, Nevada, Utah ed il Wyoming). 
La Union Pacific Railroad, fondata nel 1862, era guidata da Jay Gould, mentre la Central 
Pacific era stata fondata dai cosiddetti “Big Four” i quattro imprenditori: Collis P. Hunting-
ton Mark Hopkins, Leland Stanford e Charlie Crocker. 
In quel periodo storico la costruzione di questa ferrovia oltre a creare un legame indissolu-
bile tra gli Stati, costituì un vero e proprio volano per lo sviluppo (sia economico che de-
mografico) di alcune regioni allora sottosviluppate dell’ovest e rappresentò un importante 
strumento logistico da impiegare nella soluzione di problemi logistici militari (spostamenti 
delle truppe e rifornimenti) per la guerra civile che dilagava in quel periodo. 
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Il Congresso stabilì un finanziamento frazionato per ogni miglio di linea ferroviaria: per 
ogni miglio attraversato dalla linea ferroviaria su terreni pianeggianti sarebbero stati stan-
ziati 16.000 $, per ogni miglio su terreno collinoso furono stanziati 32.000 $ e 48.000 $ per 
i terreni montani. Inoltre, il Congresso stabilì che per ogni miglio di ferrovia costruita sa-
rebbero stati concessi alle compagnie la proprietà di venti miglia quadrate di terreno ai 
margini della linea ferroviaria, in modo tale da permettere alle società di transitare, senza 
oneri, sul territorio demaniale. 
Tra il 1850 e il 1872 il Congresso trasferì in proprietà alle Società oltre 100.000.000 di acri 
di terreno demaniale, mentre i governi statali e locali finanziarono circa 180 mln $ (corri-
sposti in contanti e titoli di stato). Inoltre, le due società furono autorizzate ad emettere ti-
toli obbligazionari per autofinanziarsi. 
Il costo di progetto per la costruzione della Pacific Rail Road non risulta essere ancora de-
finito nei dettagli in maniera definitiva
38
; a causa di vari problemi, più volte ritoccato dal 
Governo in quanto ritenuto non congruo con i lavori effettivamente realizzati dalle due So-
cietà o da loro sub-appaltatori. Pur tuttavia le fonti ufficiali governative approssimano il 
costo del progetto a 240 mln $ . 
Il successo del progetto è individuabile in tre punti: 
1. il progetto ha avuto un obiettivo di business ben definito, e tutti (team di progetto, 
project manager, sponsor e stakeholders) sapevano esattamente quale fosse; 
2. gli executives erano impegnati sul progetto fino alla fine; 
3. c’è stato un condiviso senso di determinazione a portare a termine il progetto39. 
Il contributo di questo storico progetto alla nascita del moderno PM
t
 è dato da una gestione 
di un progetto in larga scala. Judah, inoltre, trasformò un semplice ufficio di progetto in un 
efficiente ufficio amministrativo a supporto di un progetto (PMO) oltreché riuscito che ha 
cambiato per sempre l’economia e la demografia di quei luoghi e degli Stati d’America, ol-
tre ad aver rappresentato un supporto logistico per la soluzione della guerra civile america-
na. 
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1.2.1.2  Hoover Dam Project 
Visti i notevoli problemi generati dalle esondazioni del fiume Colorado, nel Black Canyon 
sul confine tra lo Stato dell’Arizona e del Nevada (a circa 50 km a sud-est di Las Vegas), e 
considerate le opportunità derivanti dall’impiego idrico per la produzione dell’energia elet-
trica, nel 1928 il Congresso degli Stati Uniti d’America approvò la legge Boulder Canyon 
che sanciva l’assegnazione di 125 milioni $ per la costruzione della diga di Hoover. La de-
terminazione di questo atto non fu semplice; parte dei numerosi problemi furono risolti an-
che grazie all’intervento di Herbert Hoover che condusse una mediazione risolutiva nella 
disputa, tra i governatori di Arizona, California, Colorado, Nevada, Nuovo Messico, Utah e 
Wyoming, per la divisione delle quote dell’energia elettrica che la diga avrebbe prodotto 
con l’utilizzo delle acque del fiume Colorado. 
Per la realizzazione della diga di Hoover, fu costituito un consorzio individuato come ge-
neral contractor, il “Big Six”, rappresentato da Utah Construction, Pacific Bridge, HJ Kai-
ser, WA MacDonald e Kahn, Morrison-Knudsen, e J. H. Shea. 
La direzione di questo progetto, che costituiva già allora una sfida ingegneristica e tecno-
logica che avrebbe prodotto la diga più imponente al mondo per quell’epoca, fu affidata 
all’ing. canadese Frank Crowe. Il contratto stipulato tra il governo americano e il Big Six 




guarda il vincolo di tempo, il Big Six avrebbe pagato per ogni giorno di ritardo sulla conse-
gna della diga una penale di 3.000 $ (ad oggi circa 1.000.000 $)
40
. 
Furono impiegati circa 21.000 uomini facilmente ingaggiati a causa della forte crisi eco-
nomica, o grande depressione, del 1929
41
. La grande domanda di lavoro pose il Big Six in 
una posizione dominante e considerando che in quel periodo non esistevano norme per la 
tutela dei lavoratori, emerse che le condizioni contrattuali dei lavoratori erano molto strin-
genti: il trattamento economico al di sotto dei normali valori di mercato; il periodo setti-
manale di lavoro era di 7 giorni su 7 con soltanto 3 giorni di ferie l’anno, tra l’altro, non 
pagate (25 dicembre, 4 luglio e festa del lavoro); la sicurezza sui luoghi di lavoro era to-
talmente inesistente
42
. Per tali ragioni si pagò uno scotto molto alto: oltre 112 decessi asso-
ciati alla costruzione della diga, sebbene dilaghi la convinzione che il numero dei decessi 
sia molto più alto
43
. 
Per quanto concerne le modalità operative (ed il grande apporto alla nascita del moderno 
PM
t
), il contributo maggiormente rilevante si ebbe grazie all’impiego di un diagramma, 
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diga di Hoover; molti lavoratori della diga di Hoover portarono lì la loro esperienza. 
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 Alcuni operai, definiti gli scalatori, hanno svolto il ruolo più pericoloso del progetto. Il loro compito consi-
steva nel dondolare sulle sponde del canyon, aggrappati a cime e senza alcuna dotazione di sicurezza, per ri-
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che prese il nome dal suo inventore l’ing. Gantt. Tale tecnica consentì di pianificare con 
estrema precisione e dettaglio ogni singola operazione di cantiere (timing e scheduling). 
Questo sistema di pianificazione dettagliata, abbinata alla capacità gestionale, all’inventiva 
di Fank Crowe ed al coordinamento e controllo di tutte le operazioni e decisioni, determi-
narono il successo del progetto consegnato con oltre due anni di anticipo (start 1931, inau-
gurazione della diga 30 settembre 1935; da contratto erano previsti 7 anni) e con un note-
vole risparmio sui costi preventivati. 
Frank Crowe contribuì in maniera decisiva al raggiungimento di un così evidente successo 
ma non solo per lo svolgimento di tali compiti. Anche da un punto di vista tecnico e creati-
vo, inoltre, contribuì in maniera significativa alla consegna del progetto con circa due anni 
di anticipo. Questo risparmio sui tempi, fu realizzato con soluzioni tecniche innovative 
fornite come risposta a problemi che emergevano con l’avanzare delle attività di cantiere. 
Un primo contributo consistette nell’attività di scavo dei quattro canali di derivazione ne-
cessari a deviare il letto del fiume Colorado. Questi canali, lunghi circa 1km ognuno, inol-
tre, avrebbero prodotto detriti rocciosi da impiegare per lo sbarramento a monte ed a valle 
del fiume così da convogliarlo all’interno dei canali. Per scavare questi tunnel vennero uti-
lizzate delle trivelle singole (simili a grandi trapani con lunghe punte), ma questa tecnolo-
gia rallentava di molto i tempi di realizzazione. Crowe inventò il “drill jumbo” (ne furono 
costruiti 8), un camion di 10 tonnellate su cui furono installate fino a 30 trivelle attivabili 
simultaneamente che scavavano fori nella roccia all’interno dei quali venivano fatte deto-
nare cariche esplosive. Questa innovazione tecnologica rappresenta il fulcro attraverso cui  
Crowe ottenne un forte risparmio sui tempi. 
Ulteriore risparmio sui tempi riuscì ad ottenerlo nella fase della gettata del calcestruzzo per 
la costruzione del corpo della diga realizzato per blocchi. L’aggregazione dei componenti 
del calcestruzzo generava reazioni chimiche che elevava la temperatura del prodotto. I ri-
schi derivanti da tale processo, destarono molte preoccupazioni in quanto il calcestruzzo 
avrebbe potuto solidificarsi, in casseformi di grandi dimensioni, in tempi lunghi e con vere 
e proprie crepe all’interno che, gioco forza, avrebbero causato un cedimento strutturale del-
la diga; il cedimento avrebbe generato inondazioni per le città limitrofe, causando una vera 
e propria catastrofe. Per la soluzione di questo problema, Crowe adottò un sistema inge-




acqua fredda; una volta gettato il calcestruzzo nelle casseformi il circolo di acqua fredda 
avrebbe garantito una solidificazione più omogenea, rapida e sicura
44
.  
All’interno delle casseformi di più ridotta dimensione, invece, emerse il problema opposto 
in quanto il calore ed i tempi necessari per ogni singola gettata portavano ad una eccessiva 
essiccazione del calcestruzzo. Per risolvere questo problema Crowe fece costruire 
all’interno del cantiere della diga due impianti di produzione di calcestruzzo ed un sistema 
di cavi e tralicci per gli spostamenti del calcestruzzo da utilizzare per le gettate. 
Le utilità ed i benefici prodotti dalla realizzazione della diga di Hoover sono molteplici: ha 
evitato ulteriori esondazioni del fiume Colorado; ha consentito e consente con i suoi 17 ge-
neratori la produzione di energia elettrica per oltre 100.000 abitazioni (nel 1939 l’impianto 
produceva circa 704.800kw); la sua forma ad arco-gravità
45
 oltre a costituire un bacino 
idroelettrico ha consentito la costruzione di un ponte autostradale che ha collegato lo stato 
dell’Arizona con quello del Nevada; ancora oggi attira un considerevole numero di visita-
tori all’anno. 
Sebbene realizzata in soli due anni e consegnata con 1 mese e 28 giorni prima della sca-
denza, la Diga di Hoover ha avuto un costo di 125.392.000$ (circa 1,700 mln $ di oggi), 15 
mln $ in meno rispetto a quanto preventivato; il bonus per Frank Crowe è stato di 350.000 
$. 
Il progetto della diga di Hoover, oltre ad essere stato considerato come un progetto cui far 
riferimento per la costruzione di dighe nell’immediato futuro, ha contribuito in maniera si-
gnificativa alla nascita del PM
t
 in quanto ha sancito il ruolo di project manager (PM
r
) ed il 
suo modus operandi (di quel tempo) caratterizzato da un orientamento costante al problem 
finding ed al problem solving, ovvero l’individuazione di problemi per la cui risoluzione 
abbatté barriere e limiti tecnologici del tempo. Ulteriore carattere innovativo emerso dal 
progetto della Hoover dam fu l’introduzione del diagramma di Gantt con il quale si rese 
possibile l’organizzazione temporale del lavoro, divisa in fasi incrementali. Ciò permise 
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 Questa soluzione tecnica fu adottata in fase di progettazione come soluzione ai tanti giustificati timori di 




una prima organizzazione tendente alla scientificazione del lavoro, ben in linea con 
l’assunto di Taylor del 1911. 
 
Fig. 1.7 – Reperti documentali Progetto Hoover Dam 
 
Fonte: Stanford University Library 
 
1.2.1.3  Manhattan Project  
Il Progetto Manhattan fu un progetto pioneristico di ricerca e sviluppo (R & S) in ambito 
militare, che consentì la progettazione e la costruzione delle prime bombe atomiche. 
L’importanza della Teoria della fissione atomica elaborata da Meitner e Frisch fu colta 
prima di tutti da Leo Szilard, quando Niels Bohr trasmise  la notizia negli Stati Uniti. Szi-
lard era uno scienziato di origini ungheresi costretto, come tanti altri in quel periodo (tra i 
quali anche Enrico Fermi rifugiato in Svezia con la moglie ebrea dopo aver ritirato il pre-
mio Nobel nel 1938), a fuggire per il timore delle persecuzioni razziali dei nazisti. Molti di 
questi scienziati trovarono rifugio negli Stati Uniti d’America e si riunirono in una comuni-
tà che assunse un grandissimo valore scientifico e che produsse, in quegli anni, moltissimi 
contributi ancora oggi di grande attualità. Gli scienziati stimolavano continuamente 
l’autorità politica americana ad adottare nuove tecnologie nell’ambito della guerra contro 




Szilard fu uno tra i primi a sensibilizzare il governo sulle potenzialità che l’adozione della 
fissione atomica avrebbe avuto nella guerra. Essendo un emigrato e non avendo grandi co-
noscenze politiche, Szilard nel 1939 si rivolse a colui che, a suo avviso, avrebbe potuto 
creare un contatto con le alte sfere della politica statunitense: il fisico Albert Einstein. Que-
sti, condivisa la potenzialità del progetto, l’11 ottobre 1939 scrisse una lettera (a cui ne se-
guì un’altra nel 1940) al Presidente Roosvelt nella quale, oltre a rappresentare la portata e 
le prospettive della nuova Teoria, sottolineò, in virtù del divieto di esportazione di uranio 
dalle miniera della occupata Cecoslovacchia e dopo la requisizione dell’istituto di Fisica 
Kaiser Wilhelm di Berlino che aveva già strutturato un programma nucleare 
(l’Uranverein), il pericolo concreto che la stessa Germania stava preparandosi a costruire 
la bomba. 
Una prima reazione “burocratica” del governo fu la costituzione di una commissione, co-
stituita da politici e militari per la valutazione dell’idea progettuale, che  non riuscì a co-
gliere l’importanza del progetto e della tecnologia. Nel frattempo gli scienziati inglesi, 
sebbene sotto bombardamento, produssero il rapporto MAUD (datato 1940), consegnato a 
Churchill (allora primo Ministro inglese) in cui Otto Frisch e Rudolf Peierls (Università di 
Birmingham) rappresentavano le proprie considerazioni sulla massa critica necessaria per 
la costruzione di una bomba atomica. Il rapporto MAUD raggiunse gli Stati Uniti (discusso 
alla Casa Bianca agli inizi di Ottobre del 1941) ed ebbe un forte impatto che spinse Roo-
svelt a disporre l’avvio di un progetto preliminare per lo studio e la realizzazione della 
nuova arma. 
A partire dal 1941, anno in cui gli Stati Uniti entrarono in guerra, ci fu un importante im-
pulso alla costruzione della bomba; nel 1942, acquisita la fattibilità della realizzazione del-
la bomba, fu creato un “Distretto del Genio” in un’area isolata nel Nuovo Messico (la mesa 
di Los Alamos), sotto la responsabilità dell’esercito con il compito di sviluppare il pro-
gramma nucleare. Prese avvio il Progetto Manhattan (nome in codice “Manhattan Engi-
neer District”)46, alla cui direzione, in ragione del deliverable di progetto costituito da 
un’arma, venne destinato prima il colonnello Marshall, poi il colonnello (e successivamen-
te brigadiere generale) Leslie Richard Groves. La scelta di affidare tale delicato compito ad 
un militare destò non pochi malumori nel gruppo degli scienziati, in seguito opportuna-
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mente risolti con l’affiancamento al generale dello scienziato Julius Robert Oppenheimer 
[Maiocchi, 1993]
47
. Al progetto presero parte anche alcune Università americane tra le 
quali la Columbia University a New York
48, l’Università di Chicago in Illinois ed anche 
l’Università di Berkley in California cui fu affidato il delicato ruolo di verificare, prelimi-
narmente, la fattibilità di una fissione nucleare per la costruzione di una bomba. 
Il governo degli Stati Uniti diede un ulteriore impulso per la realizzazione del progetto: 
vennero finanziati piccoli progetti di ricerca presso il Naval Research Laboratory di Wa-
shington (dove il fisico Philip Hauge Abelson, avviò esperimenti sulla separazione degli 
isotopi di uranio) e per questo furono create ulteriori strutture di ricerca: prima del 1940 il 
Radiation Laboratory del Massacchussets Insitute of Technology (MIT) (che fornì signifi-
cativi contributi nello sviluppo del radar), l’Underwater Sound Laboratory di San Diego 
(che poi lo completò), l’Office of Scientific Research and Development (OSRD); dopo il 
1942 vennero costruiti molti impianti per la produzione dell’uranio-235 all’Oak Ridge Na-
tional Laboratory (Sito X) in Tennessee ed all’Handford Site (sito W) nello Stato di Wa-
shington.  
Lo sviluppo dei progetti di ricerca consentì non solo di confermare la possibilità di assem-
blare una bomba la cui tecnologia si basava sulla fissione, ma Edward Teller, mutuando 
(da Bethe) risultati di studi realizzati sulle stelle nel 1938, aggiunse che circondando la 
bomba a fissione con deuterio e trizio, sarebbe stato possibile costruire non una bomba ma 
una “super bomba”. Si avviò un ampio dibattito sulla costruzione della bomba e della super 
bomba; pertanto al fine di garantire un più ottimale sviluppo del progetto, ovvero di un 
maggiore coordinamento delle attività e dei programmi di ricerca, si decise di disporre di 
un laboratorio unico. 
Il 2 dicembre del 1942, alle ore 14:20 presso l’Università di Chicago, il responsabile di 
progetto Enrico Fermi iniziò la prima reazione nucleare a catena auto-alimentata (Chicago-
Pile-1). Alcuni considerano questo come il momento dell’inizio dell’era dell’energia nu-
cleare, altri invece lo ricollegano alla prima esplosione della bomba atomica avvenuta il 16 
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 A questa Università fu affidato il primo fondo di 6.000 $ per il Progetto Uranio, successivamente “Manhat-
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luglio del 1945 alle ore 5:29’:45”. In totale il Progetto Manhattan produsse quattro bombe 
nucleari (la prima nominata “the gadget – l’arnese”) e tutte a Los Alamos Laboratory nella 
primavera del 1945. 
La ricostruzione testé rappresentata lascia emergere la complessità del progetto in analisi 
che oltre ad avere assunto una rilevanza importante negli approcci sia bellici che (gioco-
forza) diplomatici, ha gettato le basi per l’impiego dell’energia nucleare in tanti altri sva-
riati campi di applicazione. Sebbene Oppenheimer alla Berkley University aveva la reputa-
zione di essere un “sapientone intelligente”, spesso arrogante ed impaziente con quelli che 
non potevano, intellettualmente, tenere il passo con lui [Kelly, 2006, pag. 1], condusse 
senza alcun dubbio il progetto con grandi doti organizzative e “seppe coordinare in manie-
ra ottimale le attività di progetto e le unità organizzative che lo portavano avanti, con una 
gestione particolarmente efficace degli aspetti relativi all’organizzazione delle risorse 
umane” [Gaio, pag. 31]49. “Egli fu uno dei primi Project Manager moderni, riuscì a dare 
una forma organizzativa ed a motivare un team di progetto composto da più di 700 persone 




La complessità del progetto derivava dell’elevato numero di elementi e delle numerosissi-
me interazione tra questi: decine di programmi e relativi progetti di ricerca, centinaia di 
gruppi di lavoro (oltre 130.000 persone impiegate), decine di Università e Centri di Ricerca 
coinvolti, logistica tra le strutture e gli impianti, etc… Il progetto ebbe un costo di oltre 2 
miliardi $ (equivalenti a circa 30 miliardi di dollari di oggi) ed ebbe una durata di circa 3 
anni. Tanto per dare una vaga idea, l’impianto di Hanford, destinato alla produzione del 
plutonio arricchito 239, aveva una estensione di circa 250mila ettari ed includeva al suo in-
terno gli impianti per la produzione e la separazione del plutonio oltre che le civili abita-
zioni destinate ai lavoratori. Il gigante americano del settore farmaceutico, la Du Pont, 
venne incaricato della costruzione dell’intero complesso. Per il solo impianto di Hanford 
furono spesi oltre 400 milioni di $ (circa 6 miliardi di $ di oggi) ed impiegati oltre 42 mila 
operai [Sivini, Vitale, 2003 pag. 94-95]
51
. 
                                                          
49
 Gaio L., 2010, Project management: elementi teorici e applicazioni. Metodi ed evidenze empiriche per il 
turismo, Franco Angeli, Milano, pag. 31. 
50
 Martone A., Ramponi M., 2010, “Le tecniche base del Project Management”, in IREF (Istituto Superiore 
per la Ricerca, Statistica e la Formazione), Manuale di gestione manageriale per la polizia locale, Maggioli 
Editore, Rimini, pag. 192. 
51




Fig. 1.8 – Reperti documentali Progetto Manhattan* 
 
Fonte: web 
*La prima immagine (a sx) rappresenta la famosa lettera inviata da Albert Einstein al Presidente Roosvelt. 
La seconda immagine (a dx) rappresenta il primo disegno della bomba atomica 
 
 
1.2.1.4  Polaris Project  
La costruzione del missile Polaris, avvenuto negli Stati Uniti a metà del secolo scorso, con-





progetto, o meglio programma in virtù di una molteplicità di progetti tra loro interrelati, ri-
chiedeva la realizzazione di qualcosa mai fatto prima, sia da un punto di vista scientifico-
tecnologico, sia da un punto di vista dei deliverables: da un lato la costruzione di un missi-
le balistico con un motore a razzo a combustibile solido, con caratteristiche tali da renderlo 
trasportabile e lanciabile da un sommergibile; dall’altro l’adeguamento di tutta la tecnolo-
gia di indotto. 
La finalità di tale programma era di integrare la dotazione di armamenti balistici con siste-
mi a medio raggio ed interessò molte nazioni tra cui anche l’Italia53. La tecnologia balistica 
allora disponibile era rappresentata dal missile Regulus (che montava un motore turbogetto 
alimentato a kerosene) che con l’avanzamento della tecnologia militare nemica, iniziava a 
mostrare segnali di obsolescenza ed inadeguatezza. Ciò rappresentava una seria minaccia 
per l’efficacia delle azioni belliche, ovvero per i sistemi di difesa. 
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Occorreva trasformare in apparecchiature reali idee progettuali ritenute valide ma che, sino 
ad allora, vivevano soltanto sulla carta. Il programma Polaris prevedeva la realizzazione di: 
- sommergibili nucleari; 
- sistemi di lancio; 
- sistemi di controllo antincendio; 
- sistemi missilistici; 
- costruzione di piattaforme per la stabilizzazione attraverso un sistema di navigazio-
ne inerziale più stabile, utile a garantire una maggiore precisione di attacco; 
- tecnologie per superare i problemi legati alla propulsione e all’alimentazione del 
missile che obbligava a continue manutenzioni strutturali
54
; 
- tecnologie utili a raggiungere la media gittata; 
- tecnologie per rendere possibile la capacità di lancio submarine; 
- tecnologie per la soluzione del problema dell’avvio della propulsione all’interno del 
sottomarino (ritenuta troppo rischiosa); 
- soluzioni ai problemi di “visibilità”, ovvero rendere intercettabile il missile (il Re-
gulus in teoria poteva essere dirottato con attrezzature elettroniche); 
- tecnologie per la navigazione globale e sistemi di comunicazione; 
- programmi di manutenzione, supporto e formazione [Salposky, 1972, pag. 2]55. 
Per quanto riguarda i vincoli di tempi e costi, il programma avrebbe dovuto avere una du-
rata di cinque anni; per quanto riguarda il costo, questo vincolo fu “dichiarato” un proble-
ma secondario vista l’urgenza di fornire una risposta al bisogno impellente di disponibilità 
bellica nella guerra fredda [Enthoven, Smith, 2005]
56
. 
Non appena il Congresso americano approvò il programma la marina, per evitare proble-
matiche che avessero potuto minare il progetto stesso e per evitare che il tutto passasse al 
Bureau of Ordinance o al Bureau of Aeronautics, creò una nuova unità denominata Special 
Proiect Office (SPO) [Sapolsky 1972, pag. 1-2]
57
 con a capo il vice Ammiraglio William 
F. Raborn. La complessità del programma fu da subito intesa come un problema da risolve-
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re in tempi brevi e Rabors fu incaricato di individuare tecniche utilizzate dall’industria 
americane nella gestione di programmi tecnologicamente complessi [Galway, 2004, pag. 
9]
58
. Il programma fu diviso in due sezioni sostanziali: alla prima facevano riferimento 
l’avvio di programmi di R&S, alla seconda la progettazione e la realizzazione di singole 
parti ad hoc. La commessa venne affidata alla Lockheed (per la costruzione del missile) ed 
alla Aerojet –General (per la propulsione). 
Il 22 dicembre 1962 a Nassau (Bahamas) fu firmato l’Accordo di Nassau sottoscritto tra 
Presidente John F. Kennedy ed il primo Ministro inglese Harold Macmillan il quale rincor-
reva una sempre più sperata “indipendenza nucleare bellica”. L’accordo prevedeva, in una 
specifica sezione denominata “Polaris Sales Agreement”, un reciproco scambio: gli ameri-
cani avrebbero fornito missili con capacità nucleare (missili Polaris); gli inglesi avrebbero 
“prestato” la disponibilità della base nucleare sottomarina ad Holy Beach, nei pressi di 
Gloasgow. 
Un primo elemento caratterizzante la complessità del progetto Polaris era da attribuirsi alla 
numerosità ed alla varietà di obiettivi da raggiungere. 
Un secondo elemento era costituito dal numero di imprese coinvolte, ad oggi ancora preci-
samente definito: in via generale oltre 1.100 contractors coinvolti [Harold, Parks, Maurer, 
Trimpe, 2007, pag. 470]
59
, più in dettaglio oltre 500 main contractors (principale impresa 
esecutrice) e oltre 3000 sub contractors [Misra, 2012]
60
. 
Un terzo elemento, che si ricollega al primo, era rappresentato dall’incertezza61 derivante 
dalla indisponibilità di tecnologia esistente, vista l’assenza di precedenti esperienze e tec-
nologie cui far riferimento; ciò rese impossibile una accurata definizione dei vincoli di 
tempo e di costo. 
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Per fornire una stima sui tempi e sui costi per la realizzazione del progetto, l’ufficio capeg-
giato da Roborn affiancato da rappresentati dell’Operation Research Department of Booz, 
Allen and Hamilton, dell’Evaluation Office della Lockheed Missile System Division e del 
Program Evaluation Brancs (SPO) del Department of the Navy, in poche settimane, svi-
luppò una tecnica in grado di fornire una risposta alla pressante richiesta dei tempi per la 
realizzazione del programma Polaris [Galway, 2004, pag. 9]
62
. Questo approccio, che ha 
consentito la determinazione degli scenari temporali e di costo, di supporto alle molteplici 
ed interrelate attività di programma, ha rappresentato una chiave di svolta per il successo di 
un così ambizioso ed articolato programma e costituisce, ad oggi, un riferimento nella di-
sciplina del moderno PM
t
 per la gestione di progetti/programmi complessi. 
La tecnica, denominata Programme Evaluation Review Technique (PERT) era basata su 
calcoli delle probabilità [Azzopardi, 2009]
63
 settati su tre diversi scenari: ottimistico, pes-
simistico e più probabile. Più in particolare: 
“La nuova tecnica richiede il riconoscimento di tre fattori che influenzano il conseguimen-
to degli obiettivi del programma di ricerca e sviluppo: tempo, risorse e le specifiche presta-
zioni tecniche. PERT impiega il tempo come variabile che riflette l’applicazione della pia-
nificazione delle risorse e delle specificazione delle prestazioni. Con le unità di tempo co-
me un denominatore comune, il PERT quantifica la conoscenza circa le incertezze in pro-
grammi di sviluppo che richiedono uno sforzo al limite, o oltre, le attuali conoscenze in 
materia; sforzo per il quale poca o nessuna esperienza esiste in precedenza. 
Mediante un calcolatore elettronico, la tecnica PERT elabora i dati che rappresentano i 
principali risultati […] essenziali per raggiungere gli obiettivi finali, l’interdipendenza di 
tali eventi e le stime di tempo e intervallo di tempo necessario per completare ogni attività 
tra due eventi successivi. Tali aspettative di tempo includono le stime di “most likely time”, 
“optimistic time”, and “pessimistic time”, per ogni attività. La tecnica è uno strumento di 
controllo di gestione che valuta le prospettive per il raggiungimento degli obiettivi nei 
tempi; mette in evidenza segnali di pericolo che richiedono decisioni di gestione; rivela e 
definisce sia criticità che limitazioni nel flow plan o del network di attività sequenziali che 
devono essere eseguite per raggiungere gli obiettivi; confronta aspettative attuali con una 
schedulazione delle date di completamento e calcola la probabilità di raggiungere le date 
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schedulate; e simula gli effetti delle opzioni per la decisione – prima della decisione” 
[Fazard, 1959, pag. 10]
64
. Così veniva definita la tecnica del PERT dal Capo Branch Eva-
luation Program dell’SPO, U.S. Navy nel 1959. 
Soddisfatta l’esigenza di disporre di stime sul vincolo temporale, si poneva il problema 
della determinazione del vincolo di costo per la cui determinazione (stima) si adottò lo 
stesso principio applicato per quello del vincolo temporale. 
L’ideazione, lo sviluppo e l’impiego della tecnica PERT nel programma Polaris, ha con-
sentito: 
- la descrizione delle relazioni causa-effetto tra le molteplici attività del programma 
Polaris scomposte, a monte, in maniera analitica; 
- l’individuazione dei legami tra le attività attraverso la creazione di una struttura ge-
rarchica; 
- la rappresentazione delle attività con un diagramma dinamico, detto reticolo, costi-
tuito da archi orientati, frecce e da nodi o vertici; 
- la ricerca di un cammino critico, ovvero quella successione di attività che collega 
l’evento iniziale a quello finale e che richiede il massimo tempo. 
Lo Special Project Office, grazie all’impiego del PERT, fu in grado di gestire oltre 70.000 
differenti attività tra loro correlate [Gulliksen, 2012, pag. 5]
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. 
Il primo missile UGM-27 Polaris fu lanciato dal sottomarino in immersione USS George 
Washington nell’ambito dell’Atlantic Missile Test Range il 20 Luglio del 1960; il secondo 
fu lanciato dopo due ore e colpì il bersaglio con precisione ad oltre 160km di distanza. Il 
missile Polaris, che avrebbe sostituito il missile da crociera Regulus era un missile balistico 
nucleare con un motore a razzo a combustibile solido e dotato di un armamento nucleare.  
Il progetto ebbe un costo di 11 miliardi $ e fu consegnato con due anni di anticipo rispetto 
alla scadenza [Louisiana Department of Transportation and Development, 2003, pag. 2]
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sostanzialmente ottenuto grazie all’impiego della tecnica del PERT. 
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1.2.1.5 ARPANET Project 
A metà del secolo scorso il governo americano fu assalito dal cosiddetto “equilibrio del ter-
rore”, ovvero dal timore che la Russia, dopo il primo test nucleare a sorpresa del 1949, do-
po il lancio in orbita dello Sputnik del 1957 e di Jurij Gagarin nel 1961 e dopo l’arrivo dei 
missili sovietici a Cuba nel 1962, avesse in mente di realizzare il first strike. La strategia 
first strike attack è una tecnica militare consistente nella “capacità di infliggere un colpo 
disarmante o senza [possibilità di] risposta contro una nazione rivale” [Aldridge, 1983, 
pag. 25] , ovvero in un attacco nucleare a sorpresa (in questo caso si ipotizzava sul Penta-
gono) su obiettivi sensibili che avessero come conseguenza l’azzeramento di ogni possibi-
lità di repentina risposta (azzeramento del centro di comando) così da guadagnare tempo 
per poi attaccare successivamente gli impianti di lancio ed i depositi di stoccaggio delle 
armi. 
Oltre al finanziamento di vasti programmi per implementare la dotazione bellica (sia nu-
cleari che termonucleari), per difendersi dal first strike, la U.S. Air Force (Aeronautica de-
gli Stati Uniti), commissionò uno studio a Paul Baran dell’Istituto RAND per individuare 
un sistema che consentisse di mantenere la catena di comando e controllo in caso di un at-
tacco nucleare a sorpresa. Dopo breve tempo Baran fornì una risposta, ovvero una soluzio-




la quale sarebbe stato possibile far viaggiare un messaggio su una rete e portarlo ad una 
precisa destinazione. 
Nel 1962 il laboratorio ARPA (Advanced Research Project Agency) del Ministero della 
difesa, fu incaricato di creare una rete strategica militare, denominata ARPAnet, in grado 
di collegare una rete (con la rete), utilizzando la tecnica “packet switching”, composta dal 
computer del Pentagono, dei centri missilistici nucleari e di altri centri di comando militare 
che avrebbero potuto rispondere in maniera autonoma in caso di distruzione dei centri di 
comando in caso di eventuali attacchi bellici [Hughes, 1998]. 
Per questo progetto fu creata una unità centrale di ingegneri coordinati da Larry Roberts, 
incaricato da Robert Taylor direttore dell’ARPA il quale notò che esistevano molteplici 
progetti di ricerca simili; ciò equivaleva ad un grosso dispendio di risorse. Propose ed ot-
tenne di far convogliare molti di questi progetti sull’ARPA così da massimizzare 
l’efficienza delle risorse impiegate e l’efficacia dei risultati. 
A partire da quel momento si avviarono intense collaborazioni con il Massachusetts Insti-
tute of Technology (MIT) ed in particolare con il ricercatore e docente Joseph Carl Bobnett 
Licklider, direttore del nascente Information Processing Techniques Office (IPTO). 
Quest’ultimo aveva sviluppato in precedenza (1960), l’idea di una “Galactick Network” 
che consentiva ad utenti collegati ad una rete di computer in qualsiasi parte del mondo di 
raccogliere dati e programmi [Leiner et al., 2000]. 
Effettivamente nell’ottobre del 1969 venne creata la prima rete tra due computer, uno si-
tuato nella Università della California di Los Angeles (UCLA) e l’altro a Stanford; quel 
collegamento viene dai più considerato come la nascita di Internet [Gianola, 2000, pag. 
230; Patrone, Piras, 2007, pag. 41] . 
I progetti portati avanti dall’ARPA relativi alla costruzione del computer e di ARPANET 
ebbero un costo prossimo ai 30 milioni di $ [Hughes, 1998, pag. 258] ; per quanto riguarda 
il progetto ARPAnet il suo costo iniziale da budget è stato di 2,2 milioni $ che, a fronte dei 
risultati attesi, ha necessitato di un’ulteriore integrazione fino al raggiungimento di circa 10 
milioni $  fino agli anni ’70. In pochi anni, ARPAnet allargò la rete oltreoceano e conte-
stualmente nacque il primo servizio di invio pacchetti a pagamento: Telenet della  società 
BBN (Bolt Beranek and Newman). 
Per tutti gli anni Settanta ARPAnet si estese soprattutto nella sfera universitaria e governa-




all’incremento esponenziale della domanda, decise di distaccare la sezione militare da 
quella commerciale. A partire da questo momento si delinea la chiusura del progetto AR-
PAnet i cui contenuti hanno consentito la nascita di uno strumento che ha cambiato il mo-
do di fare business, il modo di comunicare, ma più in generale il modo di vivere: Internet 
(INTERconnected NETworks). Attualmente Internet è coordinata da svariate organizza-
zioni incluse, Internet Engineering Tasl Force (IETF), Internet Engineerging Steering 
Group (IESG) Internet Architecture Board (IAB) e Internet Society (ISOC). 
Visto il periodo storico in cui nacque Internet e considerata da un lato la capacità hardware 
e software dei primi computer, dall’altro la diffusione di questi ultimi e di Internet, si può 
certamente sostenere che la capacità di coordinamento di progetto tra numerose agenzie in-
ternazionali, centri di ricerca, Università, etc… ha creato un modello di riferimento per la 
gestione di progetti complessi nell’ambito dell’IT. 
La creazione di internet, tra l’altro, ha senza alcun dubbio apportato “profondi effetti su 
tutti i settori d’attività, produttivi e amministrativi, e sui modi della concorrenza e della 
cooperazione, su scala mondiale” [Archibald, 2003, pag. 23]67 senza considerare il contri-
buito che ad oggi sta fornendo nella diffusione della disciplina del moderno PM
t
 facendo 
leva su una delle sue più grandi qualità: un sistema di condivisione di dati ed informazioni 
a livello globale. 
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1.2.1.6  Apollo Project  
Nel 1958 nasceva la National Aeronautics and Space Administration (NASA), l’agenzia 
governativa civile statunitense il cui focus era (ed è a tutt’oggi) lo sviluppo del programma 
e della ricerca aerospaziale americana.  
Nel contesto storico della guerra fredda, la NASA puntava a risolvere un dilagante biso-
gno, la “corsa allo spazio” che vedeva contrapposte le due superpotenze mondiali, Stati 
Uniti e Unione Sovietica. Alla fine degli anni Sessanta, infatti, il presidente degli Stati Uni-
ti d’America, Eisenhower, rese pubblica l’intenzione di sviluppare i programmi aerospazia-
li della precedente e simile agenzia NACA (National Advisory Committee for Aeronautics) 
ricongiungendo da un lato i programmi già in essere, dall’altro le risorse e le tecnologie in 
capo alla nuova agenzia per le attività spaziali civili. La NASA incorporò la NACA (pre-
cedentemente responsabile dei programmi aerospaziali) ed i più rilevanti settori strategici 
delle forze armate tra cui il team diretto da Wernher Von Braun (il progettista di razzi tede-
sco al servizio di Hitler) costituito da circa 5.000 addetti.  
La NASA divenne operativa nell’ottobre del 1958 ed il suo primo amministratore fu Tho-
mas Keith Glennan che restò in carica fino al 1961. Dopo i programmi di voli orbitali 




mente modificato e destinato alla conquista della luna, fu accolto con favore dal Senato, 
confermato dal Congresso degli Stati Uniti d’America e assegnato alla Nasa. 
Nel 1960 la NASA istituì un ufficio dedicato alla gestione ed implementazione del pro-
gramma Apollo, il quale assunse il compito di pianificare le missioni Apollo, utilizzando 
gli strumenti tipici del PM
t
 come il PERT (già impiegato nel programma Polaris), di indi-
viduare e contrattualizzare fornitori come General Electric, di sviluppare un sistema di ge-
stione per misurare le prestazioni e di stabilire un punto focale del programma Apollo.  
Il programma Apollo, che si sviluppò a partire dal 1961 per terminare nel 1975, fu prece-
duto da una serie di test e missioni effettuate sia in presenza di equipaggio umano che sen-
za.  
Il programma non ebbe vita facile poiché subì due lunghe battute d’arresto: la prima a cau-
sa di un incendio scoppiato durante una simulazione sulla rampa di lancio di Apollo 1 che 
causò la morte degli astronauti G. Grissom, E. White e R. Chaffee; la seconda a causa 
dell’esplosione sul modulo di servizio dell’Apollo 13, durante il viaggio verso la Luna, che 
impedì l’allunaggio e costrinse gli astronauti ad un rischiosissimo rientro sulla Terra. 
Il programma Apollo è stato sicuramente un evento senza precedenti in termini di impiego 
di mezzi, risorse, tecnologie e capacità organizzative. Dal punto di vista tecnico, una delle 
fasi del progetto che richiese più sforzi fu quella relativa allo sviluppo del razzo vettore. In-
fatti, oltre alle notevoli difficoltà di progettazione risultava prioritario un altissimo livello 
di affidabilità (fu imposta una probabilità di perdita dell’equipaggio di meno dello 0,1%) in 
aggiunta a ciò era necessario contenere i tempi di sviluppo (individuati dal presidente Ken-
nedy in 8 anni, tra l’inizio del programma ed il primo allunaggio con equipaggio). 
Nonostante le due battute di arresto dovute agli incidenti tecnici che si succedevano duran-
te le fasi di implementazione, il progetto riprese a pieno regime anche grazie agli ingenti 
finanziamenti ottenuti dal Congresso degli Stati Uniti che consentirono di risolvere le nu-
merose problematiche insorte e mai affrontate precedentemente, oltre che implementare un 
sistema di individuazione e monitoraggio dei rischi. 
Le prime stime sui costi del programma Apollo, ammontavano a circa 7 miliardi $ ma ben 
presto James Webb, amministratore della NASA, annunciò una nuova stima di costo valu-
tata in circa 20 miliardi $. La NASA investì nel programma circa il 60% delle risorse a sua 
disposizione. L’attuazione di un programma di simile portata influì notevolmente sia sulla 




4.000 tra main contractor e sub contractor , crebbe anche l’impiego di risorse umane e si 
rese necessaria la costruzione di impianti di grandi dimensioni. Il bilancio annuale 
dell’agenzia spaziale aumentò da 500 milioni $ nel 1960 a un picco di 5,2 miliardi di dolla-
ri nel 1965. Il budget della NASA per il programma Apollo, rappresentava circa il 5,3% 
della spesa del bilancio federale nel 1965.  
Tra il 1969 e il 1973 la NASA spese circa 20 miliardi $ per il programma Apollo; dal pun-
to di vista gestionale e finanziario, la complessità di un programma di simile portata richie-
se lo sviluppo di tecniche organizzative innovative per la gestione del programma; la rea-
lizzazione di una precisa pianificazione che contemplasse anche un’accurata gestione della 
crisi era, infatti, un obiettivo di primaria importanza. Non a caso il progetto Apollo rappre-
senta, ad oggi, uno dei primi esempi di PM
t
 che ha fatto (e fa a tutt’oggi) scuola nel mondo 
del business. 
Relativamente al programma Apollo, il compito dei PM
r
 era quello di gestire i fattori criti-
ci; il finanziamento non era considerabile l’unico componente. Per realizzare gli obiettivi 
del progetto Apollo, sotto i vincoli di tempo rigorosi imposti dal Presidente, il personale 
doveva essere necessariamente incrementato. I leader della NASA, infatti, decisero di affi-
darsi a ricercatori esterni e tecnici per completare il programma ed i dipendenti destinati al 
programma aumentarono da 36.500 nel 1960 a 376.700 nel 1965. 
L’industria privata, gli istituti di ricerca e le Università fornirono la maggioranza del per-
sonale impiegato nel programma Apollo. 
Per accogliere il nuovo personale e per sviluppare adeguati impianti dedicati, la NASA isti-
tuì tre nuovi centri: 
 il Manned Spacecraft Center (MSC), costruito nel 1962 in Texas nei pressi di Hou-
ston, in cui avveniva la progettazione ed il collaudo dei velivoli, l’addestramento 
degli astronauti ed il monitoraggio e la gestione del volo. 
 Il Marshall Space Flight Center (MSFC), situato in Alabama a Huntsville, dedicato 
alla progettazione e la verifica dei veicoli di lancio Saturn; in questo Centro ha pre-
stato la sua opera  Wernher von Braun; 
 Il Kennedy Space Center (KSC), situato presso Merritt Island in Florida era la base 
da cui venivano lanciati i razzi del programma Apollo. 
La mobilitazione delle risorse non è stata l’unica sfida da affrontare, infatti la NASA ha 




in un’unica organizzazione per poter procedere ad un percorso unificato. C’erano diverse 
comunità all’interno della NASA che differivano sulle priorità ed erano in competizione 
per le risorse. I gruppi più agevolmente identificabili erano gli ingegneri, gli scienziati, ma 
anche gruppi provenienti da industria, dalle Università e dalle strutture di ricerca. Ognuno 
dei comparti aveva differenti e talvolta diversi punti di vista sulla metodologia di raggiun-
gimento degli obiettivi del programma Apollo. 
Ulteriore importante problema di gestione nacque dalla cultura ereditata dell’agenzia di ri-
cerca in-house. A causa della grandezza del programma Apollo e dalla natura delle rela-
zioni tra le attività di tipo fine-inizio, inizio-inizio, fine-fine ed inizio-fine
68
 la maggior par-
te del lavoro doveva essere fatto al di fuori della NASA attraverso una serie di contratti. Ed 
anche questa organizzazione dei ruoli ha generato disaccordi sul modo di centrare 
l’obiettivo dell’atterraggio lunare. 
Per poter dare un certo ordine al programma, la NASA ha esteso il concetto della “gestione 
del programma” nozione presa in prestito da Keith T. Glennan alla fine del 1950 nel campo 
militare/industriale. La figura centrale in questo processo è stato il Generale Maggiore del-
le Forze Aeree degli Stati Uniti Samuel C. Phillips, architetto del programma Minuteman 
ICBM (Intercontinental Balistic Missile, programma che ha portato alla realizzazione di 
missili balistici intercontinentali in grado di trasportare testate nucleari) prima di prestare la 
sua opera alla NASA nel 1962. Phillips, istituì un ufficio con autorità centralizzata per la 
progettazione, l’ingegneria, l’approvvigionamento, controllo, costruzione, produzione, par-
ti di ricambio, logistica e formazione, che rispondeva direttamente all’Ufficio del volo spa-
ziale e che, a sua volta, riferiva direttamente all’amministratore della Nasa. 
Uno dei principi fondamentali del concetto di “gestione del programma” riguardava il fatto 
che i tre vincoli – i costi, tempi e affidabilità – erano strettamente correlati tra loro e dove-
vano essere gestiti unitariamente. La costanza di questi fattori è stata notoriamente ricono-
sciuta da più parti; se i PgM
r
 (Program Managers) avessero contenuto il costo oltre un de-
terminato livello, uno degli altri due vincoli (o entrambi in misura differente) sarebbero 
stati influenzati.  
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Il programma prevedeva tempi di realizzazione brevi (come già detto in precedenza la ri-
chiesta del presidente Kennedy era di circa 8 anni) ed un elevatissimo grado di affidabilità 
e sicurezza, essendo coinvolti esseri umani nei voli. I responsabili del programma, quindi 
posero una forte enfasi anche sul fattore “affidabilità”, sviluppando sistemi in grado di ri-
durre i fallimenti al minimo.  
Questo influì notevolmente sui costi del programma che infatti furono molto più elevati ri-
spetto alle stime per il primo progetto di allunaggio concepito nel 1950.  
Il concetto di “Program Management” è stato riconosciuto come una componente fonda-
mentale del successo del progetto Apollo. Nel novembre 1968, infatti, la rivista Science, 
(della American Association for the Advancement of Science), ha osservato: 
“In terms of numbers of dollars or of men, NASA has not been our largest national under-
taking, but in terms of complexity, rate of growth, and technological sophistication it has 
been unique… It may turn out that [the space program's] most valuable spin-off of all will 
be human rather than technological: better knowledge of how to plan, coordinate, and 
monitor the multitudinous and varied activities of the organizations required to accomplish 
great social undertakings”. “In termini di numero di dollari o di uomini, la NASA non è 
stata la nostra più grande impresa nazionale, ma in termini di complessità, tasso di crescita 
e sofisticazione tecnologica è stata unica... Può darsi che [il programma spaziale] sia lo 
spin-off di maggior valore umano piuttosto che tecnologico: una migliore conoscenza di 
come pianificare, coordinare e monitorare le attività molteplici e varie delle organizzazioni 
necessarie per compiere grandi imprese sociali”. 
Comprendere la gestione di strutture complesse per il buon esito di un compito multiforme 
è stata una conseguenza importante dello sforzo del programma Apollo. Il programma 
Apollo si dimostrò uno dei più difficili e complessi progetti scientifici mai affrontati, ma, 
nonostante un anno di ritardo sui tempi previsti, nel luglio del 1969 si arrivò all’allunaggio 
e Neil Armstrong fu il primo uomo a toccare il suolo lunare. Tale successo è attribuibile ad 
una spiccata visione sistemica che ha consentito di ottimizzare un ampio insieme di meto-
dologie, tecniche, strumenti di pianificazione e controllo, analisi del rischio, processi 
d’integrazione ed abilità manageriali. 
Tra il 1969 e il 1972, la NASA ha guidato con successo sei missioni per esplorare la luna, 
altri dieci astronauti allunarono nelle successive missioni Apollo, l’ultima delle quali ebbe 




calo di interesse da parte dell’opinione pubblica e dall’elevato costo del progetto. Il costo 
finale del programma Apollo fu annunciato durante un congresso nel 1973 ed è stato calco-
lato in 25,4 miliardi di dollari [Alten, 2004]
69
 rispetto ai 20 stimati inizialmente 
dall’amministratore della NASA, James Webb. 
 
Fig. 1.11 – Reperti documentali Progetto Apollo 
 
   
Fonte: web 
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1.2.1.7 Iridium Project  
Il progetto Iridium è stato concepito dalla Motorola Satellite Communications Group con 
l’obiettivo ambizioso di realizzare un sistema di telefonia satellitare globale per le comuni-
cazioni voce e dati, da e verso qualsiasi punto della Terra
70
. 
Nel 1987 iniziò il lavoro di ricerca e sviluppo del team di ingegneri della Motorola che 
condusse alla decisione di implementare un sistema strutturato sull’impiego di una costel-
lazione di satelliti a bassa orbita (LEO – Low Earth Orbit satellites, satelliti con orbita el-
littica o circolare) che permettesse una copertura. La scelta del nome per il progetto nasce 
dall’Iridio, elemento identificato con il numero 77 nella tavola periodica: il progetto inizia-
le, infatti, prevedeva la messa in orbita di 77 satelliti posizionati in modo da formare una 
costellazione capace di permettere le telecomunicazioni anche in luoghi distanti dalle città 
(ad esempio deserti, montagne, etc…). 
Lo sviluppo dei satelliti venne individuato da subito come condizione primaria per realiz-
zare un progetto di successo (con particolare riferimento ai tempi stimati). Le analisi di 
mercato avviate dai manager confermarono le enormi potenzialità offerte da un servizio di 
telecomunicazione mobile satellitare che fosse in grado di garantire una trasmissione di 
voce ad alta qualità a tariffe accessibili. Gli ingegneri Motorola R. Leopold, K. Peterson e 
B. Bertiger furono i primi a sviluppare il concetto di “gateways”, ossia stazioni che permet-
tessero ai satelliti Iridium di connettersi con le reti terrestri, sia fisse che mobili. 
I satelliti dovevano presentare alcune caratteristiche specifiche, ossia piccole dimensioni ed 
una struttura relativamente semplice, in modo da poter essere costruiti, lanciati e sostituiti a 
costi ridotti permettendo l’utilizzo di terminali palmari. Il progetto Iridium, risultò essere 
uno dei progetti più innovativi nel campo delle telecomunicazioni. 
A seguito della presentazione del progetto nel 1990 e dell’approvazione della U.S. Federal 
Communications Commission (FCC) ottenuta nel 1991, Motorola, costituì l’azienda auto-
noma “Iridium Inc.”con l’obiettivo di sviluppare e realizzare il network su scala globale. 
Nello stesso anno il governo degli Stati Uniti riservò una quota di radiofrequenze per i sa-
telliti impiegati nel progetto e la FCC concesse una licenza sperimentale per il sistema Iri-
dium; contemporaneamente Iridium Inc. firmò con Motorola un contratto di 3,37 miliardi $ 
per lo sviluppo, la costruzione e la consegna del sistema. Motorola divenne, quindi, il pri-
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mo appaltatore del sistema Iridium per quanto riguarda i satelliti, le gateways e la produ-
zione dei terminali. 
Nel 1992 Iridium presentò il telefonino cellulare dual mode come sviluppo e completamen-
to del sistema di telefonia cellulare esistente. Nel 1994 le risorse a disposizione del proget-
to Iridim ammontavano ad un totale di 1,6 miliardi $; nel 1995 la FCC assegnò la licenza 
operativa ad Iridium ed a quel punto si fissò la data per il lancio commerciale del servizio a 
livello mondiale per il 1998. Nel 1996 il CEO Edward Staiano assunse la carica di Vice 
Presidente ed Amministratore delegato della Iridium e nello stesso anno la stessa società 
ricevette un ulteriore finanziamento ed apertura di credito che portò il valore economico 
del progetto a 1,9 miliardi $. Sempre nel 1996 furono consegnati i primi satelliti Iridium e 
fu ultimata la costruzione del principale centro di controllo dei satelliti Iridium: l’Iridium 
Master Control Facility in Virginia (USA). 
Nel 1997 Iridium iniziò l’invio in orbita di 47 dei 77 satelliti previsti (poi ridotti a 66 per 
problemi di costo) e contestualmente furono firmati vari accordi per lo sviluppo dei servi-
zi
71
; la società, inoltre, decise di quotarsi in borsa con un offerta pubblica iniziale di 240 
milioni $ in azioni e con 1.550 milioni $ di finanziamenti acquisiti l’Iridum risultò comple-
tamente finanziata. Purtroppo però, il top management, fermo nella decisione di procedere 
a qualunque costo con il progetto, perse di vista (o sottovalutò) alcuni vincoli essenziali del 
progetto (qualità), probabilmente a causa di una organizzazione poco orientata alla valuta-
zione dei rischi.  
Da un punto di vista tecnico, infatti, l’apparecchio cellulare era risultato troppo ingombran-
te e costoso (per l’Italia, circa sei milioni delle vecchie lire) ed inoltre presentava alcuni 
limiti come la scarsa ricezione, la limitata memorizzazione e la ridotta durata delle batterie; 
infine mettersi in contatto col satellite non risultava sempre facile o agevole poiché qual-
siasi ostacolo fisico rendeva problematica la comunicazione. 
In effetti l’obiettivo originario era quello di rendere possibile le comunicazioni cellulari in 
luoghi lontani dalle città, senza però prevedere che il target complessivamente considerato 
includeva anche fruitori che avrebbero utilizzato il sistema in aree ricche di ostacoli (ad es. 
l’utilizzo del sistema tra le mura di casa). Tali problematiche, che costituirono veri e propri 
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rischi per la buona riuscita del progetto, furono eccessivamente sottovalutate o non previste 
affatto. 
Il primo business plan prevedeva che entro il 1999 ci sarebbero stati circa 500.000 abbona-
ti mentre nella realtà furono circa 10.000 [Finkelstein, Sanford, 2000, pagg. 138-148]
72
. La 
causa, oltre i problemi tecnici appena descritti risiedeva anche negli elevati costi di accesso 
al servizio che, in effetti, erano proibitivi per la maggior parte degli utenti (per l’Italia il 
servizio costava circa 18 mila lire al minuto).  
L’Iridium Inc., nel tempo aveva assunto una struttura finanziaria ad alto leverage, il che 
pesava notevolmente sul bilancio del progetto. In effetti i manager avevano commesso 
l’errore di sottovalutare i costi reali del progetto rispetto alle prospettive di vendita del pro-
dotto. Le previsioni sulla diffusione e vendita del prodotto furono disattese, in primo luogo 
perché non erano stati creati validi e qualificati canali di vendita ma anche, e soprattutto, 
perché non c’era stato un attento monitoraggio sulle azioni di mercato dei concorrenti e sul 
parallelo sviluppo delle reti cellulari terrestri.  
Le condizioni di pianificazione, gestione e sviluppo del progetto iniziale non furono mai 
riviste dai manager (per colpa della miopia dei dirigenti e degli interessi personali) che pre-
starono scarsa attenzione ai problemi riscontrati. Questo pesò enormemente su un progetto 
sviluppatosi nell’arco di circa dieci anni. Le condizioni di mercato della telefonia mobile 
cambiarono con l’ingresso di nuovi operatori nel mercato e con l’utilizzo di altre tecnolo-
gie ed il lancio di telefoni meno ingombranti spinse i prezzi al ribasso rendendo, di fatto, 
troppo esoso il servizio offerto da Iriudim. 
Il ristretto numero di clienti produsse un ricavo troppo basso per poter almeno compensare 
i costi sostenuti e la mole di debito accumulata portò presto alle dimissioni del CEO Staia-
no a cui subentrò John Richardson. Ciò non aiutò il risanamento, tanto che nel 1999 il tri-
bunale di New York dichiarò il fallimento dell’impresa. Il progetto Iridium è passato alla 
storia come uno dei fallimenti più significativi degli anni Novanta. 
La Iridium Inc., a quel punto cominciò ad organizzare lo smantellamento del progetto e la 
caduta dei satelliti – che data la piccola dimensione si sarebbero inceneriti al contatto con 
l’atmosfera senza quindi toccare il suolo terrestre – ma nel 2000 la società Iridium Satellite 
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LLC decise di acquisire le attività della Iridium LLC in bancarotta e di conseguenza le at-
tività di smantellamento della costellazione satellitare venne interrotta. 
I manager della nuova società, rimodularono la vision e la mission del progetto, puntando a 
riconvertire il progetto iniziale per renderlo facilmente fruibile dalla maggior parte degli 
utenti. La Iridium Satellite LLC tra il 2002 ed il 2004 rese il servizio accessibile in più luo-
ghi, introdusse servizi Internet e di messaggistica breve (SMS), lanciò i servizi di fax e di 
messaggistica avanzata. La FCC (Federal Communications Commission)
73
 concesse 
l’accesso a 3.1 MHz di spettro aggiuntivo ed il traffico aumentò più del 3000%. 
Nel 2006 si diede inizio agli studi di ingegneria per la ricostituzione dei nuovi futuri satel-
liti e del piano di sostituzione dei precedenti. I primi risultati positivi si registrarono già 
dalla metà del 2006: il fatturato del terzo trimestre del 2006 fu di 54,7 milioni $ e la nuova 
società annunciò l’acquisizione di circa 169.000 abbonati ed un EBITDA (Earnings Before 
Interest, Taxes, Depreciation and Amortization) di 14,0 milioni $. 
Il successivo 2007 fu un anno di ulteriore crescita: gli abbonati salirono a 203.000 e la so-
cietà raggiunse un fatturato, nel secondo trimestre, di 66,7 milioni $ ed un EBITDA di  
20,2 milioni $. Le vendite dei telefoni cellulari aumentarono del 56% rispetto allo stesso 
trimestre dell’anno precedente. 
La Iridium Satellite LLC , quindi riuscì a risollevare le sorti di un progetto che è stato pio-
niere nel settore delle telecomunicazioni, grazie ad una gestione ben più attenta dei vincoli 
di progetto. 
                                                          
73
 La FCC è un’agenzia governativa indipendente degli Stati Uniti d’America, creata, diretta ed autorizzata 




Fig. 1.12 – Reperto documentale Progetto Iridium 





1.2.1.8 Sintesi dei caratteri di omogeneità dei progetti 
I 7 progetti descritti in profondità che si ritiene abbiano contribuito alla nascita della mo-
derna disciplina del PM
t
 presentano caratteri comuni quali l’elevato grado di complessità 
derivante dalle dimensione progettuali, dalla scarsa o assente disponibilità di conoscenze e 
di tecnologia, dalle finalità dei progetti tendenti ad andare oltre ciò che in quel momento 
storico era stato realizzato. Inoltre, dalla gestione di tali progetti sono stati ideati e/o im-
plementati metodi, tecniche e strumenti propri del moderno PM
t
. 
Al fine di rappresentare, sebbene in estrema sintesi, il lavoro di indagine realizzato nel 
primo capitolo, si è proceduto a realizzare una tabella che descrive in primo luogo i proget-
ti che si ritiene abbiano significativamente contributo alla nascita del PM
t
, in secondo luo-
go a rappresentarne la complessità, grazie alla costruzione di un cruscotto di indicatori, che 




La costruzione del cruscotto è stata realizzata con l’analisi ex-post dei progetti stessi, ovve-
ro dalle informazioni dei documenti ufficiali rilevati nell’ambito dell’indagine che hanno 
consentito l’individuazione dei fattori interni/esterni comuni a più progetti. La misurazione 
delle “conoscenze tecnologiche del periodo” sono state assunte secondo ipotesi soggettive, 
mentre la “tipologia di innovazioni dell’output di progetto è stata rilevata dalle informazio-
ni raccolte in fase di analisi. 
Tra questi si evidenziano atteggiamenti e comportamenti, assunti dagli attori che hanno 
avuto un ruolo principale nell’ambito dei progetti, riferibili sempre con maggiore evidenza 
ad approcci e teorie manageriali.  
74 
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1.2.2 Dal Management Science al moderno PM 
t
 
Il secondo dei tre elementi individuati per la determinazione della nascita del moderno PM
t
 
è lo sviluppo, la nascita e l’evoluzione di approcci teorici riconducibili al management 
science, ovvero a quelle teorie manageriali, organizzative e relazionali che trovano origine 
a cavallo tra il XIX° ed il XX°. L’evoluzione delle Teorie riportate non è continua, né co-
stante, risulta “sconnessa e frammentaria: una rassegna di autori e teorie, di contraddizioni 
svelate, di conflitti tra le tesi, di nuove ipotesi, sempre innovative, sempre perentorie” 
[Grasso, 2003, pag. 54]
75
. Esse costituiscono approcci diversi alla formulazione di modelli 
organizzativi e contengono aspetti che conservano la loro validità in certe condizioni e 
nell’ambito di determinati contesti ambientali [Fontana, 1995, pag. 51]76. 
Risulta alquanto evidente, in ogni modo, l’influenza culturale propria di quei momenti sto-
rici che gli assunti teorici hanno esercitato (volontariamente o involontariamente) su coloro 
che hanno preso parte ai teams/tasks dei progetti su descritti ed in particolare sui responsa-
bili (amministratori, dirigenti, consulenti, tecnici, manager, docenti universitari, etc…), 
che oggi definiremmo PM
r
. Tale ascendente culturale ha influito non poco sulle modalità 
con cui sono state definite le imponenti strutture organizzative costituite da migliaia di 
operai, le tecniche di rendicontazione contabile utilizzata su valori di milioni e miliardi di 
$, la definizione di budget assegnati ai singoli workpages, le modalità con cui sono state 
gestite le relazioni, le negoziazioni, la qualità di leadership, etc… 
Il punto di inizio (sebbene non riportato nella successiva tabella), è uno dei primi trattati di 
management ad opera di Charles Babbage nel 1832, On the Economic Machinery and Ma-
nufacturers, con il quale il matematico introdusse il principio di trasferimento delle skills
77
; 
pur tuttavia in tale contesto si partirà dal significativo contributo di Frederick Taylor e di 
Henri Fayol che, come si vedrà a breve, hanno contribuito non poco all’evoluzione degli 
studi di management, ma in realtà anche alla nascita del moderno PM
t
. 
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Gli approcci teorici su cui ci si soffermerà in maggiore dettaglio sono quelli che, ad avviso 
dello scrivente, hanno maggiormente influenza nell’addivenire della disciplina del moder-
no PM
t
, ed in particolare: 
- a carattere strategico, in quanto il PMt manifesta, a monte della sua adozione, un 
forte orientamento strategico di fondo; 
- a carattere relazionale/motivazionale, in quanto hanno influito in modo rilevante 
sulla natura delle relazioni organizzative ed inter organizzative, ovvero tra team 
work, e tra questi e il management, e tra il management ed il commitment; 
- che evidenziano l’importanza e la crisi della pianificazione strategica attraverso la 
quale si giunge all’individuazione del modello concettuale della dinamica strategi-





- su singole Teorie che, a giusta motivazione riportata nel prosieguo, si ritiene abbia-
no contribuito all’addivenire della nuova disciplina. 
Il risultato al quale si perviene rilegge, in un’ottica sistemica, l’addivenire del PMt lungo 
un asse spazio-tempo. Lo spazio è costituito dai singoli ed interconnessi ambiti disciplinari 
legati al management sciences (strategie, organizzazione, cultura, risorse uma-
ne/leadership) in cui sono nate e sviluppate Teorie e Paradigmi
79
. Il tempo considerato è 
un range che parte dagli inizi del ‘900 ed arriva agli anni ‘2000, periodo in cui il PMt ave-
va già consolidato la sua natura disciplinare
80
.  
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. Il presente contributo, infatti, si propone 
di sottolineare il rilevante contributo che le discipline manageriali hanno fornito per la nascita della disciplina 
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All’interno della tabella, a ben vedere, trovano un opportuno accostamento anche 
l’evoluzione del pensiero organizzativo e l’approccio alle risorse umane ricomprendente le 
motivazioni, la leadership, etc…; teorie ed approcci che trovano riscontri concreti nei pro-




Management e organizzazione, tra l’altro, possono essere definiti come “due chiavi di let-
tura dello stesso fenomeno, con reciproche invasione di campo” [Grasso, 2003, pag. 9]81. Il 
management analizza strutture, processi, procedure, tecniche, metodi, metodologie, stru-
menti e regole in funzione degli obiettivi da raggiungere; l’organizzazione focalizza 
“l’attenzione su valori, gerarchie, ruoli, compiti aspettative, comportamenti e relazioni, 
sempre in funzione degli obiettivi da raggiungere” [Grasso, ibidem]. 
Nel 1895 Frederik W. Taylor propose un sistema incentivante di misurazione e remunera-
zione ricomprendente i primi elementi dell’ “Organizzazione Scientifica del Lavoro” 
(OSL). Infatti, con i principi di organizzazione, formulati da Taylor nel 1903 e nel 1911, 
furono poste le premesse per la creazione di un vero e proprio movimento per lo studio si-
stematico dei problemi organizzativi riconducibili alla crescita delle attività industriali. In 
particolare, l’attenzione fu rivolta alla determinazione delle condizioni di massima effi-
cienza tecnico-economica della produzione. I punti cardine del pensiero Tayloriano posso-
no essere così riassunti: 
- principio della one best way, unico modo per effettuare una lavorazione (il miglio-
re) o per risolvere un problema di natura tecnica, organizzativa, etc… La produzio-
ne migliore avviene se il lavoratore smette di pensare e migliora la gestualità e le 
modalità con sui svolge il suo lavoro rutinario; 
- principio di operaio bue: l’operaio tipo del modello di Taylor è un individuo al qua-
le si chiede di essere “così stupido e così flemmatico che esso assomiglia nel suo 
processo mentale molto più a un bue che a qualsiasi altro individuo” [Taylor, 1967, 
pag. 59]
82. In buona sostanza si chiedeva all’individuo di fare esclusivamente ciò 
che veniva ordinato senza pensare e/o sollevare problemi e senza chiederne ragioni. 
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Tutto quanto ciò detto è sostanzialmente in linea con l’atteggiamento di Frank Crow adot-
tato nell’ambito della costruzione della Diga di Hoover, meglio dettagliata nel precedente 
paragrafo 1.2.1.2. 
Henry Fayol e la Scuola amministrativa mutuano l’universalità del pensiero manageriale 
tayloriano e la rileggono rendendola molto più vicina all’interpretazione del management 
attuale. Taylor poneva maggiore attenzione alle attività poste alla base della struttura orga-
nizzativa, mentre Fayol concentra la sua attenzione al vertice dell’organizzazione ed 
all’insieme di attività che svolge. Nel suo lavoro del 1930 (Industrial and general admini-
stration) delineò i famosi 14 principi universali del management, adattabili in qualsivoglia 
contesto organizzativo
83
 ed alcuni dei quali pienamente riscontrabili nei progetti che hanno 
condotto alla nascita del moderno PM
t
. Uno dei fondamenti del pensiero di Fayol, inoltre, 
diede avvio allo studio ed alla diffusione del management all’interno delle Università e 
successivamente delle business school: “il management si presta a essere insegnato e ap-
preso” [Grasso, 2003, op. cit, pag. 58]. 
Nello stesso periodo storico, così come anche Taylor e Fayol, Max Weber, precursore degli 
studi organizzativi, nel 1922 contribuisce in maniera incisiva sul tema dell’autorità ed in 
particolare sulla legittimità dell’autorità, cioè quei fattori che legittimano uno squilibrio dei 
diritti decisionali o informativi. Weber definisce tre tipologia di autorità: 
- carismatica: legittimazione su indiscutibili qualità del capo che impongono obbe-
dienza in relazione alla fiducia personale dei sottoposti; 
- tradizionale: obbedienza dovuta in ragione del ruolo e non dell’individuo; 
- legale: fondata sul principio di rational grounds (basi razionali), ancora di grande 
attualità. “Il diritto di impartire dei comandi, in questo caso, è affidato a determinati 
soggetti per un “ordine” definito impersonalmente sulla base di regole e normative” 
[Cicchetti, 2004, pag. 52]
84
. 
Oltre che per il contributo sull’autorità, Weber ha fornito un rilevante contributo anche 
nell’ambito della burocrazia tanto da esserne considerato il padre. I principi di manage-
ment di Weber, vengono spesso associati a quelli di Fayol ed in particolare: 
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- strutture gerarchiche; 
- orientamento funzionale; 
- specializzazione; 
- percorsi di decisione e promozione nell’ambito dell’organizzazione, con una divi-
sione delle attività di progetto per specializzazioni e discipline [Futrell, Shafer, 
Shafer, 2002, pag. 439-440]
85
. 
Alla fine degli anni ’20 del secolo scorso (precisamente nel 1933), Elton Mayo espresse al-
cune considerazioni sulla Teoria proposta da Taylor sulla scientificazione del lavoro evi-
denziandone taluni punti deboli. Occorre precisare che Mayo non si contrapponeva alla lo-
gica tayloriana, piuttosto ne criticava la rigidità con cui questa veniva applicata. “Osserva-
zione, skill, esperimento e logica, vanno considerati come le tre fasi di avanzamento” 
[Chiappi, 2006, pag. 89]
86. Rinnegava l’ipotesi di una società caotica in cui un’accolta di 
individui disorganizzati agiva singolarmente per tutelare il proprio istinto di conservazione 
o il proprio interesse. Riuscì a dimostrare la sua convinzione, ovvero che la soddisfazione 
nel lavoro non si ritrovava esclusivamente nell’aspetto economico, ma era legata mag-
giormente all’interesse manifestato dall’individuo in quanto tale e non considerato come 
un meccanismo di un ingranaggio. Giunse a tale conclusione dopo una ricerca condotta in 
un complesso industriale (produzione di componenti elettrici per telefoni): la Western 
Electric Company di Hawthorne di Chicago. Tale ricerca, condotta con il collega sociologo 
Fritz J. Roethlisberger e con un gruppo di ricercatori dell’Università di Harvard indagava 
una possibile relazione tra l’ambiente di lavoro e la produttività dei lavoratori. La ricerca 
prevedeva esperimenti che consistevano nell’analisi dei dati di performances ed autovalu-
tazione dei singoli operai, a fronte della disparità di trattamenti tra i gruppi di lavoro. In tali 
esperimenti, ad alcuni di questi venivano concessi maggiori benefici (maggiore illumina-
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zione sulle postazioni di lavoro, maggiori pause, maggiore riconoscimento del lavoro svol-
to, avvio di un dialogo tra lavoratore e diretto superiore, etc…), mentre ad altri meno. 
I risultati, in particolare dei singoli esperimenti ma più in generale della ricerca, hanno po-
sto le basi per la nascita della moderna psicologia del lavoro. La conclusione di Mayo fu 
che “i lavoratori respingono il taylorismo perché, malgrado i suoi contributi all’efficienza, 
è, fondamentalmente, un sistema imposto e non tiene conto del parere dei lavoratori stessi. 
Il desiderio di essere stimolati dai propri simili, il cosiddetto istinto di associazione, è deci-
samente preponderante rispetto al mero interesse personale ed alla logica delle argomenta-
zioni sulle quali si fondano così tante teorie fasulle di management” [Mayo, 1969]. 
L’incentivazione delle risorse umane nei contesti di lavoro, pertanto, produce un effetto 
nettamente superiore alla mera incentivazione finanziaria; l’individuo non lavora solo per 
guadagnare uno stipendio, ma per realizzare se stesso. Maggiore è l’incentivazione, mag-
giore sarà l’attenzione del lavoratore sulle proprie performances e sulle performances del 
gruppo. Tale risultato è chiaramente tanto più valido, quanto più è ampia la dimensione 
dell’organizzazione sia intesa in senso produttivo, sia intesa come gruppo di progetto o di 
programma. 
A partire dai contributi di Mayo, che propone la comunicazione tra management e lavora-
tori come un elemento capace concretamente di migliorare le performances dell’impresa, si 
rilevano ulteriori contributi che percorrono e rileggono questo approccio con integrazioni 
utili a sottolineare la potenzialità del dialogo tra soggetti con ruoli differenti ed il riflesso 
sulle performances che ne deriva. 
Mentre in quegli anni nasceva un cambiamento sostanziale della figura del manager che 
doveva saper coniugare caparbietà nel raggiungere gli obiettivi (sia generali – dettati dal 
governo – che specifici – riferibili a piani, ovvero a singoli o multipli progetti) ed un orien-
tamento all’individuo capace di influire nell’efficacia della sua azione manageriale, sarà 
solo nel prosieguo, con l’avvento dello strategic management87 ed altri ulteriori orienta-
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menti, che la comunicazione interna sarà considerata come una vera e propria strategia 
aziendale utile alla creazione di un vantaggio competitivo e finalizzata al raggiungimento 
degli obiettivi di progetto. 
Questo importante contributo di Mayo ha dato vita alla nota Scuola delle Relazioni Umane 
(definita da taluni come “romantica” nell’ambito di tali studi)88, ed ha gettato le basi per 
successivi filoni di studio di grande rilievo che hanno ulteriormente contribuito alla nascita 
della disciplina del PM
t
. Tali contributi sono riconducibili a Peters e Waterman (1942, 
1947, riconducibili alla scuola dei sociologi degli anni ’50 e che, tra l’altro forniscono un 
contributo anche sul tema dell’eccellenza89), così come anche Chris Argyris (1957, sui 
comportamenti individuali), Frederick Herzberg (1966, sulla motivazione) e Abraham 
Maslow (1970, sulla gerarchia dei bisogni). 
Nel passaggio dal pensiero tayloriano a quello di Mayo, quindi, emergeva l’esigenza di una 
rivisitazione del ruolo del manager. In questo ambito ha avuto un ruolo apprezzabile anche 
la Teoria dei Giochi partorita da Oskar Morgenstern e John Von Neumann nel 1944 ed in-
tegrata da John Nash nel 1950. In particolare, in quegli anni si ricercavano “modalità nuo-
ve e dirompenti ai fini della formazione del personale altamente qualificato proprio in quei 
settori in cui il rischio e il conflitto [erano] pane quotidiano di un processo lavorativo ad 
alta responsabilità” [Tolardova, 2012, pag. 1]90. Fu inteso trasferire questo approccio cultu-
rale ai futuri manager adottandolo come metodo didattico; la Tbilisi State University 
(TSU) della Georgia fu la prima ad adottarlo nei suoi programmi didattici. 
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stati corretti e superare. [Vargas Sanchéz A., 2005, “Can a strategic theory capable of responding to the 
challenges of the 21st century be generated from Management?”, FISEC (IberoAmerican Forum on Strat-
egies of Communication), 21- 23 of September, Mexico City] 
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La sua partecipazione in un gruppo di consulenza presso la McKinsey costituito tra gli altri da Waterman, 
Pascale e Athos, portò alla elaborazione della “formula delle 7s” per rilevare caratteristiche distintive delle 
imprese eccellenti. 
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Le simulazioni didattiche consistevano nella riproduzione di un ambiente lavorativo alta-
mente caotico e problematico in cui i managers, calati nei processi di gestione e produzio-
ne, avrebbero dovuto assumere decisioni rispetto a circostanze concrete
91
. La Teoria dei 
Giochi, invero, fu maggiormente impiegata per lo sviluppo di una comprensione sistemati-
ca delle interazioni tra imprese rivali ed altri partecipanti della catena del valore [Saloner, 
Shepard, Podonly, 2006, pag. 53]
92
. Circa un ventennio più tardi (1968) Bruce Henderson, 
“uno dei consulenti più originali di tutti i tempi”, pubblicò un articolo (il suo primo) nella 
Harvard Business Review all’interno del quale propose “una visione della strategia azien-
dale basata sulla teoria dei giochi” [Russell–Walling, 2010, pag. 81]93; ciò nonostante tra-
scorse un ulteriore trentennio prima che questa fosse impiegata negli approcci strategici al 
governo d’impresa. 
Un ulteriore contributo pragmatico allo sviluppo di un approccio management sciences 
oriented fu fornito da Alfred Sloan (laureato in ingegneria elettrotecnica e industriale al 
MIT di Boston alla tenera età di 17 anni), uno tra i più noti manager operativi cui, agli inizi 
degli anni ’20 del secolo scorso, fu affidato l’incarico di rilanciare la General Motors. Piut-
tosto che affidarsi agli orientamenti manageriali tayloristi, propri di quel tempo, Sloan 
adottò una soluzione diametralmente opposta, la politica delle “gamme”, consistente 
nell’aumentare le combinazioni di componenti con produzione standardizzata, mantenendo 
quindi le economie di scala, per elevare la varietà del prodotto. L’obiettivo era di “salire la 
scala dei consumi” partendo dalla maggiore varietà di gamma dei prodotti già esistenti 
(“building a car for every purse and purpose”) 94 e mettendo in atto opportune politiche di 
marketing. 
Per il rilancio della General Motors attuò anche il più noto principio della decentralizza-
zione della produzione e della centralizzazione della gestione, intese come filosofia di ma-
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nagement e sistema di autogoverno [Grasso, 2003, pag. 207]
95
. La scelta di operare per di-
visioni e creare, all’interno della General Motors, la Chevrolet, la Buicks, Oldsmobile, Ca-
dillac, divenne una scelta non solo condivisa, ma anche imitata dai competitor e rappresen-
tò un modello di riferimento per molte altre grandi imprese fino agli anni Ottanta. 
A partire dall’immediato periodo post-fordista (ovvero dal contributo di Mayo) è cambiata 
la chiave di lettura dei mercati e delle strategie, finalizzate a raggiungere crescenti livelli di 
produttività delle assembly-line e di competitività, necessari per la sopravvivenza delle or-
ganizzazioni e si è fatto sempre più largo, a discapito della standardizzazione dei processi 
produttivi, la necessità di operare un qualche cambiamento che, di fatto, ha determinato il 
passaggio definitivo da un approccio di tipo transazionale ad uno di tipo relazionale
96
. 
L’orientamento alle relazioni può, pertanto, essere inquadrato come un momento di svolta 
che ha determinato un radicale ed innovativo, seppur graduale, cambiamento nel modo di 
interpretare l’approccio al mercato ed alle dinamiche interpersonali all’interno di una orga-
nizzazione o di un gruppo di lavoro. 
Tra l’approccio transazionale e quello relazionale si evidenzia una differenza sostanziale: 
mentre il primo si fonda su una nota equazione meccanicistica “denaro contro fatica” che 
considera l’elemento umano come una variabile dipendente del meccanicismo produttivo, 
il secondo tende a confutarla evidenziando, attraverso una rilettura in chiave organizzativa 
alla “Barnard” [1938] – di cui si vedrà a breve – l’importanza delle relazioni umane ed im-
prenditoriali e la profittabilità delle interazioni – alla cui base persiste comunque una rela-
zione – non solo tra soggetti dotati di capacità imprenditoriale, ma anche tra singoli indivi-
dui all’interno di un contesto sociale e/o professionale che attivano relazioni per raggiunge-
re finalità comuni. 
Da questo nuovo paradigma relazionale nasce “il primo filone teorico che prende in consi-
derazione la natura collaborativa delle relazioni imprenditoriali”: quello del sistema coope-
rativo, presentato da Chester Barnard, dal quale si coglie il valore delle relazioni nella coo-
perazione tra individui con fini comuni. Barnard, inoltre, fornisce ulteriori significativi 
contributi in primo luogo per quanto attiene all’organizzazione formale e informale (siste-
ma di attività o sforzi collettivi consapevolmente coordinati), che costituisce l’elemento in 
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grado di tenere insieme le singole parti componenti il sistema; in secondo luogo in riferi-
mento alle modalità di funzionamento dell’organizzazione e sul ruolo esecutivo-
manageriale del dirigente. Il suo approccio tende ad un comportamento cooperativo che 
bene si adatta all’interno di strutture organizzative di tipo formale e sistemiche. Interessan-
te notare come a partire dai contributi di Barnard, seguendo una dinamica evolutiva del 
concetto di cooperazione, in dottrina si rilevano svariate ramificazioni ed ulteriori filoni, 
come ad esempio il concetto di learning by cooperating [Lundvall, 1992]
97
 maggiormente 
diretto alle PMI (che, tra l’altro, costituiscono la stragrande maggioranza del tessuto im-
prenditoriale sia italiano – 99,9% – che spagnolo – 99%)98 che pone in sinergia l’aspetto 
relazionale con la capacità innovativa [Collesei, Vescovi, 2001; Malerba, 2004, pag. 
301]
99
. La cooperazione tra imprese, risultato di un’intensa attività relazionale tra organiz-
zazioni che si pongono obiettivi comuni, consiste “nell’agevolare lo sviluppo di conoscen-
ze, diverse ma complementari, rafforza[re] le capacità competitive delle imprese della rete” 
[Pellicano, Ciasullo, Monetta, 2009]
100
. Pur tuttavia, in dottrina si rilevano talune critiche a 
questa tipologia di approccio [Bureth, Wolff, Zanfei, 1997]
101
. 
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Le relazioni, che dall’immediato post-fordismo creano un crescente interesse dottrinale 
non solo nel management e nel nascente strategic management (con il contributo di Druc-
ker, 1954), ma anche del marketing, della sociologia, etc…, a distanza di poco tempo ac-
quisiscono, nei paradigmi e teorie emergenti in tali ambiti accademici e di consultant, un 
peso sempre più rilevante. Esempi evidenti ne sono l’azione organizzativa di Thompson 
[1967], i gruppi relazionali ed i costi di transazione di Williamson [1975], l’ecologia delle 
popolazioni organizzative di Hannan e Freeman [1977, 1989], i clan di Ouchi [1980], 
l’isomorfismo organizzativo [Meyer e Rowan, 1977], che assurge a disciplina scientifica 
nel 1985 [Vargas Sanchéz, Riquel Ligero, 2009, pag. 80]
102
, e che trova spazio nel più am-
pio neoistituzionalismo di Powell e Di Maggio [1983, 1991], i filoni di studi sistemici suc-
cessivi a quelli di Von Bertalanfy [1950] e Ashby [1952], tra cui l’approccio sistemico re-
lazionale nell’ambito della psicologia [Watzlawick, Beavin, Jackson, 1971], l’approccio 
sistemico agli studi dell’impresa, ovvero l’ASV (Approccio Sistemico Vitale®) di Golinelli 
G. M. [2000, 2005, 2010], ecc… 
Thompson [1967]
103
 supera l’idea dell’impresa che subisce totalmente (o quasi) l’ambiente 
esterno, pur riconoscendo l’impossibilità di controllarlo (rif. mercato). In poche parole 
l’Autore fornisce una chiave di lettura caratterizzata da un’apertura parziale dell’impresa ai 
contributi provenienti dall’ambiente esterno (già allora definito turbolente ed imprevedibi-
le), ovvero dalle relazioni che la stessa detiene con gli stakeholders (la cui teoria di riferi-
mento, la stakeholders theory, fu plasmata proprio in quegli anni – 1963 – nel Research In-
stitute dell’Università di Stanford, per poi prendere forma con il prezioso contributo di 
Edward Freeman prima nel 1984 – Strategic Management. A stakeholder approach, Pit-
man, Boston – poi a seguire nel 2001 – Freeman R. E, McVea J., A staheholder Approach 
to Strategic Management, working paper 01-02, Darden Graduate School of Business Ad-
ministration, University of Virginia. In definitiva, l’idea di Thompson è che l’impresa ha 
un rapporto con l’ambiente esterno, attraverso le sue relazioni, che è di reciproca influenza 
ed interconnessione. 
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Nell’ambito dei contributi neoistituzionalisti emerge il contributo di Williamson [1975]104 
con la sua Teoria dei costi di transazione. Partendo da due sue convinzioni personali, la 
prima che il mercato “ha un costo d’uso”, la seconda che le imprese manifestano la neces-
sità di valutare scelte di make or buy nell’ambito delle fasi del processo produttivo, 
l’autore pone anch’egli l’accento sull’aspetto relazionale (con soggetti indipendenti, ovve-
ro non legati da vincoli con l’impresa in oggetto), dal quale scaturiscono i csd costi di tran-
sazione. Maggiore è il rischio nella transazione di mercato, maggior sarà il costo di transa-
zione. 
L’approccio sistemico (interazione, interrelazione e interdipendenza tra elementi)105 , inve-
ce, prende vita dalla “teoria sistemica” le cui radici primordiali si individuano nell’olismo 
Aristotelico
106
. I contributi principali sulla teoria sistemica originano quasi un centenario 







; con riferimento agli studi sistemici applicati alla realtà di business e 
sociale si evidenzia Meadows [1972, 2008] mentre per quanto riguarda contributi di Autori 
italiani non si può non far riferimento a Zappa [1956, vol. I; III], Saraceno [1972], Fazzi 
[1982, 1984] e Ceccanti [1962,1974] per giungere, fino ai giorni nostri, all’Approccio Si-
stemico Vitale (ASV) che si riferisce, in particolar modo, allo studio del governo delle or-
ganizzazioni imprenditoriali. Ciò nonostante, le origini dell’approccio sistemico vengono 
attribuite a Von Bertalanffy (Teoria Generale dei Sistemi), [1951, 1968] che descrive tale 
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Teoria, e successivamente a Boulding [1956]
110
 che rilegge il concetto di sistema come 




Il biologo Von Bertalanffy pone alla base del suo concetto l’assunto che gli organismi vi-
venti non sono un mero conglomerato di elementi separati, quanto piuttosto un sistema de-
finito che possiede organizzazione ed integrità. Un organismo “si mantiene in uno stato 
continuo di flusso verso l’interno e verso l’esterno, di costruzione mediante componenti e 
di disgregazione di tale costruzione, senza mai ritrovarsi, per tutto il tempo in cui vive, in 
uno stato di equilibrio chimico e termodinamico, ma conservandosi in un cosiddetto stato 
stazionario ben distinto da uno stato di equilibrio” [Von Bertalanffy, 1968, pag. 75]. 
Nella prospettiva d’indagine di Von Bertalanffy, i sistemi viventi (compresi dei lori com-
ponenti), rappresentano i modelli più indicativi di un sistema aperto, in quanto “capaci di 
conservarsi nell’ambito di un continuo scambio d materia con l’ambiente che li circonda” 
[ibidem, pag. 245]. Un sistema chiuso, di contro, scambia con l’esterno soltanto energia112. 
“Da un punto di vista biologico, la vita non è il mantenimento o il ristabilimento 
dell’equilibrio, ma consiste […] nel mantenimento di squilibri […]. Il raggiungimento 
dell’equilibrio significa la morte e il conseguente decadimento” [ibidem, pag. 292]. Dire 
sistema, pertanto, non vuol necessariamente dire equilibrio, anzi, “un sistema aperto può 
essere definito soltanto in termini di mantenimento degli squilibri. Solo il mantenimento 
degli squilibri consente il continuo scambio con l’esterno: così come lo scambio con 
l’esterno esige e attiva il mantenimento di squilibri. Un sistema aperto è dunque sempre 
“squilibrato”: la sua apertura è indotta dallo stato di squilibrio e dall’incolmabile incomple-
tezza” [AA.VV., 2005, pag. 40]113. 
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Il collasso degli equilibri viene spiegato da Bogdanov che, anticipando Prigogine, “mostra 
il modo in cui una crisi organizzativa si manifesta come un collasso dell’equilibrio sistemi-
co esistente e rappresenta allo stesso tempo una transizione dell’organizzazione verso un 
nuovo stato di equilibrio” [Bogdanov tratto da Capra, 1997, pag. 57]114. 
Il russo Bogdanov diede vita alla Teoria della tectologia (scienza delle strutture) con cui si 
proponeva di generalizzare i principi delle organizzazioni di ogni struttura, vivente e non 
vivente (csd scienza universale delle organizzazioni). Anticipa “la cornice concettuale del-
la Teoria Generale dei Sistemi” di Von Bertalanffy proponendo idee alla base della ciber-
netica successivamente sviluppate, sebbene con termini diversi, da Robert Wiener e Ross 
Asbhy. Bogdanov avviò una prima definizione di schema di organizzazione inteso come 
“la totalità delle connessioni tra elementi sistemici”. Distinse tre tipologie di sistemi: si-
stemi organizzati (il tutto è maggiore della somma delle parti), sistemi disorganizzati (il 
tutto è minore della somma delle sue parti), sistemi neutri (le attività di organizzazione e 
disorganizzazione si annullano a vicenda) [Capra, op. cit., pag. 57]. Fu anticipatore anche 
del concetto di sistema aperto (che agisce lontano dall’equilibrio) e di feedback (retroazio-
ne) utilizzando l’esempio della macchina a vapore per spiegare l’autoregolazione successi-
vamente trattato da Wiener. 
Come appena anticipato, la descrizione dei sistemi aperti proposta da Von Bertalanffy, 
preceduta dal contributo di Bogdanov, può essere impiegata anche per la descrizione delle 
organizzazioni aziendali che di fatto manifestano una interazione dinamica con l’ambiente, 
clienti, concorrenti, organizzazioni sindacali, fornitori, governo e molte altre agenzie 
[Johnson, Kast, Rosenzweig, 1964, pag. 367]
115
. 
Rilevante, nell’ambito degli studi sistemici, è il contributo del neurologo psichiatra Ross 
Asbhy [1956], studioso di cibernetica che introdusse il concetto di varietà necessaria così 
espressa: il controllore o modellatore di un sistema può controllare o modellare qualcosa 
solo al punto in cui egli abbia sufficiente varietà interna per rappresentarlo [Ashby, 1956, 
pag. 11]
 116
; e quello del processo omeostatico, proprio della prima macchina omeostatica 
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(omeostato). “L’omeostasi può essere definita come la capacità di mantenere una situazio-
ne di equilibrio in presenza di condizioni esterne atte a perturbarlo”. Ashby osserva che i 
sistemi naturali mantengono l’adattamento, almeno parzialmente, ovvero i vecchi adatta-
menti non sono tralasciati dai nuovi che sopraggiungono; in buona sostanza non occorre 
cominciare da capo la ricerca di un nuovo equilibrio come se la ricerca precedente non fos-
se mai avvenuta. 
Molteplici furono i contributi che seguirono ad interpretare le organizzazioni, ovvero le 
realtà sociali, seguendo una logica sistemica. Tra i più rilevanti, Maturana e Varela [1980] 
sostengono che “ogni stabilizzazione biologica delle strutture degli organismi interagenti 
che risulta nella ripetizione delle loro interazioni, può generare un sistema sociale [Matu-
rana, Varela, 1980, pag.40]
117. Ed ancora: “crescere come membro di una società consiste 
nel diventare strutturalmente accoppiato ad essa; l’essere strutturalmente accoppiato a una 
società consiste nell’avere le strutture che conducono alla conferma comportamentale della 
società” [ibidem, pag. 42]. 
Maturana e Varela (anche se maggiormente il primo), fornirono contributi significativi 
sull’applicazione della cibernetica in ambito sociologico. Il loro contributo più rilevante è 
la Teoria dell’autopoiesi (non riportata in tabella). Un’unità autopoietica può essere così 
definita: “Una macchina autopoietica è una macchina organizzata (definita come unità) 
come una rete di processi di produzione (trasformazione e distruzione) di componenti che 
produce i componenti che: I) attraverso le loro interazioni e trasformazioni continuamente 
rigenerano e realizzano la rete di processi (relazioni) che li producono; e II) la costituisco-
no (la macchina) come unità concreta nello spazio nel quale essi (i componenti) esistono 
specificando il dominio topologico della sua realizzazione in quella rete” [ibidem, 
pag.131]. 
Significativo contributo, invero anteriore  a quello di Maturana e Varela precedentemente 
trattato, è quello del cibernetico Staffor Beer [1972] che ha stimolato riflessioni anche i Ita-
lia, i cui relativi contributi costituiscono la base del più moderno Approccio Sistemico Vi-
tale (ASV) al governo dell’impresa [Golinelli, 2000, 2010; Barile, 2000, 2008] di cui si ve-
drà a breve.  
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Secondo l’ASV “l’impresa aspira a sopravvivere in un ambiente generale e in un contesto 
più specifico qualificati da una complessità mutevole nel tempo, spesso crescente”. Per 
realizzare tale aspirazione, ovvero tali finalità sistemiche, l’organo preposto al governo 
dell’impresa (OdG), configurando e riconfigurando le strutture specifiche da cui emerge il 
sistema, prefigura traiettorie evolutive dell’impresa in un tempo “T”. Tale azione di gover-
no viene “mossa ed orientata” da due driver: la competitività118 e la consonanza119. La 
prima esprime la ricerca di redditività, efficienza ed efficacia; la seconda manifesta una 
compatibilità relazionale, ovvero l’instaurazione di rapporti armonici con sub e sovrasi-
stemi [Golinelli, 2010, pag. 8]
120
. 
A ben vedere anche nell’ASV l’importanza delle relazioni appare da subito evidente. Tale 
approccio attribuisce all’azione di governo di un’organizzazione “una tale centralità nel 
funzionamento dell’impresa ed assume significatività verso così tante entità del contesto 
(soci, proprietari, consumatori, fornitori, altre imprese partner, lavoratori, pubbliche istitu-
zioni, opinioni pubblica, ecc…)” [Golinelli, 2010, pag. 5]. L’OdG delle organizzazioni è 
quel soggetto il cui ruolo di indirizzo e guida parte proprio dalla dotazione intangibile, dal 
capitale relazionale
121
 di cui è dotata un’organizzazione, ovvero dal complesso di relazioni 
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instaurate con i sub e sovrasistemi. Questi , a seconda del grado di apertura utilizzato, 
“legge i sovrasistemi classificandoli come rilevanti/non rilevanti in relazione alla criticità 
delle risorse assegnate e alle pressioni esercitate sull’impresa” [Genco, Esposito De Falco, 
2009, pag. 138].  
Sebbene non del tutto esaustiva, la ricognizione delle teorie, degli approcci che, ad avviso 
dello scrivente, hanno potenzialmente influenzato la nascita del moderno PM
t
, dovrebbe 
avere una maggiore valenza nella trattazione della nascita del PM
t
, ovvero molta in più ri-
spetto a quella che si rileva attualmente dall’analisi dei contributi analizzati anche a carat-
tere internazionale.  
Nel contesto storico, a cavallo tra gli anni ’50-70, iniziava a radicarsi  l’idea di un approc-
cio per “progetti”, che non aveva ancora una vera e propria formalizzazione ed identità. 
Nascevano in questo periodo le prime organizzazioni internazionali di PM
t
, in particolare 
nel 1967 viene fondato il Project Management Institute (PMI) con l’obiettivo di divulgare 
una cultura PM
t
 e di rafforzarla con uno standard di base, successivamente (1981) deno-
minato Project Management Body of Knowledge, che racchiudeva metodi, tecniche e stru-
menti per la gestione dei progetti, utilizzabili in diversi settori (dall’ingegneria civile a 
quella del software, alla produzione, all’aeronautica, etc…). 
I continui cambiamenti ambientali stimolano gli studiosi a rileggere approcci precedenti, 
ed a crearne di nuovi. In tal senso, il contributo di Hannan e Freeman [1977, 1989]
122
 
prende spunto dal cambiamento organizzativo. Tale cambiamento può  trarre origine da un 
lato dalla competizione tra organizzazioni o territori, ovvero dalla quantità e qualità delle 
relazioni utili a garantire l’accesso alle risorse economiche necessarie per la sopravvivenza, 
dall’altro da ragioni di natura istituzionale, ovvero dalla modalità o capacità di accesso a 
risorse di legittimazione sociale attraverso le quali si genera lo sviluppo di una data forma 
organizzativa. La varietà delle forme organizzative esistenti è spiegata da tale prospettiva 
                                                                                                                                                                                
zioni attivate tra diverse associazioni territoriali e/o di categoria (sempre appartenenti allo stesso sistema), tra 
livelli associativi, tra gli stessi principali elementi dell’associazione, gli imprenditori ed i dirigenti. 
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con riferimento al ricombinarsi delle dinamiche rilevabili nell’ambito di una popolazione 
di organizzazioni o tra popolazioni di organizzazioni che operano su nicchie ambientali 
parzialmente sovrapposte. Il concetto di flessibilità di sistema, pertanto, è tradotto in ter-
mini di modalità con cui le forme organizzative si avvicendano per rispondere alle esigen-
ze mutevoli dell’ambiente economico e sociale. A partire da Hannan, Freeman, si rileva 
una continuazione significativa del filone di studi.  
Intorno agli inizi degli anni ’80 nasce il concetto di clan di Ouchi [1980]123 che prende 
spunto da una definizione del sociologo antropologo francese Emile Durkheim, relativa a 
forme estreme di organizzazioni. Nella più ampia accezione dei gruppi relazionali (utili ad 
evitare dispersione del controllo sui risultati grazie alla divisione del lavoro in piccoli 
gruppi), Ouchi oltrepassa la dicotomia mercato-gerarchia ed ipotizza l’esistenza di una ter-
za forma di mercato delle transazioni, ovvero il clan (clan “meaning an organic associa-
tion which resembles a kin network but may not include blood relations”)124. Questo può 
essere definito come la “forma di governo più complessa perché il suo funzionamento ri-
chiede, oltre alle norme di reciprocità ed alla conoscenza delle procedure, anche la condi-
visione di valori, credenze e tradizioni. Il clan è un’entità collettiva non necessariamente 
economica (famiglia allargata, paese, associazioni di varia natura), che sviluppa negli indi-
vidui un acuto senso di appartenenza e di identità” [Bonazzi G., 2008, pag. 452]125. In tale 
forma organizzativa, le relazioni tra i componenti un clan risultano essere la chiave di ag-
gregazione primaria attraverso la quale condividere regole, norme e comportamenti.  
Facendo un salto indietro nel tempo, gli studi e le ricerche a cavallo tra gli anni ’50 e ’60, 
che indagano il rapporto tra ambiente ed organizzazione del lavoro (considerando sia le va-
riabili ambientali, sia le caratteristiche dell’organizzazione del lavoro), vengono raccolte 
nella più nota Teoria delle contingenze organizzative o approccio situazionale della dire-
zione. Questa, sebbene adotti un approccio di tipo sistemico, trova humus proprio nelle sue 
insufficienze interpretative e nella sua incapacità di misurarsi con la realtà; “[…] mentre 
l’approccio sistemico fornisce l’approccio generale per la concettualizzazione del mana-
gement, l’analisi situazionale fornisce un’analisi puntuale delle relazioni che intercorrono 
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tra le parti dell’organizzazione e l’ambiente esterno ai fini di un’efficace attività di direzio-
ne” [Bortali, Grana, 2007, pag. 88]126. Partendo da tale assunto di base, la Teoria delle con-
tingenze permette di individuare la migliore soluzione organizzativa date le caratteristiche 
dell’ambiente in cui l’organizzazione opera e considerando gli obiettivi che questa si pone 
di raggiungere. 
I primi a fornire contributi sulla Teoria furono Burns e Stalker (1961) i quali condussero 
una ricerca su imprese scozzesi ed inglesi operanti in svariati settori (tra cui l’elettronica, 
meccanica, etc…). I risultati della ricerca furono eloquenti: le imprese adottavano forme 
organizzative il cui modello variava, a seconda dell’instabilità degli ambienti, tra quelli ri-
feribili a teorie meccanicistiche e quelli dei sistemi organici. Lawrence e Lorsch (1967), 
forniscono un ulteriore contributo chiarendo che in base alle condizioni tecnologiche, ov-
vero alla turbolenza dei mercati, occorre una maggiore differenziazione organizzativa in-
terna.  
Nell’ambito della teoria del neoistituzionalismo (Powell e Di Maggio, 1983, 1991), si rile-
va l’isomorfismo organizzativo che pone in evidenza l’influenza delle relazioni tra sistemi 
normativi e sistemi organizzativi. In particolare gli autori Meyer e Rowan [1977]
127
 evi-
denziano i processi con i quali organizzazioni simili tendono, nel tempo, a raggiungere 
equilibri organizzativi, strategici e di governo sempre più simili tra loro. Tale stato di cose 
viene giustificato dalla presenza di un contesto altamente istituzionalizzato cui le organiz-
zazioni devono rispondere, con criteri di razionalità prevalenti, per poter essere definite ef-
ficienti. 
L’inventore della più nota Theory of Constraint [Goldratt, 1984, 1990]128 è il fisico israe-
liano Eliyahu Moshe Goldratt che si trasferisce da Israele negli Stati Uniti per la distribu-
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zione di un software da lui creato (Optimised Production Timetables, ovvero un Advanced 
Planning Scheduling) capace di realizzare, in un tempo molto breve, un immenso numero 
di calcoli attraverso i quali ottimizzare le operazioni ed avere un impatto importante sugli 
inventari e sulle vendite [Goldratt, Schragenheim, Ptak, 2000, pag. 87]
129
. Nella visione di 
Goldratt l’impresa viene concepita come un sistema complesso in cui ci sono processi in-
terdipendenti e tra loro correlati. “Il complesso dell’intero sistema è governato da pochi 
fattori, i constraint o vincoli, che ne determinano la prestazione. I costraint diventano le 
leve su cui agire per controllare il sistema e orientarlo al raggiungimento dell’obiettivo”. 
L’eccellenza del sistema impresa non è il risultato della somma di tanti singoli processi ri-
tenuti “ottimi”, quanto piuttosto quello derivante dalla continua ricerca di una soluzione ot-
tima per l’intero sistema, ovvero una soluzione che, in media, soddisfi le esigenze di ogni 
singolo processo. L’ottimizzazione di un singolo processo, singolarmente considerato, tra-
scura le connessioni con i restanti processi rendendo improbabile l’individuazione di un 
funzionamento ottimo per tutta l’organizzazione. 
Adottando un approccio sistemico tra i processi, risulta possibile: 
1) identificare i constraints del sistema impresa; 
2) massimizzare il potenziale di ogni constraint; 
3) sincronizzare l’organizzazione; 
4) implementare le potenzialità dei constraints; 
5) non permettere che l’inerzia rappresenti un constraint. 
Il contributo rilevante che questa Teoria ha fornito nell’ambito de PMt è rilevabile negli 
strumenti che la scuola della Theory of Constraint ha messo a punto; il link con il PM
t
 è 
rappresentato dal Critical Chain [Borra, Turconi, , pag. 61 e ss]
130. Il “Critical Chain Pro-
ject Management [CCPM
t] “è definita come la pianificazione, scheduling e il mantenimen-
                                                                                                                                                                                
che impedisce al sistema di raggiungere il suo obiettivo, intendendo che una condizione di contrasto tra due o 
più parti aiuta a raggiungere l’obiettivo. Attribuisce la presenza del contrasto non tanto a possibili errori, 
quanto piuttosto ad una erronea lettura della realtà. Tale interpretazione è, sovente, ricollegata alla sua cultu-
ra; Goldratt è un fisico e negli esperimenti nel campo della fisica (che non danno i risultati sperati) si scarta 
l’ipotesi che sia la realtà a contraddirsi e si cerca l’errore nella rilevazione del fenomeno o nella teoria adotta-
ta. 
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to della critical chain per tutto il corso del progetto” [Wysocki, pag. 339]131. Fornisce un 




Nonaka e Takeuchi nel 1986, in un lavoro presentato alla Harvard Business Review dal ti-
tolo The new product development game, proposero un software per il supporto della ge-
stione di progetti. L’agile software, “Scrum”, fu sviluppato per supportare piccoli team 
work, adatto per lavori intensi ed interdipendenti; gli autori indicarono Scrum come un 
“project management style”, anche in un successivo lavoro [Nonaka, Takeuchi, 1995]133. 
Sebbene Scrum sia stato inizialmente pensato per la gestione di progetti di sviluppo di 




Notevole influenza sulla nascita del moderno PM
t
 viene apportata anche dai contributi ine-
renti l’apprendimento organizzativo reso possibile solo se esiste un elevato grado di coin-
volgimento e commitment
135
. Ciò in quanto è possibile amministrare i sistemi sociali com-
plessi (le imprese) solo attraverso un elevato grado di coinvolgimento. Per un’attuazione 
efficace del disegno strategico necessita tener conto di un elevato e diffuso grado di com-
mitment, ossia di impegno durevole e vincolante indotto nella struttura dall’OdG al fine di 
perseguire le finalità prefissate e di continuare lungo il percorso strategico [Golinelli G.M., 
2005; Siano A., 2001]. Il commitment e la “strategic persistence” tengono conto della sto-
ria e dei meccanismi che favoriscono l’emergere di una condotta strategica che conferma 
se stessa nel tempo. Secondo Ghemawat
136
 le probabili ragioni di persistenza strategica so-
no individuate nel: 
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- lock-in, ovvero un “blocco interno” che si realizza con l’utilizzo di fattori produttivi 
specifici in grado di bloccare l’impresa all’interno della strategia perseguita tanto 
che in caso di disinvestimento la stessa dovrebbe sostenere una serie di costi (perdi-
ta delle competenze acquisite e necessità di nuovi investimenti) che renderebbero 
sconveniente l’implementazione di nuove e diverse strategie; 
- lock-out, ossia un “blocco sul versante esterno” che si manifesta nel momento in cui 
l’impresa vorrebbe riesaminare opzioni strategiche in precedenza scartate o non 
esaminate ma non può in quanto ciò implicherebbe il sostenimento di maggiori co-
sti rispetto a quelli richiesti in passato; 
- ritardo137, riguardante il tempo necessario per la costruzione o la riorganizzazione 
dei fattori fissi, per i cambiamenti sostanziali nella gestione delle risorse umane, per 
il ritorno degli investimenti in ricerca e sviluppo; 
- inertia138, rappresentata dalla propensione alla stabilità, dall’opposizione al cam-
biamento, dalla tendenza a reiterare nel tempo le scelte strategiche da parte 
dell’impresa. 
A partire dalla metà del secolo scorso l’ambiente era influenzato da orientamenti teorici e 
paradigmatici tendenti ad un approccio relazionale interno alle organizzazioni sempre me-
no meccanicistico e sempre più orientato alla condivisione, alla partecipazione; un ambien-
te aperto ai cambiamenti che in quei periodi si susseguivano anche grazie ad un mondo che 
cambiava con il cambiare della tecnologia. 
Con l’orientamento alla qualità139 [Shewart, 1939; Deming, 1950; Juran, 1951] e con 
l’avvento dello strategic management cambia anche il modo di rileggere le organizzazioni, 
e, più in particolare, le imprese che sono spinte da sempre più ad un governo e ad una ge-
stione by objective [Drucker, 1954], che esige una qualche forma di pianificazione [Ansoff, 
1965]. 
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Importante riferimento che ha influenzato non soltanto la nascita del PM
t
, ma atteggiamen-
ti e veri e propri orientamenti è l’introduzione del concetto di “cultura della qualità” [De-
ming, 1950]
140
, che ha enfatizzato il ruolo della gestione della qualità nei processi produt-
tivi (TQM – Total Quality Management). La qualità, come anche per ulteriori e già trattati 
ambiti teorici, ha avuto i suoi precursori; e tra questi i più rilevanti sono riconducibili a 
Taylor nella sua OSL (Organizzazione Scientifica del Lavoro, 1911) in cui trattò della qua-
lità ispettiva, ed a Shewhart [1939]
141
 che per le grandi produzioni di massa degli anni ’30 
propose un controllo (a campione) statistico della qualità come assicurazione che il prodot-
to rispondesse ai requisiti contrattuali. Fu proprio il modello di Shewhart che ispirò De-
ming ad una sua rivisitazione presso la Japanese Union of Scientists and Engineers (JUSE). 
Secondo il concetto di Deming, il miglioramento continuo del sistema di analisi e sviluppo 
della qualità rende possibile, da una parte la riduzione dei costi di gestione (ottenuta me-
diante la riduzione dei difetti di lavorazione, degli oneri derivanti dalle rilavorazioni e dai 
contenziosi, etc) e dall’altra un incremento dei ricavi derivante dalla fidelizzazione dei 
clienti.  
Il controllo della qualità, che assume la qualità di processo in quanto ripetitivo e ricorrente, 
è stato strutturato in base ad una metodologia sistematica di problem solving che è cono-
sciuta con il nome di Ciclo di Deming o ciclo di PDCA (Plan–Do–Check–Act) o anche 
PDSA (Plan–Do–Study–Act, ciclo abbreviato, 1993) che permette la continua implementa-
zione della qualità. Questo strumento si basa sul presupposto che l’obiettivo del livello 
massimo di qualità si possa raggiungere con la costante interazione tra ricerca, progetta-
zione, test, produzione e vendita.  
La sequenza logica dei quattro punti è la seguente: 
 P – Plan: Pianificazione. 
 D – Do: Esecuzione del programma, dapprima in contesti circoscritti. 
 C – Check: Test e controllo, studio e raccolta dei risultati e dei riscontri. 
 A – Act: Azione per rendere definitivo e/o migliorare il processo. 
Deming stressa l’importanza di una costate interazione tra design, production, sales e di 
marketing research e la necessità di una costante rotazione e ripetizione che qualifica il 
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modello come un vero e proprio processo che ha l’obiettivo della qualità del prodotto e dei 
servizi offerti. 
 
Fig. 1.15 – Processo PDCA (Plan Do Check Act) 
 
Fonte: ns. elaborazione 
 
Al contributo di Deming, che resta tutt’oggi valido, sono stati affiancati ulteriori modelli, 
come ad esempio l’approccio alla qualità totale Six Sigma [Smith, 1987] fondato sul con-
trollo dello scarto quadratico medio e che eleva il livello di qualità oltre quello accettato 
dal consumatore, il cosiddetto DMAIC (Define, Measure, Analyse, Improve, Control), il 
modello TOTE (Test, Operate, Test Exit) [Miller, Galanter, Pribman, 1960] in cui si proce-
de attuando i processi aziendali (operare), fin quando l’obiettivo è stato raggiunto [Fischet-
ti, 2009, pag. 106]
142
. 
Per migliorare la qualità, le quattro fasi devono avvicendarsi costantemente ed è per questo 
motivo che il Ciclo di Deming viene graficamente rappresentato come una ruota composta 
dalle quattro fasi del modello, proprio ad enfatizzarne l’influenza reciproca. Le pubblica-
zioni sul modello di Deming, prodotte  tra il 1996 ed il 2009, ne hanno proposto un am-
pliamento concettuale, che abbraccia anche l’ambito strategico ed ulteriori metodi per svi-
luppare, testare ed implementare cambiamenti, finalizzato ad un miglioramento delle pro-
cedure e dei processi. Tale modello prese il nome di “Model for Improvement”e rappresen-
ta l’avvio per la definizione di un frameweork che intendeva supportare azioni e sforzi (da 
molto informali a molto complessi) finalizzati al miglioramento
143
. 
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L’orientamento alla qualità oggi costituisce un obiettivo proprio del governo strategico di 
molte organizzazioni che pongono una particolare attenzione a tre rilevanti ruoli: clienti, 
dipendenti, fornitori. 
Ulteriore apporto nell’ambito della qualità è fornito dall’Ingegnere industriale Richard 
Schonberger al quale vengono riconosciuti due particolari meriti. Il primo è riferibile 
all’introduzione ed all’adattamento al contesto Occidentale del concetto giapponese del 
just in time. Il secondo è il rilevante contributo per l’introduzione della gestione per pro-
cessi e di lean manufacturing riconducibili ad un approccio globale alla qualità. Egli so-
stiene che ogni singola funzione deve essere orientata e posta in relazione con quella con 
cui è strettamente collegata [Grasso, 2003, pag. 138]. La punta dell’eccellenza si raggiunge 
soddisfacendo quattro obiettivi fondamentali: miglioramento continuo della qualità, foca-
lizzazione sui costi per garantire livelli di prezzo sempre più conveniente, flessibilità cre-
scente e riduzione dei tempi di risposta. 
Negli anni Novanta al concetto di gestione dei processi si associò il concetto di “reengi-
neering” sviluppato da Hammer. Il BPR (Business Process Reengineering) rappresentava 
un sistema di radicale riprogettazione dei principali processi aziendali tesi al raggiungi-
mento di enormi miglioramenti (processi innovativi, business process redesign reingegne-
rizzazione dei processi, etc…, e loro combinazioni). La caratteristica del BPR è quella di 
effettuare un efficace esame in cui si mettano in discussione gli aspetti procedurali, orga-
nizzativi, le strutture, le capacità, le responsabilità ed i sistemi tesi all’obiettivo della quali-
tà totale [Hammer, 1993]
144
. 
Basilare contributo già nella metà degli anni ’50 è il concetto di management by objectives, 
comunemente attributo a Peter Drucker [1954]
145
 ritenuto anche uno dei maggiori studiosi 
che ha contribuito alla nascita dello strategic management. In realtà “i semi che successi-
vamente sono germogliati nelle MBO erano evidenti da molto tempo e in diversi luoghi”; il 
riferimento era a James O. McKinsey [1922], Chester I. Barnard [1938, pag. 233]
 146
 e 
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Wolf [1974, pag. 114]
147
, Henry Fayol [1916], Mary Parker Follet [1941]
148
, Raph C. Da-
vis [1937, pagg. 90-126; 1940 pagg. 27-28; 1951, pagg. 15-16]
149
 e successivamente Harry 
Hopf [1973]
150
. Tutti gli autori succitati hanno proposto, nel tempo, una filosofia di gover-




Ciò che qualifica il pensiero di Drucker, tuttavia, è la sua convinzione che “più chiara è 
l’idea che si ha di quello che si vuole realizzare, maggiori sono le probabilità di riuscire a 
realizzarlo […]. Ciò di cui l’impresa ha bisogno è un principio di management che darà 
pieno campo di azione alla forza e alla responsabilità personale, e al tempo stesso darà co-
mune orientamento di visione e di sforzo, stabilità alle forme di lavoro di gruppo e armo-
nizzerà le mete del bene individuale con quello comune. Il solo principio che può far que-
sto è la direzione mediante obiettivi ed autocontrollo” [Drucker, 1954].  
Una direzione per obiettivi può avere successo per molte ragioni: fa leva sulla motivazione 
individuale, elevando la valorizzazione di se stessi; implementa le probabilità di successo, 
avendo ben chiaro l’obiettivo che il management intende raggiungere; incrementa 
l’efficienza dell’organizzazione in quanto accorpa da un lato le competenze e le attitudini 
personali dei dipendenti, dall’altro gli obiettivi da raggiungere; aiuta a costruire 
un’immagine positiva grazie alla condivisione degli obiettivi e delle strategie; scavalca le 
divisioni tra livelli dirigenziali e operation; rende maggiormente stabile l’organizzazione in 
quanto ogni risorsa umana appartenente ad un’organizzazione si identifica con le finalità 
dell’impresa. Drucker, inoltre, matura una visione sempre più orientata al cliente finale, 
l’esistenza e la missione dell’impresa è di fornire al cliente i beni e servizi migliori ai prez-
zi più economici. Per fare ciò occorre che l’impresa debba innovare migliorandosi conti-
nuamente [Drucker 1954; Coda, 2010, pag. 25]
152. A partire dal momento in cui l’impresa 
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pone al centro dei suoi interessi non già il cliente, ma altri stakeholders, allora in quel mo-
mento manifesta un mismanagement [Drucker, 1977, pag. 41]
153
. 
Il management by objective è divenuto un punto fermo anche nel PM
t
 in quanto considera-
ta una filosofia proattiva, piuttosto che reattiva [Kerzner, 2009, pag. 297 e ss.]
154
. 




Tab. 1.16 – Strategic Management: i principali fautori 
CONSULENTI DIRIGENTI ACCADEMICI PRECURSORI 
Marvin Brower Chester Barnard Igor Ansoff Kurt Lewin Niccolò Machiavelli 
Dale Carnegie Leif Edvinsson Chris Argyris Abraham Maslow Sun Tzu 
James Champy Henry Fayol Warren Bennis Elton Mayo  
Edwards Deming Harold Geneen  Alfred Chandler Douglas McGregor  
Peter Drucker Konosuke Matsushita Mary Parker Follett Henry Mintzberg 
Bruce Henderson Akito Morita Sumatra Ghoshal Richard Pascale 
Joseph Juran David Packard Daniel Golemann Laurence Peter 
Kenichi Ohmae Alfred Sloan Gary Hamel Michael Porter 
Tom Peters Robert Townsend Charles Handy John Naisbitt 
Frederick Taylor Thomas Watson Jr Frederick Herzberg Edgar Schein 
  Geert Hoftstede Peter Senge 
Elliot Jacques Alvin Toffler 
Rosabeth Moss Canter Fons Trompenaars 
Philip Kotler Max Weber 
John Kotter Abraham Maslow 





Riletto in un’ottica induttiva156, lo strategic management può essere definito come una di-
sciplina che si occupa delle principali iniziative pianificate e realizzate, attraverso la strut-
tura operativa, dal CEO per conto della proprietà. Quest’ultima a monte individua e defini-
sce puntualmente obiettivi da raggiungere il cui fine, di norma, è migliorare le performan-
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ces dell’organizzazione nei mercati di riferimento. Tali obiettivi si perseguono attraverso 
un opportuno impiego di risorse, per migliorare le prestazioni delle imprese nei loro am-
bienti esterni. 
Con il contributo di Drucker [1954] e di Ansoff [1965], si avvia un processo di qualifica-
zione strategica del management; la pianificazione strategica, in particolare “comincia a 
diffondersi quando le condizioni di relativa stabilità ambientale e di crescita del business 
rendevano compatibile una pianificazione a lungo termine e, quindi, la variabile importante 
era pianificare lo sviluppo dimensionale” [Sirianni, 2004, pag. 185; 2010, pag. 221]157. 
A questo periodo si fanno risalire le origini della gestione strategica come ambito  di studi 
e di ricerche
158





 ed Andrews [1971]
161
. Chandler nel formulare le sue tesi utilizzò concetti 
come strategie e strutture organizzative; Andrews rafforzò tali tesi sostenendo che “la stra-
tegia è l’adattamento a un ambiente esterno dominato dall’incertezza e in continuo cam-
biamento” [Ansoff, 1965]162. L’ambiente, pertanto, nasconde in modo vorticoso, ambiguo 
e pericoloso sia minacce che opportunità; l’impresa deve adattare le proprie forze e debo-
lezze utilizzando la strategia in modo da mitigare le minacce e far leva sulle opportunità 
per ricercare vantaggi competitivi fondamentali per creare profitto e competere. 
Questi studiosi (Chandler, Ansoff ed Andrews) hanno posto le basi concettuali dello stra-
tegic management ed i loro contributi hanno fornito indicazioni fondamentali in merito ai 
processi che conducono alla formulazione delle strategie e su come queste incidano sui ri-
sultati. Tali concetti iniziarono a diffondersi a partire dai primi anni Settanta. 
Tale visione strategica è stata successivamente arricchita dalla Dynamica Capabilities di 
Teece, Pisano e Shoen [1997]
163
 che hanno dato vita ad filone di studi che continua a 
tutt’oggi . Questi proposero il framework della Dynamic Capabilities inteso come “capaci-
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tà delle imprese di integrare, costruire e riconfigurare le competenze interne ed esterne per 
affrontare ambienti in rapida evoluzione”. L’aspetto basilare della struttura della Dynamic 
Capabilities si basa sull’idea che le competenze debbano essere utilizzate per ottenere po-
sizioni concorrenziali nel breve periodo, cosicché le stesse possano essere utilizzare nella 
costruzione del vantaggio competitivo sostenibile nel lungo periodo. 
Tornando agli anni ’70, fattori congiunturali di natura politica ed economica, determinano 
una mutazione degli ambienti in cui operavano le organizzazioni che da complicati diven-
tano complessi [Faccipieri, 1988, pagg. 109-124; Faccipieri, 1989, pag. 389; Vaccà, 1989, 
cap.1; Pellicano, 2004, pag. 133; Sirianni, 2004, pag. 185; Gnan, 2005, pag. 37; Pellicano, 
Ciasullo, 2010, pag. 161; Sirianni, 2010, pag. 221]
164
. Nasce, pertanto, l’esigenza di una 
pianificazione su modelli di lungo termine adottabili anche in virtù della constatazione dei 
livelli di crescita costante del business che ha orientato il governo delle imprese a concen-
trarsi maggiormente sul proprio sviluppo dimensionale
165
. 
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Tab. 1.17 – Evoluzione dei sistemi di pianificazione 
SISTEMI DI 
PIANIFICAZIONE 
FOCUS CARATTERISTICHE FINALITÀ 
Pianificazione di breve 
periodo 
(anni ’50) 
Raggiungere il  
risultato di budget 
Pianificazioni basate sul dato storico 
dell’anno precedente, con un orizzonte 
temporale di un anno. enfasi 
sull’analisi degli scostamenti di budget 
come modalità di risposta strategica. 
ambienti sostanzialmente stabili. 
Redditività a breve 




Pianificazioni pluriennali basate su 
estrapolazioni dai dati dei periodi pre-
cedenti. Ambienti relativamente stabili 










Pianificazioni basate su analisi interne 
ed esterne e sulle dinamiche competiti-
ve, definizione di un portafoglio di al-
ternative strategiche e allocazione di-
namica  delle risorse. Ambienti turbo-
lenti, complicati, ma con un certo gra-
do di prevedibilità. 
Pensare strategi-
camente con un 
orientamento al fu-
turo. Pianificazione 




Creare il futuro 
Pianificazioni flessibili e creative, 
orientate alla ricerca e mantenimento di 
un vantaggio competitivo. Focus sui 
valori e sull’agire strategico del mana-




Fonte: tratto e adattato da Sirianni, 2004, 2010 
 
 
La scarsa attenzione degli operatori nel monitorare le variazioni ambientali e lo scarso 
orientamento a non rivedere i piani in virtù di tali cambiamenti, ha determinato in quei pe-
riodi una serie di insuccessi industriali anglosassoni che hanno spinto l’opinione pubblica a 
sferrare pesanti critiche sulla pianificazione strategica definita, in quel periodo, come 
un’attività finalizzata a produrre voluminosi piani inservibili o poco utili e che pesavano 
finanziariamente sull’impresa. 
Tra le tante osservazioni critiche emerse, alcune facevano riferimento alla variabilità 
dell’ambiente – inteso come fonte di comportamenti aziendali167 e politici – ed altre 
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all’organizzazione del sistema impresa: “Planning is great. But how can you plan – let 
alone long term – if you don’t know what kind of government you’ll have next year?”168. 
Nei modelli di pianificazione si registra un cambiamento nell’approccio: si sostituiscono 




In virtù della sostanziale differenza nelle modalità di approccio del governo dell’impresa, 
tra ambiente complicato e complesso, si potrebbe effettuare una distinzione tra sistemi di 
pianificazione riferibili agli anni ’50 – ovvero Pianificazione di breve periodo170 e Long 
Range Planning
171
 – più utili a supportare le imprese a governare i livelli di complicazione 
dei mercati ed i sistemi di pianificazione susseguenti – ovvero Strategic Planning172 e Stra-
tegic Management
173
 – caratterizzati, piuttosto, da uno più spiccato orientamento alla stra-
tegia ed utili a supportare l’OdG o il CEO, a mitigare la complessità maturata traslando le 
problematiche, da questa derivanti, direttamente alle imprese ed ai territori di riferimento. 
Il passaggio dalla complicazione alla complessità non ha consentito un orientamento attra-
verso piani di lungo periodo; ha, piuttosto, obbligato il governo delle imprese ad 
un’attitudine all’innovazione intesa come processo, ovvero al cambiamento continuo. Le 
strategie aziendali, quindi, molto spesso sono frutto di un processo decisionale fortemente 
influenzato da fattori esogeni, di natura occasionale non prevedibili o conseguenti a con-
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tingenze che, quotidianamente, la stessa impresa si trova ad affrontare nel portare avanti la 
propria mission, o meglio il suo strategic intent [Hamel, Prahalad, 1989]174. 
Dagli anni ’70 in poi, come accennato, i modelli di pianificazione tendono al declino in 
virtù di una serie di cambiamenti degli ambienti che hanno coinvolto territori ed imprese e 





Tab. 1.18 – Direttrici del processo evolutivo 
PRIMA  DOPO 
Dalla crescita costante   Al cambiamento continuo 
Dall’intenzionalità   All’occasionalità decisionale 
Dall’accentramento  Alla diffusione della capacità di re-
golazione 
Dal focus sugli obiettivi  Al focus sui processi 
 
Fonte: ns elaborazione da Pellicano M., 2004, Pellicano, Ciasullo, 2010 
 
 
Le condizioni ambientali e di mercato non mostrano più condizioni di stabilità tali da poter 
consentire previsioni attendibili nel lungo periodo, pertanto non è più possibile utilizzare i 
piani di lungo termine e raggiungere obiettivi di crescita costante. L’orientamento 
dell’impresa, pertanto, si è spostato sempre più al cambiamento continuo con 
l’adattamento incrementale o addirittura radicale delle combinazioni prodotti/mercati, rela-
tivamente alle ASA (Aree Strategiche d’Affari) in cui operare, oppure alla dimensione 
strutturale, alle scelte di internalizzazione, ecc… 





 – si è appreso che la valutazione di una strategia realizzata, 
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possibile solo ex-post, facevano emergere evidenti scostamenti tra il disegno strategico di 
partenza e quello effettivamente attuato; ciò in virtù di particolari decisioni imposte da 
contingenze ed occasionalità, o di scostamenti fisiologici generati dal processo decisionale 
necessario a dare concreta attuazione alla strategia. 
Alla luce dell’evoluzione di modelli di dinamica strategica [Pellicano, 2004; Pellicano, 
Ciasullo, 2010], la capacità di regolazione – ovvero di governance – di un’impresa letta 
come sistema vitale, non sembra più essere incentrata esclusivamente sulla figura dell’OdG 
quanto piuttosto “diffusa ampiamente in tutto il sistema coinvolgendo tutti gli attori, a va-
rio titolo, partecipi dei processi di creazione di valore” indirizzati e guidati da un soggetto, 
oggi identificabile come OdG [Cafferata R., 2009]
179
. 
Emerge, pertanto, la necessità di riorientare la modalità di addivenire della strategia, ovve-
ro del suo processo di formazione e realizzazione “come un tutt’unico, concettualmente e 
concretamente non separabili temporaneamente” [Pellicano, Ciasullo, 2010, pag. 230]. È 




La dinamica che conduce alla formazione e realizzazione della strategia, dinamica strategi-
ca, viene letta seguendo “precisi momenti logici (ideazione, definizione, attuazione e sor-
veglianza strategica) tra i quali persiste un continuo interscambio di informazioni e dati che 
contribuisce al miglioramento ed all’implementazione continua della dinamica” stessa. 
[Pellicano, Ciasullo, 2010, pag. 230]. Questa non subentra alla pianificazione come uno 
step, piuttosto come una evoluzione “imposta” dalla variabilità ambientale che ha determi-
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New York. 
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nato la crisi dei modelli di pianificazione e che richiede ai manager ed ai componenti 
l’OdG delle organizzazioni una più attenta lettura dei mercati, una propensione al futuro ed 
una prontezza di reazione necessari a garantire risposte concrete ed utili per la creazione di 
valore necessaria per la sopravvivenza.  
Nell’ambito di un orientamento alla pianificazione, o meglio ad una dinamica strategica vi-
sta come uno schema concettuale all’interno del quale la formazione e realizzazione della 
strategia vengono scandite da una sequenza logica, il governo si estrinseca in una costante 
azione di indirizzo e guida della ideazione, definizione, attuazione e sorveglianza strategica 
di specifiche iniziative comunque integrate tra loro. In tal senso, tale dinamica può costitui-
re una metodologia di approccio ai problemi del governo strategico e si distingue dalla pia-
nificazione strategica in virtù di almeno quattro ragioni di base. 
La prima è riconducibile al fatto che la pianificazione strategica fa riferimento al rapporto 
impresa/ambiente (oggettivamente dato); la dinamica fa riferimento al rapporto tra impresa 
e contesto relazionale di riferimento (soggettivamente percepito, attivato e coltivato). 
La seconda ragione si fonda sul fatto che la pianificazione si alimenta di informazioni rela-
tive a fenomeni che oggettivamente si manifestano nell’ambiente; la dinamica, si alimenta 
di relazioni intersistemiche da cui attinge le informazioni soggettive. 
La terza fa riferimento al momento decisionale, ovvero la pianificazione rappresenta un 
supporto che dovrebbe facilitare l’assunzione di decisioni da parte dell’OdG; la dinamica, 
di contro, si fonda sulla “cogenerazione” di idee o visioni con i sovrasistemi, da tradurre in 
progetti specifici per poter essere realizzati. 
La quarta riguarda l’approccio impiegato per la definizione del modello di pianificazione 
strategica che è top-down (dal generale allo specifico), ovvero l’OdG definisce un piano o 
un programma generale, articolato in piani settoriali specifici (per funzioni, divisioni, unità 
di business, etc…); nella dinamica strategica il percorso è inverso, ovvero bottom-up, dallo 
specifico al generale, in quanto l’intento principale è la generazione di idee e progetti spe-
cifici opportunamente sviluppati e valutati rispetto alle caratteristiche e/o alle possibilità 
dell’impresa che nel complesso costituiscono il quadro di intenti armonicamente integrato. 
La stragrande maggioranza delle imprese, anche in virtù dell’assetto societario che, sia in 
Italia che in Spagna, vede quasi sempre la coincidenza tra proprietà e management, adotta, 




lontario ed inconsapevole; ciò avviene maggiormente nei casi in cui le imprese, per affron-
tare la competizione, siano orientate od obbligate all’innovazione. 
Tra innovazione e dinamica strategica insiste una comunanza di contenuti che determina 
una forte assonanza: entrambi vengono realizzati tendenzialmente attraverso i progetti. 
Questi, infatti, da un lato scandiscono e determinano il miglioramento di vecchie bad prac-
tices, ovvero quei processi interni all’organizzazione ormai divenuti obsoleti, pesanti o 
comunque non più adatti; dall’altro confermano la validità dello schema logico-
concettuale, ovvero di un vero e proprio approccio metodologico emergente, quello della 
dinamica strategica le cui fasi logiche risultano essere fortemente compatibili con una logi-
ca project oriented. 
Una dinamica strategica, così configurata, costituisce una “cornice ideale” all’interno della 
quale il PM
t
 trova una sua naturale collocazione [Perano, 2010, pag. 260; Sarno, 2004, pag. 
227]
181
 anche in virtù di una gestione unitaria e mirata dell’insieme di idee ed attività che si 
integrano all’interno del percorso evolutivo disegnato dall’OdG. La dinamica strategica è, 
pertanto, particolarmente compatibile con la disciplina del PMt non soltanto perché le idee, 
frutto dell’acquisizione di informazioni nell’ambito delle relazioni e dal dialogo con i so-
vrasistemi, costituiscono i progetti da realizzare per la creazione di valore, ma anche per-
ché i momenti logici della dinamica strategica (ideazione, definizione, attuazione e sorve-
glianza) risultano altamente compatibili con i cinque gruppi di processi della disciplina del 
PM
t
 (avvio, pianificazione, esecuzione, monitoraggio e controllo, chiusura) [Nokes S., 
Kelly S., 2008, pag. 72]
182
. 
Moltissime organizzazioni nel definire percorsi innovativi o di business idea hanno adotta-
to, nel tempo, o adottano in maniera inconsapevole (come già detto), a tutt’oggi, la logica 
concettuale della dinamica strategica. Questa assurge a metodologia quando 
l’organizzazione stessa la riconosce e la rende esplicita nello svolgimento della sua azione 
di governo e di gestione manifestando, di fatto, l’orientamento ai progetti per la creazione 
di valore necessario a garantire i presupposti per la sopravvivenza. Quando le modalità 
operative proprie della dinamica strategica, formalizzate in un plan, vengono adeguate ai 
criteri di PM
t
 dettati dalle organizzazioni internazionali che propongono approcci testati e 
continuamente aggiornati di governo dei progetti (PMI, PRINCE2, in primis), attraverso 
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l’impiego di metodi, tecniche e strumenti, e quando la stessa organizzazione è pronta a 
modificare la sua struttura organizzativa allora la metodologia assurge a disciplina e 
l’organizzazione adotta in maniera esplicita il PMt.  
 
 
1.2.3 Dalle innovazioni della tecnologia al moderno PM 
t
 
Il tema dell’innovazione assume negli ultimi anni un’importanza significativa, utile e ne-
cessaria per consentire alle organizzazioni (pubbliche e private) di riorganizzarsi per ricer-
care vitalità ai fini della sopravvivenza. In questo momento storico, pensare 
all’innovazione però non basta, occorre in primo luogo un supporto dei governi 
nell’agevolare l’innovazione, nella sua più ampia accezione, attraverso forme di contribu-
zione sia finanziaria (fondi dedicati a specifiche innovazioni) che fiscale (credito 
d’imposta, defiscalizzazione degli investimenti, etc…); in secondo luogo una maturità cul-
turale da parte degli imprenditori, i quali talvolta guardano all’innovazione con troppe resi-
stenze. 
L’innovazione costituisce senza alcun dubbio “un importante volano per la promozione del 
benessere sociale e, nella prospettiva aziendalistica, costituisce un fattore critico di rilevan-
za fondamentale per il successo delle imprese” [Pastore, Proietti, 2005, pag. 1]183. Risulta 
essere, pertanto, un elemento di fondamentale importanza della scienza economica. Di se-
guito una sintesi delle interpretazioni dell’innovazione negli studi economici. 
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La visione evoluzionistica, come emerge dalla precedente tabella 1.19, si afferma progres-
sivamente rispetto a quella della discontinuità [Rullani, 2004, pag. 49 e ss.]
192
.  
Molti sono i punti di tangenza con la precedente tabella 1.14 [L’influenza del management 
science nella nascita del PM
t
 (anni 1900-2000)] il che dimostra come la gestione dei pro-
getti, che diviene governo dei progetti a seconda del grado di indipendenza decisionale 
all’interno dei progetti/programmi, è una disciplina che non si limita al solo tecnicismo, ma 
può essere riletta secondo gli approcci e le teorie proprie del management sciences. 
L’innovazione che maggiormente ha contribuito alla nascita del PMt fa riferimento ad ogni 
tipologia di innovazione – che emerge dalla trattazione dei progetti nel precedente par. 
1.2.1 – compresa quella squisitamente tecnologica che, attraverso la creazione di compo-
nenti hardware e software nonché di Internet, ha agevolato l’interoperabilità tecnologica 
anche multidisciplinare e ne ha consentito la diffusione in rete. 
Nel periodo storico a cavallo tra il 1958 e il 1979 si registrano alcune tra le più rilevanti in-
novazioni tecnologiche che cambiato radicalmente il modus operandi delle organizzazioni 
ma più in generale delle popolazioni. Nel 1959, Xerox introdusse la prima fotocopiatrice, 
successivamente prodotta in scala industriale. Nel 1960 l’avvento dei microchip in silicio e 
dei “microcomputer” portò un cambiamento radicale nell’organizzazione dei fattori pro-
duttivi e nella modalità di organizzazione del lavoro. Nel 1969, Ken Thompson dei Bell 
Laboratories (AT&T Corporation – American Telephone and Telegraph Incorporated), 
sviluppò il linguaggio di programmazione UNIX
193
 per l’impiego di un programma (Space 
Travel) che simulava i movimenti solari e stellari. A partire da questo momento l’industria 
dei computer, iniziò a svilupparsi rapidamente. Molta di questa tecnologia fu impiegata in 
campo militare (solo successivamente in quello civile) e nei programmi spaziali della Na-
sa. In particolare, nel programma Apollo, contribuì in modo significativo alla realizzazione 
di un tale successo storico del genere umano. 
Nel 1971, Intel introdusse il “4004”, primo microprocessore a 4-bit commercializzato nella 
storia, su cui si basarono le evoluzioni dei successivi Intel 80386, 80486, e dei processori 
Pentium nel 1990. 
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Nel 1969 il Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti (DARPA) realizzò il progetto AR-
PAnet (vedi Par. 1.2.1.6) che consisteva nell’ideazione e realizzazione di una rete di com-
puter per uso militare; nell’ambito di questo progetto, Ray Tomlinson nel 1972 introdusse 
il primo software per l’invio di e-mail, che consentì lo scambio di messaggi tra varie Uni-
versità e successivamente Jon Postel (nome forse non a caso) ne definì il funzionamento.  
A partire dalla fine degli anni ’60 del secolo scorso, presero vita alcuni tra i più grandi co-
lossi della produzione di hardware e software a livello mondiale. Nel 1975, Bill Gates e 
Paul Allen fondarono la Microsoft. Intorno agli anno ‘70 prendeva piede l’idea della ge-
stione dei progetti con l’impiego di standard precisi (più in particolare si affermò il concet-
to della temporaneità del progetto); nacquero altre società di software che svilupparono 
prodotti specifici per il nascente PM
t
, tra cui Artemis (1977), Oracle (1977) e Scitor Cor-
poration (1979). Tra il 1950 e il 1979, come già indicato nei paragrafi 1.2.1 e successivi, 
furono ideati e realizzati molti tools, ancora oggi impiegati nel PM
t
 tra cui il PERT (Pro-
gram Evaluation and Review Technique)/CPM (Critical Path Method) e MRP (Material 
Requirement Planning).  
La rincorsa all’innovazione tecnologica dell’hardware e del software ha certamente agevo-
lato la nascita del PM
t
, ha contribuito inoltre a trasformare idee in progetti ed in risultati, in 
tempi sempre più ridotti supportando le fasi di pianificazione e di testing con migliaia di 
simulazioni di natura contabile, ingegneristica edile, navale, aeronautica, etc….  
Con l’avanzare della tecnologia, infatti, aumentavano i bisogni di disporre di macchine e 
software capaci di gestire operazioni multiple sempre più complesse in tempi ormai ridotti.  
Con riferimento a questo punto si fa riferimento da un lato alla creazione dei primi calcola-
tori ed al loro sviluppo fino ai moderni e potenti personal computer e laptop, dall’altro allo 
sviluppo dei software. Tali componenti hanno agevolato lo sviluppo della disciplina ed og-
gi ne consentono l’utilizzo grazie ad ulteriori tecnologie come ad esempio quelle ICloud 
grazie alle quali è possibile accedere a dati ed informazioni senza necessariamente avere 
documenti con sé. 
Queste macchine nel loro sempre più ridotto ciclo di vita, hanno dapprima rappresentato un 
lussuoso supporto, utile ma non indispensabile – soprattutto in un’ottica di risparmio (visti 
gli ingenti costi di allora). Oggi rappresentano una necessità in quanto ormai sistemica-
mente interconnessi con prodotti e servizi utilizzati nel campo del PM
t
 e che costituiscono 




smartphone, servizi di “Icloud” per la condivisione in tempo reale di nuovi flow chart in-
viati istantaneamente ad una mailing list, etc, etc., etc…). 
Tutto ciò è da considerarsi un supporto di indubbia rilevanza allo sviluppo ed alla diffusio-
ne della disciplina del PM
t
 sebbene occorre considerare che senza le insostituibili capacità 
e creatività dell’uomo non vi sarebbero stati né progetti, né teorie, né tecnologia. 
La creatività dell’uomo è certamente imputabile alle sue capacità intellettuali, alle cono-
scenze, esperienze acquisite e cultura maturata, alla sua forma mentis, alla personalità ed 
alla motivazione che lo ispira, ed anche dall’ambiente che lo circonda. Nel pensiero creati-
vo le capacità intellettuali maggiormente significative includono la capacità di osservare 
problemi da angolazioni non convenzionali, di individuare quelle idee che si ritengono me-
ritevoli di condivisione in quanto apportatrici di valore [Schilling, 2009]
194. L’influenza 
culturale esercitata da orientamenti teorici dei rispettivi periodi storici giustifica, in ultima 
analisi, l’apporto del Management Sciences alla nascita e sviluppo del moderno PMt. 
 
 
2 INTRODUZIONE AL MODERNO PMt 
Il moderno PM
t
, trattato più in dettaglio nel successivo capitolo 2, “è diventato una pratica 
manageriale vincente in quelle organizzazioni che vogliono affrontare seriamente la ge-
stione dei cambiamenti” [Archibald, 2003, pag. 34]195. Può essere definito come un “siste-
ma gestionale orientato ai risultati”, ovvero “una gestione sistemica di un’impresa com-
plessa”  che “tratta della concezione, selezione, autorizzazione, della pianificazione e della 
realizzazione di iniziative chiamate «progetti»”[Archibald, 2008, pag. 23 e 61]196. Diviene 
“un’arma competitiva che porta un alto livello di qualità e aumenta le opportunità in termi-
ne di valore aggiunto al cliente” [Kerzner tratto da Bove, 2008, pag. 3]197. La disciplina del 
PM
t
 fornisce una metodologia di gestione di progetti e programmi la cui cultura, a partire 
dagli anni ’60-70, ha assunto una sempre più rilevante importanza nel mondo manageriale, 
visti i continui successi, alternati da inevitabili insuccessi, cui è possibile giungere con 
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l’impiego di procedure formalizzate e di tecniche e strumenti, sempre più adatti ed aggior-
nati, anche nelle imprese di più modeste dimensioni. 
Il PMI
®
 (Project Management Institute), ente di riferimento internazionale nato nel lontano 
1967 per quanto attiene alla definizione degli standard di gestione dei progetti, definisce il 
PM
t
 come “l’applicazione di conoscenze, abilità, strumenti e tecniche alle attività di pro-
getto per soddisfare i requisiti del progetto. La Gestione per progetti viene eseguita tramite 
l’uso di processi quali: inizio ufficiale, pianificazione, esecuzione, controllo e chiusura”.  
La metodologia PRINCE 2 (PRoject IN Controlled Enviroment), di matrice inglese, defini-
sce il PM
t
 come “la pianificazione, il monitoraggio ed il controllo di tutti gli aspetti del 
progetto e della motivazione di tutti coloro in esso coinvolti per raggiungere gli obiettivi 
del progetto in tempo e dentro le specifiche di costo, qualità e performance” [Cantamessa, 
Cobos, Rafele, 2007, pag. 24]
198
. 
Un sintetica e rappresentativa definizione, sebbene datata, che racchiude il sunto di alcuni 
dei contributi teorici precedentemente riportati, inquadra il PM
t
 come un “sistema di ge-
stione dei risultati che si basa su tre elementi fondamentali: esplicitazione delle responsabi-




La disciplina del PM
t
 trova opportuna applicazione in svariati ambiti settoriali: 
dall’ingegneria all’IT, alla sanità. Con riferimento a quest’ultimo settore pubblico, “la ge-
stione per progetti rappresenta un sistema di gestione fortemente orientato ai risultati che 
offre, risposte ai problemi che oggi esistono nelle aziende sanitarie e che dipendono dalla 
crisi dei processi produttivi, dalla crisi dei sistemi di gestione, di organizzazione e dalla 
nuova visione della organizzazione del lavoro che punta alla valorizzazione della funzione 
e dei risultati” [Serpelloni, Simeoni, 2008, pag. 1-2]200. 
Più in dettaglio, la disciplina del PM
t, può essere definita come “un insieme di azioni da 
attuare” che si sostanziano nello sviluppare e gestire un project plan (gestione integrata), 
definire cosa si vuole fare (gestione dello scopo), creare una tempistica ed un piano di costi 
(gestione de tempi e dei costi), assicurare degli standard di qualità e capacità di controllo 
(gestione della qualità), gestire persone e promuovere un team vincente (gestione delle ri-
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sorse umane), saper comunicare e negoziare (gestione della comunicazione), identificare i 




Ad oggi il PM
t
 può vantare un discreto grado di maturità che lascia intendere ancora capa-
cità ed opportunità di crescita visto che molte organizzazioni si approcciano alla disciplina 
in maniera sempre più curiosa
202
. Tale curiosità in primo luogo è generata dai risultati 
promettenti della gestione di progetti precedenti che lasciano intendere miglioramento 
dell’efficacia, dell’efficienza e dell’economicità che, lette secondo un linguaggio proprio 
del PM
t
, si traducono nel raggiungimento degli obiettivi quanto meno nei tempi, nei costi e 
nel livello di qualità di output atteso; in secondo luogo è generata dalla presenza di Orga-
nizzazioni nazionali ed internazionali (prime tra tutte il PMI – Project Management Institu-
te, ma anche l’IPMA –International Project Management Associate) che certificano le co-
noscenze di PM
t
 o di PMP (Program Manager Professional) secondo i propri standard; in 
terzo luogo, è generata dalla continua divulgazione delle best practices (attraverso riviste 
specializzate, Internet, etc…) da un lato delle Organizzazioni su citate, ma anche da Uni-
versità, che stanno adottando anche a livello didattico la disciplina, ed altre organizzazioni 
o agenzie che organizzano Convegni, Convention o Congressi sul tema del PM
t
. 
                                                          
201
 Bove A., 2008, op.cit., pag. 3. 
202
 Il livello di maturità del PM
t
 (PMMM – Project Management Maturity Model), in un’organizzazione che 
adotta la disciplina, è sinonimo di orientamento continuo al cambiamento, all’informazione ed alla formazio-
ne, all’impiego di tecniche, strumenti, metodologie e standard efficaci che richiedono conoscenze e compe-
tenze. Un esempio concreto è l’impiego della metodologia EVMS (Earned Value Management System) trat-
tato nel successivo Cap. 3. Le organizzazioni che possono vantare un buon livello di maturità in tema di PM
t
, 
di norma, evidenziano una struttura organizzativa interna in linea con una logica project oriented e sono do-
tate di un PMO (Project Management Office). Uno dei modelli di maturità del PM
t
 maggiormente validi è 
stato proposto da Darci Prado (2002, modello MMGP), poi rivisto e migliorato da Darci Prado e Russel Ar-
chibald (2004). Il modello di Prado “fornisce una misura articolata su cinque livelli di maturità attraverso 
l’osservazione di sei dimensioni del project management: 
1. la conoscenza di project management; 
2. l’uso di una metodologia di PM; 
3. l’uso di strumenti informatici; 
4. la struttura organizzativa; 
5. le relazioni delle risorse umane; 
6. l’allineamento alle strategie di business” [Archibald R. D., 2010, “Prefazione”, in Mastrofini E., Rambal-
di E. (a cura di), Maturità nella gestione progetti. Un modello di crescita del project management, Franco 
Angeli, Milano, pag. 7]. 
A partire da questa data sono state avviate indagini per valutare il livello di maturità del PM
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zioni brasiliane, portoghesi ed anche italiane. Per i risultati dell’indagine realizzata in Italia si veda il sito di 




La definizione proposta da Kerzner testé riportata, che con oltre 140 pubblicazioni è oggi 
considerato uno tra gli autori ed i consulenti di maggior rilievo a livello internazionale sul 
tema del PM
t, lascia intendere che in termini operativi la disciplina pervada l’impresa in 
tutte le sue parti. 
 
 
3 IL MODERNO PMt TRA GOVERNO E GESTIONE D’IMPRESA 
Dall’analisi, anche a carattere storico, realizzata nell’ambito del presente lavoro è emerso 
che idee, progetti e risultati siano il frutto di una interazione tra soggetti che disegnano 
l’indirizzo di una organizzazione e soggetti che si occupano di accompagnarla verso tale 
indirizzo, percorrendo le vie tracciate dai primi. 
La definizione del PM
t
 fornita da Kerzner
203
 e da Archibald, come già detto, ha generato 
un interrogativo che in prima istanza può apparire abbastanza ingenuo, ma che attraverso le 
indagini dei progetti dettagliati nel presente capitolo pare più concreto. Tale interrogativo 
si inserisce nell’ambito di un dibattito economico-aziendale ancora di grande interesse e 
che si riferisce alla differenza tra governo e gestione d’impresa: il PMt fa riferimento 
all’area del governo, a quella di gestione o ad entrambi? La risposta più immediata si po-
trebbe avere attraverso la traduzione dei termini project e management: gestione dei pro-
getti. Pur tuttavia si nota come la traduzione letterale svilisce i contenuti della disciplina 
che, ad avviso dello scrivente, travalicano il solo tecnicismo progettuale sfociando in un 
mix di management sciences e dotazioni tecnico-strumentali a disposizione dei Project e 
Program Manager.
 
Si proporrà, pertanto, una disamina dei più rilevanti contributi della letteratura 
sull’interessante dibattito dottrinale, tutto economico-aziendale, che tratta della definizione 
dei processi di governo e di gestione di un’impresa. Tale disamina da un lato rappresenta 
una sintesi (resasi necessaria per le finalità del presente lavoro e dall’ampiezza e profondità 
del tema), dall’altro costituisce il preambolo per una ipotesi di rilettura dell’adozione del 
PM
t
 nell’ottica sistemico vitale [Golinelli G. M., 2000, 2010].  
Per tentare di dare una prima risposta al quesito – e falsificare o validare l’ipotesi sotto-
stante –si farà riferimento alle riflessioni più significative di due Autori italiani di grande 
rilievo, Fazzi e Saraceno, proprie degli studi di Tecnica Industriale e Commerciale. Il por-
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tato del pensiero dei due maestri appare ancora più in linea con lo sfondo teorico-





3.1  Governo e Gestione nella letteratura italiana 
Nell’ambito italiano, già dalla prima metà del ‘900 Roberto Fazzi205 e Pasquale Sarace-
no
206
, hanno fornito contributi fondamentali negli studi economico-aziendali ed hanno ten-
tato di individuare ed attribuire ai processi di governo e di gestione le specifiche compe-
tenze. Il pensiero dei due grandi Maestri italiani sul tema del governo e della gestione, ver-
rà rappresentato di seguito in una estrema sintesi, che in quanto tale, non si propone di rap-
presentare appieno il portato di così significativi contributi, ma piuttosto si propone di co-
gliere gli spunti di rilievo. 
Fazzi già nel 1954 (I presupposti della economia programmata delle imprese industriali) 
aveva avanzato una prima distinzione tra governo e direzione
207
; nel 1968 (Formazione 
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gestione rilevata nell’ambito di quella dottrina economico-aziendale coerente con lo sfondo teorico-
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e sui “grandi processi” (sviluppo e stabilizzazione) che la riguardano” [Golinelli, Gatti, 2007, op. cit]. 
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 Agli inizia degli anni ’70 Saraceno matura la sua concezione di impresa come sistema che presentata suc-
cessivamente all’Accademia dei Lincei in uno dei seminari su “La scienza dei sistemi”. Cfr. Saraceno P., 
1975, “La gestione dell’impresa alla luce dell’analisi dei sistemi”, in La scienza dei sistemi, Accademia Na-
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storica e prospettive degli studi sui comportamenti imprenditoriali)  definisce la condotta 
imprenditoriale come una “espressione non di un mero adattamento, bensì di un’azione 
programmata e pianificata, consapevole ed attiva, tesa al perseguimento della finalità di 
sopravvivenza e sviluppo dell’impresa” [Fazzi in Golinelli, 2000]. Il governo dell’impresa, 
quindi, si sostanzia nel governo dell’evoluzione della struttura che si realizza attraverso 
“[…] lo studio, l’impostazione e la realizzazione di piani organici di decisioni imprendito-
riali destinate a modificare in senso evolutivo la struttura aziendale” [Fazzi, 1968, pag. 
46]
208
. Ma è nel lavoro del 1982 (Il governo dell’impresa) che Fazzi fornisce, tra vie e 
grandezze
209
, un più significativo contributo sul tema del governo. Il governo dell’impresa, 
secondo l’Autore, si “traduce in un supremo, costante «impegno imprenditoriale» di rile-
vanza anche sociale; e lo definiamo «impegno» e non «obiettivo» in quanto non consiste in 
una meta definita da raggiungere, bensì in un adempimento costante cui l’alta direzione 
deve far fronte guardando ad un orizzonte temporale che si sposta di continuo nel futuro 
con il correre continuo del tempo […]. Cosicché, gli imprenditori consapevoli […] sono 
portati ad impostare i grandi problemi e a collocare le relative soluzioni in prospettive di 
ampio respiro, a ragionare cioè per tempi lunghi. E’ quanto dire, che gli imprenditori sono 
portati ad assumere, anche nei momenti più oscuri – per essere pronti, prima degli altri, nei 
periodi migliori – un certo atteggiamento mentale: quello di guardare al futuro, di collocar-
si idealmente in esso, per anticiparlo […]210. 
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È nell’opera del 1982 che Fazzi condivide il pensiero di Normann (1979) relativo al rap-
porto impresa-ambiente a cui il primo dedica maggiore considerazione; tale rapporto viene 
definito dal Fazzi come “processo di sviluppo attraverso il quale l’impresa cambia la sua 
struttura e le sue relazioni con l’ambiente” [Esposito De Falco, 2003]211. 
Saraceno “si è trovato a sviluppare la propria riflessione e la propria iniziativa d’impegno 
civile in una fase di trasformazione di portata mondiale, che imponeva alle menti più aper-
te di rimettere in discussione le certezze ereditate dalla generazioni precedenti” [Velo, 
2008]
212
. Nella sua opera del 1972 (Il governo delle aziende), che evidenzia una sua “vi-
sione non più meccanicistica, bensì evoluzionistica” [Genco, Esposito De Falco, 2009]213, 
introduce il concetto di impresa come “organismo vitale in grado di reagire tempestiva-
mente, nel modo più conveniente, a quanto di nuovo continuamente accade dentro e fuori 
di essa” [Saraceno, 1972]214. Nella medesima opera distingue le decisioni strategiche da 
quelle operative e rileva che non esiste una distinta fase che possa dirsi costituita solo delle 
une o solo delle altre, ma sostiene che esse siano presenti contemporaneamente ed ai diver-
si livelli della struttura organizzativa
215
. 
L’Autore “vede l’impresa come un sistema dove l’azione di governo è il portato dei pro-
cessi di relazione/interazione tra componenti tra loro connesse. La responsabilità 
dell’azione di governo può rintracciarsi quindi nel rendere il sistema «il più possibile con-
sapevole», intendendo con ciò che esso deve essere reso il più possibile «capace di perce-
pire gli stimoli che interessano il suo divenire e di rendersi conto del significato che essi 
hanno rispetto agli obiettivi che il sistema persegue». Tali stimoli «possono essere gratifi-
canti od opprimenti, possono avere origini dall’ambiente o nell’interno del sistema, sono 
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La vitalità sistemica, senza dubbio, si persegue anche attraverso una coerente, armonica e 
sinergica dinamica evolutiva dell’impresa, frutto del cammino combinato tra pensiero e 
azione, ovvero tra il portato delle attività proprie del governo e lo svolgimento di processi 
relativi alla gestione. Tra queste due, inevitabilmente, si evidenzia una relazione di tipo 
simbiotico
217. L’andamento di tale dinamica, nel tempo, deve muoversi entro un range 
(spazio) di accettabile elasticità e verso la rotta (direzione e tempo) dettata dall’OdG che, 
come “protagonista dell’impresa” [Fazzi, 1982, op.cit.] o dominus [Cafferata, 2008, pag. 
8]
218
, deve indirizzare e guidare il sistema impresa verso obiettivi, scopi e finalità precise 
[Golinelli, 2010, pag. 79]. 
 
 
3.2  Il PM t nell’area del Governo o della Gestione? Alcune considerazioni finali 
Fornita una disamina sulla differenza tra processi di gestione e di governo, (almeno per 
quanto attiene alla letteratura economico-aziendale italiana) è possibile tornare alla que-
stione precedentemente posta: il PM
t
 fa rifermento all’area della gestione o del governo? 
Essendo gli assunti su riportati ampiamente condivisi nell’ambito della dottrina si assume-
rà, in tale lavoro, che la gestione si riferisce alla struttura, ovvero ad attività amministrative 
ed operative complicate rientranti nell’area del problem solving; mentre il governo ad 
“un’attività decisionale complessa (decision making), che ha portata e contenuti politici 
(policy making) […]” e che fa riferimento alle attività strategiche [Golinelli, Proietti, Va-
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 Le relazioni simbiotiche sono “caratterizzate da un rapporto intenso e di dipendenza tale da legare, una o 
entrambe le parti, al punto da rendere difficile la sopravvivenza al di fuori della relazione attivata” [Pellicano, 
Ciasullo, 2010, pag. 7]. Per rilevare una relazione simbiotica, pertanto, pare necessaria la presenza di due en-
tità; si ritiene possibile una tale relazione nell’addivenire dell’impresa in quanto è proprio nella dinamica 
evolutiva del sistema impresa che insiste la dicotomia tra processi di governo e di gestione, ovvero area del 
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ganizzazione e tra i quali si instaura inevitabilmente una relazione. L’individuazione di tale dicotomia, para-
gonabile ad esempio a quella struttura e sistema propria dell’ASV, è possibile proprio in assenza di un orien-
tamento comune della comunità scientifica che definisca in maniera precisa ed inconfutabile la differenza 
concettuale tra gestione e governo d’impresa. 
218
 Cafferata R., 2010, “L’impresa che diventa sistema: una lettura nel duecentenario darwiniano”, in Sinergie 




gnani, 2010; Barile, 2009; 2011]
219
. Tale ipotesi rafforza l’idea che il PMt appartenga pre-
valentemente all’area della gestione visto che, nella sua accezione più immediata, manife-
sta un carattere pragmatico e di prevalente natura tecnico-operativa
220
. Pur tuttavia, scen-
dendo proprio nella operatività delle evidenze empiriche, non occorre considerare come 
secondarie o di minore importanza, aspetti della disciplina che fanno riferimento alla sua 
natura strategica, cooperativa, relazionale, sociale, di responsabilità etica e sociale che con-
fermano l’ipotesi che il PMt sia indiscutibilmente parte sostanziale delle dottrine manage-
riali che trattano sia dell’area del governo che della gestione d’impresa. 
È proprio nell’ambito della gestione che il PMt influenza in termini più operativi, procedu-
rali, processi aziendali interni e quelli che compongono i singoli o multipli progetti.  
Per quanto concerne l’area del governo, risultati di recenti survey [Debourse, Archibald, 
2011]
221
 suggeriscono che quelle organizzazioni che adottano a livello di gestione il PM
t
 
possono realizzare performances migliori se anche il governo, nella sua/sue individualità 
che lo compone (indirizzi culturali dei singoli elementi che costituiscono un sistema di go-
verno), orienta e caratterizza la dinamica evolutiva dell’organizzazione con uno sfondo 
culturale PM
t
 oriented.  
Le organizzazioni che approcciano al PM
t
 possono, idealmente, decidere di adottare la di-
sciplina in modo graduale o senza interposizioni, ovvero strutturale o sistemico. 
In un’ottica definibile strutturale l’adozione del PMt si avvia da una cultura orientata al 
cambiamento, ovvero dall’acquisizione di informazioni relative all’esistenza di una disci-
plina calzata specificamente sulla gestione dei progetti/programmi complessi. Approfondi-
re tale conoscenza anche con l’analisi di casi concreti che aiutano a cogliere le opportunità, 
aiuta a maturare la decisione di approcciare alla disciplina dapprima in modo “tempora-
neo”. Acquisita la convinzione dell’utilità dell’impiego della metodologia, l’OdG 
dell’impresa, condivisa l’opportunità con la proprietà di conseguire vantaggi, valuta la de-
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cisione di “testare” la metodologia senza modificare, in prima battuta, alcun equilibrio 
strutturale interno, ma rivolgendosi all’esterno per acquisire quelle necessarie competenze 
non presenti all’interno dell’impresa. 
Le procedure di PM
t
 non saranno formalizzate all’interno dell’impresa e non sarà creato 
nessun PMO (Project Management Office) stabile, a meno che il progetto “pilota” destina-
to alla “sperimentazione” non abbia una durata tale da richiedere la destinazione di uno 
spazio interno che sarà comunque temporaneo. Questa modalità di organizzazione trova ri-
scontro nella letteratura riferibile alla più nota temporary organization
222
. Il grado di com-
petenza, da individuare tra i vari livelli di certificazione di PM
t
 rilasciate dalle Organizza-
zioni nazionali ed internazionali
223
, potrà essere legata alla complessità del progetto da trat-
tare con la “nuova” disciplina. Tale modalità, pertanto, consiste nel mutuare dall’esterno 
conoscenze e competenze da inserire temporaneamente nell’organizzazione e trarne bene-
fici di norma annuali o pluriennali (al massimo un triennio). In questo caso conoscenza e 
competenza, dietro un congruo pagamento, sono da considerarsi elementi che si inserisco-
no momentaneamente nell’area della gestione, apportando la propria utilità così come av-
viene per ogni elemento strutturale dell’impresa. Per tale ragione questa modalità di ado-
zione del PM
t
, può essere definita strutturale. 
Nel caso in cui l’impresa abbia già “testato” in precedenza i benefici del PMt (strutturale) 
ed abbia deciso di impiegarlo come metodologia stabile che abbracci tutta 
l’organizzazione, ci troveremo di fronte ad una modalità di PMt sistemico. A differenza 
della modalità strutturale, quella sistemica pervade culturalmente ed operativamente 
l’intera struttura organizzativa, dall’OdG, alle funzioni/dipartimenti/divisioni, ovvero per-
vade sia l’area del governo (in termini più culturali) che della gestione (in termini di com-
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petenze operative). Le organizzazioni che adottano tale modalità, pianificheranno interven-
ti formativi ad hoc e potrà essere realizzata una struttura interna all’impresa destinata al 
PMO (Project Management Office); saranno definiti manuali/direttive/procedure interne, 
secondo gli standard dell’Organizzazione o provider cui ci si affiderà per la realizzazione 
delle attività formative. 
Il PM
t
 sistemico si caratterizza dal fatto che l’orientamento ai progetti è un approccio cul-
turale che pervade armonicamente il sistema impresa nella sua complessità, dall’alto verso 
il basso e viceversa in un continuo miglioramento frutto di interazioni e scambi informativi 
continui. L’OdG lo esplicita nell’azione di governo interpretando, a monte 
dell’individuazione e definizione delle strategie, la creazione di valore socio-economico 
come focalizzata strategicamente e tatticamente sui progetti/programmi con la consapevo-
lezza che la struttura operativa (l’area della gestione) adotterà una modalità di gestione fo-
calizzata su vincoli di costi, tempi, qualità dei risultati e con una particolare attenzione al 
rischio. La struttura operativa, a sua volta, procederà a dare seguito alle linee strategiche 
individuate dal governo trasformandole in progetti (o un portfolio di progetti) o programmi 
gestiti in ottica PM
t
 secondo direttive e procedure interne prestabilite. La soluzione del PM
t
 
sistemico, ovviamente, fa riferimento anche alla circostanza in cui l’impresa adotta in ma-
niera consapevole e formalizzata la disciplina del PM
t
 anche nel caso in cui l’OdG non 
manifesti una visione PM
t
 oriented. 
Una visione culturale condivisa sia nell’area del governo che della gestione, pare, in teoria, 
essere una soluzione maggiormente efficace che può incidere positivamente nella creazio-
ne di valore ai fini vitalità sistemica. 
Nel caso in cui il PM
t
 venga adottato in maniera strutturale, ovvero senza una formalizza-
zione interna che avvolga tutto il sistema impresa, la definizione delle linee operative sarà 
calzata sul sistema organizzativo dell’impresa (che difficilmente sarà modificato anche in 
caso di esternalizzazione del ruolo di PM
r
). In questo caso, il PM
t
 farà riferimento all’area 
della gestione d’impresa in quanto influente sui processi interni ma non al punto da richie-
derne un adeguamento della struttura organizzativa. In questo caso l’OdG “[…] osserva, 
elabora, pianifica e, avvalendosi di una reattiva ed adeguata struttura operativa, attua” [Go-
linelli, Gatti, 2001, pag. 63]
224
 le linee strategiche individuate a monte. Pur tuttavia il com-
plesso delle attività proprie della gestione d’impresa, avrà già una forte caratterizzazione 
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dei vincoli di tempi, costi, qualità dei risultati ed un orientamento al rischio, che potrebbero 
essere agevolate nel raggiungimento degli obiettivi se già considerate a monte dall’OdG 
nella definizione delle linee strategiche. Laddove lo stesso OdG abbia in precedenza matu-
rato conoscenze, competenze, o meglio, esperienze in tema di PM
t
 le probabilità di succes-
so dell’adozione di un temporary PMt aumentano in modo rilevante. 
Nel caso in cui il PM
t
 venga adottato in maniera sistemica, ovvero con una formalizzazione 
interna consistente nell’elaborazione e rispettiva formalizzazione di direttive per le proce-
dure interne di PM
t
 che ricomprendono il complesso delle attività specifiche d’impresa, la 
disciplina del PM
t
 apparterrà in maniera inequivocabile al governo dell’impresa. 
È per l’appunto dal governo che nasce la scelta di caratterizzare la gestione attraverso pro-
cedure formalizzate per la gestione dei progetti/programmi. 
In definitiva se il PM
t
 viene adottato in maniera strutturale, questo appartiene all’area della 
gestione; se invece viene adottato in modo sistemico, il PM
t
 appartiene prevalentemente 
all’area del governo. In quest’ultimo caso, se l’OdG possiede conoscenze, o meglio com-
petenze in tema di PM
t
, le probabilità di successo nella definizione delle strategie a monte, 
nella scomposizione tattica in singoli progetti/programmi e nella loro realizzazione, au-
menta in modo rilevante, incrementando, di riflesso la capacità di creare valore necessario 
per la sopravvivenza. 
Tale interpretazione, in linea con gli assunti dell’indagine realizzata da Debouse ed Archi-
bald, sottende alla massimizzazione dei benefici derivanti dall’adozione della disciplina al-
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1 I PRINCIPI E VARIABILI GESTIONALI NEL PMt 
Il presente Capitolo si focalizza sulla trattazione del PM
t, mediante l’impiego di un 
approccio metodologico di tipo descrittivo, stante l’ampiezza e la complessità 
dell’argomento. Partendo dagli orientamenti della letteratura sul tema, si è proceduto ad 
indagare la disciplina del PM
t
, individuando e descrivendo elementi ed attori principali, 






Come già ampliamente argomentato nel capitolo precedente, il concetto moderno di 
Project Management (PM
t
) ha radici antichissime ed origini più recenti (fine ’800 – inizi 
’900). Tutte le più note ed importanti realizzazioni ingegneristiche ed edilizie (dall’Antico 
Egitto, alla Cina, all’Impero Romano) hanno necessitato per la loro realizzazione di 
efficaci forme di organizzazione ed un forte orientamento a tempi, costi e qualità dei 
risultati. Tuttavia, il passaggio dalle forme primitive di organizzazione progettuale alle più 
avanzate metodologie di PM
t
 è stato reso possibile solo nel XX secolo, con l’introduzione 
di nuove tecniche di programmazione, sviluppate prevalentemente nell’ambito dei progetti 
militari e spaziali del Ministero della Difesa USA, della National Aeronautics and Space 
Administration (NASA) e dell’intero settore aeronautico americano. 
L’importanza di una siffatta disciplina, che nasce e si sviluppa anche grazie ai risultati 
derivanti dal suo impiego (meglio dettagliati nei progetti descritti in profondità nel 
precedente Capitolo 1), ha spinto organizzazioni nazionali (ad esempio l’ISIPM – Istituto 
Italiano di Project Management) ed internazionali (ad esempio il PMI – Project 
Management Institute, l’APM (Association for Project Management, IPMA – 
International Project Management Association) ed altri, ad assumere come scopo 
principale della propria esistenza (giuridica) la divulgazione della pratica per progetti. Tale 
lavoro, che inizia dalla metà del secolo scorso, ha trovato un suo concreto risultato di 
rilevanza storica: la ISO (International Standard of Organization) ha emanato nel maggio 
2012 la norma ISO 21500:2012 che definisce lo standard di PM
t
. Nel 2007 il British 
Standard Institute (BSI) aveva proposto uno standard sul PM
t; successivamente l’ente di 
normazione americano ANSI (American National Standards Institute), ed il BSI hanno 
deciso di unirsi. C’è stata la condivisione di contenuti e risorse, in particolare l’ANSI ha 
messo a disposizione il suo segretario, mentre il BSI si apprestava a nominare il Presidente 
del nuovo Comitato di progetto ISO. Con il coinvolgimento dell’IPMA i Paesi partecipanti 
all’iniziativa sono passati da 16 a 34. In sintesi, i lavori del Project Commettee sono stati: 
1. preparazione di una bozza di lavoro da sottoporre a valutazione di tutti gli Enti 
partecipanti; 
2. analisi dei commenti e relativa accettazione o rifiuto e successiva integrazione al 
testo. 
Per la redazione del testo è stato costituito un vero e proprio “gruppo di linguaggio” al fine 
di garantire l’efficacia dei dettagli letterali e terminologici adottati in un’ottica di 
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condivisione internazionale dello standard. Un secondo gruppo è stato dedicato alla 
redazione dei concetti propri del PM
t
, ed un terzo è stato costituito per la descrizione di 
dettaglio dei processi [Shepard, 2012, pag. 3]
1
. 
Il testo, di circa 50 pagine, “fornisce un elevato livello di descrizione dei concetti e 
processi che si ritiene costituiscano buone pratiche nella gestione dei progetti. I nuovi 
Project manager e manager esperti saranno in grado di utilizzare la guida per la gestione 
del progetto in questo standard per migliorare il successo del progetto e raggiungere 
risultati di business” [ISO, 2012]2. 
Il nuovo standard comprende due sezioni particolari: concetti di PM 
t
 e processi di PM 
t
. I 
concetti si occupano della parte descrittiva di carattere organizzativo, ambientale, di 
governance dei progetti; il secondo tratta del tema degli stakeholder, ciclo di vita e vincoli 
di progetto oltre alle competenze dei soggetti coinvolti nei progetti. Viene presentato, 
infine, un insieme di processi di PM
t
 strutturato in “gruppi di processi” e “gruppi di 
argomenti”. Per quanto riguarda i primi gruppi vengono trattate le attività di avvio, 
pianificazione, realizzazione, controllo e chiusura; mentre per i secondi vengono trattati i 
temi dell’ambito, risorse, tempi, costi, rischi, qualità, approvvigionamenti e 




Essendo lo standard ufficializzato in un periodo in cui la redazione del presente lavoro era 
ormai in fase avanzata, non è stato possibile trattarlo in maniera maggiormente 
approfondita e dettagliata. Pur tuttavia nel testo la nuova normativa viene trattata in 
un’ottica descrittiva e confermativa della validità della disciplina. 
La logica sottesa al PM
t
 inizia ad essere parte di un patrimonio di conoscenze, prima reso 
proprio da aziende ed esperti dei temi nei settori dell’impresa privata, poi divenuto parte 
del “pacchetto” di strumenti tecnici di alcune amministrazioni pubbliche (quelle che 
erogano finanziamenti legati all’innovazione, alla ricerca, alla sperimentazione, alla 
realizzazione di prototipi, alla costruzione in serie). 
                                                          
1
 Shepard M., 2012, “Il nuovo standard internazionale di project management: ISO 21500”, in Il Project 
Manager, Franco Angeli, Milano, pag. 3. 
2
 ISO (International Standard of Organization), 2012, “New ISO standard on project management”, tratto da 
iso.org, 10 Ottobre. 
3
 Shepard M., 2012, op. cit., pag. 3. 
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Decidere di operare per progetti/programmi è una scelta manageriale che molte aziende 
stanno rapidamente attuando, anche in relazione alla crisi dei principi di divisione del 
lavoro più tradizionali, fondati prevalentemente sulla specializzazione tecnica del singolo 
lavoratore e sul riporto gerarchico ad un responsabile come meccanismo di coordinamento 
tra specialisti [Baglieri, 1999, pag. 1]
4
. 
Uno dei classici (e più difficili da risolvere) problemi del cambiamento dei sistemi sociali è 
quello di dover affrontare contestualmente gli aspetti di gestione corrente e quelli di 
introduzione dell’innovazione. Gli studi aziendali e di management hanno trattato questo 
tema tramite la logica della programmazione, coniugata di volta in volta nella forma dei 
sistemi di pianificazione formale di lungo periodo, dei sistemi di programmazione e 
controllo di breve periodo, dei sistemi di pianificazione strategica. È in genere apparso 
chiaro che l’efficacia di questi sistemi è strettamente correlata alle metodologie ed agli 
strumenti. Tra questi appare particolarmente significativa la metodologia del PM
t
 e le 
conseguenti tecniche ad essa collegate. Essa consiste, infatti, nel tenere separate due classi 
(tipologie) di processi, quelli finalizzati a dare risposte i bisogni attuali (gestione comune) 
e quelli che hanno l’obiettivo esplicito di modificare tali processi e introdurne dei nuovi 
idonei ad “anticipare” le esigenze e i bisogni futuri. Distinzione che, tuttavia, può essere 
solo parziale e non assoluta se si tiene conto dell’interdipendenza tra tutti i processi, 




Molte volte progetti obiettivo e progetti sperimentali non hanno prodotto i risultati attesi e 
previsti poiché essi sono stati gestiti senza adeguate conoscenze e competenze, in 
particolare, senza l’adozione della logica del PMt. Questo aspetto è molto importante 
perché distingue nettamente la logica del PM
t
 di tipo ingegneristico, che ha una sua validità 
e il suo campo di azione sul piano operativo (progetti esecutivi di realizzazione di un’idea 
o di un “progetto di massima”), dal PMt applicato al management, che spesso è utilizzato 
in chiave strategica, per introdurre e realizzare efficacemente scelte di innovazione. 
Certamente, anche per il manager, il PM
t
 può essere utilizzato nell’ambito della 
programmazione operativa, ma sempre più spesso esso appare particolarmente efficace 
                                                          
4
 Baglieri E., et. al, 1999, Organizzare e gestire progetti – Competenze per il project management, Etas, 
Milano, pag. 1. 
5
 Cfr. Pintus E., 2003, Project management per le aziende sanitarie. Scelte, strumenti, fattibilità per il 
governo di sistemi complessi, Mc Graw Hill, Milano, pagg. XI-XII. 
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nella gestione dei processi di cambiamento, quindi nella sua dimensione strategica. Le 
tecniche di PM
t
 possono essere considerate come la strumentazione oggi più attuale per 
governare la coerenza fra utilizzazione delle risorse, gestione del processo di ottenimento 
dei risultati aziendali e valutazione dei risultati ottenuti. 
È possibile, quindi, affermare che il PM
t
 è una disciplina in grado di affrontare i problemi 
di gestione non più in modo rigido, cioè considerando le azioni in corso e future in 
sequenza rigida, sia temporale che fisica; ma miscela in modo ordinato il passato, il 
presente e il presumibile futuro, in modo da non sprecare le esperienze già fatte, anche se 
negative, ma metterle a frutto per potersi confrontare in modo “misurabile” con le 
incertezze future. Tale approccio, per definizione, è stato sviluppato proprio per gestire 
l’incertezza associata ai processi con l’obiettivo di pianificare e predire ciò che accadrà 





 può essere inteso come un sistema gestionale orientato ai risultati, e viene definito 
da Russell Archibald come la “gestione sistemica di una impresa complessa, unica e di 
durata determinata, rivolta al raggiungimento di un obiettivo chiaro e predefinito 
mediante un processo continuo di pianificazione e controllo di risorse differenziate e con 
vincoli interdipendenti di costi-tempi-qualità” [Archibald, 2004, pag. 29]7. 
Affine è la definizione dettata dalla Guida al Project Management Body of Knowledge: “Il 
Project Management è l’applicazione di conoscenze, attitudini, tecniche e strumenti alle 




                                                          
6
 Baroni S., 2004, Obiettivo project management, in PMI, n. 7. 
7
 Archibald R. D., 2004, Project Management: la gestione di progetti e programmi complessi, Franco Angeli, 
Milano, pag. 29. 
8
 PMI (Project Management Insitute), 2004, Guida al Project Management Body of Knowledge. Guida al 
PMBOK® Terza edizione, Four Campus Boulevard, Newtown Square, PA, USA. Il PMBOK
®
 è un 
complesso di conoscenze emergenti dall’analisi di best practice proprie della disciplina del PMt che il Project 
Management Institute PMI divulga nell’ambito di tale pubblicazione periodica. Il PMBOK® si propone 
l’obiettivo di standardizzare le conoscenze della disciplina. Sulla disciplina del PMt anche in un’ottica 
sistemica si vedano altresì: Harrison F., 1992, Advanced Project Management, Gower, Aldershot; Caron F., 
Corso A., Guarrella F., 1997, (a cura di), Project management: in progress, Franco Angeli, Milano; Pinto J. 
K., 1998, Project Management Handbook, PMI, Jossey-Bass, San Francisco; Turner R. J., 1999, The 
Handbook of Project Based Management, McGraw Hill, London; Kent J. C., Pennypacker J. S., 2000, “The 
Value of Project Management: Why Every 21st Century Company Must Have an Effective Project 
Management Company”, in Proceedings of the PMI 2000 Seminars & Symposium, Project Management 
Institute, Houston, TX, Sep. 7-16, Newtown Square, PA; Center for Business Practices Research Report, 
2001, “The Value of Project Management”, in PM Solutions’ Center for Business Practices, West Chester, 
PA, USA, January; Cleland D. I., 2001, The Discipline of Project Management, Project Management for the 
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Gli orientamenti della disciplina, condivisi appieno nell’ambito del presente lavoro, 
forniscono spunti interessanti che si riferiscono ad una differenza significativa tra Strategic 
ed Operational Project/Program Management. Ciò a confermare il significativo ruolo del 
management sciences all’interno della disciplina del PMt e, pertanto, attribuire una 
maggiore validità del modello che piega la nascita della disciplina indicata nel precedente 
Capitolo 1. Lo Strategic PM
t
 include sei processi e relative responsabilità: 
1 Selezionare e autorizzare nuovi progetti e programmi da aggiungere, appropriatamente, 
al portafogli di progetti attivi all’interno dell’organizzazione. 
2 Validare che ogni progetto/programma selezionato e autorizzato supporti correttamente 
i correnti obiettivi strategici approvati dall’organizzazione. 
3 Ordine di priorità per progetti/programmi validati all’interno di ogni project portfolio 
già stabiliti, per facilitare la corretta allocazione di denaro e di altre risorse chiave tra 
queste “portfolio component”. 
4 Allocazione di risorse chiave (denaro, personale qualificato, attrezzature, impianti, 
etc…) per ogni portfolio ed ogni progetto/programma in esso. 
5 Stabilire il piano principale per ogni project portfolio che riflette la costante priorità e 
la ripartizione approvata di denaro ed altre risorse chiave per ogni progetto/programma. 
6 Annullare o modificare lo scope, la pianificazione, risultato finale e costi dei 
progetti/programma approvati , qualora tali azioni siano necessarie o giustificate. 
Di queste sei, soltanto l’item 5 può essere considerato come rientrante nella usuale 
disciplina del PM
t
. I restanti item rientrano nell’ambito dello strategic management. 
L’Operational PMt include l’applicazione di tutte le aree di conoscenza del PMt descritte 
all’interno del PMI PMBOK, incluse le pratiche specifiche, sistemi e metodi per le 
autorizzazioni, pianificazione e controllo dei progetti e multi–progetti/programmi. Tali 
responsabilità operative, proprie del PM
t
, includono per ogni progetto/programma interno 
ad ogni portfolio e per ogni categoria di progetto definito occorrerà: 
 Selezionare e assegnare progetto ei responsabili dei programmi 
 Disegnare/selezionare/applicare i migliori modelli del ciclo di vita progetto per ogni 
categoria di progetto. 
                                                                                                                                                                                
Business Professional, ed. by. Knutson, J., Wiley, New York; Heerkens G. R., 2002, Project Management, 
McGrawHill, New York. 
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 Selezionare ed implementare specifici metodi e tools da utilizzare per la progettazione, 





 si può rappresentare attraverso la figura (Fig. 2.1), il cui obiettivo è 
mostrare che il PM
t
 è concepito per gestire o controllare le risorse di una società affinché 
una determinata attività sia svolta entro tempi, costi e prestazioni prestabilite: i cosiddetti 
vincoli di progetto. Nel caso di progetti su commissione, alla figura si aggiunge un 
ulteriore vincolo rappresentato da una buona relazione con il cliente, fondamentale per 






Fig. 2.1 – Elementi e tassonomia nel PMt 
 
Fonte: Kerzner H., 2005 
 
 
Qualità, tempo, costi e risorse costituiscono le variabili gestionali intorno alle quali ruota 




 s’intende, quindi, l’insieme di tecniche atte ad aiutare la 
gestione del progetto, ponendo la giusta attenzione alla tempificazione delle attività, alla 
gestione delle risorse e dei costi, in modo tale da permettere il conseguimento degli 
obiettivi del progetto in modo che sia “accettabile” per il tempo impiegato, il costo e il 
carico delle risorse utilizzate [Pistarini, 1990, pag. 8]
11
. 
I principi su cui si basa un approccio di PM
t
, che qui introdurremo brevemente, sono:  
                                                          
9
 Archibald R. D., 2010, “The interfaces between Strategic Management of an enterprise and Project 
Portfolio Management within the Enterprise”, in Pellicano M. Ciasullo M. V., (a cura di), La Visione 
Strategica dell’Impresa, Giappichelli, Torino, pag. 510. 
10
 Kerzner H., 2005, Project management. Pianificazione, scheduling e controllo dei progetti, Hoepli, 
Milano, pag. 5. 
11
 Pistarini W., 1990, Introduzione al Project Management, Franco Muzzio Editore, Roma, pag. 8. 
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– istituzione di un team building di progetto, ovvero un gruppo specifico di persone che 
lavorano assieme con gli stessi obiettivi ed in modo interdipendente, unite da uno sforzo 
comune coordinato. Il team di progetto costituisce un potente strumento organizzativo 
per raggiungere gli obiettivi in quanto l’interdipendenza tra i membri del gruppo fa in 
modo che essi abbiano una responsabilità collettiva e nel confronto di idee e opinioni, le 
scelte siano migliori di quelle che ognuno avrebbe preso come singolo individuo. I ruoli 
comunque vanno rispettati e ognuno si assume le proprie responsabilità al proprio 
livello di operatività; primo fra tutti il PM
r
; 
– esplicitazione delle responsabilità. Nella stesura di progetto devono essere indicate 
chiaramente le responsabilità di ogni singola figura coinvolta nel progetto. Il progetto è 
come un puzzle nel quale ogni figura ha un compito specifico che, insieme agli altri 
attribuiti ad altre figure, vanno a realizzare un obiettivo specifico. Se un compito non 
viene realizzato, necessariamente la non azione si ripercuoterà sull’intero andamento del 
progetto [Serpelloni, Simeoni, 2008, pag. 4]12; 
– coinvolgere persone con competenze specifiche. I membri del team dovrebbero essere 
sempre scelti sulla base delle effettive competenze richieste per lo sviluppo del progetto. 
A tale proposito è utile che il PM
r
, pur senza essere uno specialista, abbia una 
comprensione sistemistica delle discipline in gioco (meccanica, elettronica, ecc), e dei 
risvolti che le varie attività comportano. In questo il PM
r
 deve sapere quando è 
necessario avvalersi del supporto di esperti interni o specialisti esterni (professionisti 
nelle varie discipline ricomprese nel progetto), evitando l’errore di gettarsi nella 
realizzazione di un progetto con informazioni scarse e soluzioni non ben delineate 
[Serpelloni, Simeoni, 2008, pag. 4]13; 
– agire con metodo. Lo svolgimento del progetto presuppone l’applicazione di tecniche di 
pianificazione, programmazione e controllo. Il progetto deve essere pianificato, cioè 
devono essere definite le attività da svolgere, le modalità con cui queste devono essere 
svolte, la ripartizione delle risorse nelle varie attività, la tempificazione ed i costi 
associati. Inoltre, tali attività devono essere monitorate nel corso del progetto per 
evidenziarne possibili scostamenti, intervenendo con eventuali azioni correttive.  
                                                          
12
 Serpelloni G., Simeoni E. (a cura di), 2008, Project Management - Gestire progetti in sanità e nel sociale, 
pag. 4. 
13
 Serpelloni G., Simeoni E. (a cura di), 2008, op. cit., pag. 4. 
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2 ELEMENTI ED ATTORI PRINCIPALI NEL PM
t
 
2.1 Gli elementi (le 4 “P”): Programmi, Progetti, Processi, Prestazioni (compiti) 
Il PM
t
 può essere considerato come un vero e proprio approccio culturale nell’ambito del 
quale è possibile individuare elementi portanti – progetto, programmi, processi, compiti – 
ed attori principali – il Project Manager (PMr), lo Sponsor ed il Team di Progetto (Project 




Nell’ambito del PMt i termini processo/programma/prestazione (compito) che fanno 
riferimento ad attività di taglio operativo e gestionale e che si distinguono dal termine 
progetto, spesso sono utilizzati impropriamente come sinonimi, pur possedendo in chiave 
semantica un significato differente, talvolta nettamente diverso. 
Per chiarire il significato dei termini e tentare di standardizzarne il significato, alcune 
organizzazioni, tra cui il PMI (Project Management Institute) all’interno del suo PMBOK® 
ed alcuni PM
rs
 tra cui Russel Archibald, Max Wideman, hanno realizzato un glossario della 
terminologia utilizzata nel PM
t
.  
Il programma può essere definito come “un’iniziativa a lungo termine, di norma 
implicante più di un progetto. Talvolta assume lo stesso significato di “progetto” 
[Archibald, 2004, pag. 61]
16
 o “insieme di progetti coordinati fra loro” [Nokes, 
Greenwood, 2005, pag. 37]
17
. La figura professionale che gestisce un programma viene 





                                                          
14
 Per la definizione di stakeholder si veda il par 2.2. Gli stakeholders di progetto sono persone ed 
organizzazioni come ed esempio clienti, finanziatori, membri dell’organizzazione che sono attivamente 
coinvolti nel progetto ma anche coloro i cui interessi possono subire conseguenze positive o negative 
sull’esecuzione, completamento, o cancellazione del progetto stesso (PMI, PMBOK® 4th ed., pag. 17); gli 
stakeholders possono esercitare influenze sugli obiettivi e sui risultati di progetto. È al team project che 
spetta il compito di individuare gli stakeholder, determinarne requisiti ed aspettative, nonché controllare le 
pressioni che essi eserciteranno per raggiungere i risultati prefissati.  
15
 Perano M., 2010, “Il Project Management”, in Pellicano M., Ciasullo M.V., (a cura di), 2010, op. cit. pagg. 
259-286. 
16
 Archibald R. D., 2004, op. cit., pag. 61. “I programmi sono formati da due o più progetti fra loro correlati» 
e «sono assimilabili a piccoli portafogli di progetti”. Ivi, pag. 242. 
17
 Nokes S., Greenwood A., 2005, Il Project Management. Tecniche e processi, FT Prentice Hall, Milano, 
pag. 37. 
18
 In un’ottica PMt le due figure chiave che, di norma, si occupano dei progetti e dei programmi sono 
individuabili nel PM
r
 e nel Program Manager (PgM
r
). Queste due figure professionali, a seconda dei casi, 
possono assumere anche la responsabilità del rischio di progetto/programma. 
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Il processo, invece, può essere inteso come “un insieme di attività che si ripetono di 
continuo, ovvero, che accadono sempre o che vengono fatte accadere” [Nokes, Kelly, 
2008, pag. 9]
19
 (processo produttivo o amministrativo come ad esempio la retribuzione dei 
dipendenti). “I processi sono attività svolte con continuità oppure sono costituiti da una 
sequenza di operazioni note che vengono ripetute ogni qual volta le circostanze lo 
richiedano” [Nokes, Greenwood, 2005, pag. 7]20.  
Può essere inteso come business process e, pertanto, è costituito “da attività collegate tra 
loro nel tempo e nello spazio e svolte dalle risorse di un’azienda (uomini e mezzi) con 
l’obiettivo di fornire gli output attesi” [Bracchi, Motta, 1997; Biffi, Pecchiari, 1998]21. 
Proprio in quanto routinari, i processi creano valore grazie al cosiddetto learning by doing 
che genera da un lato una riduzione dei costi (ripetitività), dall’altro un miglioramento 
continuo del processo e quindi dei risultati del processo stesso. 
Il compito è “uno sforzo a breve termine (da qualche settimana a qualche mese) eseguito 
da una organizzazione, che insieme ad altri compiti, può costituire un progetto. I compiti 
sono solitamente costituiti da attività elementari di breve durata, tra loro correlate” 
[Bracchi, Motta, 1997; Biffi, Pecchiari, 1998]
22
. 
Nell’adottare la logica del PMt è di fondamentale importanza definire in maniera adeguata 
programmi, progetti, processi e compiti, ovvero: quali compiti costituiscono i processi, 
quali processi definiscono specifici progetti e quali progetti costituiscono i programmi
23
 
(Tab. 2.2). A ben vedere, tra queste “componenti” esiste un legame non tanto di 
compatibilità, quanto piuttosto di sinergica complementarità, la cui natura può 
rappresentare un valore aggiunto capace di generare fattori positivi (o anche negativi) per il 
buon esito del progetto.  
                                                          
19
 Nokes S., Kelly S., 2008, Il Project Management. Tecniche e processi, FT Prentice Hall, Milano, pag. 9. 
20
 Nokes S., Greenwood A., 2005, op. cit., pag. 7. 
21
 Bracchi G., Motta G., 1997, Processi aziendali e sistemi informativi, Franco Angeli, Milano. “Il 
“Processo” è un insieme di attività, svolte in sequenza e/o in parallelo che, partendo da un dato input, 
permettono di raggiungere un determinato output”; Biffi A., Pecchiari N., (a cura di), 1998, Process 
Management e Reengineering. Scelte strategiche, logiche, strumenti realizzativi, EGEA, Milano. La logica 




 Tale attività di definizione si ritiene necessaria laddove programmi o progetti presentino un medio/alto 
grado di complessità. Nel caso in cui il grado di complessità sia basso, la definizione è opportuna ma non 




Ciò consentirà innanzitutto di soddisfare un principio chiave del buon governo d’impresa: 
l’economicità24 frutto del cross over, ovvero della comunanza di compiti tra processi di 
uno stesso progetto o tra progetti di un programma; secondariamente di avere un maggior 
controllo in caso di problematiche. 
 
 
Tab. 2.2 – Elementi e tassonomia nel PMt 
Programma                 Progetto                     Processo                    Compito 
Innovativo: non è 
mai stato fatto 
prima o non 
esattamente allo 
stesso modo 
Innovativo: non è 
mai stato fatto 
prima o non 
esattamente allo 
stesso modo 













Può essere gestito 
in più divisioni o 
direzioni 
Gestito da un’unica 
divisione o da un 
unico reparto 
Attuate dai 
componenti di più 
divisioni e reparti 
I rischi sono 
calcolati on desk, 
valutati e 
ricalcolati on 
course   
Alcuni rischi 
chiave non sono 
ben chiari 
La maggior parte 
dei rischi implicati 
è ben chiara 
La maggior parte 
dei rischi implicati 
è ben chiara 
Il valore per 
l’organizzazione 
è generato dalla 
concatenazione 




Il valore per 
l’organizzazione 
è generato dalla 
consegna del 
progetto entro i 
limiti di tempo, di 
budget e livelli di 
qualità previsti 





del processo e 
dalla comunanza 
di singole attività 
in più progetti 
(minori costi) 
Il valore per 
l’organizzazione 
è generato dal 
miglioramento 
continuo 
Fonte: ns. elaborazione 
 
 
Il termine “progetto” ha avuto una grande diffusione negli ultimi anni, tanto da essere 
entrato nel vocabolario comune evidenziando l’utilizzo del termine non solo nell’ambito 
strettamente tecnico–ingegneristico, oppure per connotare semplicemente un’idea, ma per 
                                                          
24
 L’individuazione di uno o più attività elementari comuni a più progetti consentirà, infatti, di rendere più 
economica la gestione del progetto o del programma. 
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contraddistinguere in senso più “PMt oriented un’iniziativa volta al raggiungimento di uno 
scopo predeterminato; capita spesso che il termine in questione venga utilizzato a 
sproposito, per designare attività che, per natura o complessità, di progetto non hanno 
alcuna caratteristica. 
In letteratura il progetto viene definito in molteplici modi:  
– “un piano, uno schema, un’impresa che si svolge secondo un programma” (dal Concise 
Oxford Dictionary); 
–  “uno sforzo complesso, di regola di durata inferiore a tre anni, comportante compiti 
interrelati eseguiti da varie organizzazioni, con obiettivi, schedulazioni e budget ben 
definiti” [Archibald, 2004, pag. 48]25;  
–  “un insieme di persone e di altre risorse temporaneamente riunite per raggiungere uno 
specifico obiettivo, di solito con un budget predeterminato ed entro un periodo 
stabilito” [Graham, 1990]26;  
–  “uno sforzo temporaneo intrapreso allo scopo di creare un prodotto, un servizio o un 
risultato unici” [PMI, 2004, pag. 5]27 da realizzare con l’ausilio di risorse tecnologiche, 
umane, finanziarie, materiali ed immateriali e, comunque, nel rispetto di tempi, costi e 
qualità precedentemente fissati; 
– un’unica serie di attività volte a produrre un risultato definito, con una precisa data di 




– “un insieme di attività tra loro correlate e interdipendenti, volte al raggiungimento di un 
obiettivo preciso, con un limite di tempo determinato, un budget di risorse stabilite, che 
vengono avviate alla ricerca di un aumento di valore per l’azienda o per il 
soddisfacimento delle esigenze del cliente” [Sda Bocconi, 1999]29; 
– “un insieme di sforzi coordinati nel tempo” [Kerzner, 1995]30; 
                                                          
25
 Archibald R. D., 2004, op. cit., pag. 48. 
26
 Graham R., (a cura di N. Diligu), 1990, Project Management. Cultura e tecniche per la gestione efficace, 
Guerini & Associati, Milano.  
27
 PMI (Project Management Institute Inc.), 2004, op. cit., pag. 5. 
28
 Harvard Business School, 1997, Project Management Manual, HBS, pag. 4. 
29
 Sda Bocconi – Divisione Ricerche, 1999, “Organizzare e gestire progetti”, ricerca in collaborazione con 
Artemis International”, uso interno. 
30
 Kerzner H., 1995, Project Management. A Systems Approach to Planning, Scheduling, and Controlling, 
Van Nostrand Reinhold, New York. 
  
133 
– “un processo a sé stante che consiste in un insieme di attività coordinate e tenute sotto 
controllo, con date di inizio e fine, intrapreso per realizzare un obiettivo conforme a 
specifici requisiti inclusi i limiti di tempo, di costi e di risorse” [ISO 9000:2000]31. 
Secondo la metodologia inglese di gestione dei progetti Prince2 il cui campo di azione, 
però, resta limitato al settore del business, un progetto è “un’organizzazione temporanea 
creata con il proposito di consegnare uno o più prodotti di business in conformità a uno 
specifico business case” [Bianco, Caramia, 2006, pagg. 128-131]32. Nella sua accezione 
anglosassone, esso assume un significato più ampio che non si limita alla mera 
progettazione di un’opera, ma si estende a “tutte quelle attività che, nel loro insieme, 
costituiscono la realizzazione dell’opera stessa” [Cantamessa, Cobos, Rafele, 2007, pag. 
6]
33
, come ad esempio la costruzione di uno o più business plan, studi di fattibilità 
economica e/o tecnica, progettazione, rapporti con gli stakeholder, etc.
34
. Il progetto, 
inteso come insieme di attività ricollegabili alla struttura d’impresa [Golinelli, 2005, pagg. 
143-144]
35
 e letto in una prospettiva olistica [Golinelli, 2005, pag. 18]
36
, ricomprende 
                                                          
31
 ISO (International Standard of Organization), 2000, 2005, ISO 9000:2000 - Quality Management System, 
Fundamentals and vocabulary. 
32
 Il business case può essere definito come “una proposta strutturata di cambiamento del business […] che 
ha una giustificazione in termini di costi e benefici”. Bianco L., Caramia M., 2006, Metodi quantitativi per il 
Project Management. Pianificazione delle attività e gestione delle risorse, Hoepli, Milano, pagg. 128-131. 
33 
Cantamessa M., Cobos E., Rafele C., 2007, Il project management. Un approccio sistemico alla gestione 
dei progetti, Isedi, Torino, pag. 6. 
34 
A ben vedere, tra le molteplici attività operative ed organizzative si evidenziano anche, se non soprattutto, i 
compiti, ovvero le attività elementari. 
35
 Nell’ambito dell’approccio sistemico vitale, si identificano tre diverse tipologie di strutture del sistema 
impresa. La struttura logica: “espressione di un insieme di componenti logiche idonee a svolgere un 
determinato ruolo, nel rispetto di regole prefissate e sulla base di legami/relazioni con altre componenti”. La 
struttura fisica: “complesso di componenti fisiche dotate di capacità adeguate a supportare […] lo 
svolgimento dei ruoli previsti nella struttura logica e quindi l’attivazione dei processi”. La struttura ampliata, 
per una sua definizione occorre in primo luogo individuare, seguendo un approccio strutturale (componenti e 
relazioni proprie di un’entità) e sistemico-comportamentale (entità considerate in base a ruolo da svolgere, 
comportamenti esprimibili e potenziali pressioni in grado di esercitare, le entità di contesto. Successivamente 
occorre “evidenziare le relazioni tra le componenti della struttura fisica e tali entità” attraverso 
l’esplicitazione di ogni singola componente della struttura logica, appartenente all’entità esterna, con la 
quale, le componenti fisiche dell’impresa debbono rapportarsi. Golinelli G. M., 2005, L’approccio sistemico 
al governo dell’impresa. L’impresa sistema vitale, Cedam, Padova, pagg. 143-144. 
36
 La prospettiva olistica “tende ad “evidenziare i legami tra gli elementi di un medesimo fenomeno, i legami 
tra fenomeni diversi nonché legami tra gli elementi che afferiscono a fenomeni diversi” racchiude un valore 
più ampio rispetto al valore frutto della sommatoria delle singole componenti Golinelli G.M., 2005, op. cit., 
pag. 18. Si contrappone alla prospettiva analitico-riduzionistica secondo la quale nell’osservare un fenomeno 
o un’entità e definirne le caratteristiche era necessario scomporre il fenomeno in parti elementari. I caratteri 
delle singole parti avrebbero permesso di risalire alle caratteristiche generali del fenomeno o dell’entità.  
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anche elementi immateriali (intangible), come ad esempio relazioni (possibilmente 
consonanti o meglio risonanti [Golinelli, 2010]
37
) o aspetti della comunicazione intra 
(single project) e/o interprogettuale (multi project, tra più progetti componenti un 
programma), che possono favorire il raggiungimento degli obiettivi con minor costi, tempi 
e maggiore qualità. 
Mutuando gli aspetti delle varie definizioni susseguitesi negli anni è possibile definire il 
progetto come “un’attività non ripetitiva, finalizzata al raggiungimento di un obiettivo in 
un certo periodo di tempo, svolta utilizzando uno sforzo congiunto di un pool di risorse” 
[Baglieri, et. al, 1999, pag. 6]
38
. 
È possibile quindi affermare che un progetto è un insieme di attività correlate e finalizzate 
al raggiungimento di un obiettivo univocamente definito, attraverso l’impiego di risorse 
umane, finanziarie, materiali e tecnologiche e nel rispetto di prefissati vincoli di tempo, 
costo e qualità [Bianco, Caramia, 2006, pag. 11]
39
. 
Al di là delle definizioni, che spesso nascono da necessità normative più che 
gestionali, si pensa ai progetti come all’elemento rigoroso che guida la crescita di un 
sistema, sia esso una comunità, un’azienda, una famiglia [Baroni, 2005, pag. 18]40. 
 
 
2.1.1 Caratteristiche e ciclo di vita di un progetto 
I progetti, sebbene varino a seconda del settore economico e del contesto, devono 
possedere alcune caratteristiche comuni: 
– obiettivi chiari e definiti: ogni compito o processo deve avere obiettivi precisi, 
propedeutici e complementari che in una logica di integrazione risultano indispensabili 
per conseguire l’obiettivo principale dell’intero progetto; 
– unicità: ogni progetto, anche se simile ad altri per procedure e tecniche impiegate, è 
unico in termini di risorse e ambiente di sviluppo [Bianco, Caramia, 2006, pag. 11]
41
. 
                                                          
37 
I concetti di consonanza e risonanza fanno riferimento all’Approccio Sistemico Vitale. Per maggiori 
approfondimenti si veda Golinelli G. M., 2010, L’Approccio Sistemico Vitale al Governo dell’Impresa. Verso 
la scientificazione dell’azione di governo, Vol. II, Cedam, Padova. 
38
 Baglieri E., et. al, 1999, op. cit., pag. 6.  
39
 Bianco L., Caramia M., 2006, op.cit., pag. 11.  
40
 Baroni S., 2005, “Perchè il project management: concetti e non definizioni”, in PMI, n. 1. 
41
 Bianco L., Caramia M., 2006, op. cit., pag. 11. 
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Un progetto crea dei deliverable [PMI, 2004; Bassi, 2007, pag. 18]
42
 unici, che sono 
prodotti, servizi o risultati; i progetti possono quindi creare: un prodotto finale o un 
componente di un prodotto; la capacità di erogare un servizio; un risultato, come degli 
esiti o dei documenti [PMI, 2004]
43
. Essi, seppur differenti tra loro, sono contraddistinti 
dalla loro unicità nel contesto in cui esistono [Bassi, 2007, pag. 18]
44
. Poiché i progetti 
intrapresi apportano cambiamenti, occorre un’accurata e dettagliata pianificazione e 
ogni novità da un lato rappresenta qualcosa di stimolante e dall’altro comporta un grado 
più o meno alto d’incertezza [Damiani, 2007, pag. 28]45. Ogni progetto ha dei vincoli 
che lo contraddistinguono, quali il contesto in cui viene implementato, l’approccio 
culturale del top management, del PM
r
, dei componenti il gruppo di lavoro. Si consideri 
che due imprese che adottano una logica per progetti, operanti nello stesso settore, che 
si prefiggono gli stessi obiettivi, realizzeranno due progetti molto diversi e, pertanto, 
unici; 
– temporaneità: un progetto ha un preciso orizzonte temporale (market windows), ovvero 
una data di inizio ed una che ne determina la fine, entrambe scandite dal ciclo di vita del 
progetto (Project Life Cycle). Temporaneo non significa necessariamente di breve 
durata: molti progetti si estendono infatti su più anni. In ogni caso, tuttavia, la durata di 
un progetto è un valore finito; i progetti non sono impegni continuativi [PMI, 2004]
46
; 
temporaneità che riguarda anche i rapporti tra le persone: si esce dalla tradizionale 
logica capo-collaboratore per entrare in quella in cui un team di più persone 
appartenenti a comparti aziendali diversi si trovano a lavorare insieme per un periodo 
limitato di tempo, coordinate da una figura, il PM
r
, diversa dal loro responsabile 
gerarchico [Damiani, 2007, pag. 27]
47
. Di norma, i modelli utilizzati per la gestione di 
un progetto pongono molta enfasi sulla fase di apertura e su quella di chiusura in quanto 
                                                          
42
 Un deliverable è qualcosa di tangibile, che sia un prodotto, un servizio o un risultato in genere. … “È un 
qualsiasi prodotto, risultato o capacità di fornire un servizio univoco e verificabile che deve essere realizzato 
per portare a termine un processo, una fase o un progetto”. PMI (Project Management Insitute), 2004, op. cit. 
Il deliverable rappresenta un risultato tangibile del progetto. Per maggiori approfondimenti si veda, tra gli 
altri, Bassi A., (a cura di), 2007, Gestire l’innovazione nelle PMI. Il project management come competenza 
manageriale, Franco Angeli, Milano, pag. 18. 
43
 PMI (Project Management Institute Inc.), 2004, op. cit., pag. 5. 
44
 Bassi A., (a cura di), 2007, op. cit, pag. 18. 
45
 Damiani M., 2007, Project management di successo, FrancoAngeli, Milano, pag. 28. 
46
 PMI (Project Management Institute Inc.), 2004, op. cit., pag 5. 
47
 Damiani M., 2007, op. cit., pag. 27. 
  
136 




– elaborazione progressiva - che accompagna i concetti di unicità e temporaneità - intesa 
quale sviluppo ottenuto in passaggi successivi ed incrementali [PMI, 2004]
49
. 
Ad esempio, le finalità del progetto possono essere genericamente definite in una prima 
fase ed esplicitate, arricchite o modificate in seguito, a mano a mano che il gruppo di 
progetto sviluppa una conoscenza più approfondita ed esaustiva del prodotto o dei 
contenuti del progetto [Bassi, 2007, pag. 18]
50
. Nelle specifiche di progetto, l’evoluzione e 
il cambiamento devono essere attentamente controllati e coordinati con un’appropriata 
definizione dell’ambito del progetto stesso; se correttamente definito, l’ambito del 
progetto, cioè il lavoro da eseguire, deve essere visionato man mano che il progetto e le 
specifiche di prodotto vengono progressivamente elaborati. 
Tutti i progetti devono essere ben gestiti per conseguire i risultati desiderati rispettando 
limiti di tempo e di costo dati (in denaro o altre risorse essenziali)[…] Troppo spesso il 
controllo e la valutazione di progetti essenziali non sono svolti in modo efficace e gli errori 
vengono identificati solo quando non si è più in grado d’evitare conseguenze negative. È 
quindi essenziale che tutte le unità responsabili di grandi progetti abbiano anche la capacità 
di gestirli efficacemente. [Archibald, 1993, pag. 30]
51; 
– multidisciplinarità: un progetto necessita di una molteplicità di competenze diversificate 
che devono opportunamente essere definite nella fase iniziale del progetto; 
– risorse limitate: i progetti hanno risorse limitate, siano esse di natura finanziaria, 
temporale o di risorse umane. Per questa ragione è di fondamentale importanza 
pianificare attentamente l’allocazione, l’impiego di tutte le risorse nonché la 
“risoluzione degli eventuali conflitti che possono generarsi per la loro scarsità” 
[Cantamessa, Cobos, Rafele, 2007, pag. 11]
52
. 
                                                          
48
 Setti S., 2008, Project & Process Management. La gestione integrata di progetti e processi: una sfida 
organizzativa, Franco Angeli, Milano, pagg. 27-31. 
49
 PMI (Project Management Institute), 2004, op. cit., pag. 6. 
50
 Bassi A., (a cura di), 2007, op. cit., pag. 18. 
51
 Archibald R. D., 1993, Project Management, Franco Angeli, Milano pag. 30. 
52
 Cantamessa M., Cobos, E., Rafele C., 2007, op. cit., pag. 11. 
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Gli elementi, ovvero i cosiddetti vincoli, che costituiscono un progetto sono qualità, costi e 
tempi che possono essere rappresentati in una piramide con base triangolare rappresentata 
nella sottostante figura [Cantamessa, Cobos, Rafele, 2007, pag. 9]
53
 (Fig. 2.3). 
 
 
Fig. 2.3 – Gli elementi/vincoli di un progetto 
 
 









OBIETTIVO = il vertice della piramide rappresenta la convergenza di 
ognuno dei suoi tre lati in un unico obiettivo 
 
AMBITO = l’intero volume sottostante la piramide rappresenta l’ambito di un 
progetto 
 
Fonte: Tratto e adattato da CantamessaCobos, 2007; Perano M., 2010 
 
 
Le figure rappresentate racchiudono il cosiddetto Dempster’s triangle o triple constraint, 
ovvero, l’influenza che la variazione di uno dei tre indici esercita sugli altri due e 
sull’intera struttura progettuale o, eventualmente, sul programma54. 
                                                          
53
 Ibidem, pag. 9. 
54
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I tre lati del triangolo, che rappresentano qualità, tempo e costi, convergono verso 
l’obiettivo, ovvero il vertice della piramide. La base della piramide è costituita 
prevalentemente dai rischi provenienti da fattori esterni o anche interni, come ad esempio 
l’equilibrio tra i vincoli. 
Nella figura 2.3, i tre lati della piramide, qualità, tempi e costi assumono dimensioni più o 
meno bilanciate sebbene, nella fase di pianificazione di un progetto, c’è sempre uno dei tre 
vincoli che prevale sull’altro, a seconda del commitment o dell’obiettivo da raggiungere 
che potrà richiedere ad esempio, la consegna in tempi brevi a fronte di maggiori costi o di 
un minor livello qualitativo.  
In figura si evidenzia, infine, l’ambito del progetto, ovvero il volume sottostante alla 
piramide “delimitato e in qualche modo determinato, dai vincoli di qualità tempi e costi” 
[Cantamessa, Cobos, Rafele, 2007, pag. 9]
55
. 
Un progetto raggiunge il suo risultato se vengono rispettate le condizioni per il suo 
successo, sia quelle proprie, sia quelle che in genere garantiscono la riuscita di tutti i 
progetti. Le condizioni di successo debbono essere predisposte ad inizio progetto e 
garantite durante tutta l’esecuzione dei lavori. Ciò significa che ne deve essere verificata 
l’esistenza e salvaguardato il mantenimento in tutte le fasi che compongono il ciclo di vita 
di un progetto [Baglieri, 1999, pag. 36]
56
. 
La vita di un generico progetto inizia generalmente con l’individuazione di uno o più 
bisogni e si sviluppa attraverso vari momenti o fasi relative a identificazione di 
opportunità, valutazioni di fattibilità, progettazione, costruzione e prove, esercizio e 
mantenimento: tutte queste attività rappresentano fasi particolari o stadi attraverso cui il 
progetto evolve e costituiscono il “ciclo di vita di un progetto” [Amelotti, Valcalda, 1998, 
pag. 55]
57
. E’ utile sottolineare come la corretta suddivisione in fasi condizioni il successo 
della gestione di un progetto [De Maio et. al., 2000, pag. 141]
58
. 
La necessità di affrontare un progetto, considerandone l’intero ciclo di vita, è imposta 
dall’esigenza, visti anche gli aspetti di complessità tecnica/gestionale e d’incertezza, di 
poter coordinare attraverso una visione globale le scelte più opportune che devono essere 
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fatte in relazione alle difficoltà e alle problematiche che si prevede di incontrare e che si 
creeranno durante il non breve cammino intrapreso [Amelotti, Valcalda, 1998, pag. 55]
59
. 
Il ciclo di vita del progetto (Project Life Cycle) è un’accolta [PMI, 2004]60 “di fasi 
caratterizzanti un progetto, generalmente in sequenza, il cui nome e numero sono 
determinati dalle esigenze di controllo dell’organizzazione o delle organizzazioni coinvolte 




Il ciclo di vita, pertanto, definisce le fasi che collegano l’inizio e la fine del progetto stesso. 
Esistono molte versioni che riguardano le fasi che compongono il ciclo di vita di un 
progetto. In termini generali potremmo dire che in un progetto possono essere distinte 3 
macrofasi (Fig. 2.4): 
1. Fase iniziale; 
2. Fase intermedia; 
3. Fase finale.  
Ogni fase del progetto ha inoltre caratteristiche proprie finalizzate a generare specifici 
risultati od output intermedi che rappresentano input fondamentali per la prosecuzione e il 
completamento delle attività della fase successiva [Amelotti, Valcalda, 1998, pag. 56]
62
 La 
maggior parte dei cicli di vita del progetto presentano caratteristiche comuni:  
– le fasi sono in genere sequenziali e vengono comunemente definite da una forma di 
trasferimento di informazioni tecniche o da un passaggio di consegne dei componenti 
tecnici; 
–  i costi e i livelli del personale coinvolti sono inizialmente bassi, raggiungono il picco 
nel corso delle fasi intermedie e diminuiscono rapidamente quando il progetto si avvia 
alla conclusione; 
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 il PMI edition definisce il Life Project Cycle come “a collection of generally 
sequential and sometimes overlapping project phases”. A ben vedere, in chiave semantica il temine 
“raccolta” (collection) che indica “un insieme di oggetti omogenei” (vocabolario on-line treccani.it) può 
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–  il livello di incertezza, e quindi anche il rischio di non riuscire a raggiungere gli 
obiettivi, sono maggiori all’inizio del progetto. In genere la certezza di raggiungere il 
completamento si intensifica progressivamente con l’avanzamento del progetto; 
–  l’abilità degli stakeholder di influenzare le caratteristiche e il costo finali del prodotto 
del progetto è massima all’inizio e diminuisce progressivamente via via che il progetto 
avanza. Un maggior contributo a ciò lo da il fatto che di solito il costo delle modifiche e 






Fig. 2.4 – Fasi del ciclo di vita di un progetto 
 
Fonte: Guida al PMBOK, 2004 
 
 
La suddivisione in fasi di un progetto, di qualunque tipologia esso sia, ha lo scopo e le 
finalità seguenti: 
– poter effettuare una ulteriore suddivisione in sottofasi, attività, compiti più facilmente 
pianificabili, misurabili data la complessità tecnica, gestionale ed economica dei 
progetti; 
– permettere al cliente di valutare, fase per fase, la qualità tecnica del progetto e decidere 
come procedere nelle fasi seguenti; 
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– affinare durante l’evoluzione del progetto gli aspetti tecnici in termini di requisiti, 
progettazione, configurazione e processi tecnologici; 
– pianificare e programmare, fase per fase, i tempi e i costi delle attività da svolgere 
verificandone la congruenza con gli obiettivi prestabiliti; 
– permettere al cliente, attraverso una pianificazione di dettaglio, di tenere sotto controllo 
l’avanzamento delle attività previste da effettuare in ogni fase; 
– distribuire i notevoli sforzi finanziari in modo razionale nei tempi e con le modalità più 
opportune [Amelotti, Valcalda, 1998, pag. 56]
64
. 
Le fasi devono essere considerate anche in relazione al rischio che è massimo all’inizio del 
progetto, in quanto le possibilità di decisione sono molteplici e ancora non si è investito 
molto; questo significa che ogni potenziale rischio può diventare un’opportunità. Con 
l’avanzare del progetto, la possibilità di decisione diminuisce e con questa quindi il rischio, 
inteso come insieme di leve decisionali su cui agire [Torre, 2006, pag. 23]
65
. 
Definire il ciclo di vita del progetto può aiutare il project manager a chiarire se sia 
opportuno considerare lo studio di fattibilità la prima fase del progetto o un progetto 
distinto e autonomo. Nel caso in cui l’esito di questo sforzo preliminare non sia 
chiaramente identificabile, è consigliabile considerare tale sforzo come un progetto distinto 
[PMI, 2004, pag. 19]
66
. I cicli di vita del progetto definiscono in genere: quale lavoro 
tecnico deve essere svolto in ciascuna fase (ad es. in quale fase deve essere effettuato il 
lavoro dell’architetto); quando devono essere prodotti i deliverable in ciascuna fase e come 
ciascun deliverable deve essere analizzato, verificato e convalidato; chi è coinvolto in 
ciascuna fase (ad es. la progettazione in contemporanea richiede il coinvolgimento dei 
responsabili dell’implementazione nella definizione dei requisiti e nella progettazione); 
come controllare e approvare ciascuna fase.  
Una fase di progetto termina in genere con una revisione del lavoro svolto e dei deliverable 
ottenuti per determinarne il livello di accettazione e verificare se è necessario ulteriore 
lavoro oppure se la fase può considerarsi conclusa. Analogamente, è possibile chiudere una 
fase senza decidere di iniziarne una nuova. Una situazione simile si verifica quando il 
progetto è completato o quando si ritiene che proseguire il progetto sia troppo rischioso. Il 
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completamento formale della fase non include anche l’autorizzazione all’avvio della fase 
successiva. Per un controllo efficace, ogni fase viene formalmente iniziata al fine di 
produrre un output, dipendente dalla fase stessa, che specifichi cosa è permesso e previsto 
nell’ambito della fase in questione (Fig. 2.5). È quindi possibile eseguire un’analisi di fine 
fase con l’esplicito intento di ottenere l’autorizzazione a chiudere la fase in corso e ad 
avviare quella successiva. A volte vengono concesse entrambe le autorizzazioni con una 
sola analisi. Le revisioni di fine fase sono spesso denominate uscite dalla fase, punti di 





Fig. 2.5 – Tipica sequenza delle fasi in un ciclo di vita del progetto  
 
Fonte: Guida al PMBOK, 2004 
 
 
La buona definizione del ciclo di vita di un progetto consente al PM
r
 un dettagliato 
controllo delle risorse e, di conseguenza, un più agile raggiungimento degli obiettivi. 
In sintesi, il ciclo di vita di un progetto viene definito sulla base di una molteplicità di 
fattori. Innanzitutto le indicazioni del commitment, le peculiarità culturali del PM
r
 o dello 
sponsor
68
 (alta o bassa propensione al rischio, disponibilità al confronto, maggiore 
orientamento alle relazioni, etc…) caratterizzano l’andamento dell’intero progetto; un altro 
fattore determinante è la complessità ed il contesto, ovvero il settore economico in cui si 
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opera. Normalmente, infatti, maggiore è il numero di processi componenti un progetto, 
maggiore sarà il grado di complessità che lo caratterizza. I piccoli progetti, di contro, sono 
caratterizzati da un basso grado di complessità dovuto alla presenza di pochi processi e, 
peraltro, vantano un ciclo di vita semplice. 
Progetti e processi manifestano differenze anche nei rispettivi cicli di vita (Fig. 2.6). La 
rappresentazione del ciclo di vita di un progetto “semplice” evidenzia, ulteriormente, la 












Fonte: PMBOK IV ed. 
 
 
2.2 Gli Stakeholder principali  
Gli stakeholder di progetto sono persone o strutture organizzative attivamente coinvolte 
nel progetto o i cui interessi possono subire conseguenze dell’esecuzione o dal 
completamento del progetto; essi possono anche influire sugli obiettivi e sui risultati del 
progetto. Il gruppo di Project Management deve identificare gli stakeholder, determinarne i 
requisiti e le aspettative e, per quanto possibile, gestire l’influenza che possono esercitare 
in merito ai requisiti per garantire la buona riuscita del progetto [PMI, 2004, pag. 24]
69
. 
La partecipazione degli stakeholder a un progetto, può spaziare a diversi livelli di 
responsabilità e autorità che possono tuttavia cambiare nel corso del ciclo di vita del 
progetto stesso; la loro responsabilità e autorità va da contributi occasionali ad indagini o 
focus group, alla completa sponsorizzazione del progetto, che include un supporto 
finanziario e politico.  
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Gli stakeholder possono avere sia un impatto negativo che positivo sul progetto. Gli 
stakeholder positivi sono quelli che traggono in genere vantaggi dalla buona riuscita del 
progetto, mentre gli stakeholder negativi sono quelli che vedono risultati negativi 
(personali o organizzativi) dalla buona riuscita del progetto [Bassi, 2007, pag. 207]
70
. 
A volte l’identificazione degli stakeholder può risultare difficoltosa. Scoprire in corso di 
esecuzione di aver mancato di identificare uno stakeholder in fase di pianificazione, con il 
risultato di dover aggiungere i requisiti di progetto da lui richiesti in corso d’opera, può 
nuocere gravemente alla riuscita del progetto [Bassi, 2007, pag. 207]
71
. 
Gli stakeholder principali di un progetto includono:  
– Project manager: persona responsabile della gestione del progetto. 
– Cliente/utente: persona o struttura organizzativa che utilizzerà il prodotto del progetto. 
Possono esistere diversi livelli di clienti. In alcune aree applicative, i termini cliente e 
utente sono sinonimi, mentre in altre per cliente si intende l’entità che effettua 
l’acquisto del prodotto del progetto e per utente colui che utilizza direttamente tale 
prodotto.  
– Performing Organization: azienda i cui dipendenti sono coinvolti più direttamente nello 
svolgimento del lavoro del progetto.  
– Membri del gruppo di progetto: gruppo incaricato dell’esecuzione del lavoro previsto 
dal progetto.  
– Gruppo di Project Management: membri del gruppo di progetto che sono direttamente 
coinvolti nelle attività di PM
t
.  
– Sponsor: persona o gruppo che fornisce le risorse finanziarie, in denaro o in natura, 
necessarie al progetto.  
– Soggetti influenti: persone o gruppi che sono non direttamente collegati con l’acquisto o 
l’uso del prodotto del progetto ma che, a causa della posizione ricoperta nella struttura 
organizzativa del cliente o nella Performing Organization, possono influire 
positivamente o negativamente sul corso del progetto.  
Oltre a questi stakeholder principali, ci sono vari nomi e categorie di stakeholder di 
progetto, sia interni che esterni, come proprietari e investitori, fornitori e appaltatori, 
membri del gruppo di lavoro e relative famiglie, agenzie governative e rappresentanti dei 
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media, singoli cittadini, lobby temporanee o permanenti, strutture organizzative e società 
nel loro insieme [PMI, 2004, pag. 26]
72
. 
La gestione attiva degli stakeholder incrementa la possibilità che il progetto non risulti 
deviato, interrotto o in generale ostacolato; minimizza il rischio di fraintendimenti e 
accresce il supporto attorno al progetto, favorendo le possibilità che il progetto stesso 
venga aiutato nei momenti di difficoltà [Bassi, 2007, pag. 208]
73
 migliorando la capacità 
delle persone di operare sinergicamente e limitando le interruzioni nel corso dello 
svolgimento (Fig. 2.7). 
 
 
Fig. 2.7 – Relazione tra gli stakeholder ed il progetto 
 
Fonte: Guida al PMBOK, 2004 
 
 
E’ responsabilità del PMr identificare e gestire gli stakeholder e gestirne le aspettative; 
compito spesso reso difficoltoso a causa dei differenti e, a volte, contrastanti obiettivi degli 
stakeholder stessi [PMI, 2004, pagg. 26-235]
74
. 
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2.2.1 Project/ Program Manager (PMr/PGMr) 
La figura principale nello sviluppo di un progetto è il PM
r
 (in italiano gestore del progetto),  
soggetto incaricato dall’organizzazione di raggiungere gli obiettivi attraverso una struttura 
di progetto.  
Il PM
r
, riveste il duplice ruolo di Responsabile unico del buon esito del progetto e punto di 
riferimento nei confronti del Committente, del Management Aziendale e dell’intero team 
di progetto. Questi può essere considerato come il “direttore generale del suo progetto” 
[Archibald R., 2004, pag. 133]
75
 ed è una figura coinvolta nella pianificazione, controllo e 
monitoraggio, indirizza e guida le risorse associate ad un progetto. È il responsabile 
formale del progetto nel suo complesso e deve garantire che il risultato finale sia realizzato 
in coerenza con i costi, i tempi e la qualità definiti inizialmente. 
Sono compiti del PM
r
: 
– pianificare il progetto in termini di tempi e costi, assicurando la coerenza tecnica tra le 
diverse componenti del progetto; 
– richiedere alle Unità Organizzative aziendali le risorse necessarie al progetto, 
contrattando, concordando e formalizzando l’impegno delle risorse assegnate, tempi, 
costi e caratteristiche dei beni da realizzare; 
– controllare lo svolgimento delle fasi realizzative, attivando le più opportune azioni per il 
raggiungimento degli obiettivi; 
– controllare lo svolgimento delle attività necessarie alla consegna all’esercizio (collaudo, 
addestramento degli utenti, preparazione della documentazione tecnica e operativa di 
supporto alla gestione, all’uso e alla manutenzione, ecc.). 
Il ruolo di PM
r
 si differenzia nettamente dai più tradizionali ruoli aziendali che 
intervengono all’interno dei processi lavorativi tramite l’uso dell’autorità formale. Il suo 
ruolo si fonda sull’autorevolezza derivata dalle sue competenze e richiede uno stile di 
direzione orientato alle relazioni sociali cioè alla costruzione ed al mantenimento di buone 
relazioni interpersonali, sia nei confronti del team di progetto, che degli altri attori 
organizzativi [Baglieri, et. al, 1999]
76
.  
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Il primo obiettivo del PM
r
 è far sì che un progetto venga attuato secondo le aspettative del 
Committente, riuscendo a soddisfarne completamente le esigenze, contribuendo anche con 
un approccio che inizialmente fornisca supporto al Committente stesso nel chiarire e 
definire in maniera precisa e organica i relativi requisiti. 
L’obiettivo generale si concretizza in uno o più obiettivi specifici, che non sono peraltro 
assoluti e possono variare a seconda della specificità del progetto; in linea di massima, tali 
obiettivi possono essere così sintetizzati: 
– realizzare il risultato finale del progetto; 
– conseguire obiettivi economici del progetto; 
– avvertire i superiori (committenti) per difficoltà non superabili riscontrate in corso di 
progetto; 
–  adottare/far prendere le decisioni più opportune al fine di conseguire gli obiettivi del 
progetto; 
– chiudere il progetto se gli obiettivi non possono essere realizzati. 
Per essere nominato PM
r
 si rende necessaria una legittimazione formale del suo ruolo 
tramite un incarico preciso. Il PM
r
 dovrà in questa fase dimostrare di saper dialogare e 
negoziare il proprio incarico con il committente del progetto. Da questo momento in poi 
non ci dovranno essere intromissioni sulle scelte del PM
r
 riguardanti lo sviluppo del 
progetto. Il PM
r
 verrà valutato sulla base dei risultati che ha raggiunto o sugli indici di 
valutazione intermedi. Uno dei meccanismi di valutazione del progetto da parte del 
committente riguarderà l’aspetto economico che non deve essere difforme dalla previsione 
ex–ante predefinita. Nel caso in cui il progetto fallisca, il committente valuterà se gli 





 deve inoltre possedere una serie di competenze particolari soprattutto nella gestione 
del personale, sui sistemi di programmazione e controllo delle attività e sull’uso dei sistemi 
informativi. Il PM
r
 riceve delega totale da parte del top manager. Egli ha il compito di 
gestire tutte le interfacce del progetto (clienti, top manager, fornitori, partner, team di 
progetto ecc), inoltre egli provvede a delegare le responsabilità agli appartenenti del team 
di progetto. Al PM
r
 sono richiesti dei requisiti specifici riguardanti le sue caratteristiche 
tecniche gestionali relazionali e personali (human management). Nella tabella seguente 
(Tab. 2.8) sono riportate in sintesi queste caratteristiche. 
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Tab. 2.8 – Competenze e caratteristiche del PMr 
 
Fonte: Tonchia S., 2005, op. cit., pag. 67. 
 
 
In relazione alla sfera professionale, un PM
r
 deve possedere: 
– una certificazione riconosciuta almeno a livello nazionale che possa garantire quella 




– capacità di “impostare il progetto, avendone una visione globale articolando 
accuratamente, secondo precise breakdown structures, le variabili gestionali e 
controllando attentamente l’avanzamento del progetto fino alla sua conclusione” 
[Tonchia, 2001, pag. 76]
77
; 
– capacità di identificare i rischi e porre in essere opportune azioni; capacità di costituire 
un gruppo di lavoro con competenze personali e professionali orientate ai bisogni 
contestuali di progetto; 
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Quello dello Sponsor 
78
di un progetto è un ruolo fondamentale in ogni attività progettuale. 
Mentre il PM
r
 è responsabile nei confronti dell’azienda per gli aspetti realizzativi di un 
progetto, il Project Sponsor ha la responsabilità aziendale del progetto. 
Lo Sponsor si pone, infatti, al centro di un sistema di relazioni che mettono in contatto 
diverse e differenti organizzazioni (l’organizzazione cliente, o comunque destinataria dei 
deliverable prodotti dal progetto, l’organizzazione permanente di appartenenza del Project 
Team, il Project Team stesso come enclave temporanea di tipo “adhocratico” chiamata a 
realizzare il progetto). Ciò vale soprattutto per progetti complessi con significativi ordini di 
grandezza economici, temporali, organizzativi; per progetti di minore complessità il ruolo 
del Project Sponsor e del PM
r
 potrebbero fondersi  in un unico ruolo. 
Nell’implementazione di un’organizzazione per progetti è assolutamente essenziale che 
l’alta direzione non solo sponsorizzi il processo, ma dimostri il suo supporto; la mancanza 
di una sponsorizzazione dall’alto porta un abbassamento della probabilità di successo. 
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gerarchici dall’organizzazione permanente nella quale è inserito. 
– “The sponsor is management terminology for a senior executive, nominally in charge of the project but 
with little day to day involvement in the minutiae. Their role is to champion the project at board level, 
secure funding and ensure that the project manager is able to deliver the project on time and on budget” 
(tratto da businesstitles.com/ cat/management/role9456.htm). “The Project Sponsor is responsible for 
advocating for the project at the executive level and with control agencies and stakeholders. The Sponsor 
provides funding, legal support, and policy direction to the project” (tratto da bestpractices.cahw 
net.gov/ProjectOfficeRoles.aspx?rid=2&pid=0). Questa definizione centra l’attenzione sulla dimensione 
“project” vera e propria del progetto, assunte a monte determinate condizioni di business e di corporate. 
La logica dunque è una logica di tipo Project Life Cycle che vede il Project Sponsor quale preziosissima 
risorsa del PM
r




Questo modello fa sì che le responsabilità scivolino verso il basso e la struttura diventi più 
sistemica. Il processo deve essere gestito assegnando sia autorità che responsabilità ai 
manager direttamente responsabili dei singoli progetti [Baroni, 2004]
79
.  
Lo Sponsor deve: 
– fornire un punto di riferimento e di guida sia nei confronti del PM
r
 che del Team 
del Progetto; 
– garantire che tutte le parti interessate (stakeholders) siano coinvolte nel progetto e 
adeguatamente rappresentate nella struttura organizzativa di progetto; 
– assicurare che tutti i responsabili aziendali delle risorse coinvolte e dei budget 
impegnati nel progetto siano adeguatamente coinvolti; 
– assicurare che tutte le politiche aziendalmente previste per la governance siano messe in 
atto; 
– informare in corso d’opera il management sullo stato del progetto, sulle stime a finire e 
sulle conseguenti decisioni in base alla costante informativa prodotta dal PM
r
 (stati di 
avanzamento lavori); 
– garantire che il PM
r
 abbia sufficiente ruolo e potere per gestire in autonomia il progetto 
salvo eccezioni da valutare con il Comitato di Coordinamento di volta in volta; 
– assicurare che il PM
r
 comprenda il suo ruolo e i suoi compiti e che si avvalga di 
procedure di escalation verso lo in tutti quei casi in cui non ha sufficiente potere per 
intervenire; 




– decidere come verranno svolte e da chi le azioni di quality assurance volte ad assicurare 
che il progetto rispetti gli standard previsti. 
Il tal senso, lo Sponsor non ha un ruolo puramente “figurativo” ma anzi è attivamente 
impegnato nel creare le condizioni organizzative perché il progetto possa conseguire i suoi 
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2.2.3 Project Team (PT) 
Il Team di Progetto, o Project Team (PT), così come recita il PMBOK
®
, ricomprende il 
PM
r
 ed altri membri del team che, sebbene ricoprano un ruolo, non necessariamente fanno 
parte del management di progetto; inoltre, in alcuni progetti lo sponsor può fare parte del 
PT [PMI, 2008, pag. 21]
80
. 
Il PT è costituito da elementi, ovvero individui dotati di competenze adeguate alla 
circostanza
81
. Non esiste, in sintesi, un protocollo standard per la selezione dei membri di 
un PT; non sempre è opportuno individuare soggetti con profonde competenze tecniche. 
Talvolta affiatamento, relazioni consonanti, flessibilità – che permette di accettare punti di 
forza e debolezza reciproci da parte dei membri del PT – creano una tale sinergia che rende 
più efficace il lavoro prestato rispetto a quello prodotto da un PT di esperti che non hanno 
tali qualità. Di seguito si riportano una serie di indicazioni utili a costituire un PT 
[Archibald, 2008, pag. 176]
82
: 
– individuazione esplicita dei membri del PT, con la definizione di ruoli e responsabilità 
di ciascuno; 
– obiettivi di progetto chiari e ben compresi; 
– piano di lavoro realistico, con scadenze chiare e ben definite; 
– regole chiare e precise sulle modalità di comunicazione, sul flusso di informazioni, 
riunioni e convocazioni del PT, etc.; 
– leadership del PMr condivisa e riconosciuta. 
Il PT, in sostanza, esiste per riunire persone, provenienti dall’interno dell’organizzazione o 
dai suoi fornitori esterni, che si concentrino sulla realizzazione degli elementi del progetto, 
in vista del suo obiettivo finale [Manca, 2007]
83
; sono individui che contribuiscono in 
modo determinante alla riuscita del progetto, in base all’esperienza, alla capacità tecnica e 
all’impegno personale [Damiani, 2007, pag. 98]84. 
                                                          
80
 PMI (Project Management Institute), 2008, op. cit., pag. 21. 
81
 Per i membri del team di progetto o anche a PM
r
 junior è prevista una certificazione “Certified Associate in 
Project Management” (CAPM®), rinnovabile ogni 5 anni. 
82
 Archibald R. D., 2010, “The interfaces between Strategic Management of an enterprise and Project 
Portfolio Management within the Enterprise”, in Pellicano M., Ciasullo M. V., La Visione Strategica 
dell’impresa, Giappichelli, Torino. 
83
 Manca A., 2007, “Il project management in pratica”, in De Qualitate, n. 1. 
84
 Damiani M., 2007, op. cit., pag. 98. 
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Il gruppo di PM
t
 è un sottoinsieme del gruppo di progetto ed è responsabile delle attività di 
PM
t
 come la pianificazione, il controllo e la chiusura. Se tale gruppo è in grado di influire 
od orientare le assegnazioni del personale, le caratteristiche di cui tenere conto 
comprendono: disponibilità, capacità, esperienza, interessi, costo [PMI, 2004, pag. 199]
85
. 
Il team funziona quando obiettivi e metodi sono chiari e condivisi e quando tutto il gruppo 
sa gestire il tempo, definire e rispettare ruoli, procedure e regole. Il merito di una gestione 
efficace però dipende sia dalla capacità del PM
r
 di avere una leadership efficace, sia dalla 




I conflitti che si verificano all’interno di un PT nascono per una serie di ragioni e 
prevalentemente nella fase di definizione della struttura del Project Life Cycles; 
generalmente fanno riferimento a: priorità sui progetti, procedure gestionali, opinioni e 
“compromessi”, risorse umane, costi e schedulazioni [Thamhan, Wilemon, 1975]87, dovuti 
ad una serie di ragioni, tra le quali, diversità di opinioni scaturenti da divergenze culturali, 
mancato riconoscimento della leadership, etc. 
Il conflitto di fronte al quale ci si trova sempre nella definizione del gruppo riguarda le 
dimensioni che esso debba avere, ovvero quanti e quali persone coinvolgere. La scelta 
delle persone è fortemente legata all’entità del progetto e al tipo di organizzazione in cui si 
sta operando [Baroni, 2005]
88
 Creare un team coeso è una delle regole fondamentali per 
gestire con successo un progetto. Nessuna metodologia di lavoro può garantire il buon 
esito di un progetto senza la presenza di un team motivato e affiatato. Prima di iniziare 
effettivamente la realizzazione del progetto, è quindi necessario conoscersi 
reciprocamente, fissare gli obiettivi del team, stabilire i compiti e le responsabilità di 
ciascuno, definire gli standard di lavoro, tracciare i flussi della comunicazione, accertarsi 




                                                          
85
 PMI (Project Management Institute), 2004, op. cit., pag. 199. 
86
Valentini A., 2008, “Lavoro in team: motivazione e collaborazione”, tratto da pmi.it/project-
management/articoli/2367/lavoro-in-team-motivazione-e-collaborazione.html, 25 Marzo. 
87
 Thamhan J. H., Wilemon D. L., 1975, “Conflict Management in Project Life Cycles”, in Sloan 
Management Review, Summer. Gli autori condussero una ricerca su circa 100 PM
rs
 dalla quale emersero 
questi 7 elementi di conflitto nell’ambito di un PT nella definizione del Project Life Cycles. 
88
 Baroni S., 2005, “La definizione dei ruoli nel project management”, in PMI, n. 2. 
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 Damiani M., 2007, op. cit., pag. 98. 
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La motivazione e l’impegno sono dimensioni che non si ottengono gratuitamente. Un buon 
PM
r
 deve essere orientato alle persone, deve cercare di disporre degli strumenti necessari 
affinché ciascuno possa compiere bene il proprio lavoro. Le principali leve di motivazione 
del project team, attivabili dal PM
r
 e dagli stessi membri del gruppo, sono: l’analisi dei 
bisogni; l’azione sui bisogni motivanti; la fissazione degli obiettivi di progetto; l’azione 
sull’aspettativa e sulla valenza degli obiettivi; il rinforzo dei comportamenti desiderati; 
l’equità percepita; l’empowerment90.  
La motivazione e la capacità, prese singolarmente, sono condizioni necessarie ma non 
sufficienti per il raggiungimento dei livelli di prestazione desiderati. In altri termini, anche 
la persona più capace nello svolgimento della propria attività (sia egli un PM
r
 o un 
componente del team di progetto) può non raggiungere il livello di prestazione voluto, se 
non è motivato; e viceversa, nel caso di una persona molto motivata ma che non possiede 





3 FASI E PROCESSI DI GESTIONE NEL PM
t
 
Progetti e programmi originano da bisogni latenti o parzialmente soddisfatti. Per riuscire a 
portare a termine un progetto/programma di successo occorre definire in maniera puntuale 
gli obiettivi che devono necessariamente essere “chiari, completi, approvati e condivisi 
[…]” [Tonchia, Nonino, 2007, pag. 16]92. 
I progetti/programmi seguono un loro “personale” ciclo di vita che è considerabile unico, 
così come lo è ogni progetto programma. Pur tuttavia è possibile definire uno standard di 
life cycle project costituito da un insieme di fasi che, nel tracciare il livello di “maturità” 




4 monitoraggio e controllo; 
5 chiusura. 
                                                          
90
 L’empowerment è un importante processo motivazionale attraverso il quale il project manager condivide il 
potere con il project team, attraverso la delega, il decentramento e la partecipazione ai processi decisionali. 
91
 Baglieri E., et. al, 1999, op. cit.. 
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 Tonchia S., Nonino F., 2007, Il Project Management, Il Sole 24 Ore, Milano, pag. 16. 
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Fig. 2.9 – Life Cycle Project  
 
Fonte: ns. elaborazione 
 
 
Il ciclo di vita dei progetti si compone di aspetti gestionali ed aspetti tecnici [Cobos, 2007, 
pag. 15]
93
. I primi fanno generalmente riferimento alla pianificazione, esecuzione, 
controllo e chiusura di un progetto, ovvero di una sua fase; i secondi sono specifici in 
quanto strettamente legati alla tipologia di settore e di prodotto/servizio che il 
progetto/programma intende realizzare. 
Nella precedente fig. 2.9 vengono riportati i cicli gestionali, tecnici e di vita del progetto in 




La guida al PMBOK afferma che il PM
t
 “è l’applicazione di conoscenze, skill, strumenti e 
tecniche alle attività di progetto al fine di soddisfarne i requisiti. Il PM
t
 viene espletato 
mediante l’applicazione e l’integrazione dei processi di PMt per le attività di inizio, 
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 Cobos E., 2007, “I Progetti”, in Cantamessa M., Cobos E., Rafele C., Il Project Management. Un 
approccio sistemico alla gestione dei progetti, Isedi, Torino, pag. 15. 
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Fig. 2.10 – I processi di PMt 
 





L’attività di avvio comprende i processi che facilitano l’autorizzazione formale a iniziare 
un nuovo progetto o una nuova fase di progetto. I processi di avvio sono di solito esterni 
all’area di controllo del progetto e vengono svolti dalla struttura organizzativa o dai 
processi di gestione di programma o di portfolio [PMI, 2007, pag. 8]
96
. 
Obiettivo di questa fase è quello di definire il legame tra il problema, ossia le motivazioni e 
i benefici attesi dal progetto, e gli elementi essenziali che qualificano la soluzione, ossia le 
caratteristiche fondamentali dell’output e del progetto [De Maio, 2000, pag. 142].97 Si fa 
una valutazione di fattibilità del nuovo impegno attraverso un processo di analisi delle 
alternative per individuare la più idonea e si produce una descrizione precisa degli obiettivi 
del progetto se necessario spiegando perché si ritiene che uno specifico progetto sia la 
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 PMI (Project Management Institute), 2004, op. cit., pag. 8. 
95
 Mastrofini E., Rambaldi E. (a cura di), 2008, Guida alla Certificazione Base di Project Management, 
Franco Angeli, Milano. 
96
 PMI (Project Management Institute), 2004, op. cit., pag. 43. 
97
 De Maio A., et. al., 2000, op. cit., pag. 142. 
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migliore alternativa per soddisfare i requisiti. La documentazione di tale decisione contiene 
inoltre una descrizione sommaria dell’ambito del progetto, dei deliverable, della durata del 
progetto e una previsione delle risorse per l’analisi dell’investimento da parte della 
struttura organizzativa. 
Nel corso della fase di avvio vengono ulteriormente specificate la descrizione iniziale 
dell’ambito e le risorse che la struttura organizzativa è disposta a investire. Viene 
selezionato un PM
r
. Vengono inoltre documentati gli assunti e i vincoli iniziali; in questo 
caso risulta importante non introdurre inutili rigidità, limitando le specifiche essenziali e i 
vincoli strategici a pochi punti qualificanti e lasciando, per il resto, ampi gradi di libertà ai 
decisori delle fasi successive [De Maio, 2000, pag. 143]
98
. Tutte queste informazioni 
vengono inserite nel Project Charter
99
 e, una volta che questo è stato approvato, il progetto 
riceve l’autorizzazione ufficiale. Sebbene il gruppo di PMt possa redigere il Project 
Charter, l’approvazione e l’assegnazione di fondi vengono gestiti all’esterno dei confini 
del progetto. 
Il coinvolgimento dei clienti e degli altri stakeholder durante la fase di avvio aumenta in 
genere le probabilità che ci siano condivisione del progetto, accettazione dei deliverable e 
soddisfazione dei clienti e degli altri stakeholder. Tale accettazione è alla base del successo 
del progetto [PMI, 2004, pag. 44]
100
.  
La fase di avvio dà inizio a un progetto o a una fase di progetto e l’output ne definisce lo 
scopo, stabilisce gli obiettivi e autorizza il PM
r




L’attività di pianificazione è un’operazione di stima e valutazione delle attività progettuali 
(durata, interconnessioni, risorse e mezzi disponibili per la realizzazione). La 
programmazione è necessaria per la creazione di un piano di lavoro del progetto e per 
verificare il rispetto dei tempi e delle fasi di progettazione. Si realizza attraverso l’uso di 
tecniche di stima e previsione. 
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 De Maio A., et. al., 2000, op. cit., pag. 143. 
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 Si tratta del processo necessario per documentare le esigenze di business e il nuovo prodotto, il servizio o 
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collegamento tra il progetto e le attività operative della struttura organizzativa ed autorizza il progetto. 
100
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La fase di pianificazione di un progetto è sicuramente molto delicata e alquanto complessa, 
in quanto bisogna riuscire a definire una scomposizione del progetto secondo uno schema 
strutturato. In primo luogo è necessario individuare in modo chiaro e preciso gli obiettivi 
che si vogliono perseguire. Vanno definiti non solo prima dell’inizio del progetto, ma 
ancora prima di iniziarne la pianificazione. Questo momento riveste un’importanza 
fondamentale in quanto un obiettivo, se ben definito, ha la capacità di aumentare la 
motivazione dei partecipanti, di rappresentare il punto di riferimento per le decisioni 
critiche e, ancor di più, di determinare il successo o l’ insuccesso di un progetto. A tal fine 
gli obiettivi devono essere: 
– chiari e comprensibili per tutti i soggetti coinvolti; 
– misurabili attraverso la definizione di criteri quantitativi da associare al raggiungimento 
dell’obiettivo; 
– realistici cioè raggiungibili; 
– comuni a tutte le persone coinvolte nel progetto. 
Fissati gli obiettivi bisogna identificare le attività da svolgere per la realizzazione del 
progetto. Il primo passo da compiere è quello di scomporre le macroattività in attività 
sempre più limitate, fino a giungere a quelle elementari, cioè quelle non ulteriormente 
scomponibili: le relazioni tra attività macro e attività micro sono realizzate mediante la 
creazione di una struttura gerarchica. Il livello di dettaglio della struttura è tanto più spinto 
quanto maggiore deve essere la conoscenza e la comprensione che si vuole avere del 
progetto e quante maggiori sono le necessità di controllo. 
Le attività di pianificazione di un progetto si possono elencare in: 
– formalizzazione degli obiettivi; 
– scomposizione del progetto principale in componenti più piccole e meglio gestibili 
(WBS – Work Breakdown Structure); 
– schedulazione delle attività e definizione delle relazioni di precedenza tre le attività 
stesse, la stima della loro durata e la determinazione delle date di inizio e fine; 
– determinazione delle risorse (persone e materiali) e in quale quantità dovranno essere 
utilizzate; 




– stima dei costi e calendario di spesa; 
– realizzazione del team di progetto con individuazione di un responsabile; 
– pianificazione della comunicazione del progetto intra ed extra team; 
– determinazione e valutazione dei rischi/criticità del progetto e predisposizione di azioni 
preventive; 
– identificazione degli standard di qualità che sono rilevanti per il progetto; 
– creazione di un documento che guida sia l’esecuzione che il controllo del progetto. 
Questa disgregazione gerarchica del lavoro si rileva utile perché permette di avere un 
quadro completo, e nello stesso tempo dettagliato, del progetto, riducendo al minimo 
eventuali errori o dimenticanze nell’attribuzione delle responsabilità, e rendendo più 
semplice e puntuale l’attività di controllo in fase di avanzamento del progetto. La 
condizione che rende un progetto attuabile è che tra le singole attività sia possibile 
individuare una successione logica. 
In questo contesto non bisogna solo predisporre un elenco di attività, ma è quindi 
indispensabile definirne: 
– la natura, segnalando ad esempio le attività cardine espressive di obiettivi intermedi che 
mostrano lo stato di avanzamento di una fase del progetto. Queste attività rivestono un 
ruolo rilevante all’interno di un progetto in quanto costituiscono dei veri punti di 
controllo: rappresentano la sequenza logica da seguire per raggiungere l’obiettivo finale. 
La scelta di queste attività non è un compito trascurabile perché devono rappresentare 
un momento decisionale importante del progetto: devono essere controllabili sia da un 
punto di vista quantitativo che qualitativo e non devono essere troppo numerose (il loro 
numero è strettamente connesso alle caratteristiche del progetto). La verifica formale del 
rispetto dei tempi è effettuata rispetto alle date del loro completamento; 
– la durata, cioè il tempo necessario per il completamento dell’attività. Questa stima 
viene determinata attraverso la specificazione di una data di inizio ed una data di fine: la 
relazione di dipendenza tra attività, attraverso la quale viene esplicitata la sequenza che 
deve essere seguita per l’esecuzione delle attività. Ad esempio è possibile segnalare se 
ci sono attività il cui inizio o la cui fine dipendono dall’inizio o dalla fine di un’altra 
attività; 
– eventuali vincoli di programmazione, segnalando se talune attività devono iniziare o 
finire entro date precise già individuate. 
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I tradizionali metodi di programmazione più utilizzati sono il diagramma di Gantt o 
diagramma a barre – rappresentazione su scala temporale delle attività di progetto–, il cui 
vantaggio consiste nell’immediata visualizzazione e quindi nell’estrema facilità di lettura, 
ed il diagramma reticolare (Pert – Program Evaluation and Review Technique – o CPM – 
Critical Path Method), il cui vantaggio è quello di evidenziare le relazioni fra tutte le 
attività di progetto, facilitando in tal modo l’organizzazione logica del lavoro101. 
Passo successivo e non meno critico è l’individuazione delle risorse impiegate nel progetto 
– persone, attrezzature, spazi o strutture – nonché la loro assegnazione alle diverse attività; 
per le persone è necessario individuare ruoli e responsabilità ad esse attribuiti. Poiché le 
risorse difficilmente sono utilizzabili 24 ore al giorno e 7 giorni alla settimana, bisogna 
considerare la loro disponibilità, tenendo in considerazione variabili quali i piani di ferie, la 
durata della giornata lavorativa e la fruibilità di edifici o attrezzature. Queste valutazioni 
sono fondamentali in quanto consentono di stabilire se le attività di progetto richiedono o 
meno un impegno tale da saturare o addirittura eccedere la capacità produttiva disponibile. 
A questo punto, è possibile stilare un budget di progetto: occorre considerare tutti i costi 
direttamente attribuibili alle attività del progetto e distinguere se sono fissi o variabili. I 
costi di progetto sono costituiti dai compensi erogati alle persone coinvolte nel progetto, 
che normalmente rappresentano una buona percentuale dei costi complessivi, e dagli altri 
investimenti appositamente realizzati. La pianificazione dei costi è un momento 
importante, in quanto molto spesso sono i limiti di budget a condizionare i tempi e gli 
obiettivi di un progetto. 
Una volta identificate le attività, le persone, i ruoli ed i costi si può passare alla creazione 
di un piano di massima, la cui predisposizione è di solito a cura del project leader, che in 
questo modo comunica a tutti i protagonisti gli obiettivi prefissati; il documento deve 
servire come base di informazioni a cui devono fare riferimento sia le persone incluse nel 
progetto sia quelle non direttamente coinvolte. 
Il gruppo di processi di pianificazione facilita la raccolta di informazioni da diverse fonti, 
ognuna con un diverso livello di completezza e affidabilità e consentono lo sviluppo del 
piano di PM. Inoltre, tali processi contribuiscono all’identificazione, definizione e 
maturazione dell’ambito e del costo del progetto e alla schedulazione delle attività di 
progetto.  
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Il piano di progetto o project plan costituisce il momento fondamentale in cui il progetto 
prende forma. Sostanzialmente è un documento ufficiale, soggetto ad approvazioni, con il 
quale si descrivono gli obiettivi di progetto e gli elementi necessari per il loro 
raggiungimento [Bressan, 2007; Amelotti, Valcalda, 1998]
102
. Mano a mano che il progetto 
va avanti e si arricchisce di informazioni, si identificano o si risolvono le relazioni di 
dipendenza, i requisiti, i rischi, le opportunità, gli assunti ed i vincoli [PMI, 2004, pag. 
46]
103
. Gli aggiornamenti al piano di PM
t
 portano a una maggiore precisione per quanto 
riguarda la schedulazione, i costi e i requisiti delle risorse, per consentire la completa 
realizzazione dell’ambito del progetto. Gli aggiornamenti possono essere limitati alle 
attività e alle questioni associate all’esecuzione di una fase specifica. Questa progressiva 
specificazione del piano di PM
t
 viene di solito definita “pianificazione a finestra mobile”, 
per indicare che la pianificazione è un processo iterativo e continuo [Ibidem]
104
. 
Un project plan include ciò che occorre per inquadrare al meglio la natura, la struttura e le 
implicazioni del progetto. Con tale documento possiamo recuperare tutte le informazioni 
per impostare l’esecuzione dei lavori, coordinare le varie risorse e controllare 
l’avanzamento. È dunque un piano di riferimento con cui verificare, durante il processo di 




In questa fase viene pianificato e definito l’ambito del progetto; le attività, la loro 
sequenzialità e la durata; viene creata la WBS
106
; viene fatta una stima dei costi; pianificate 
qualità, risorse umane e comunicazione; vengono identificati i rischi e pianificata la loro 
gestione; e vengono pianificati acquisti e forniture. 
Durante la pianificazione del progetto, il gruppo di progetto deve coinvolgere tutti gli 
stakeholder necessari, in base alla loro influenza sul progetto e sui risultati. Il 
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 La WBS, come già rappresentato nel precedente Capitolo 2, è una scomposizione gerarchica del lavoro 
che deve essere eseguito dal gruppo di progetto per realizzare gli obiettivi del progetto stesso e creare i 
deliverable richiesti; organizza e definisce l’ambito complessivo del progetto. È possibile effettuare la 
schedulazione, la stima dei costi, il monitoraggio ed il controllo del lavoro pianificato, contenuto nei 
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coinvolgimento degli stakeholder è fondamentale, perché sono depositari di skill e 
conoscenze utili allo sviluppo del piano di PM
t
 e di eventuali altri piani ausiliari. Il gruppo 
di progetto ha il compito di creare un ambiente che incoraggi la partecipazione degli 
stakeholder [PMI, 2004, pag. 46]
107
 Poiché il processo di feedback e di perfezionamento 
delle informazioni non può continuare indefinitamente, le procedure stabilite dalla struttura 
organizzativa stabiliscono il momento in cui interrompere la pianificazione. Tali procedure 
dipendono dalla natura del progetto, dai confini stabiliti per il progetto, delle attività di 







Il gruppo di processi di esecuzione è composto dai processi utilizzati per portare a termine 
il lavoro definito nel piano di PM
t
 per soddisfare i requisiti del progetto. Viene attuato 
quanto previsto nella fase di pianificazione, procedendo, se necessario, alle opportune 
revisioni a fronte di un’adeguata attività di controllo, con lo scopo di mettere a punto 
quanto specificato nella fase di qualificazione [Forti, Masella, 2004, pag. 39]
109
. 
Il gruppo di progetto deve determinare quali sono i processi necessari per lo specifico 
progetto. Questo gruppo di processi prevede il coordinamento delle persone e delle risorse, 
oltre all’integrazione ed all’esecuzione delle attività del progetto come stabilito nel piano 
di PM
t
; si occupa anche dell’ambito definito nella descrizione dell’ambito del progetto e 
dell’implementazione delle modifiche approvate [PMI, 2004, pag. 55]110. 
Quindi questa fase è il momento in cui tutte le risorse pianificate, umane e materiali, 
vengono attivate per il conseguimento degli obiettivi descritti nel piano di progetto. 
L’esecuzione si integra a monte con le attività di pianificazione dalle quali riceve il piano 
di progetto iniziale per la messa in opera. È durante l’esecuzione del progetto che tutte le 
attività pianificate “sulla carta” si confrontano con le problematiche reali, è il momento in 
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cui si verifica se gli assunti e le valutazioni fatte in fase di pianificazione possono essere 
rispettate oppure no [Bassi, 2007, pag. 138]
111
.  
Le sottofasi caratterizzanti l’esecuzione sono il coordinamento e la gestione del lavoro; la 
gestione della qualità; l’acquisizione e la gestione del team di progetto e delle risorse 
umane; la comunicazione e la documentazione di progetto; la selezione e gestione dei 
fornitori. 
L’esecuzione del progetto prevede il coinvolgimento dell’intero team nello svolgimento 
delle attività previste nel piano. Ciascuno dei partecipanti, per le proprie competenze e 
disponibilità, sarà chiamato a svolgere le attività assegnate nei tempi e nei modi previsti 
dal piano. Devono essere verificati anche i fattori ambientali e logistici che generalmente 
non sono contemplati nel progetto perché dati per scontati nella disponibilità dell’azienda 
[Bassi, 2007, pag. 140]
112
. Il coordinamento è un’attività che ha lo scopo di far partire e 
terminare le attività previste nel piano di progetto riducendo al minimo gli impatti che 
eventuali elementi perturbativi (conflitti, errori di pianificazione, richieste di modifiche) o 
eventi imprevisti possono generare. 
 
 
3.4 Monitoraggio e Controllo 
Il gruppo di processi di monitoraggio e controllo consiste nei processi eseguiti per 
osservare l’esecuzione del progetto in modo da poter identificare tempestivamente i 
potenziali problemi e adottare le adeguate misure correttive, ove necessarie, al fine di 
controllare l’esecuzione del progetto; comprende anche il controllo delle modifiche e il 
suggerimento di azioni preventive in previsione di possibili problemi [PMI, 2004, pag. 
59]
113
. È necessario osservare e misurare con regolarità l’andamento del progetto in modo 
da poter identificare tempestivamente qualunque potenziale problema, anche quello 
apparentemente meno significativo ed adottare le adeguate misure correttive. 
In un progetto complesso, in cui ogni attività è interconnessa a mille altre, anche il più 
piccolo cambiamento può avere effetti disastrosi se non analizzato immediatamente, 
valutandone compiutamente tutte le possibili implicazioni. Non ci sono solo i ritardi a 
dover essere monitorati. Problemi di qualità, problemi tecnici di varia natura, nuove 
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richieste del committente, modifiche approvate in fretta, problemi di comunicazione 
all’interno e all’esterno del team di progetto; tutto “cospira” a far deviare il progetto dal 
suo “triplice vincolo” originario, ovvero l’insieme di tempi, costi, funzionalità e qualità che 
ci si è dati come obiettivo originario di lavoro [Bassi, 2007, pag. 183]
114
.  
Il continuo monitoraggio fornisce al gruppo di progetto una conoscenza delle condizioni 
del progetto ed evidenzia le eventuali aree che richiedono un’attenzione particolare. In 
questa fase oltre al monitoraggio e al controllo del progetto, sono controllate in modo 
integrato le modifiche; viene verificato e controllato l’ambito; vengono controllati 
schedulazione, costi e qualità; c’è il reporting delle prestazioni; la gestione degli 
stakeholder e del team. 
Il sistema di monitoraggio e controllo deve tuttavia essere anche estremamente chiaro, 
semplice e non consumare troppo tempo; deve essere capito dagli utenti e deve essere 
adeguato alle caratteristiche e agli obiettivi del progetto. Questi requisiti sono fondamentali 
perché i meccanismi di monitoraggio e controllo siano efficaci e siano veramente e 




Il gruppo di processi di chiusura comprende i processi utilizzati per terminare formalmente 
tutte le attività di un progetto o di una fase di progetto, per inoltrare ad altri il prodotto 
finito o per chiudere un progetto annullato [PMI, 2004, pag. 66]
115
, è il punto o il momento 
nel quale il progetto è finito. Un progetto si considera completato sia quando l’ambito 




A differenza di quanto accade negli altri processi, quando si è all’interno del processo di 
“Chiusura” la probabilità di completamento è più alta mentre i rischi sono più bassi. Infatti, 
avendo completato la maggior parte del lavoro, se non la totalità, la probabilità di non 
finire è molto bassa. Analogamente l’influenza degli stakeholder è minima (Fig. 2.11), 
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mentre per i PM
r
 è alta; così come i costi sono più bassi, in quanto la maggior parte del 
lavoro e delle spese è già stata sostenuta [Bassi, 2007, pag. 210]
117
. 
La fase di chiusura è quella in cui occorre rilasciare l’output e le risorse impegnate 
valutando il grado di raggiungimento degli obiettivi e capitalizzando l’esperienza acquisita 





Fig. 2.11 – Influenza degli stakeholder nella durata di progetto 
 
Fonte: Guida al PMBOK, 2004 
 
 
Il processo di chiusura viene ufficializzato con l’accettazione formale del progetto da parte 
del cliente (committente/utente) in modo da poterlo considerare chiuso. Tutto ciò coincide 
con l’ultima fase del ciclo di vita di un progetto e rappresenta il momento in cui il progetto 
deve essere portato a termine e dove il risultato deve essere capitalizzato. Questo gruppo di 
processi, una volta completato, verifica che i processi definiti siano stati portati a termine 
in tutti i gruppi di processi per chiudere formalmente il progetto.  
La chiusura di un progetto è quindi il naturale compimento di una serie di processi che 
vengono avviati sin dall’inizio del progetto stesso e che mirano a consentire, nei tempi 
stabiliti, la fruibilità di quanto realizzato. In conclusione, occorre che i risultati prodotti 
siano effettivamente disponibili per essere correttamente utilizzati. 
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4 LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA NELLA GESTIONE PER PROGETTI 
Per la gestione dei progetti, la suddivisione organizzativa classica del lavoro risulta 
inadeguata ad operare correttamente per obiettivi ed a motivare le risorse. La struttura 
organizzativa classica di tipo gerarchico funzionale o divisionale non è in grado, infatti, di 
assicurare un corretto utilizzo delle risorse e, nel contempo, un’alta coesione dei gruppi di 
progetto ed un orientamento degli stessi alle soluzioni dei problemi. 
Di fatto il PM
r
, per l’intera durata dello stesso, essendo il garante dei risultati, deve avere 
non solo le capacità ma anche il potere formale per poter operare nell’unico interesse del 
progetto e dei suoi obiettivi. Qualsiasi logica determinata da una struttura classica rischia 
d’essere d’intralcio al progetto ed alle sue necessità. 
La gestione dei progetti richiede, pertanto, una struttura interfunzionale, in grado di 
superare le barriere funzionali e gerarchiche, che si basi sulla condivisione dell’obiettivo di 
progetto e sulla motivazione del team per raggiungere l’efficienza, in cui la responsabilità 
sia condivisa a vari livelli dal project manager con tutto il team. 
Se quest’ultimo è ben formato e gestito si ottiene una struttura “flessibile” in grado di 
adattarsi prontamente ai cambiamenti tipici di un progetto. 
Una simile struttura prevede due tipi manager, quello di “funzione” e quello temporaneo di 
“progetto”: il manager di funzione ha il compito di assicurare la specializzazione e le 
competenze della risorsa tipica della funzione; al PM
r
 spetta invece il compito di sfruttare 
al meglio le competenze della risorsa all’interno del progetto. 
Le strutture che prevedono due tipi di manager vengono anche dette strutture organizzative 
a matrice dove le dipendenze dal project manager consentono a questi d’utilizzare e 
d’esercitare in pieno il suo potere indipendentemente dalle strutture a cui appartengono le 
risorse da questi coordinate. Pur tuttavia “lavorare in una struttura organizzativa ordinata a 
matrice, per funzioni e per progetti, è notoriamente difficile” [Archibald 2004, 199]119. Le 
organizzazioni che adottano una logica project oriented, infatti, “prevedono l’esistenza di 
due dimensioni e di due diversi tipi di manager: quello di “linea” (manager di funzione) e 
quello “di progetto” (project manager)” [Tonchia, 2007, pag. 53]120. Il primo è deputato a 
garantire il mantenimento degli standard di efficienza/efficacia propri della funzione 
ovvero la gestione per il mantenimento e la crescita di risorse e competenze da rendere 
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disponibili per i progetti aziendali; il secondo è deputato a realizzare il massimo risultato 
dall’impiego di tali risorse all’interno di progetti, da indirizzare verso obiettivi specifici121.  
Nella pratica l’applicazione di tale bidimensionalità risulta tutt’altro che semplice in 
quanto vìola il principale fondamento del taylorismo del comando unico e precisamente 
identificabile. “Il nocciolo del problema consiste nel fatto che chi partecipa al progetto, 
nelle singole unità specialistiche, si trova a ricevere disposizioni e indicazioni da due fonti: 
la funzione e il progetto. Questa presenza di “due capi” è considerata una violazione delle 
buone regole di management” [Archibald 2004, 199]122. 
Non c’è un decisore finale e si istituzionalizza così il conflitto potenziale tra manager: 
quindi se la cultura aziendale non è orientata alla collaborazione e se ci sono contrasti e 
coalizioni i conflitti tendono a divenire non governabili e non vengono sanati velocemente. 
Tale circostanza può rappresentare un rischio interno all’organizzazione che può infettare 
la rischiosità specifica del portfolio progetti/programmi dell’organizzazione stessa. Si 
rischia di tornare così alla asimmetria decisionale ed alla preferenza per una dimensione di 
scelta piuttosto che l’altra, quindi scegliere efficienza o efficacia.  
In questo tipo di struttura le persone appartenenti ad una funzione possono partecipare a 
più gruppi di lavoro contemporaneamente, seguendo più progetti o uno soltanto. Questo 
può portare ad un notevole stress dei dipendenti che si trovano a lavorare spesso sotto 
diversi capi, con diverse motivazioni o remunerazioni, ma offre altissima flessibilità, 
quindi efficacia e buona efficienza, perché non duplica le funzioni e le persone che 
lavorano sono comunque le stesse. 
Il vantaggio di una struttura a matrice risiede nel fatto che si possono attuare scelte più 
bilanciate e competitive perché risentono dell’apporto di più prospettive differenti. Si deve 
promuovere il coordinamento per l’adattamento reciproco e si consente, così facendo, una 
notevolissima flessibilità ed adeguatezza all’ambiente.  
In funzione del “peso” del PMr rispetto al manager di funzione esistono tre tipi di strutture 
(Tab. 2.12): 
– debole, nella quale i ruoli ed i poteri della struttura permanente non vengono modificati 
ed il PM
r
 è solo un coordinatore; 
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– equilibrata, nella quale il PMr assume maggiori poteri e parte del controllo sul budget di 
progetto; 
– forte, nella quale il PMr assume il controllo delle risorse rispetto al manager di 
funzione.  
Esiste anche una struttura per progetti “pura”, nella quale viene costituita una “task-force” 
completamente dedicata al progetto. 
 
 
Tab. 2.12 – Tipi di struttura per progetti 
STRUTTURA 






- Sviluppare il piano di progetto; 
- controllare l’avanzamento; 
- gestire le risorse 
- Comunicazione e facilitazione; 
- supportare le struttura permanente 
MISTA O 
EQUILIBRATA 
- Assegnare le risorse al progetto; 
- definire le interfacce 
- gestire le risorse 
- presidiare gli impegni del piano. 
- Sviluppare l’architettura; 
- definire il piano di progetto; 
- negoziare l’assegnazione delle 
risorse; 
- controllare l’avanzamento; 
- coordinare il lavoro delle interfacce. 
FORTE 
- Assegnare le risorse al progetto; 
- prendere in carico le risorse al 
termine del progetto 
- Sviluppare l’architettura; 
- definire il piano di progetto; 
- controllare l’avanzamento; 
- gestire le risorse. 
 
Fonte: ns elaborazione  
 
 
L’organizzazione a “matrice debole” non modifica la struttura, ruoli e poteri delle funzioni 
permanenti. Le risorse coinvolte nel progetto sono semplicemente coordinate dal PM
r
, 
rispondono ai manager di funzione e danno quindi priorità alle attività “ordinarie”. 
Il rischio principale è configurare un PM
r
 “coordinatore”, dotato di autorità teorica sulle 
risorse coinvolte nel progetto, senza possederne l’autorità formale. 
Questa soluzione funziona se il PM
r
 è una figura carismatica, la cui competenza, 
correttezza, affidabilità e naturalmente esperienza sia riconosciuta dal team di progetto e 
dei manager di funzione (Fig. 2.13). 
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Fig. 2.13 – Struttura a matrice debole 
 
Fonte: tratta e adattata da Tonchia S., 2007, op. cit., pag. 55 
 
 
La situazione è mitigata nella struttura a “matrice equilibrata” (Fig. 2.14). 
 
 
Fig. 2.14 – Struttura a matrice equilibrata 
 
Fonte: tratta e adattata da Tonchia S., op. cit., pag. 56 
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L’organizzazione a “matrice forte” modifica la struttura, ruoli e poteri delle funzioni 
permanenti (Fig. 2.15). 
L’autorità formale sulle risorse coinvolte nel progetto è in capo al PMr e non al manager 
della funzione che fornisce la risorsa stessa. Il principale svantaggio è il rischio di conflitti 
tra PM
r
 e manager di funzione. Questa configurazione può essere modificata inserendo “in 
staff” alla Direzione Generale una funzione di PMt per prevenire i conflitti tra PMr e 
manager di funzione e migliorare il coordinamento tra i vari progetti. 
 
 
Fig. 2.15 – Struttura a matrice forte 
 
Fonte: tratta e adattata da Tonchia S., 2007, op. cit., pag. 56 
 
 
A differenza della struttura a matrice forte, nelle struttura a matrice debole, il Project 
Manager rischia di svolgere un ruolo di “messaggero” tra un responsabile funzionale e 
l’altro, senza la possibilità di esercitare una sostanziale influenza sul progetto stesso; 
finisce per svolgere più che altro un’attività burocratica di amministrazione più che di vera 
e propria gestione. 
Di seguito vengono descritte alcune tipiche situazioni che si producono in una 




 spesso sono i componenti del team di progetto a modificare il loro commitment su tempi 
e modalità di svolgimento del lavoro, obbligando il project manager a dover 
continuamente riaggiustare la pianificazione; 
 sono i principali stakeholders a dettare legge e ad imporre cambiamenti improvvisi che 
il PM
r
 può solo recepire adeguando il piano di lavoro anche in presenza di 
inconsistenze; 
 le risorse non sono particolarmente attente nel leggere le mail e rispondere, nel fornire 
indicazioni precise per telefono, nel partecipare ai meeting lasciando il project manager 
nella condizione di dover rincorrere i problemi e le persone; 
 c’è il continuo tentativo di evitare o eludere il lavoro mentre il project manager cerca di 
mantenere il commitment; 
 nonostante tutto questo il PM
r
 ha comunque la responsabilità di tutto ciò che accade. 
Queste situazioni sono molto frequenti nelle organizzazioni a matrice debole e, se il PM
r
 a 
fronte di un problema tenta una escalation coinvolgendo il management, quest’ultimo 
tende a proteggere le proprie risorse coinvolte nel progetto anche a discapito del ruolo del 
PM
r
. Né d’altra parte in questo tipo di organizzazione il PMr ha sufficiente potere 
gerarchico per premiare i comportamenti meritevoli o sanzionare quelli disdicevoli. 
Nel seguito vengono quindi presentati alcuni approcci che possono consentire di contenere 
i fenomeni sopra descritti. 
In una struttura a matrice debole il PM
r
 deve fornire ai manager funzionali gli elementi per 
contribuire al successo del progetto. A loro volta i manager funzionali debbono fornire al 
progetto le risorse necessarie al suo completamento ed al suo successo. 
In questa prospettiva il potere risulterebbe abbastanza bilanciato tra PM
r
 e manager 
funzionali se non fosse che quasi sempre occorre gestire più progetti di quelli che le risorse 
disponibili consentirebbero di gestire in modo efficace e questo sbilancia il potere a favore 
dei manager funzionali che sono appunto i responsabili delle risorse coinvolte. 
In queste condizioni il PM
r
 deve guidare le risorse nello svolgimento del lavoro ma la 
gestione delle stesse risorse viene mantenuta a livello di manager funzionale, 
contrariamente a quanto accade in una struttura a matrice forte in cui il PM
r
 ha una 
autonomia completa sui criteri di utilizzo delle risorse una volta che sono state messe a sua 
disposizione sulla base di un piano concordato. 
Invece in una struttura a matrice debole occorre che: 
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 le risorse siano assegnate al progetto ed ai singoli task dai manager funzionali; 
 le priorità delle risorse assegnate a più progetti sono fissate dai manager funzionali; 
 le stime dei tempi e dei costi sono svolte in stretta collaborazione con i manager 
funzionali; 
 ogni manager funzionale è coinvolto nel rivedere la performance delle sue risorse 
assegnate al progetto; 
 il manager funzionale deve approvare i timesheet delle sue risorse. 
Il PM
r
 deve sforzarsi di ottenere e mantenere gli impegni delle risorse in un contesto in cui 
i progetti competono per le stesse risorse. Di conseguenza, il PM
r
 è costantemente 
impegnato nella negoziazione di priorità e soluzioni. 
In questa situazione è fondamentale chiarire da subito la ripartizione di responsabilità tra 
PM
r
 e manager funzionali in modo da evitare conflitti di attribuzione. 
Il PM
r
 può occuparsi della attività di alto livello, dei principali deliverables e del 
monitoraggio dei progressi mentre ogni manager funzionale è coinvolto nel tradurre gli 
obiettivi e le attività di alto livello in azioni specifiche e task da svolgere a cura delle sue 
risorse e da quantificare in termini di tempi e costi. 
Quando occorre gestire in queste condizioni un progetto in cui sono coinvolti più manager 
funzionali ognuno con abitudini diverse riguardo le informazioni da fornire, il 
monitoraggio e la valutazione dell’avanzamento può costituire un ulteriore problema. 
Per questo il PM
r
 deve predisporre da subito un piano di comunicazione di progetto 
concordato con i manager funzionali ed in cui siano chiaramente definiti i flussi 
informativi, i format e la frequenza delle comunicazioni. 
Il fatto che il PM
r
 si assuma l’onere di concordare da subito i ruoli e le modalità di 
interazione all’interno del progetto può essere molto apprezzato dai manager funzionali 
come modalità per razionalizzare anche il loro lavoro, purché il tutto sia proposto in modo 
non direttivo. 
D’altra parte eventuali conflitti con alcuni manager funzionali costringerebbero il PMr a 
dover giocare costantemente in difesa facendo venire meno anche le residue possibilità di 
giocare un ruolo realmente efficace. 
Il PM
r
 ha un’autorità limitata per cui i suoi sono più che altro compiti di coordinamento e, 
sebbene molti vedano nella mancanza di autorità il principale problema di questo modello 
organizzativo, occorre dire che questo fatto è obiettivamente sopravvalutato. 
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Infatti in un progetto ciò che conta è l’autorevolezza che deriva dall’esperienza e dalla 
competenza. E mentre l’autorità viene conferita dall’alto, l’autorevolezza viene conferita 
dal basso. Sono cioè i componenti del team che possono riconoscere o meno al loro PM
r
 
l’autorevolezza necessaria. E ciò di solito accade quando lo percepisco veramente come un 
supporto ed un ausilio al loro lavoro. 
Perché ciò avvenga occorre che il PM
r
: 
 rispetti il ruolo e le aspettative di ogni stakeholder; 
 comprenda buona parte degli aspetti tecnici e funzionali del progetto per coordinare le 
attività; 
 sia sinceramente coinvolto, motivato e interessato al successo del progetto. 
La capacità di influenzare le persone indubbiamente costituisce in queste situazioni una 
competenza importante, ma nei momenti di crisi l’autorità può effettivamente fare la 
differenza. In questi casi il PM
r
 deve attivare le procedure di escalation documentando le 
varie issues in modo che vengano prese le decisioni migliori. 
L’attività di reporting e di illustrazione della situazione del progetto può costituire la 
modalità migliore per sopperire alla mancanza di autorità. In questo caso il PM
r
 si limita a 
censire le situazioni critiche, a dettagliarne gli aspetti di contenuto ed a proporre delle 
soluzioni lasciando che sia il management a prendere la decisione finale. 
Il fornire visibilità sulle problematiche e sulle responsabilità connesse costituisce 
comunque un buon modo per orientare i comportamenti. Sebbene nel modello a matrice 
debole le risorse non riportino direttamente al PM
r
, occorre comunque coinvolgerle nella 
definizione dei propri compiti attraverso la costruzione della matrice di responsabilità e 
definendo nel piano di comunicazione la frequenza e le modalità per lo svolgimento degli 
incontri operativi e degli stati avanzamento lavori. 
Il PM
r
 sarà a sua volta coinvolto in prima persona nel raccogliere le informazioni 
sull’andamento dei lavori e nel fornirle per tempo a tutti i soggetti interessati in modo che 
si crei una chiara consapevolezza su ciò che deve essere fatto e sul ruolo di ciascuno. 
In quest’ottica il PMr si trova a dover rappresentare gli interessi dell’azienda e del progetto 
nei confronti di tutte le risorse coinvolte. Ed è principalmente su questo piano che entra in 




La capacità di mediare i conflitti, di censire le criticità e di suggerire soluzioni costituisce 
una maniera non invasiva di assolvere a questa necessità. 
L’organizzazione per progetti “pura” modifica profondamente la struttura, ruoli e poteri 
delle funzioni permanenti (Fig. 2.16). 
I principali vantaggi di questa soluzione sono: 
– la forte interazione tra i membri del team di progetto che fisicamente risiedono nello 
stesso ufficio; 
– la capacità di rispondere prontamente alle criticità del progetto grazie alla formale 
autorità ed autonomia del PM
r
. 
I principali svantaggi sono: 
– la duplicazione di competenze all’interno dei vari progetti (come nella struttura 
divisionale), che comporta un incremento dei costi della struttura; 
– spesso uno scarso coordinamento tra i vari progetti; 
– necessità di pianificare al meglio il reinserimento dei membri del team nel progetto 
successivo o nella funzione di appartenenza. 
Questa configurazione può essere modificata inserendo “in staff” alla Direzione Generale 
una funzione di PM
r
 per migliorare il coordinamento tra i vari progetti. 
 
 
Fig. 2.16 – Struttura a matrice pura 
 




La struttura organizzativa influenza drasticamente la conduzione del progetto, 
pertanto occorre seguire specifici criteri nella scelta della struttura organizzativa più idonee 
partendo dalle configurazioni interne all’organizzazione o i suoi orientamenti ed a quelle 
specifiche del progetto/programma (Tab. 2.17).  
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Fonte: tratta e adattata da Tonchia S., 2007, op. cit., pag. 59 
 
 
Nella sottostante Tab. 2.18 sono indicati i criteri che dovrebbero essere utilizzati per 
effettuare la scelta più opportuna utile a definire la struttura organizzativa per progetti. 
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Fonte: tratta e adattata da Tonchia S., 2007, op. cit., pag. 59 
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, come già detto nel Cap. 1, è stato adottato e praticato in maniera inconsapevole per 
migliaia di anni. È a partire dal secolo scorso che singoli consulenti, team work, 
nell’intento di risolvere problemi, hanno individuato soluzioni tecniche, strumenti e 
metodologie utili allo scopo: supportare la gestione dei progetti per il rispetto dei vincoli di 
tempi, costi e qualità dei risultati. Tali supporti tecnico-metodologici furono formalizzati e 
testati per l’impiego all’interno dei rispettivi progetti. Ognuno di questi supporti è stato poi 
valutato, anche in relazione alle performances dei progetti in cui furono ideati od utilizzati, 
ed impiegato per la gestione dei progetti anche simultaneamente con altri supporti con 
finalità simili. 
L’avanzamento della tecnologia, a partire dalla seconda metà degli anni ‘50 del secolo 
scorso, in particolar modo con l’avvento del computer e della rete internet123, ha contributo 
ad elevare le potenzialità di questi supporti che riuscivano in tempi sempre più brevi, a 
svolgere calcoli complessi ed a creare tra gli stessi supporti un primo presupposto di 
interoperabilità. Questa, in breve tempo, si è consolidata in una interazione sinergica tra gli 
strumenti stessi, ovvero tra dati (responsabili, costi, tempi, etc…), informazioni (qualitative 
utili per il calcolo dei rischi, note tecniche, etc…), dati di output (stime di costi per singoli 
workpage, stime di tempi, etc…) di ognuna delle tecniche e degli strumenti impiegati per 
la gestione dei progetti. L’omogeneità, intesa come interoperabilità validata sul campo tra 
metodi tecniche e strumenti per la gestione dei progetti, ha certamente contribuito alla 
nascita del moderno PM
t
. 
Henry Gantt è stato il primo a progettare dei grafici per documentare e misurare i processi 
coinvolti nella costruzione della diga di Hoover
124
 (1917), del sistema autostradale 
Interstate americano (1956) e delle navi della Marina durante la prima guerra mondiale. 
Attraverso la creazione di questi grafici era possibile analizzare ogni fase del processo di 
costruzione e vedere il quadro generale dei lavori. Il diagramma di Gantt, in seguito, è 
diventato un importante strumento per la gestione del progetto, tanto che Henry Gantt, è 
tuttora considerato il progenitore delle moderne tecniche di pianificazione e controllo. 
                                                          
123
 Il riferimento è al progetto ARPAnet trattato nel precedente Capitolo 1 par. 1.2.1.5. 
124
 Maggiori specifiche sul progetto che ha portato alla costruzione della Diga di Hoover si rinvia al 
precedente Capitolo 1 par. 1.2.1.2. 
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A partire dal 1950 vennero sviluppate altre tecniche di pianificazione come il “Program 
Evaluation and Review Technique” o PERT ideato da Willard Fazar ed il “Critical Path 
Method” o CPM, entrambi avviati durante la Seconda Guerra Mondiale per la gestione del 
progetto Manhattan e dello sviluppo del missile Polaris da parte della Marina statunitense. 
Durante gli anni ‘60 e 70, sia il PERT che il CPM divennero dei punti fermi nella gestione 
dei progetti sia del settore pubblico che privato. 
In questo periodo i dipartimenti di difesa dei vari paesi, la NASA, le imprese di ingegneria 
e le grandi imprese di costruzioni di tutto il mondo applicavano i principi alla base della 
gestione per progetti ed adoperavano gli strumenti innanzitutto per gestire il budget ed i 
relativi costi ma anche per tenere sotto controllo lo stato di avanzamento dei lavori rispetto 
al tempo trascorso. 
L’avvento del Personal Computer nel 1980 ha facilitato notevolmente l’uso delle varie 
tecniche di gestione dei progetti abbassandone il costo per le imprese ma anche 
aumentando l’accessibilità alle diverse tipologie d’imprese. 
Infatti è dal 1990 che le teorie di gestione dei progetti, gli strumenti e le diverse tecniche 
sono state ampiamente ricevute dagli più svariati settori industriali e non solo. 
Negli ultimi anni l’espansione delle imprese in tutto il mondo ha contribuito ad alimentare 
il bisogno di migliori strumenti per la gestione dei progetti. Si è così deciso di creare 
software che permettessero ai PM
r
 di comunicare in tempo reale con il team di progetto, da 
qualsiasi parte del mondo. 
Allo stato attuale i software per la gestione del progetto sono probabilmente gli strumenti 
più importanti che un responsabile di progetto può utilizzare per mantenere il progetto il 
linea con i tempi, i costi e le aspettative dei clienti. 
Nei paragrafi successivi focalizzeremo la nostra attenzione su alcune delle più note 
tecniche del PM
t
 negli aspetti caratterizzanti e sugli strumenti maggiormente utilizzati nella 
pratica. La scelta non è stata casuale, ma è ricaduta su quelle tecniche che, in base ad una 
survey i cui destinatari erano esperti PM
r
, sono stati da questi ultimi indicati come 
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 Rossi G, 1987, Project Management. Le tecniche di gestione dei progetti, Isedi-Petrini Editore, Torino; 
Vallet G., 1993, Tecniche d'analisi dei progetti, Franco Angeli, Milano; Nepi A., 1997, Introduzione al 
Project Management. Che cos‘è, come si applica. Tecniche e metodologie, Guerini e Associati, Milano; 




È soltanto agli inizi del XIX, precisamente nel 1917 che si approccia ad una embrionale 
forma di progettazione grazie ad Henry Laurence Gantt il quale realizzò una metodologia 
per l’inquadramento grafico del processo produttivo, ovvero l’insieme delle attività 
componenti un processo attraverso la rappresentazione di un diagramma costituito da barre 
disposte su un asse temporale (istogramma a colonne orizzontali) la cui lunghezza 
rappresenta la durata complessiva del processo o del progetto. 
Il diagramma di Gantt è lo strumento ufficiale per gestire la pianificazione temporale del 
progetto; esso mostra la “collocazione” temporale delle attività pianificate (Fig. 2.19). 
 
 
Fig. 2.19 – Il diagramma di Gantt 
 
Fonte: ns. elaborazione  
 
 
Il diagramma di Gantt è usualmente impiegato per la pianificazione delle tempistiche per le 
attività di progetto e per controllarne la fattibilità temporale.  
Tale strumento consente: 
- di sviluppare un quadro d’insieme della tempistica, evidenziando le date d’inizio e di 
fine di ogni attività di progetto; 
                                                                                                                                                                                
Franco Angeli, Milano; White D., Fortune J., 2002, “Current practice in project management – an empirical 
study”, in International Journal of Project Management, n. 20. Sulle tecniche di PMt si vedano altresì: 
Charvat, J., 2003, Project Management Methodologies, John Wiley & Sons, Chichester, England; Duse M., 
2009, L’azienda per progetti. Tecniche e strumenti di project management per competere in un mercato per 
prodotti, Franco Angeli, Milano. 
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- di rendere ufficiali le date, richieste dal commitment, di inizio, fine ed ulteriori 
milestone intermedie (Master Schedule)
126
; 
- in ambito operativo, di formalizzare le date previste sia di inizio attività che del termine 
delle stesse a livello di dettaglio (Gantt di dettaglio); 
- una verifica degli scostamenti temporali (sia in ritardo che anticipo), contestualmente 
all’avanzamento del progetto, rispetto alla pianificazione iniziale e di conseguenza 
consente di verificare continuamente le nuove stime a finire del progetto o di sue parti a 
fronte dei consuntivi e ne facilitare le correzioni. 
Le utilità del diagramma di Gantt si sostanziano nell’agevolare la visione d’insieme del 
progetto ed in particolare: 
– immediata lettura dei tempi del progetto (data di inizio, fine e durata complessiva o di 




– individua la sequenza esatta delle fasi del progetto; 
– immediata lettura dello stato dell’arte (attraverso l’annerimento o la colorazione delle 
barre orizzontali) di ogni attività riportata, che consente di ottimizzare le attività di 
pianificazione e di coordinamento oltre che la rappresentazione grafica; 
– immediata lettura dei costi relativi ad ogni attività e verifica di budget (maggior 
controllo); 
Relativamente a quest’ultimo punto nel diagramma di Gantt si può prevedere una voce di 
costo per ogni attività. Ciò consente di individuare la natura dei costi in relazione alle 
esigenze di rendicontazione e/o di budget sia finali che in corso d’opera: ad esempio costo 
per risorse, costo orario, etc… Questa particolare opzione supporta le attività di controllo 
del progetto/processo in quanto consente di confrontare, in qualsiasi momento, i costi 
preventivati con quelli sostenuti. Grazie alla comparazione dei due dati, infatti, è possibile 
ottenere tre dati: 
1. BCWS (Budget Cost of Work Skeduled); ovvero l’andamento dei costi a budget 
pianificato; 
                                                          
126
 Tale ufficializzazione può essere considerata anche come aspetto strategico in fase comunicativa. 
127
 I milestones rappresentano momenti chiave del progetto (punti di verifica o momenti di realizzazione 
importante del percorso progettuale). Sono attività prive di durata o con durata molto breve, che solitamente 
vengono rappresentate graficamente con un simbolo particolare (piccolo rombo). 
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2. BCWP (Budget Cost of Work Performed); ovvero l’andamento dei costi a lavoro 
eseguito; 
3. ACWP (Actual Cost of Work Performed); ovvero l’andamento dei costi effettivamente 
sostenuti in base al lavoro eseguito. 
Se da un lato il diagramma di Gantt appare estremamente utile per quei progetti o processi 
poco complessi, dall’altro evidenzia alcuni limiti di applicazione in progetti o processi 
maggiormente articolati (Tab. 2.20). Il diagramma, infatti, non tiene in dovuta 
considerazione la logica della sequenza delle attività, tra l’altro non tiene dovuta 
considerazione l’interdipendenza delle altre attività. Nel tempo il diagramma di Gantt ha 
subito notevoli miglioramenti ed innovazioni soprattutto grazie a tools o software che, con 
semplificazioni grafiche supportate da un numero sempre crescente di applicazioni, hanno 
reso questo strumento più adatto a supportare il governo di un progetto. 
 
 
Tab 2.20 – Il diagramma di Gantt: punti di forza e di debolezza 
PUNTI DI FORZA PUNTI DI DEBOLEZZA 
 Ottimizzazione delle risorse 
 Visualizzazione sincrona delle attività 
(sia in modo sequenziale sia in parallelo), 
dei soggetti coinvolti e della tempistica 
delle verifiche 
 Processo di pianificazione e di 
programmazione si realizzano 
contemporaneamente 
 Buona descrizione grafica 
 Si presta bene per progetti di dimensione 
piccola-media con circa 30 attività 
 Semplicità e intuibilità 
 Consente di vedere il tempo totale 
minimo necessario per il progetto 
 Permette di visualizzare la sequenza 
esatta delle fasi 
 Mostra quali fasi possono essere 
realizzate contemporaneamente  
 Permette di ottenere una chiara 
illustrazione dello stato di avanzamento 
del progetto 
 Aiuta a definire eventi o date chiave 
(milestones) 
 Non è adatto alla valutazione di attività 
critiche 
 Non evidenzia le implicazioni in fase di 
riprogrammazione 
 Non mostra le interrelazioni, i vincoli di 
sequenzialità e i rapporti di dipendenza 
tra le varie attività 
 Non evidenzia il percorso critico, 
ovvero la sequenza di attività che 
determinano la durata complessiva 
dell’intervento 
 E’ poco adatto alla riprogrammazione 
dei lavori sulla base dello stato di 
avanzamento o di modifiche del 
progetto, alla rappresentazione grafica 
in scala, a progetti complessi 
 Non rappresenta la dimensione di un 
progetto o dei relativi elementi di 
lavoro, quindi la grandezza di una 
circostanza fuori programma è 
facilmente equivocabile 
 Rappresenta soltanto la parte dei vincoli 
triplici (tempo, costo, scopo) dei 
progetti 
 
Fonte: ns. elaborazione  
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Una delle prime applicazioni del diagramma di Gantt si registra intorno agli anni ‘30 
relativamente alla costruzione della diga di Hoover sul fiume Colorado necessaria a 
contenere l’imponente flusso di acqua presente nel fiume (anche in caso di alluvioni), a 
fornire risorse idriche per uso umano ed irriguo ed a produrre energia elettrica per milioni 
di americani (cfr Cap. 1 par. 1.2.1.2). Il progetto, estremamente articolato e complesso, fu 
commissionato da Bureau of Reclamation  nel pieno della grande depressione e coinvolse 
migliaia di disoccupati; il progetto si protrasse per circa 5 anni (1931-1936). Altra 
applicazione si riscontra nel progetto di miglioramento ed implementazione del sistema 
autostradale Interstate americano (Dwight D., Eisenhower National System of Interstate 
and Defense Highways), voluto in virtù di un più agevole dispiego di forze armate in caso 
di conflitto e fortemente incentivato dalle case automobilistiche americane. Questo 
progetto ebbe inizio a seguito dell’approvazione della legge nazionale della difesa 
(Interstate and Defense Highways Act), il 29 giugno1956 . Inizialmente il progetto aveva 
una durata annuale per un budget preventivo di 25mld $; la conclusione del progetto si è 
registrata nel 1991 (anche se a tutt’oggi ci sono ancora cantieri aperti) con un costo 
effettivo di realizzazione quantificato in 420 miliardi di $ (ovvero circa 110mld $ senza 
considerare l’inflazione) ed ha avuto una durata di circa 35 anni . 
L’ingegnere Gantt ha collaborato con le forze armate degli Stati Uniti d’America in 
progetti che avevano come obiettivo l’ottimizzazione della sequenza di lavori necessari 
alla costruzione della flotta navale, durante la prima guerra mondiale continuando ad 
applicare e migliorare il suo diagramma per controllare la varietà dei progetti. Il contributo 
che l’ingegnere e consulente Gantt ha fornito è di indubbia fattura tant’è che 
l’Associazione Americana degli Ingegneri Meccanici (ASME) annualmente bandisce un 
premio intitolato “Henry Laurence Gantt Medal” per studiosi o professionisti che si sono 
distinti nel campo del management o delle scienze sociali. 
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5.2 Work Breakdown Structure (WBS), Organization Breakdown Structure (OBS) e 
Cost Breakdown Structure (CBS) 
Nella fase di definizione progettuale, un momento importante è l’identificazione e la 
relative descrizione dei singoli compiti/attività elementari che compongono i singoli 
processi e che a loro volta costituiscono i progetti. Il livello di dettaglio di tale descrizione 
continua fino a quando ciascun compito/attività elementare viene identificata sia in termini 
di prodotto richiesto, sia in termini di tempi e di costi per l’esecuzione. 
Un errore che si può compiere nell’avvio della progettazione e pianificazione di un 
progetto è stilare una elencazione delle attività; di contro occorrerà partire dai singoli 
oggetti da realizzare da cui si individueranno le attività specifiche da inserire. Una volta 
individuate le attività, sarà possibile assegnare le risorse ed i costi nonché definire una 
sequenza logica necessaria per la schedulazione di progetto. 
Partendo, pertanto, dalla definizione generale di progetto, deriverà una struttura che 
consentirà in primo luogo di organizzare, definire e visualizzare il progetto, in secondo 
luogo una scomposizione del progetto in elementi gestibili in modo più agevole e, 
soprattutto, di più chiara definizione. Il progetto, pertanto, viene scisso in sottosistemi più 
piccoli, fino all’individuazione di pacchetti di attività sufficientemente significativi e 
quindi identificabili e quantificabili, più facilmente gestibili e controllabili, in maniera 
coordinata ma separata. L’attività di individuazione delle componenti elementari deriva 
dalla necessità di disporre di un procedimento ordinato e sistematico per una definizione 
che assicuri una corretta interrelazione fra tutti gli elementi. Ciò attraverso la creazione di 
una struttura analitica di progetto o struttura di scomposizione del lavoro, una struttura 
comune e condivisa del lavoro da svolgere, che consenta di attivare un riferimento preciso 
alle parti di opera per le comunicazioni, le responsabilità, il monitoraggio del lavoro 
eseguito, la gestione del lavoro, la gestione dei costi e la gestione dei tempi. 
Strumenti di supporto in tal senso possono essere: la Work Breakdown Structure e 
l’Organization Breakdown Structure [McDonald, 2001; PMI, 2001; Anon., 1975;  
Globerson, 1994; Roman, 1986; Burke, 1993; Vettese, 2002]
128
. 
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 Per approfondimenti sulle due tipologie di strumenti, si vedano tra gli altri: Anon, 1975, Military Standard 
Work Breakdown Structure for Defense Material Items, MILSTD 881 A, U.S. Department of Defense, 
Government Printing Office, Washington, DC, April 25; Roman D. D., 1986, Managing Projects, a system 
approach, Elsevier, N. Y.; Burke R., 1993, Project management; planning and control, second edition, 
Chichester, John Wiley & Sons; Globerson S., 1994, “Impact of various WBS Structures on Project 
Conceptualization”, in International Journal of Project Management, August; McDonald P.H., 2001, 
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Stando alla metodologia del PM
t
, la WBS è uno strumento dell’area di gestione del 
contenuto (scope) utilizzato nei processi di pianificazione e monitoraggio per definire il 
contenuto di progetto e controllarne, in itinere, lo stato di avanzamento e le eventuali 
modifiche. L’applicazione della metodologia della WBS è di supporto anche nella fase di 
progettazione del progetto favorendo la razionalizzazione dello stesso e la sua 
condivisione.  
La particolarità della WBS è l’utilizzo della struttura gerarchica che permette di 
rappresentare il quadro completo del progetto partendo dallo scopo più generale, per 
arrivare al particolare della singola attività elementare, per livelli successivi, mantenendo i 
legami strutturali con i livelli precedenti.  
La WBS, quindi, identifica una sorta di struttura gerarchica in cui il progetto viene 
scomposto in vari livelli, sino ad arrivare ad ottenere un elenco di attività che è necessario 




Adottata per la prima volta negli Stati Uniti e, in particolare, dalla NASA negli anni ‘60 
per gestire il programma Apollo, allo scopo di controllare più efficacemente il progetto, la 
definizione che dà il Project Management Institute di WBS è la seguente: “Scomposizione 
gerarchica orientata verso i deliverable del lavoro che deve essere eseguito dal gruppo di 
Progetto per realizzare gli obiettivi del progetto e creare i deliverable richiesti. Organizza e 
definisce l’ambito complessivo del progetto. Ogni livello discendente rappresenta una 
definizione sempre più dettagliata del lavoro del progetto. La WBS viene scomposta in 
Work Package. L’orientamento verso i deliverable fa in modo che siano inclusi sia i 
deliverable interni che quelli esterni” [PMBOK, 2004]. 
In dipendenza delle dimensioni e della durata temporale di un progetto, l’insieme delle 
attività che lo costituiscono e che concorrono alla sua definizione possono essere 
scomposte in attività di livello gerarchicamente inferiore, più semplici e quindi più 
facilmente definibili e controllabili sul piano realizzativo: quanto più ciascuna attività 
risulta chiaramente definita nei suoi aspetti tecnici, temporali ed economici tanto più sarà 
                                                                                                                                                                                
Fundamentals of infrastructure engineering, CRC Press, Boca Raton, USA; PMI (Project Management 
Institute), 2001, Practice Standard for Work Breakdown Structures, PMI, Newtown Square, MA; Vettese A., 
2002, Project Management, Il Sole24Ore, Milano. 
129
 Damiani M., 2007, op. cit., pag. 53. 
  
183 
semplice valutarne l’evoluzione progettuale e l’eventuale scostamento dei suoi parametri di 
valutazione dai valori attesi. 
La WBS è uno strumento finalizzato alla pianificazione ed al monitoraggio del progetto e 
consente di comunicare gli stati di avanzamento. La sua implementazione è strettamente 
legata al momento della pianificazione delle fasi di progetto e permette di costruire la 
struttura reticolare della attività necessarie alla sua realizzazione oltre che la schedulazione 
ed il conseguente diagramma di Gantt.  
Il reticolo delle attività che viene evidenziato in questa tecnica fornisce importanti 
indicazioni in merito ai tempi, costi e risultati, permette inoltre di individuare le specifiche 
responsabilità per singola fase. 
Gli elementi che caratterizzano tale strumento possono essere schematizzati in due 
sottoinsiemi: 
1. il primo è composto da tutti gli elementi direttamente collegabili al prodotto/servizio 
richiesto dal progetto. Questi elementi rappresentano la main mission del progetto  
2. il secondo è composto dall’insieme di componenti che, indirettamente, partecipano alla 
realizzazione del progetto. Possono essere considerati come elementi di supporto e 
contengono tutto l’occorrente per la realizzazione della main mission. 
La WBS rappresenta, inoltre, un valido supporto in termini di comunicazione nelle fasi di 
interscambio di informazioni tra i diversi stakeholder. 
Dal punto di vista grafico la WBS viene generalmente rappresentata come una struttura 
ramificata che parte dall’elemento centrale (scopo del progetto) e si scompone, verso il 
basso, appunto ramificandosi nelle varie attività necessarie a raggiungere i sotto obiettivi 




Fig. 2.21 – La WBS 
 
Fonte: ns. elaborazione  
 
 
La struttura della WBS consente, quindi di identificare i deliverable ed i compiti propri 
delle “funzioni” necessari all’esecuzione delle attività che portano alla loro realizzazione. 
Bisogna comunque sottolineare che la WBS non esplicita i tempi necessari allo sviluppo 
del progetto, ma è solo l’attività di pianificazione che determina i tempi necessari 
all’implementazione delle varie fasi.  
Di seguito un esempio di WBS di un sistema Aircraft. 
 
 
Fig. 2.22 – La WBS con elementi comuni 
 





                                                          
130
 Neil F. A., 2005, “Developing a Work Breakdown Structure”, McLean, VA, MCR LLC, 16 June. 
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I principali vantaggi emergenti dall’impiego della WBS possono essere vari, ad esempio: 
– il collegamento tra i diversi compiti ed i deliverable; 
– la scomposizione del progetto principale (più alto in livello) nelle varie attività 
strutturali e per ognuna di esse in attività più specifiche tese all’identificazione e 
realizzazione del risultato atteso. 
– l’individuazione del quadro generale di progetto con evidenza delle connessioni tra le 
varie attività e compiti assegnati. 
La realizzazione di Work Breakdown Structure, permette l’identificazione dei compiti 
assegnati ad ogni livello di funzione. Più in particolare, attraverso la scomposizione del 
progetto risulta più agevole assegnare specificamente i compiti ed attribuire le 
responsabilità, in modo che le attività stesse possano essere pianificate, monitorate e 
schedulate. Procedendo in questo senso, il progetto viene sviluppato in ogni suo elemento 
permettendo anche di strutturare delle analisi sulla esecuzione del progetto stesso. 
La WBS, quindi, risulta essere un ottimo elemento di comunicazione, poiché, partendo dal 
progetto centrale e ripercorrendo le varie attività discendenti, permette di progredire 
rendendo espliciti tutti gli elementi delle varie attività in vista della realizzazione del 
progetto stesso. La WBS rappresenta, inoltre, un valido strumento atto ad identificare tutti 
gli elementi indispensabili alla riuscita del progetto, evitando di tralasciare elementi meno 
visibili e consentendo di esplicitare i ruoli e le responsabilità del Responsabile di ogni 
attività e compito.  
La WBS trova una sua proficua interazione con ulteriori discipline, modalità tecniche 
impiegate nel PM
t
: Scheduling, EVM e Risk Management. 
Scheduling. Come già detto la WBS viene utilizzata per creare un Master Schedule 
integrato, utilizzando livelli di definizione basso fino al livello di work package. Tra questi 
ultimi le attività sono definite e schedulate. Quando si sviluppa la schedulazione di 
programma, la WBS dovrebbe essere semplicemente copiata ed incollata all’interno del 
software; proprio da qui, i work packages di livello più basso e le conseguenti attività e 
compiti sono definite. Di conseguenza, la WBS fornisce un modo logico e ordinato per 
iniziare a predisporre una schedulazione dettagliata, la determinazione dei rapporti tra 
attività ed individuare le risorse necessarie a svolgere le attività. Pertanto, ad alto livello 
attività di riepilogo tutti i compiti descritti nel programma dovrebbero essere mappati 
direttamente nella WBS per garantire che il programma racchiude l’intero sforzo di lavoro. 
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EVM. Suddividendo il lavoro in parti più piccole, elementi di lavoro più gestibili, una 
WBS può essere utilizzato per integrare le attività previste ed i costi per realizzare ogni 
pacchetto di lavoro al livello più basso della WBS. Ciò diviene essenziale per lo sviluppo 
della pianificazione delle risorse che costituisce la base per la baseline della misurazione 
EVM. In tal senso la WBS diviene un elemento essenziale dell’EVM (costo), 
pianificazione e tecniche di monitoraggio in quanto fornisce un quadro coerente da cui 
misurare i progressi realizzati. Questo quadro può essere utilizzato per monitorare e 
controllare i costi in base alla baseline originale e di monitorare dove e perché ci sono state 
differenze. In questo modo, la WBS serve come quadro comune per analizzare la stima dei 
costi originale ed i costi finali sostenuti. 
Risk Management. Durante la fase di stima dei costi, la WBS viene utilizzata per gli 
elementi selezionati che possono incontrare rischi, consentendo una migliore 
pianificazione delle contingenze che consente una valutazione finale anche finalizzata 
all’allocazione di eventuali risorse dedicate. Durante l’esecuzione del programma, la WBS 
viene utilizzata per il monitoraggio dei rischi utilizzando il sistema EVM con dettagli di 
piano a seconda delle necessità per la valutazione dei rischi. Nella schedulazione del 
lavoro, la WBS può aiutare ad identificare le attività pianificate a rischio o perché mancano 
le risorse o perché si verifica un eccessivo parallelismo tra più attività Inoltre, gli elementi 
di rischio possono essere mappati con le attività schedulate e i risultati possono essere 
esaminati attraverso un’analisi dei rischi programma. 




Tab. 2.23 – La WBS: potenzialità e limiti 
POTENZIALITA’ LIMITI 
 Offre un quadro completo delle attività 
da svolgere nel progetto 
 Suddivide i principali risultati previsti 
dal progetto in elementi più piccoli e 
meglio gestibili 
 Sviluppa metodologie di pianificazione 
logiche e funzionali 
 Definisce accuratamente il flusso di 
lavoro mediante l’analisi delle 
interconnessioni logiche, le dipendenze, 
le interfacce tra le attività semplici 
 Offre facilità e certezza di 
tempificazione grazie alla conoscenza 
approfondita del flusso di lavoro 
 Procede alla stesura attenta del budget 
di produzione grazie alla 
tempificazione delle attività 
 Non mostra e dissimula le 
interazioni esistenti tra le diverse 
parti in cui viene scomposto, ad 
un dato livello, il progetto 
 Procede al calcolo del tempo in 
modo molto approssimativo; non 
tiene conto delle sequenze 
temporali delle attività 
 
Fonte: ns. elaborazione  
 
 
L’esame della struttura WBS è utilmente effettuata se intervengono tutti i soggetti 
partecipanti nella realizzazione del progetto, al fine di giungere alla totale condivisione 
della sua validità, individuando e approvando la strutturazione in work packages (unità di 
attività elementari) convenientemente organizzati, determinati, budgettati, schedulati e 
monitorati. 
Per ottimizzare i risultati ottenibili dallo strumento, è necessario che siano chiaramente 
identificati, per ciascun attività, i seguenti elementi: 
– soggetti responsabili ed i team di supporto; 
– specifiche degli output; 
– stime di costi e budget; 
– apporti esterni ed ordini; 
– milestone con le relative attività di collegamento temporale (Gantt) e tempistica. 
  
188 
Una “ramificazione” della WBS è la Work Breakdown Element (WBE), attraverso la quale 
è possibile creare una struttura maggiormente dettagliata. Per ogni WBE è possibile 
definire:  
 una chiara esposizione del lavoro da realizzare (inclusa la tipologia, i processi di 
lavoro e le relative interfacce); 
 la tempistica ed i costi (ognuno con i propri minimi e massimi); 
 le risorse assegnabili ed assegnate; 
 i soggetti coinvolti e le relative responsabilità; 
 l’analisi di avanzamento lavori 
Ogni WBE é connessa ad un’unica attività di livello superiore; il tempo ed il lavoro 
necessario per completarlo è dato dal totale del tempo o del lavoro impiegato dalle WBE 
sottostanti. Per ogni WBE, inoltre, è possibile individuare tre tipologie di attività 
specifiche: 
- work package: unità elementari per la programmazione che hanno un timing 
assegnato (inizio, fine, ecc…) e che producono un risultato misurabile in termini di 
prodotto; 
- apportioned effort: attività di supporto ai work packages; 
- level of effort: attività correlata ad un impegno continuo (un classico esempio è 
l’attività di coordinamento) ed il cui risultato non sempre è misurabile [Patrone 
Piras, 2007, pag. 61]
131
. 
Tornando alla principale WBS, “se ad ogni casella della WBS si associa il nominativo 
della persona o dell’unità organizzativa preposta a garantire l’esecuzione di quella attività, 
si descrive la OBS (Organization Breakdown Structure). La OBS, pertanto, è una 
scomposizione gerarchica delle responsabilità di progetto, generata allo scopo di 




L’OBS, quindi, discende direttamente dalla WBS e permette di assegnare ad ogni work 
package il responsabile, ossia il PM
r
 del “sub-progetto” elementare. L’OBS identifica le 
funzioni ed i compiti specifici affidate alle singole persone (chi fa cosa) e, pertanto, tutti i 
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soggetti coinvolti devono conoscere il piano organizzativo ed i responsabili di riferimento 
(Fig. 2.24). 
L’uso della OBS si presta a molteplici obiettivi: 
– ufficializzare i soggetti coinvolti nel progetto; 
– agevolare l’attività di coordinamento e monitoraggio del PMr; 
– responsabilizzare i soggetti coinvolti nella gestione del progetto; 
– ottimizzare la comunicazione fra le parti; 
– identificare le interrelazioni fra le parti; 




Fig. 2.24 – OBS 
 
Fonte: ns. elaborazione  
 
 
La CBS (Cost Breakdown Structure) è rappresentata da una struttura gerarchica degli 
elementi costruita secondo la medesima logica con cui viene costruita sia la WBS che la 
OBS. La CBS rappresenta un ripartizione dei costi in categorie di costo adatta a soddisfare 
le esigenze di controllo del progetto, quindi qualsiasi WBS è quindi fortemente legata ad 
essa [Altfeld, 2010, pag.230]
133
. Come si evince dalla seguente figura, la correlazione tra 
WBS, OBS e CBS fornisce una sequenza logica ed i fondamenti essenziali per la gestione 
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del progetto [Flouris , Lock, 2009, pagg.188-189]
134
 Di seguito si riporta la figura 2.25 che 
evidenza le correlazioni tra WBS, OBS e CBS.  
 
 
Fig. 2.25 – La struttura tridimensionale con WBS, OBS e CBS 
.  
Tratto da: Flouris T. G. and D. Lock, 2009 
 
 
Il primo livello è rappresentato dal costo totale del progetto; il secondo livello contiene gli 
elementi principali di ripartizione dei costi  (csd costi primari) che comprendendo, ad 
esempio, le attrezzature, la manodopera diretta ed indiretta, i subappalti; il terzo livello è 
un’ulteriore suddivisione di tali elementi di costo primario, in costi secondari; l’eventuale 




La CBS consente di raggruppare i costi, per poter procedere all’analisi degli stessi 
associando alle voci generatrici di ogni costo. 
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Con particolare riferimento alla RAM (Responsibility Assignment Matrix), quest’ultima 
rappresenta una schematizzazione ed ufficializzazione dei ruoli di responsabilità del 
progetto [Schwalbe, 2006, pag. 146]
136, e discende direttamente dall’incrocio tra la WBS e 
la OBS. L’impiego della RAM “obbliga” l’attribuzione di responsabilità univoca e 
nominale per ciascuna delle attività esplicitate nella WBS (Fig. 2.26). 
La RAM è uno strumento di programmazione e controllo delle attività di progetto che 
identifica i compiti che ogni soggetto coinvolte deve svolgere, sulla base delle proprie 
competenze, esperienze ed abilità.  
In sostanza essa indica: 
– ai soggetti coinvolti, le funzioni assegnate; 
– ai responsabili del coordinamento, le metodologie di gestione delle relazioni tra i team e 
delle responsabilità di tutti i soggetti coinvolti nelle loro specifiche attività; 
– inoltre, indica il grado di partecipazione e di rilevanza di ogni risorsa nel progetto. 
 
 
Fig. 2.26 – La Matrice delle Responsabilità 
 
Fonte: ns. elaborazione  
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5.3 Program Evaluation and Review Technique (PERT) 
All’inizio degli anni ‘50 tra le priorità impellenti del governo degli Stati Uniti d’America si 
individuava l’esigenza di dare vita ad un deterrente contro un eventuale attacco sovietico. 
Nel momento in cui il Congresso approvò il progetto “Polaris”137 – individuato come 
soluzione al problema – le forze americane costituirono una task force, meglio conosciuta 
come SPO (Special Projects Office) – affiancata anche dalla nota società di consulenza 
Booz, Allen & Hamilton  – che costituiva il management del progetto stesso. In questa 
circostanza venne ideata la tecnica PERT che valuta come dato primario l’incertezza della 
durata delle operazioni che, trattata con metodi probabilistici (in particolare il Metodo 
Montecarlo ), indica anticipatamente anche il grado di rilevanza (o criticità) che le varie 
operazioni potrebbero assumere. In Italia i primi studi sul PERT si possono individuare nel 
lontano 1965 e definiscono tale tecnica come “un modello di pianificazione e 
programmazione che consente di valutare l’incertezza del programma formulato e, nella 
successiva fase di attuazione, un continuo controllo e aggiornamento del programma 
stesso”. Il PERT, tra l’altro, punta all’economicità del progetto agendo sulla riduzione di 
tempi e costi di lavorazione. 
“La base del PERT è uno schema dettagliato di tutte le attività previste in un progetto, 
organizzate in una rete, che rappresentava la dipendenza di ogni attività su quelle che 
dovevano precedere. Inoltre, i pianificatori volevano stimare una distribuzione di 
probabilità del tempo impiegato per ognuna delle attività richiesta agli ingegneri esperti. 
[…] Con una serie di altre ipotesi matematiche, è stato quindi possibile ricavare e calcolare 
una distribuzione di probabilità per il tempo necessario per il completamento dell’intero 
progetto” [Galway, 2004, pag. 9]138. 
Si tratta di un metodo che si occupa soprattutto degli aspetti temporali e quindi va visto 
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La prima fase di strutturazione del PERT consiste nello scomporre il progetto in diverse 
attività, utilizzando un grado di dettaglio omogeneo [Golinelli, 1967]
140
. Ogni attività sarà 
poi ulteriormente scomposta in altre sotto-attività, e sia alle attività che alle sotto-attività 
saranno assegnate risorse e tempistica da rispettare. 
Superata la fase di individuazione delle attività, risulta necessario fissare un ordine logico-
temporale associato alle stesse, ovvero occorre stabilire quali sono quelle attività 
propedeutiche all’avvio delle successive e fissare quindi dei “vincoli di sequenza”. La 
definizione dei vincoli può risultare particolarmente complicata ma e è considerare come 
un elemento determinante al fine di conseguire l’ottimizzazione dei tempi. 
I vincoli suddetti sono sottoposti a logica AND. Questo vuol dire che si potrà iniziare 
un’attività solo dopo che tutte (AND) quelle che la precedevano nella sequenza siano già 
state realizzate. 
I vincoli, nelle esperienze empiriche, vengono determinati in primo luogo da presupposti 
logico-tecnici che non consentono la realizzazione di un’attività se quella precedente non è 
stata portata a completamento; in secondo luogo da problematiche riferibili alla 
disponibilità di risorse. Un classico esempio potrebbe essere l’impiego di uno o più 
macchinari che potrebbe rendersi necessario per più attività contemporaneamente; in 
questo caso almeno una delle due attività risulta vincolata all’attesa per il completamento 
dell’altra attività. 
Dopo la scomposizione del progetto in attività e la definizione dei vincoli è possibile 
costruire il reticolo delle attività Convenzionalmente, in quest’ultima struttura le attività 
sono raffigurate da archi continui orientati, mentre la tempistica con le date di inizio e fine 
sono raffigurate da cerchi o nodi. Dopo la scomposizione del progetto in attività e la 
definizione dei vincoli è possibile costruire il reticolo delle attività. Convenzionalmente, in 
quest’ultima struttura le attività sono raffigurate da archi continui orientati, mentre la 
tempistica con le date di inizio e fine sono raffigurate da cerchi o nodi. Ad ogni nodo è 
associata quindi una data in cui le attività rientranti in quel nodo possono ritenersi 
concluse; in ogni reticolo occorre rendere visibili e distinguibili gli eventi di inizio e fine 
del progetto. Ogni arco tratteggiato rappresenta un vincolo di precedenza tra attività e può 
essere interpretato come un dummy, ovvero una attività con durata nulla, così come 
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rappresentato nella sottostante Fig. 2.27 in cui l’arco che rappresenta l’attività “D” non può 
avviarsi prima del completamento delle attività “C” e “B”. 
 
 
Fig. 2.27– Il metodo PERT 
 
Fonte: ns. elaborazione  
 
 
Per la strutturazione del reticolo risulta di primaria importanza considerare le seguenti 
regole:
– i vincoli di “precedenza” devono essere rispettati; 
– non bisogna mai sviluppare loops (ossia anelli, catene) nel reticolo; 
– non è possibile sviluppare più attività che hanno le stesse date di inizio e fine. 
Tuttavia, è anche possibile sviluppare il reticolo diversamente, cioè raffigurando le attività 
con i nodi e i vincoli di precedenza con gli archi orientati, ma questa tipologia di 
configurazione è meno utilizzata. 
La struttura a reticolo permette di misurare la tempistica necessaria sia alla realizzazione 
dell’intero progetto, sia delle singole attività che lo compongono. Per ogni evento viene 
individuato: 
- il tempo minimo: ovvero il tempo (in durata) con valore minimo in cui si verificherà lo 
stesso evento, partendo dal presupposto che le attività precedenti siano iniziate e siano 
concluse nei tempi previsti. Il tempo minimo per ogni evento viene calcolato partendo 
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dall’analisi del reticolo prendendo come start quello dell’evento iniziale; medesimo 
discorso vale per l’evento finale. Prendendo in considerazione un nodo qualsiasi, se in 
esso arriva una sola attività, per calcolare il tempo minimo occorrerà fare una somma tra 
il precedente tempo minimo e l’effettiva durata dell’attività che ha condotto al nodo. In 
alternativa, laddove dovessero entrate più attività nel nodo, il (valore massimo) tempo 
minimo sarà il risultato della somma per ogni attività; 
– il tempo massimo, ovvero il tempo (durata) in valore massimo in cui si verifica un 
evento, senza che il tempo minimo complessivo (del progetto nel suo complesso) sia 
aumentato. Il calcolo del tempo massimo di ogni evento prevede lo scorrimento al 
contrario del reticolo, ovvero partendo dall’evento finale, e considerando il tempo 
minimo dell’evento finale. Per ogni nodo del reticolo bisognerà tenere in considerazione 
la durata dell’attività “uscente” del nodo stesso; il valore della durata dell’attività 
“uscente” verrà sottratto dal tempo massimo riferibile al precedente nodo. Laddove ci 
siano più attività uscenti da un nodo, occorrerà calcolare tale sottrazione per ogni 
attività e prenderne il valore minimo. 
Stabiliti i tempi minimi e massimi per ciascuna attività sarà necessario definire il tempo di 
slack, ossia lo scarto temporale tra il tempo massimo e quello minimo. Inoltre risulta di 
notevole importanza anche la definizione del tempo di slack di un’attività che identifica il 
ritardo massimo che l’attività potrà subire senza che il tempo minimo totale del progetto 
subisca ritardi. 
Il Pert, come già accennato, valuta le durate delle attività considerandole variabili aleatorie. 
Infatti si presumono stime di durata ottimistica per ogni attività nel caso ottimale in cui le 
stesse si realizzino nei tempi previsti e stime di durata pessimistica e della durata più 
probabile. Tali stime vengono sviluppate dagli esperti delle specifiche attività in base 
all’esperienza maturata (Tab. 2.28). 
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Tab. 2.28 – Esempio di PERT 







0 PERT 32 g 32 g 40g 58 g 
1 Progetto 32 g  32 g 40 g 58 g 
2 Allestimento laboratorio 15 g 10 g 15 g 30 g 
3 Preparazione Campioni 10 g  8 g 10 g 20 g 
4 Caratterizzazione campioni 10 g 8 g 10 g 20 g 
5 Analisi dati 5 g 4 g 5 g 10 g 
 
Fonte: ns. elaborazione  
 
Di seguito si illustrano le potenzialità ed i limiti di questa tecnica reticolare (Tab. 2.29). 
 
 
Tab 2.29 – PERT: potenzialità e limiti 
POTENZIALITÀ’ Limiti 
 E’ indicato in caso di progetti in cui i 
tempi possono essere molto variabili 
 Fornisce una stima corrente sulla data 
più probabile di completamento del 
progetto (expected time) 
 Le relazioni fra le varie attività sono 
descritte chiaramente, permettendo una 
pronta analisi dei possibili colli di 
bottiglia futuri 
 La direzione viene aggiornata 
quotidianamente sull'andamento del 
progetto 
 Vengono individuati rapidamente i 
settori in cui si verifica lo slittamento 
dei tempi e dei costi  
 Fornisce una struttura reticolare che 
consente di analizzare le modifiche da 
apportare al progetto, proposte durante 
la sua esecuzione 
 Consente di individuare velocemente:  
le attività critiche con impatto diretto 
sul completamento e le attività che 
hanno “slack time” e che possono 
cedere risorse a quelle critiche per 
accelerare il processo 
 La stima della durata può essere inaccurata 
se c’è poca esperienza 
 Anche in caso di stime accurate, PERT 
assume una distribuzione beta, ma quella 
reale può essere diversa 
 Anche qualora la distribuzione beta possa 
essere adatta alle attività critiche, PERT 
assume che la distribuzione per la durata 
complessiva del progetto sia uguale a 
quella del CP 
 Poiché al verificarsi di ritardi lungo il CP, 
altre attività possono diventare critiche si 
ha una costante sottostima della durata 
complessiva del progetto 
 La sua introduzione  aumenterà le voci di 
costo 
 E’ limitato a progetti anziché ad attività di 
tipo continuo 
 La sua introduzione può dar luogo a molti 
problemi di relazioni umane, derivanti dal 
fatto che vengono aggiunti nuovi controlli 
o non viene correttamente impiegato dalla 
direzione 
 La percentuale di completamento delle 
attività è difficile da calcolare 
 





5.4 Critical Path Method (CPM) 
Il metodo del cammino critico è stato messo a punto nella metà degli anni ‘50 da una 
equipe composta da Morgan Walker (Du Pont) e da il Kelly E. James Jr. (Remington Rand 
Corporation) al fine di avere uno strumento capace di migliorare la pianificazione dei 
programmi di costruzione e realizzare un migliore controllo di progetto [Cantamessa, 
Cobos, Rafele, 2007; Kyunghwan, De La Garza, 2005; Moder, Phillips, Davis, 1983]
141
. 
La squadra fu costituita con il preciso obiettivo di migliorare progettazione e 
programmazione degli stabilimenti chimici complessi. Dopo avere individuato il concetto 
portante del CPM, il team si accorse che occorreva effettuare una mole grande di calcolo 
per affrontare un progetto complicato e complesso. Intorno al 1956 la E.I. Du Pont De 
Numours (Du Pont) era una delle pochissime commercial business (circa 3) ad aver 
acquistato un computer “UNIVAC1” (Universal Automatic Computer 1). Le caratteristiche 
del CPM fanno riferimento alla rilevanza che tale modello grafico poneva nella relazione 
di interdipendenza di tutte le fasi del progetto considerando, per ognuna delle attività, un 
livello di ritardo accettabile (float). In sintesi si effettua uno scheduling delle attività 
considerando, tra queste, una relazione di fine/inizio (talune attività possono iniziare solo 
se altre sono terminate). 
Il metodo del percorso critico è atto a supportare la programmazione dei tempi delle 
attività del progetto con i relativi costi, basato su una tecnica reticolare che implementa un 
algoritmo di calcolo deterministico. 
A differenza del PERT che si occupa solo della minimizzazione del tempo, il CPM utilizza 
stime deterministiche delle durate delle attività senza considerare incertezze relative a tali 
stime ed esamina anche gli aspetti relativi ai costi delle varie attività. 
L’algoritmo di calcolo utilizza le durate deterministiche precedentemente assegnate alle 
singole attività e le compone nel rispetto dei vincoli di successione esistenti tra le attività 
stesse. Nel descrivere l’algoritmo di calcolo del CPM si assume una disponibilità illimitata 
di risorse. L’applicazione del CMP sulla sequenza delle attività genera una serie di 
informazioni: 
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 In merito si veda, tra gli altri, Zaderenko S.G., 1966, Sistemi di programmazione per cammino critico – 
Pert, Cpm, Man scheduling, Ramps, World Science & Tecnology, Milano; Moder J. J., Phillips C. R., Davis 
E. W., 1983, Project Management with Cpm, Pert and Precedence Diagramming, Van Nostrand Reinhold, 
New York; Kyunghwan K., De La Garza J. M., 2005, “Critical Path Method with Multipl Calendars”, in 
Journal of Construction Engineering and Management, A.M. ASCE; Cantamessa M., Cobos E., Rafele C., 
2007, op. cit.. 
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 data iniziale minima e finale massima per ciascuna attività; 
 data di ultimazione progettuale; 
 percorsi critici inerenti sequenze di attività per le quali non è ammissibile uno 
scorrimento; 
 altri percorsi facenti capo ad attività per le quali è paventabile uno scorrimento 
temporale. 
Tale tecnica consente di ottimizzare la tempistica progettuale attraverso l’individuazione 
della sequenza di attività più critica (ovvero di durata massima) nell’ambito di un 
diagramma di rete. Le attività, inerenti la sequenza critica individuata, vengono monitorate 
al fine di controllarne lo scarto temporale (in termini di maggiore durata) rispetto alle 
previsioni, ipotesi che comporterebbe un ritardo nella realizzazione del progetto in essere. 
Il CMP viene rappresentato graficamente (almeno nella sua versione originale o 
americana) come riportato nella Fig. 2.30.  
 
 
Fig. 2.30 – Rappresentazione delle operazione mediante archi 
 
Fonte: ns. elaborazione  
 
 
In tale rappresentazione ai nodi (o grafo) corrispondono degli eventi, vale a dire degli 
istanti nel tempo perfettamente definiti, che coincidono con l’inizio e/o la fine di una 
specifica operazione del progetto, esplicitati mediante corrispondente codifica. 
L’operazione (spesso definita semplicemente attività), cioè “l’attività necessaria per 
raggiungere l’evento-nodo verso il quale l’arco converge”, è rappresentata dagli archi. La 
codifica degli eventi-nodi è di tipo alfanumerico, mentre le operazioni possono essere 
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individuate mediante l’utilizzo dei codici iniziale e finale dell’evento, o, in alternativa, con 
specifico codice alfanumerico correlato al relativo arco. 
Ad ogni arco è associato un numero in parentesi tonda, che rappresenta la durata prevista 
della relativa esecuzione. In questo tipo di rappresentazione gli archi svolgono la duplice 
funzione di rappresentare sia le operazioni che devono essere eseguite, sia i vincoli di 
successione esistenti fra gli eventi. 
A corollario di quanto detto, ogni evento definibile come fine di più operazioni divergenti 
da un singolo evento, necessita l’introduzione (rappresentata graficamente da archi 
tratteggiati) delle attività di durata nulla definite “dummy”. Quest’ultima assume il 
significato di attesa che siano completate altre operazioni. 
È possibile, quindi, determinare schematicamente le regole topologiche fondamentali che 
costituiscono la base di definizione per la costruzione di un reticolo CPM: 
1. a monte ed a valle di una operazione può esserci tassativamente solo un evento, mentre 
per le restanti attività intermedie possono essere sia operazioni precedenti che 
successive; 
2. la realizzazione di un evento può avvenire solo a completamento di tutte le operazioni 
che vi conducono; 
3. la realizzazione dell’evento è condizione necessaria e sufficiente per l’avvio delle 
operazione connesse allo stesso (logica AND/AND); 
4. impossibilità di implementare circuiti in un reticolo CPM che, per quanto detto, ne 
inficerebbero il senso logico. 
Altra modalità di rappresentazione del CPM (talvolta definita europea) individua le 
operazioni mediante nodi, i cui archi di collegamento rappresentano i vincoli di 
successione. Dunque, due attività (definite a e b) temporalmente successive, nella 
rappresentazione delle attività mediante archi vengono descritte come in Fig. 2.30, mente 
gli archi A e B nella rappresentazione mediante nodi descrivono le attività il cui inizio e 








Fig. 2.31 – Rappresentazione delle operazione mediante nodi 
 
Fonte: ns. elaborazione  
 
 
I due tipi di rappresentazione sono perfettamente equivalenti nel senso che un qualsiasi 
progetto rappresentabile in un modo lo è anche nell’altro. Evidente risulta la maggior 
complessità della rappresentazione delle attività mediante archi, laddove l’introduzione 
delle “dummy”, non rilevabili nella fase iniziale di analisi durante la suddivisione del 
progetto in operazioni elementari, attiene solo alla fase di stesura del reticolo. 
Inoltre la rappresentazione mediante nodi consente di evitare l’effettiva costituzione del 
reticolo, vantaggio considerevole allorquando il numero di operazioni risulti 
particolarmente elevato. 
Essendo il costo di una attività, di norma, inversamente proporzionale al tempo di 
esecuzione della stessa (a causa del maggior impiego di risorse richiesto), è nell’ambito 
della progettazione, in cui il tempo di esecuzione di ogni attività può essere stabilito con 
certezza, che il CPM trova la sua applicabilità. È, appunto, scopo principale del CPM, la 
minimizzazione della spesa complessiva, attraverso la pianificazione ed il controllo dei 
tempi di esecuzione progettuali, prendendo in esame, oltre ai tempi di esecuzione delle 
singole attività, anche i costi connessi in funzione del tempo, consentendo l’ottimizzazione 
dei tempi di esecuzione con incremento minimale dei costi.  
Base del CPM è la valutazione deterministica della durata delle attività laddove questa può 
essere determinata con certezza. Ma, al contrario, del PERT, tale durata è posta in 
relazione ai relativi costi tracciando, su un sistema di assi cartesiano, una curva 
rappresentativa del costo dell’attività in funzione del tempo. Le coordinate definite normali 
di tempo e costo dell’attività (rispettivamente Dij e CDij) individuano un punto normale, che 
indica la condizione in cui, in assenza di imprevisti, l’attività si realizza senza costi 
aggiuntivi rispetto a quanto previsto. Il tempo minimo in cui può essere svolta una attività 
(massimizzando i costi) individua punto di crash, le cui coordinate rappresentano il tempo 
e il costo di crash (rispettivamente dij e Cdij ). Il CPM prevede che l’andamento fra costo di 
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Fig. 2.32 – CPM: relazione tempi-costi  
 
Fonte: ns. elaborazione  
 
 
Uno delle proprietà che rappresenta un punto di forza del CPM è che ogni cammino sarà 
critico e richiederà un tempo pari a T; dove ciò non fosse, infatti, il CPM tenderà ad una 
dilatazione dei tempi degli eventi con l’obiettivo di diminuire i costi, finche tutti i cammini 
non saranno critici ed avranno durata totale “T”. 
Dalla rappresentazione grafica della variazione di “T” si potrà ottenere il diagramma del 
costo diretto totale del progetto in funzione del tempo totale, secondo l’andamento 
rappresentato in Fig. 2.33. 
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Fig. 2.33 – CPM: relazione tempi-costi  
 
Fonte: ns. elaborazione  
 
Diversamente dai costi diretti, i costi indiretti non aumentano linearmente rispetto al 
tempo, assumendo, quindi, un andamento opposto. Trasponendo graficamente su un unico 
sistema l’andamento del costo totale diretto, quello totale indiretto ed il costo complessivo 
dovuto alla somme dei due è possibile generare la seguente figura (Fig. 2.34): 
 
Fig. 2.34 – CPM: relazione tempi-costi  
 
Fonte: ns. elaborazione  
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Appare evidente che la funzione rappresentativa il costo totale ha un minimo 
corrispondente ad un determinato valore temporale del progetto. In fase di pianificazione 
sarà proprio questo valore del tempo che individuerà il tempo totale del progetto. 
Il CPM, presenta molte potenzialità ma mostra anche una serie di rigidità di applicazione 
in merito all’interdipendenza delle operazioni. Per tali motivi, fu migliorato e rinominato 
come MPM (Metra Potential Method) ed include, oltre alla relazione delle attività 
fine/inizio, anche tutte le restanti relazioni: inizio/fine, inizio/inizio, fine/fine, ponendosi 
come generalizzazione della tecnica CPM. Le due tecniche hanno in comune la 
rappresentazione delle operazioni mediante nodi e quella dei vincoli mediante archi. Il 
MPM, sviluppato in Francia nel 1959 da Klein, è un metodo di programmazione reticolare 
che tratta la rappresentazione delle attività mediante nodi di un reticolo, mentre le relazioni 
tra le attività sono definite da frecce. Tale tecnica presenta il vantaggio di consentire una 
rappresentazione più flessibile delle interazioni tra le attività di un progetto. 
 
 
Tab. 2.35 – CPM: potenzialità e limiti 
POTENZIALITA’ LIMITI 
 La determinazione dei tempi è 
deterministica e precisa 
 Si presta bene al calcolo della 
percentuale di completamento delle 
attività 
 E’ coerente in situazione di maggiore 
accuratezza di dipendenza tra risorse e 
tempi 
 Fornisce uno schema grafico del 
progetto 
  Predice il tempo necessario 
all’ultimazione 
  Individua le attività critiche per 
l’ultimazione del progetto in tempo 
utile 
 Modella le attività e gli eventi di un 
progetto come una rete, in cui le 
attività sono i NODI e gli eventi che 
implicano l’inizio e la fine delle 
attività come ARCHI o LINEE tra i 
nodi 
 E’ adatto per progetti complessi 
ma sostanzialmente routinari 
 Possiede una natura 
deterministica tale da consentire 
un’ipotesi rigida sulla durata 
delle attività 
 Per progetti con forti incognite e 
variazioni è fortemente limitato 
poiché non permette di assegnare 
un range di durata alle attività 
 
Fonte: ns. elaborazione  
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5.5 Graphic Evaluation Review Technique (GERT) e Venture Evaluation Review 
Technique (VERT) 
Lo scheduling delle attività di un progetto viene effettuato mediante le tecniche 
probabilistiche GERT e VERT (unitamente al PERT).  
La definizione probabilistica delle attività è tutt’altro che semplice. Il problema andrebbe 
affrontato considerando la distribuzione di probabilità delle durate (considerando non solo 
la durata media, ma anche la sua varianza, ricorrendo ad esempio ad una curva gaussiana). 
Oltre a ciò si dovrebbe considerare anche la “concatenazione” di probabilità per poter 
ottenere la durata complessiva del progetto. 
A tal fine è possibile procedere attraverso l’adozione di una formula derivata dalla 
distribuzione Beta per la stima delle singole durate delle attività od a metodi simulativi, ad 
esempi estraendo casualmente con il metodo Montecarlo un valore della durata connesso 
ad ogni attività ottenendo una durata totale del progetto. Reiterando il procedimento per un 
numero sufficiente di volte (di norma piuttosto elevato, nell’ordine delle migliaia) è 
possibile ottenere un campione significativo dei tempi di realizzazione progettuale del 
quale è possibile calcolare distribuzione, media e varianza. 
Il GERT (Graphical Evaluation & Review Technique) è una metodologia simile al PERT, 
distinguendosi da quest’ultimo nel considerare in modo probabilistico anche i percorsi, 
cioè i legami di precedenza tra le attività (garantendo la possibilità di più conclusioni e di 
feed-back tra le attività attraverso l’utilizzo di gate logici per designarli). 
La tecnica GERT sostanzialmente è una estensione del PERT e del CPM e nasce a metà 
degli anni ‘60 grazie ad Alan Pritsker  su commessa della NASA (National Aeronautics 
and Space Administration ) pertanto le sue applicazioni sono da rapportarsi ad esigenze di 
tipo qualitativo del sistema difesa degli Stati Uniti d’America. Il GERT consente di trattare 
un’attività che manifesta un certo livello di incertezza non solo dal punto di vista della 
durata/costo ma anche della realizzazione. Utilizza concetti derivanti dalle tecniche CPM e 
PERT ai quali sono aggiunti anche quelli di calcolo delle probabilità per i percorsi 
alternativi evidenziati da funzioni logiche di tipo OR (obiettivi realizzativi). In sostanza 
viene evidenziata l’influenza di talune attività che potrebbero verificarsi a determinate 
condizioni legate a componenti stocastiche. Il risultato è la misura globale dell’incertezza 
che influenza il processo decisionale del processo/progetto. Tale tecnica risulta molto utile 
in svariati campi tra cui: il lancio di un nuovo prodotto, progetti di ricerca, realizzazione di 
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impianti, ecc... e prevede che le attività che partono dal nodo possono iniziare solo quando 
verificate certe condizioni, ovvero quando sia stata assegnata una probabilità al verificarsi 
di un evento agevolatore e disturbatore dell’attività stessa. 
La complessità di tale metodologia si esplica nel computare le probabilità inerenti la 
gestione delle condizioni che possono verificarsi in input ed in output ad un’attività oltre 
alle probabilità delle attività stesse: 
 AND (l’attività viene svolta se è disponibile il risultato di ogni le precedenti attività); 
 OR (l’attività viene svolta quando è disponibile almeno un risultato delle precedenti 
attività); 
 XOR (l’attività viene svolta quando è disponibile solo un risultato delle precedenti 
attività). 
Il GERT considera l’insieme delle condizioni che possono generarsi sia input che in 
output. Ad esempio la condizione AND/AND indica che tutte le attività precedenti attivano 
tutte le successive, mentre la condizione XOR/AND indica che inizieranno tutte le attività 
indicate consequenzialmente alla realizzazione di almeno una delle attività precedenti. 
Il VERT (Venture Evaluation & Review Technique) è una simulazione tecnica nata nel 
1972 che considera contemporaneamente come variabili decisionali alla stessa stregua 
tempi, costi, risorse e rischi, risultando particolarmente utile nelle simulazioni what-if e nei 
problemi di valutazione e controllo di nuovi business o di iniziative strategiche. Il suo 
reticolo deve essere alimentato con flussi d’informazioni fino ad aver conseguito un certo 
numero di soluzioni, tali da garantire una significatività statistica. Il risultato finale è una 
funzione o indice atto a rappresentare gli obiettivi di progetto (ROI, valore attuale netto, 
ecc.). Le variabili sono ponderate con le rispettive probabilità d’accadimento, mentre la 
curva di frequenza è rilevata dal complessivo variare di tutte le variabili in gioco, 
determinando l’andamento dell’output per via empirica, rendendo questo strumento utile 
anche ai fini decisionali, vista l’identificazione dei profili di rischio connessa. 




Tab. 2.36 – GERT/VERT: potenzialità e limiti 
POTENZIALITA’ LIMITI 
 Consentono chiara visione delle 
interrelazioni tra le attività (vedendo il 
progetto come un network) 
  Agevolano la stima di tempi di 
completamento dei progetti rendendo 
possibile la pianificazione degli eventi e 
la conduzione di negoziazioni con i 
fornitori e altri soggetti da cui 
dipendono alcune risorse 
 Permettono di individuare le attività 
critiche distinguendole dalle attività 
meno urgenti.  
 Consentono un’allocazione più 
razionale delle risorse alle attività 
 Permettono di analizzare le 
implicazioni, in tempi e costi, delle 
situazioni di trade-off 
 Stimano le durate in termini 
probabilistici 
 Presentano un elevato numero 
di dati in ingresso 
 Si caratterizzano per un’alta 
complessità di gestione ed 
aggiornamento 
 
Fonte: ns. elaborazione  
 
 
5.6 Earned Value Management (EVM) 
La tecnica dell’Earned Value [PMI, 2005; Fleming, Koppelman, 1996; Corvasce, 2012]142 
è uno dei principali strumenti per il controllo integrato dell’evoluzione temporale ed 
economica di un progetto, allo scopo di verificare in corso d’opera il rispetto dei tempi e 
dei costi delle varie fasi previste dal piano di attuazione e la valutazione della sua 
performance durante tutte le fasi del ciclo di vita. In tal senso, costituisce una modalità 
integrata di valutazione sia dell’ambito di progetto che dei costi che dei tempi.  
Tale tecnica, utilizzata per la prima volta nel 1960 dal Dipartimento della Difesa 
Americana per misurare lo stato dei progetti in termini di budget e di schedulazione, da 
circa un decennio è stata adottata dal Governo Federale Americano per rappresentare il 
costo delle prestazioni di tutti i progetti finanziati dal governo.  
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 Per un maggiore approfondimento sull’argomento, si vedano, tra gli altri: Fleming Q. W., Koppelman J. 
M., 1996, Earned Value Project Management, Project Management Institute, Pennsylvania; PMI (Project 
Management Institute), 2005, Practice Standard for Earned Value Management, Project Management 
Institute, USA; Corvasce F. M., 2012(a), “Cost Project Management: pianificazione dei costi”, in Pmi, Ipsoa, 




L’Earned Value è una tecnica di PMt basata sulla misurazione oggettiva, ad un determinato 
tempo di osservazione, di quanta parte di una attività di un progetto sia stata realizzata. 
Intesa come tecnica di PM
t
, questa pone in relazione le risorse pianificate con i requisiti 
tecnici, di costo e di programmazione; fornisce, inoltre, una sintesi integrata dei possibili 
scostamenti rispetto a tali fattori. 
Nell’ambito di un contratto di fornitura, l’applicazione della tecnica in oggetto consente di 
stimolare il contraente ad impiegare efficaci strumenti per il controllo della gestione 
tecnica, economica e di pianificazione, consentendo al cliente di disporre tempestivamente 
dei dati prodotti da tali sistemi per verificare lo stato di avanzamento di quanto previsto dal 
contratto di fornitura. 
Il team di gestione, grazie al l’impiego del metodo, dispone inoltre di uno strumento per 
verificare rapidamente quanto rispetto al lavoro pianificato, sia stato realmente compiuto. 
La baseline per la misura dei costi e del rispetto dei tempi è costituita dalla pianificazione, 
valorizzazione e tempificazione, in valori pianificati, associati a determinate fasi temporali. 
L’Earned Value si presta alla valutazione, in base al budget, un piano che integra 
l’allocazione delle risorse, la schedulazione di progetto e gli obiettivi di progetto” 
[Venkataraman, Pinto, 2008, pag. 11]
143
, di una porzione di lavoro svolto, ad un costo 
determinato, in un preciso momento, nell’ambito del quale la quantità di lavoro ed il costo 
differiscono rispetto alla previsione. Determina il valore reale (“valore guadagnato”) a 
fronte del lavoro effettivamente eseguito fino alla data di rilevamento, ad esempio il valore 
teorico fatturabile al cliente nel caso in cui la prestazione si interrompesse per volontà delle 
parti al tempo delle rilevazione.  
Quindi, al fine di intraprendere azioni correttive, o per fare nuove previsioni di costi e di 
durate, è possibile agire determinando il trend dei principali indicatori di prestazioni con 
una serie di quantificazioni del lavoro svolto. 
Mediante i processi di Earned Value, il management può comparare rapidamente il lavoro 
fatto con la quantità di lavoro pianificato ottenendo una misurazione oggettiva del lavoro 
realizzato su un progetto. Condizione necessaria è che tutto il lavoro deve essere 
pianificato secondo incrementi paragonabili.  
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 Venkataraman R. R., Pinto J., 2008, Cost and Value Management in Projects, Wiley, New Jersey, pag. 11. 
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Evidenzia, tra l’altro, l’efficienza con cui le risorse indicate nel budget vengono impiegate 
[Fleming, Koppleman, 1996, pag. 22]
144
 rispetto al valore effettivamente realizzato; ciò 
rende possibile verifiche e proiezioni circa i costi stimati e i tempi di completamento del 
progetto. 
Le metriche normalmente stabilite nell’EVM sono: 
- Consistenza (consistency): valore dei workpages; 
- Complessità (complexity): WBS fan-out; 
- Carico di lavoro (workload): work pages per CAM, mangers, etc…; 
- Latenza (data latency): giorni fra l’accountig ed il reporting; 
- Stabilità (baseline stability): numero di re-pianificazioni per unità di tempo; 
- Entità delle ripianificazioni (re-plan value): rapportato alla baseline; 
- Correttezza (correctness): numero di modifiche retroattive alla rilevazione; 
- Sensibilità (sensitivity): quando i dati EVMS hanno dato l’uscita finale. 
Il calcolo dell’Earned Value si ottiene sommando i costi previsti a budget per ogni attività 
conclusa. Ad una attività in corso è attribuibile valore zero fino al raggiungimento del 50% 
dello stato di avanzamento, oltre tale soglia è attribuibile l’intero valore. L’EV è il valore 
raggiunto dal progetto alla data di rilevamento; è particolarmente significativo, motivo per 
cui, per determinare lo stato del budget, si usa in combinazione con altri calcoli.  
Informazioni fondamentali per la corretta applicazione della tecnica sono: 
1. il Piano di PMt, specialmente la descrizione dei deliverables, del piano dei costi e dei 
tempi di progetto; 
2. il cash flow contenente i flussi in uscita (Planned Value) e quelli in entrata lungo tutta 
la durata del progetto così come indicati nel Piano; 
3. le regole per contabilizzare il lavoro svolto alla luce degli accordi contrattuali 
concordati con il cliente, laddove il valore contabilizzabile (o Earned Value) è diverso 
se si è concordato un criterio a percentuale di completamento oppure a consegna 
deliverable (0 – 100) oppure con un valore ad inizio lavori, uno a metà ed uno alla fine. 
Sulla base di queste informazioni sarà possibile in ogni momento del progetto ottenere i tre 
seguenti valori [Corvasce, 2012]
145
: 
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 Fleming Q. W., Koppleman M.J., 1996, op.cit., pag. 22. 
145
 Corvasce F. M., 2012 (b), op. cit.. 
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– Planned value (PV) – costo previsto a budget - valore pianificato; 
– Actual Cost (AC) - costo effettivamente sostenuto alla data così come desunto dalla 
contabilità di commessa o da rilevazioni extracontabili; 
– Earned Value (EV) – valore del lavoro effettivamente svolto. 
L’Earned Value deve essere periodicamente analizzato: 
 commisurandolo all’Actual Cost (AC) per una valutazione di congruità rispetto al 
fatturabile (nell’ipotesi di cessazione consensuale dell’attività); 
 commisurandolo al Planned Value (PV) per una valutazione di allineamento con 
quanto riportato nel Piano di PM
t
 dal punto di vista dell’andamento temporale dei costi. 
Quattro sono, quindi, i valori da considerare per svolgere questa valutazione [Corvasce, 
2012]
146
 nello specifico: 
- Cost Variance (CV): differenza tra EV e AC. Indica come procede il progetto 
rispetto al budget. Se il risultato è maggiore di zero, il costo previsto a budget per 
realizzare il lavoro effettivamente svolto (EV) era maggiore di quanto è stato 
realmente speso a parità di quantità di lavoro (AC). Dal punto di vista del budget, 
valori superiori allo zero indicano un vantaggio in termini economici. Un risultato 
negativo indica che si sta spendendo più di quanto si sta guadagnando; 
- Schedule Variance (SV): differenza tra EV e PV. Indica se il progetto è in piano o 
fuori piano. Se il risultato è maggiore di zero, il progetto è più avanti 
temporalmente rispetto alla schedulazione. In altre parole, il lavoro realizzato 
(Earned Value – EV) è maggiore del lavoro pianificato (Planned Value – PV). 
Viceversa, se il risultato è minore di zero, il progetto è in ritardo rispetto alla 
schedulazione. Un valore negativo indica che si sta guadagnando meno del previsto 
e che quindi, con la consegna dei deliverables, si è in ritardo; 
- Cost Performance Index (CPI): rapporto tra EV e AC. Individua, alla data, la 
relazione tra il costo previsto a budget ed il costo reale del lavoro realizzato. Se il 
risultato è inferiore a 1.0, il progetto è sovra budget, cioè si manifesta una tendenza 
a spendere più del necessario preventivato. È la percentuale di spesa del progetto. 
Esemplificando un CPI = 0.90 indica che per ogni 10 euro spesi, solo 9 erano 
previsti a budget: se il trend continua, il progetto potrà terminare con un 10% di 
sovra budget; 





- Schedule Performance Index (SPI): rapporto tra EV e PV. Costituisce la relazione 
tra il costo del lavoro realmente eseguito previsto a budget e la previsione di costo 
del lavoro da ultimare alla data. È la percentuale di progetto realizzato. Se il 
rapporto risulta maggiore di 1.0, il progetto è in piano. Esemplificando uno SPI = 
1.1, indica si è realizzato il 10% di lavoro in più (EV) che il progetto 
rispettivamente a quanto previsto (PV) dal progetto alla stessa data. Se il trend 
continua, il progetto potrebbe terminare con un anticipo del 10% rispetto al tempo 
pianificato. Un valore negativo indica un ritardo rispetto a quanto previsto. 
Quindi il CPI consente di fare previsioni sui costi complessivi dell’intero progetto, mentre 
lo SPI consente di fare previsioni sulla data di ultimazione del progetto. Il confronto tra i 
risultati effettivi del progetto ed i risultati attesi, rilevati e controllati ad intervalli regolari 
verificandone la tendenza, determina l’analisi degli scostamenti. Anche se un prodotto di 
qualità o di contenuto diverso da quello concordato può creare ulteriori problemi, di norma  
gli scostamenti più significativi sono quelli relativi a tempi e costi. Prestazioni migliori o 
peggiori, sono determinate dalle variazioni della tendenza rendendo più consono parlare di 
analisi e non semplicemente di Earned Value che, singolarmente considerato, sarebbe 
rappresentativo del solo valore in un determinato momento del progetto, al contrario del 
comportamento dei trend di più intervalli che rappresenta, piuttosto, la tendenza 
dell’andamento progettuale e l’efficacia delle eventuali azioni correttive. 
Per rendere maggiormente efficace l’impiego dell’EVM è possibile combinare processi 
critici come il work scope, la schedule e la stima delle risorse in un piano integrato bottom-




Fig. 2.37 – Earned Value 
 
Fonte: Fleming, Koppleman, 1996 
 
 
Partendo dal valore complessivo del progetto (fatto 100 in partenza), definibile dalla WBS, 
il valore ipoteticamente creato, in sintesi, viene moltiplicato per la percentuale di 
completamento del progetto:  
 
Earned Value Management = Budget x Percentuale di completamento 
 
Indice di performance dei costi (CPI) mette in relazione il costo effettivamente sostenuto 
per il progetto e l’Earned value. Il quesito alla base dell’indicatore è: “Quale misura della 
nostra spesa ad oggi è giustificata dal nostro avanzamento?”. 
 
I valori inferiori ad 1 sono negativi; 
I valori superiori ad 1 sono positivi 
 
Un CPI inferiore ad 1 indica che il progetto ha comportato maggiori costi rispetto al suo 
avanzamento. 
Alla base del concetto dell’Earned Value vi è la previsione, in ogni momento del progetto, 
di un certo andamento dei costi (VP – planned value), mentre la curva reale (AC – actual 
cost) rappresentata i costi sostenuti. La varianza tra le due curve rappresenta, in termini di 






rapporto fra questa varianza e la stessa varianza ricavata tra la quantità di lavoro pianificato 
e la quantità di lavoro effettivamente svolto. 
Le funzioni applicabili a questi tre valori (PV, AC, EV) sono fonti di indicatori utili a 
controllare costi, durata e impegno delle risorse [Madaio, 2002]
147
. 
La misurazione periodica di questi valori da luogo al quadro della performance finanziaria 
di progetto da presentare nello Stato Avanzamento Lavori (SAL), unitamente alle altre 
informazioni per il controllo dell’avanzamento. 
A tal fine altri valori utili sono: 
 Budget at Completion (BAC): budget complessivo del progetto così come indicato nel 
Piano di PM
t
. Calcolo che può essere effettuato in termini di Euro od ore. È dato dalla 
somma algebrica dell’AC ed il costo previsto a budget per il lavoro residuo. Se il CPI 
non si approssima a 1.0, il costo del lavoro restante previsto a budget deve essere 
proporzionalmente modificato, per considerare la percentuale storica di consumo del 
progetto. Se il CPI non è 1.0, il BAC è il seguente: AC + (Costi rimanenti previsti / 
CPI).  
 Estimate at Completion (EAC): stima, alla data della misurazione, del costo finale che 
si sta prefigurando al completamento. Rappresenta la stima più attendibile (espressa in 
ore) del costo totale del progetti. Si ottiene: EAC = BAC / CPI. Mostra i costi futuri sti 
se la spesa resta sugli stessi livelli. Se il CPI risulta 1.0, il progetto è allineato e le tue 
stime coincidono con il budget attuale. Se il CPI < 1.0, l’ EAC sarà > del budget. Se il 
CPI > di 1.0, l’ EAC < al budget corrente. 
Come premesso, al fine di determinare tendenze ed andamenti che potrebbe essere 
opportuno correggere per riportare il progetto in linea con le attese, è possibile, sulla base 
dei precedenti indicatori, costruirne altri che consentono di affinare l’analisi oppure di far 
emergere altri aspetti del progetto a cui porre attenzione. A titolo esemplificativo 
riportiamo il seguente grafico (Fig.2.38). 
 
                                                          
147
 Madaio V., 2004, Ebook del Project manager, TenStep Italia, tratto da tenstep.it. 
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Fig. 2.38 – EV: relazione tempi-costi 
 
Fonte: ns. elaborazione  
 
 
La tecnica dell’“Earned Value” obbligando alla quantificazione/valutazione del lavoro in 
un processo, permette una migliore verifica del piano di spesa (confronto del budget 
stanziato rispetto ai costi realmente sostenuti). Un’analisi del trend e la valutazione della 
stima dei costi di completamento a vari livelli di progetto (e nel suo complesso) è possibile 
prendendo in considerazione il valore pianificato, il valore assorbito ed il costo reale, che 
forniscono una misura oggettiva di performance. 
È necessaria una considerazione sul livello di dettaglio in cui un progetto, in fase di 
pianificazione, può essere scomposto: esiste il rischio di una macroscopica crescita dei 
costi amministrativi non giustificabili rispetto ai vantaggi eventualmente conseguiti legati 
ad un aggiornamento corretto e tempestivo di un numero eccessivo di compiti in cui il 
progetto è stato eventualmente scomposto. 
D’altra parte, l’eccessiva complessità dei compiti potrebbe non consentire una esatta 
valutazione degli indicatori introdotti e una buona analisi degli scostamenti, in quanto fra 
le varie fasi di avanzamento misurate, l’impiego delle risorse risulterebbe troppo elevato (e 
non recuperabile). 





Tab. 2.39 – EV: potenzialità e limiti 
POTENZIALITA’ LIMITI 
 Tutto il lavoro è progettato, 
programmato e budgettizzato in fasi 
strutturate temporalmente di “valore 
pianificato”, offrendo una linea di base 
alla misurazione delle performance 
 Fornisce una misurazione obiettiva di 
quanto lavoro è stato compiuto sul 
progetto 
 Consente di ottenere indicazioni certe 
circa lo stato di avanzamento di un 
progetto sotto il duplice aspetto 
costi/tempi 
 Documenta le performance del progetto 
lungo il cammino 
 Fornisce la base per prendere decisioni 
 Maggior controllo sulla contabilità di 
progetto e maggiore accuratezza 
nell’attribuzione dei costi alle 
commesse 
 Migliore integrazione degli attori 
coinvolti nelle attività di realizzazione 
dei prodotti/servizi, attraverso 
l’integrazione dei singoli piani di 
progetto 
 Richiede tempo per raccogliere i dati, 
sforzi organizzativi e può 
rappresentare, nella fase iniziale, una 
fonte di costi aziendali 
 Presuppone l’esistenza di un’ipotesi 
preliminare di avanzamento del 
progetto, cioè di un piano 
 Il raffronto tra costi consuntivi e costi 
preventivati, in uno specifico stadio 
dell’avanzamento del progetto può 
fornire una visione distorta del reale 
stato di avanzamento delle attività e 
delle performance di costo ad esse 
attribuite 
 La suddivisione in molti compiti può 
comportare un tale carico 
amministrativo da rendere troppo 
costoso l’aggiornamento tempestivo 
delle informazioni 
Fonte: ns. elaborazione  
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Il tema del presente lavoro è il Project Management (PM
t
), disciplina che in questo parti-
colare momento storico (più che mai), può costituire una buona strada per mitigare la com-
plessità che caratterizza le organizzazioni e gli ambienti in cui queste operano. Fornisce un 
file rouge lungo il quale ogni progetto/programma interno ad un’organizzazione viene 
strutturato in fasi che collegano la parte embrionale del progetto e fino al rilascio del pro-
dotto finale. Lungo tale tragitto logico insorgono sistematicamente aree grigie di problema-
ticità, di rischiosità che devono essere opportunamente trattate onde evitare influenze sui 
vincoli specifici di progetto e scongiurare il fallimento del progetto stesso. Laddove ciò 
dovesse verificarsi i danni potrebbero causare conseguenze finanche letali per 
un’organizzazione: danni d’immagine e reputation, danni economico-finanziari; taluni sa-
nabili (protezione dal rischio), altri meno. 
Appare da subito evidente che il rischio, in tal senso, riveste un ruolo di primaria impor-
tanza nella gestione dei progetti (ma non solo) che richiede un giusto orientamento non so-
lo da un punto di vista culturale, ma anche operativo. 
AleniaAermacchi, Società del Gruppo Finmeccanica, è una delle realtà di punta nazionali 
ed europee che presenta dimensioni importanti ed opera in settori ad alta tecnologia. Opera 
per progetti/programmi ed è stata il focus nella trattazione del caso nel presente lavoro, 
trattato secondo una metodologia di ricerca qualitativa meglio conosciuta come “metodo di 
caso “[Yin, 1983]. 
La scelta di AleniaAermacchi parte dalla sua modalità di operare con una logica project 
oriented e, pertanto, con una particolare focalizzazione al rischio propria di chi adotta tale 
modalità di gestione.  
Questa breve premessa costituisce, in senso logico, l’approccio impiegato per il la struttura 
del presente lavoro che è partito con la trattazione della disciplina del PM
t
 di cui si è trac-
ciata una evoluzione storica dalla sua nascita (Cap 1). Si è proseguito definendo, in chiave 
descrittiva, in primo luogo la moderna disciplina del PM
t
 e del bagaglio tecnico-
strumentale che costituisce una parte rilevante (Cap. 2), per poi trattare, utilizzando la me-
desima chiave descrittiva, il tema del rischio con l’individuazione e l’approfondimento di 
simili o ulteriori tecniche e strumenti impiegati per la loro mitigazione (Cap 3). 
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Quest’ultimo tema è stato trattato dapprima secondo gli orientamenti dottrinali riconducibi-
li all’area degli studi economico-aziendali, poi focalizzando l’attenzione sull’area dei rischi 
di progetto, meglio conosciuta come Risk Management (PRM
t) che nell’ambito del PMt 
viene comunemente definito Project Risk Management (PRM
t
) 
L’ultima parte del lavoro (Capitolo 4), tratta del caso di studio, AleniaAermacchi, con una 
focalizzazione sull’analisi del rischio di modello impiegato da nel Programma Airbus 
A380, il più grande aereo quadrimotore a doppio ponte che ospita oltre 850 passeggeri. 
Il presente lavoro è stato caratterizzato da un quadro teorico ed uno disciplinare-
normativo. Il primo fa riferimento al noto Approccio Sistemico che con una caratterizza-
zione alle imprese si trasla al recente Approccio Sistemico Vitale (ASV) (Golinelli, 2000, 
2010), che bene si adatta alla disciplina del PM
t. L’Approccio Sistemico interpreta le orga-
nizzazioni come veri e propri sistemi, caratterizzati da relazioni ed interrelazioni interne ed 
esterne tra gli elementi costituenti il sistema stesso. 
Il secondo, disciplinare-normativo, è costituito da due standard di riferimento: per la di-
sciplina del PM
t
 si è fatto riferimento al PMBOK® del Project Management Institute 
(PMI), mentre per il tema del rischio allo standard ISO (International Standard for Orga-
nization) 31000:2009; entrambi impiegati da AleniaAermacchi. 
La metodologia di caso è stata impiegata definendo una pianificazione puntuale della ricer-
ca, idonea ad ottenere, dal database (db) di caso (insieme di documenti, dati ed informa-
zioni), i risultati che, come anticipato, fanno riferimento al Cap 1 ed al 4. 
I risultati del presente lavoro possono essere riassunti in due punti sostanziali riferibili ai 
lavori del Cap. 1 e del Cap 4 per i quali si è impiegato il metodo di caso [Yin, 1983]. Si 
precisa i risultati ottenuti nel presente lavoro aprono a successive indagini di ricerca consi-
stenti nell’implementazione dell’iniziale framework per la nascita del PMt utile a rafforzare 
e le ipotesi di fondo; e l’analisi del rischio di modello cui le organizzazioni, non solo dei 
settori ad alta tecnologia, fanno riferimento come strumento per la protezione dal rischio e 
che potrebbe essere meglio adattato non soltanto agli standard individuati nel presente la-
voro, ma anche con gli orientamenti dottrinali e multidisciplinari del risk management. 
L’indagine bibliografica, punto di partenza del lavoro, e la successiva prima analisi dei 
contributi analizzati, ha fatto emergere un problema (non sempre ricorrente) legato sostan-
zialmente all’impiego della modalità di scrittura per “acronomi”. Gli autori, che di norma 
scrivono sul tema del PM
t, normalmente utilizzano tale “regola” (ciò vale anche per il 
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PMBOK®). Ad esempio il termine project management diviene PM, project manager di-
viene PM, il (project) risk management diviene (P)RM ed il (project) risk manager diviene 
(P)RM, e così via. Anche nell’analisi della documentazione fornita dalla Società per la trat-
tazione del caso, che costituisce il db (database) di caso, mi sono sovente imbattuto in 
dubbi interpretativi sugli acronimi indicati nel testo che talvolta hanno richiesto confronti 
necessari ad evitare errori interpretativi. 
L’autore che utilizza gli acronimi, con molta probabilità, immagina che il suo corretto si-
gnificato possa essere facilmente colto contestualizzandolo nel senso della frase, o di quel-
le immediatamente precedenti o successive. Talvolta non è proprio così ed in particolar 
modo quando trattasi di rappresentazioni in tabelle, figure o contenuti schematizzati. Talu-
ni acronimi spesso possono sovrapporsi generando nel lettore dubbi o distorsioni nel co-
gliere di chi (attore) o di cosa (disciplina) si stia parlando. Il problema, in particolare, si 
pone con i termini di Project Management e di Project Manager, o di Risk Manage-
ment/Project Risk Management o Risk Manager/Project Risk Manager che, come già anzi-
detto, vengono entrambi indicati sistematicamente con l’acronimo di “PM” e di “RM” o 
“PRM”. Ciò vale anche per ulteriori acronimi che usualmente vengono impiegati nelle trat-
tazioni con sfondi tematici della gestione di progetto. 
Ciò mi ha spinto ad individuare un modo di scrivere, pur sempre con acronimi, maggior-
mente esplicativo rispetto al soggetto o all’oggetto di cui scrivevo. Pertanto, Project Ma-
nagement è stato indicato con un acronimo più dettagliato, ovvero “PMt”, ma anche il Pro-
ject Risk Management “PRMt”, o Program Management “PGMt” e così via. Ne è derivato 
che per gli attori, il Project Manager è stato indicato con l’acronimo “PMr”, il Project Risk 
Manager “PRMr”, ma anche il Program Manager che diviene PGMr, e così via. Prose-
guendo nella redazione del lavoro con tale modalità di scrittura è apparsa da subito la sua 
utilità e ciò mi ha spinto ad adottarla per tutto il lavoro di tesi i cui contenuti (almeno nelle 
frasi in cui vengono utilizzati gli acronimi), a mio avviso, risultano maggiormente intelle-
gibile a scanso di qualsiasi sovrapposizione. 
I risultati del Capitolo 1 fanno riferimento alla definizione di un conceptual framework uti-
le a definire la nascita del PM
t
. Dalla overview della letteratura sul tema è emerso con forza 
che non esiste ad oggi una ricognizione precisa che definisca puntualmente le origini del 
PM
t
. Molti, tra gli autori dei manuali, monografie, articoli su riviste specializzate, fanno 
riferimento a periodi storici che vanno dagli antiche egizi e fino agli inizi del XIX° sec.. In 
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tal senso si è proceduto a suddividere le proposizioni dottrinali che individuano la nascita 
del PM
t
 in periodi storici che risalgono agli antichi egizi, maya, romani, etc., da quelli 
maggiormente vicini ai nostri giorni (da fine 1800 e fino agli anni 2000). La suddivisione 
concettuale divide le radici del PM
t
 dalle origini del moderno PM
t
. 
Alle radici del PM 
t
 afferiscono quei contributi dottrinali che fanno riferimento ad accadi-
menti preistorici o storici ed atteggiamenti assunti dall’uomo in particolari circostanze 
“progettuali” che lasciano pensare a qualche forma organizzativa lontanamente riferibile 
alla moderna disciplina della gestione dei progetti; di tali evidenze, talvolta, si possono ri-
levare documenti storici o archeologici, pur tuttavia non espliciti. La finalità di tali riferi-
menti, chiaramente, è quella di far emergere che l’uomo, nel prefiggersi obiettivi precisi, 
ha sempre tenuto conto di vincoli che nel moderno PM
t
 vengono definiti come “vincoli”: 
tempi, costi e qualità dei risultati; senza tralasciare la valutazione dei rischi. 
Alle origini del moderno PM 
t
, afferiscono quei riferimenti ed accadimenti cui la letteratu-
ra fa riferimento, per giustificare la nascita del PM
t
, più vicini ai nostri giorni (a partire dal-
la fine dell’800) in cui si rilevano segni concreti di una metodologia nascente e che assur-
gerà a disciplina con il passare del tempo. Di tali riferimenti ed accadimenti sono rilevabili 
documenti ed archivi da cui individuare quegli elementi tangibili che possono ricondurre 
alla nascita della moderna disciplina. Fatta questa sistematizzazione concettuale si è proce-
duto a costruire il modello. 
Il framework tratta esclusivamente delle origini del moderno PM
t
 e si propone di eviden-
ziare un vero e proprio network, una “rete (o sistema) concettuale forte”, tra tre ambiti te-
matici differenti ma fortemente interagenti ed interrelati da un punto di vista logico-
temporale. 
Tali “ambiti”, che nel framewok giustificano la nascita del moderno PMt, sono stati così 
definiti: 
a.  esperienze nella gestione di progetti caratterizzati da un elevato grado di comples-
sità; 
b. nascita ed evoluzione di approcci teorici propri del tema del management sciences; 
c. innovazioni della tecnologia. 
Tra questi tre ambiti si rilevano molteplici relazioni ed interrelazioni riferibili a precisi sta-
di temporali, tipiche degli elementi costituenti un sistema, che hanno generato conoscenze 
e competenze utili a garantire la qualità della vita che caratterizza i nostri giorni e che ca-
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ratterizzerà il nostro futuro. Tale idea concettuale si fonda sul presupposto teorico dei due 
modelli individuabili per la determinazione dell’innovazione: demand pull e technology 
push. Il primo modello giustifica la ricerca di approcci teorici o dottrinali propri del mana-
gement science ovvero di innovazioni tecnologiche a fronte di una richiesta proveniente dal 
mercato che nel framework concettuale fa riferimento ai progetti (ad es. il progetto della 
Hoover Dam). Il secondo modello fa riferimento alla spinta riferibile ad avanzamenti auto-
nomi delle scienze pure ed alle capacità tecnologiche a dar vita allo sviluppo di innovazio-
ni, che nel framework si sostanzia nel percorso inverso (dal management science e dalla 
tecnologia ai progetti) (ad es. il progetto Polaris). 
Nell’ambito dei progetti si è impiegato il metodo del caso multiplo, individuando singoli 
progetti che hanno costituito veri e propri casi di studio. La regola impiegata per la sele-
zione dei progetti si riconduce alla frequenza con cui tali i progetti sono citati, nell’ambito 
della letteratura analizzata, per giustificare la nascita del PM
t. Attraverso l’impiego di fonti 
multiple (da siti ufficiali di governi, ministeri, enti per la difesa, etc…) si è attribuito un 
maggior spessore a dati ed informazioni riportate nella descrizione dei progetti dai quali si 
evincono segni rilevanti riconducibili ai tre ambiti costituenti il framework. La pianifica-
zione del metodo di caso multiplo si riporta nella sottostante tabella. 











- indagine bibliografica, raccol-
ta documentale e prima defini-
zione del db di caso; 
  
- analisi della letteratura ed in-
dividuazione dei progetti, se-
guendo la regola della frequen-
za di citazioni, cui quest’ultima 





- definizione dell’elenco dei 
progetti 
- ricognizione storica di teorie ed 
approcci propri del management 
science con riferimento ai periodi 
progettuali 
- analisi della letteratura in tema di 
innovazione con particolare riferimento 
agli studi economici. Individuazione di 




- indagini mirate alla acquisi-
zione di ulteriori informazioni e 
dati ed implementazione del db 
di caso 
- implementazione del db di caso 
ed analisi della letteratura per 
ogni teoria/approccio dottrinale 
- implementazione del db di caso 
- descrizione puntuale del con-
testo, dai ed informazioni per 
ogni progetto 
- descrizione di tali teorie/ ap-
procci dottrinali 
- descrizione delle innovazioni prece-
dentemente individuate ed evidenza sui 






Il framework è sviluppato in modo da cogliere il verificarsi di eventi (inizio e fine dei sin-
goli progetti, teorie ed approcci dottrinali, innovazioni), allocandoli lungo un asse tempora-
le che dagli inizi del 1900 arriva agli anni 2000, evidenziando le “corrispondenze” tempo-
rali tra gli ambiti. L’ipotesi di corrispondenza può essere ritenuta valida, e non in tutti i ca-
si, tra l’ambito dei progetti e quello dell’innovazione; tale discorso è da ritenersi parzial-
mente (se non minimamente) valido per l’ambito del management science e quello dei 
progetti. Risulta difficile, infatti, trovare una corrispondenza causale tra la nascita delle 
teorie/approcci o le stesse innovazioni e le esperienze progettuali. Tale ipotesi sarebbe dif-
ficile da confermare in quanto occorrerebbe risalire ai profili culturali degli attori dei pro-
getti e coglierne gli orientamenti e la cultura manageriale, oltre a dimostrare l’incidenza 
delle innovazioni progetti nelle teorie/approcci. Per rafforzare la validità di tale ipotesi è 
necessario realizzare ulteriori approfondimenti che potrebbero costituire successivi percor-
si di ricerca. 
I risultati della prima parte del lavoro, pertanto, possono ricondursi alla costruzione di un 
conceptual framework il cui output dimostra una significativa influenza del management 
science nella nascita del moderno PM
t. Quest’ultima, si sostiene con forza, dovrebbe essere 
inquadrata anche secondo un punto di osservazione che fa riferimento alle teorie ed agli 
approcci propri di questo ambito e non limitarsi alla mera descrizione di un manuale opera-
tivo. Un tale inquadramento risulta non sufficiente dall’analisi della letteratura realizzata. 
Per quanto concerne i risultati che fanno riferimento all’ultima parte del lavoro, ovvero alla 
trattazione dello studio di caso singolo del Cap. 4, sono da ricondursi all’area del rischio 
nella gestione dei progetti, ovvero il PRM
t
. La metodologia impiegata per l’analisi del caso 
di studio, in linea con l’approccio impiegato nell’ambito del presente lavoro, è quella del 
metodo di caso singolo. L’obiettivo dell’analisi è quello di verificare 
l’adeguatezza/inadeguatezza del modello del rischio applicato da AleniaAermacchi, una 
Società del Gruppo Finmeccanica, nel Programma Airbus A380. 
Lo studio del caso ha seguito una precisa pianificazione strutturata in cinque macro-fasi di 
seguito riportata: 
1 acquisizione di informazioni e dati da documenti ufficiali; 
2 analisi normativa e preliminare identificazione dei rischi; 
a. evidenza di incongruenze tra sistemi normativi; 
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3 contestualizzazione nel Programma A380, elaborazione documenti di Programma e 
completamento analisi dei rischi con azioni di mitigazione; 
4 controllo rischio residuo post trattamento ; 
5 follow-up dei risultati, interpretazione ed eventuale generalizzazione. 
È stato realizzato ed implementato un db di caso costituite due sezioni: una dedicata alla 
Società Finmeccanica, l’altra dedicato alla Società AleniaAermacchi. La documentazione 
delle due sezioni, in fase di analisi, è stata continuamente interrelata.  
Questa iniziale fase di indagine esplorativa e la successiva fase descrittiva, sono da consi-
derarsi come considerarsi come “stadi” propri di un processo che nel ripetersi e susseguirsi 
hanno consentito un esame utile alla definizione delle problematiche di ricerca ed una loro 
focalizzazione su aree sempre più specifiche. 
Le conclusioni che fanno riferimento ai risultati dell’analisi realizzata nel Cap. 4 sono vo-
lutamente omesse dalla presente conclusione in virtù della nota di riservatezza indicata 
nelle Premesse del presente lavoro. 
La costruzione del conceptual framewrok che si propone, anche grazie all’analisi di caso 
multiplo, di gettare le basi per una interpretazione della nascita del PM
t
 (Cap 1), così come 
l’analisi del modello del rischio in AleniaAermacchi (Cap 4), si propongono di ricostruire 
eventi e circostanze attraverso una “spiegazione intenzionale” [Goshal, 2005, pagg. 53 e 
ss.] che si “[…] addice all’esame dei fatti sociali nei quali il comportamento umano è es-
senziale” [Lazzini, 2008, pag. 14]. Nel primo caso (conceptual framework) i fatti sociali 
sono stati ricostruiti con l’obiettivo di evidenziare, senza alterare la realtà dei fatti, proprio 
il comportamento umano nell’ambito dei progetti, così come nell’ambito del management 
science che nelle singole innovazioni in una logica sistemica (tra gli ambiti) ed intersiste-
mica (tra gli elementi degli ambiti). Nel secondo caso (l’analisi del caso), il discorso è il 
medesimo in quanto l’analisi della documentazione costituente il db di caso è frutto di re-
port e di accadimenti di fatti sociali verificatisi nell’ambito del contesto di riferimento: 
AleniaAermacchi.  
È opinione dello scrivente che l’approccio interpretativista, impiegato nel presente lavoro, 
non si contrappone e non è inconciliabile con quello positivista-neopositivista. L’impiego 
dell’uno e dell’altro approccio, si ritiene, sia da individuare in base agli obiettivi che la ri-





, in definitiva, è una disciplina che si presta per un inquadramento teorico-
concettuale con le discipline del management science. Etichettare la disciplina del PM
t
 
come meramente “tecnica”, svilisce l’importanza ed il ruolo che questa può avere in 
un’organizzazione. Di contro, come si è tentato di dimostrare in particolar modo nel Capi-
tolo 1, questa origina anche da teorie ed approcci manageriali ed a questi dovrebbe tornare 
con una sua rilettura secondo tali teorie/approcci manageriali. In questo modo si aprirebbe-
ro nuovi percorsi di ricerca utili a diffondere i benefici derivanti da una sua adozione. 
Per quanto concerne il tema del rischio nei progetti, questo appare quanto mai protagonista 
in primo luogo in quanto una sua sottovalutazione minerebbe i benefici dell’adozione del 
PM
t
, in secondo luogo perché una sua corretta ed adeguata adozione potrebbe salvare le 
organizzazioni da perdite economiche significative. 
In questo particolare periodo storico un orientamento al rischio appare quanto mai oppor-
tuno, in particolar modo perché potrebbe contribuire ad intravedere una luce alla fine del 
tunnel della crisi. Un adeguato orientamento al rischio, infatti, consente di accertarsi che la 
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GLOSSARIO DI PROJECT MANAGEMENT
*1
 
Il glossario del PMBOK contiene termini che hanno le seguenti caratteristiche: 
 sono unici o quasi per il solo contesto del Project Management (esempio modulo di lavoro o 
work package, struttura di scomposizione del lavoro o work breakdown structure, metodo del cammino 
critico, critical path method). 
 non sono specifici per il contesto del Project Management, ma sono usati in maniera differente o 
con un significato leggermente diverso nel Project Management rispetto all’uso comune (esempio data di 
primo inizio o early start date, attività di programmazione temporale o schedule activity). 
Il glossario non include: 
 termini specifici di un’area applicativa (ad esempio, il prospetto di un progetto come un documento legale, 
specifico del contesto di gestione degli immobili)  
 termini il cui uso nella gestione progettuale non differisce in alcun modo dall’uso quotidiano (esempio, 
ritardo, giorno di calendario) 
 termini composti il cui significato è chiaramente desumibile dalla composizione dei significati delle parti 
componenti 
 varianti il cui significato è chiarito dal termine di base  
Sulla base delle predette considerazioni, il glossario contiene: 
 una preponderanza di termini legati alla gestione dell’ambito (scope), dei tempi (time), dei rischi (risk) di 
progetto dato che molti dei termini utilizzate in queste Aree di Conoscenza sono specifici se non unici del 
contesto della gestione progettuale 
 molti termini legati alla gestione della qualità (quality) del progetto, in quanto il loro significato è 
leggermente diverso da quello di uso comune 
 pochi termini legati alla gestione delle risorse umane (Human Resource) e alla gestione della 
comunicazione (communications) nei progetti, in quanto il significato della maggior parte dei termini 
utilizzati in queste aree non differisce da quello d’uso quotidiano 
 pochi termini legati alla gestione dei costi (Cost), alla gestione dell’Integrazione (Integration) e alla 
gestione dell’approvvigionamento (procurement) nei progetti, dato che il significato della maggior parte di 
questi termini ha significato unico per una specifica area applicativa. 
E’ importante notare che molti dei termini definiti nel PMBOK hanno spesso definizioni più ampie e in 
alcuni casi significati diversi. 
♦ In alcuni casi, un singolo termine del glossario consiste in realtà di parole multiple. 




                                                          
*1Tratto e adattato da CNIPA, 2009, “Ricognizione di alcune Best Practice applicabili ai contratti ICT”, 
documento scaricabile da digitpa.gov.it/qualita_ict_manuali/9-ricognizione-di-alcune-best-practice-




Nel Glossario è stato impiegata la medesima modalità di scrittura per acronomi, utilizzata nella realizzazione 






: Project Manager 
PGM
t
: Program Management 
PGM
r
: Program Manager 
RM
t
: Risk Management 
RM
r
: Risk Manager 
 
Segue il glossario con i termini più significativi, i relativi acronimi in lingua inglese e le descrizioni 
esplicative: 
 
Accettare. Atto mediante il quale si riceve o si riconosce formalmente qualcosa e si concorda di ritenerlo 
vero, integro, idoneo o completo. 
Accettare i rischi. Tecnica di pianificazione della risposta ai rischi che indica che il gruppo di progetto ha 
deciso di non modificare il piano di PM
t
 per affrontare un rischio o non è in grado di individuare un’altra 
strategia di risposta appropriata. 
Acquirente. Acquirente dei prodotti, servizi o risultati per un’organizzazione. 
Acquisizione del gruppo di progetto. Processo in cui si reperiscono le risorse umane necessarie per portare 
a termine il progetto. 
Affidabilità. Probabilità che un prodotto svolga le proprie funzioni in determinate condizioni per un 
determinato lasso di tempo. 
Allocazione dei costi. Processo di aggregazione dei costi stimati delle singole attività o dei Work Package 
per determinare una baseline dei costi. 
Ambito. Somma dei prodotti, servizi e risultati che costituiscono un progetto.  
Ambito del progetto. Lavoro da svolgere per fornire un prodotto, un servizio o un risultato con le 
caratteristiche e le funzioni specificate. 
Amministrazione del contratto. Processo di gestione del contratto e della relazione tra acquirente e 
fornitore, di analisi e documentazione della qualità delle prestazioni del fornitore per determinare eventuali 
azioni correttive e stabilire una base per le relazioni future con il fornitore, di gestione delle modifiche 
relative al contratto e, se necessario, di gestione delle relazioni contrattuali con un acquirente esterno al 
progetto. 
Analisi dell’albero delle decisioni. L’albero delle decisioni è un diagramma che descrive una decisione in 
esame e le implicazioni della scelta delle varie alternative disponibili. Viene utilizzato quando le prospettive 
future o i risultati delle azioni sono incerti. Unisce le probabilità, i costi o i benefici di ciascun percorso 
logico di eventi e di decisioni future e utilizza l’analisi del valore monetario atteso per consentire 
all’organizzazione di identificare i valori relativi delle possibili azioni alternative.  
Analisi delle assunzioni. Tecnica che esamina l’accuratezza delle assunzioni e identifica i rischi del progetto 




Analisi delle cause originarie. Tecnica analitica utilizzata per determinare la ragione essenziale alla base di 
uno scostamento, un difetto o un rischio. Una causa originaria può essere alla radice di più di uno 
scostamento, difetto o rischio. 
Analisi di Monte Carlo. Tecnica che calcola, in modo reiterato, il costo del progetto o la schedulazione di 
progetto utilizzando in input dei valori selezionati in modo casuale da distribuzioni probabilistiche di costi e 
di durate possibili, per calcolare una distribuzione possibile di costi totali e date di completamento del 
progetto. 
Analisi dei Punti di Forza, delle Debolezze, delle Opportunità e delle Minacce (Strenght Weakness 
Opportunity Threat Anlaysis - SWOT Analysis).Tecnica di raccolta delle informazioni che esamina il 
progetto nell’ottica dei punti di forza, delle debolezze, delle opportunità e delle minacce per allargare la 
prospettiva di analisi dei rischi presi in considerazione. 
Analisi qualitativa del rischio. Processo che assegna ai rischi una priorità, mediante la valutazione e la 
combinazione della loro probabilità e dell’impatto, per poi decidere se condurre ulteriori analisi o azioni. 
Analisi quantitativa del rischio. Processo di analisi numerica dell’effetto dei rischi identificati sugli 
obiettivi complessivi del progetto. 
Anello del reticolo. Percorso del reticolo della schedulazione che passa due volte dallo stesso nodo. Non è 
possibile analizzare gli anelli di reticolo utilizzando le tradizionali tecniche di analisi del reticolo di 
schedulazione come il metodo del percorso critico. 
Analisi del reticolo di schedulazione. Tecnica di identificazione delle date di inizio minime e massime e 
delle date di fine minime e massime per le parti non completate delle attività schedulate del progetto. 
Analisi della riserva. Tecnica analitica per determinare le caratteristiche e le relazioni essenziali tra i 
componenti del piano di PM
t
 allo scopo di creare una riserva per la durata della schedulazione, il budget, il 
costo stimato o i fondi di un progetto. 
Analisi dello scostamento. Metodo nel quale si suddivide lo scostamento totale, che comprende variabili di 
ambito, costo e schedulazione, negli scostamenti dei singoli componenti, per associarli ai fattori che 
modificano le variabili di ambito, costo e schedulazione. 
Analisi di sensitività. Analisi quantitativa del rischio e tecnica di modellazione utilizzate per la 
determinazione dei rischi con un maggiore impatto potenziale sul progetto. Prende in considerazione il grado 
di incidenza dell’incertezza di ogni elemento del progetto sull’obiettivo esaminato quando tutti gli altri 
elementi incerti si mantengono sul valore della baseline. La visualizzazione tipica dei risultati è rappresentata 
da un grafico a barre. 
Analisi delle tendenze. Tecnica analitica che fa uso di modelli matematici per fare previsioni in base a 
risultati storici. Tale metodo consente di determinare lo scostamento dalla baseline di un parametro di budget, 
costo, schedulazione o ambito utilizzando dati di periodi di verifica dell’avanzamento del lavoro precedenti e 
facendo previsioni sull’entità dello scostamento del parametro dalla baseline in un dato momento futuro del 
progetto, assumendo che non avvengano modifiche nell’esecuzione del progetto. 
Analisi del valore monetario atteso (Expected Monnetary Value - EMV). Tecnica statistica di calcolo del 
risultato medio utilizzata quando le previsioni future comprendono situazioni che potrebbero verificarsi o no. 




di schedulazione invece, si consiglia sempre la creazione di modelli e la simulazione, perché sono più efficaci 
e meno soggetti ad applicazioni improprie rispetto all’analisi del valore monetario atteso. 
Approvare. Atto mediante il quale si conferma, sancisce, rettifica o accetta qualcosa in modo formale. 
Area applicativa. Categoria di progetti caratterizzati da componenti comuni estremamente importanti per 
questi progetti, ma non necessari o presenti in tutti i progetti. Le aree applicative vengono definite in 
funzione del prodotto (ossia per tecnologie o metodi di produzione simili), del tipo di cliente (ossia interno o 
esterno, pubblico o privato) o del settore industriale (vale a dire servizi pubblici, industria automobilistica, 
industria aerospaziale, settore informatico). È possibile che si verifichino delle sovrapposizioni tra le aree 
applicative. 
Area di conoscenza di PM
t
. Area identificata del PM
t
 definita dai rispettivi requisiti di conoscenza e 
descritta in termini di processi, pratiche, input, output, strumenti e tecniche componenti. 
Asset dei processi organizzativi. Alcuni o tutti gli asset collegati ai processi, provenienti da alcune o da 
tutte le organizzazioni coinvolte nel progetto, che vengono o che possono essere utilizzati per influire sulla 
buona riuscita del progetto. Tali asset includono piani, criteri, procedure e direttive sia formali che informali, 
nonché le knowledge base delle organizzazioni come le lesson learned e i dati storici. 
Assunzioni. Le assunzioni sono fattori che per questioni di pianificazione vengono ritenuti veri, reali o certi 
anche se non si dispone di prove o dimostrazioni. Le assunzioni influiscono su tutti gli aspetti della 
pianificazione di progetto e fanno parte dell’elaborazione progressiva del progetto. I gruppi di progetto 
spesso identificano, documentano e convalidano le assunzioni nel corso del processo di pianificazione. Le 
assunzioni generalmente implicano un certo livello di rischio. 
Attività. Un componente del lavoro eseguito nel corso di un progetto.  
Attività critica. Qualsiasi attività schedulata su un percorso critico in una schedulazione di progetto, 
comunemente determinata mediante l’uso del metodo del percorso critico. Sebbene nel linguaggio comune 
alcune attività vengano definite “critiche” senza che si trovino sul percorso critico, questa ultima accezione 
del termine viene raramente impiegata nel contesto dei progetti. 
Attività fittizia. Attività schedulata di durata nulla utilizzata per mostrare una relazione logica nel metodo 
del diagramma a frecce. Le attività fittizie, utilizzate quando le relazioni logiche non possono essere descritte 
interamente e correttamente con le normali frecce di attività schedulate, vengono rappresentate graficamente 
tramite una freccia tratteggiata. 
Attività predecessore. Attività schedulata che determina quando può iniziare o terminare l’attività 
successore logica. 
Attività quasi critica. Attività schedulata caratterizzata da un Total Float basso. Il concetto di “quasi critico” 
è egualmente valido per un’attività schedulata o un percorso del reticolo della schedulazione. Il limite sotto il 
quale il Total Float è considerato quasi critico dipende dal parere di esperti e varia da progetto a progetto. 
Attività di riepilogo. Gruppo di attività schedulate collegate tra loro, riunite in una determinata forma di 
sintesi e visualizzate/presentate come un’unica attività.  
Attività schedulata. Un componente schedulato discreto del lavoro eseguito nel corso di un progetto. 




schedulate vengono associate ad altre attività schedulate o milestone di schedulazione attraverso relazioni 
logiche e derivano dai Work Package. 
Attività successore. Attività schedulata che segue un’attività predecessore, come indicato dalla relazione 
logica che le unisce. 
Attributi delle attività. Più attributi associati a ciascuna attività schedulata che possono essere riportati 
nell’elenco delle attività. Tali attributi includono codici attività, attività predecessore, attività successore, 
relazione logica, lead e lag, requisiti delle risorse, scadenze imposte, vincoli e assunti. 
Autorità. Il diritto di utilizzare le risorse del progetto, impiegare i fondi, prendere decisioni o dare 
approvazioni. 
Autorizzazione del lavoro. Permesso e direttiva, solitamente redatti per iscritto, per iniziare il lavoro 
relativo ad un’attività schedulata specifica, a un Work Package o ad un punto di controllo. Si tratta di un 
metodo per sancire il lavoro di progetto al fine di garantire che il lavoro venga effettuato dall’organizzazione 
specificata, al momento giusto e secondo la giusta sequenza.  
Avvio del progetto. Avvio di un processo che può comportare l’autorizzazione a un nuovo progetto e la 
definizione del relativo ambito. 
Azienda. Azienda, impresa, ditta, associazione, ente giuridico o agenzia governativa. 
Azione correttiva. Istruzione documentata per l’esecuzione del lavoro del progetto diretta ad allineare le 
prestazioni future previste per il lavoro del progetto con il piano di PM
t
. 
Azione preventiva. Istruzione documentata per l’esecuzione di un’attività finalizzata a ridurre le possibilità 
di subire le conseguenze negative associate ai rischi del progetto. 
Bando di gara (Intetion For Bid - IFB). Generalmente questo termine equivale a richiesta d’offerta. 
Tuttavia, in alcune aree applicative, può avere un significato più limitato o specifico. 
Baseline. Piano temporale approvato (di un progetto, un componente della WBS, un Work Package o 
un’attività schedulata), con o senza le modifiche di ambito del progetto, di costo, di schedulazione e le 
modifiche tecniche approvate. In genere, il termine fa riferimento alla baseline attuale, ma potrebbe anche 
riferirsi a quella originale o ad altre baseline ed è normalmente seguito da una specificazione (ad es. baseline 
dei costi, baseline della schedulazione, baseline di misurazione delle prestazioni, baseline tecnica). 
Baseline di misurazione delle prestazioni. Piano approvato per il lavoro del progetto con cui viene 
confrontata l’esecuzione del progetto stesso e vengono misurati gli scostamenti per il controllo di gestione. 
La baseline di misurazione delle prestazioni consente in genere di integrare i parametri di ambito, 
schedulazione e costo di un progetto, ma può anche includere parametri tecnici e di qualità. 
Brainstorming. Tecnica generale di raccolta dati e di creatività che consente di identificare i rischi, le idee o 
le soluzioni alle questioni ricorrendo a membri del gruppo di lavoro o a esperti del settore. Generalmente, una 
seduta di brainstorming viene strutturata in modo che le idee di ciascun partecipante siano registrate per 
essere successivamente analizzate. 
Budget. Stima approvata per il progetto, per qualsiasi componente della WBS o attività schedulata. Budget 
al completamento (Budget At Completino - BAC). Somma di tutti i valori del budget stabiliti per il lavoro 
da eseguire nell’ambito di un progetto, di un componente della WBS o di un’attività schedulata. Il valore 




Calcolo a ritroso. Calcolo delle date di fine massime e delle date di inizio massime per le porzioni non 
completate delle attività schedulate. Si determina andando a ritroso attraverso la logica del reticolo della 
schedulazione a partire dalla data di fine del progetto. La data di fine può essere stata calcolata nel calcolo in 
avanti oppure può essere definita dal cliente o dallo sponsor.  
Calcolo in avanti. Calcolo della data di inizio minima e della data di fine minima per le parti non completate 
di tutte le attività del reticolo.  
Calendario delle risorse. Calendario dei giorni feriali e festivi in base al quale vengono determinate le date 
in cui ogni specifica risorsa è attiva o inattiva. In genere mostra le ferie e i periodi di disponibilità delle 
risorse. 
Calendario di progetto. Calendario composto dai giorni lavorativi o dai turni che stabiliscono le date in cui 
le attività schedulate devono essere svolte e dai giorni non lavorativi che determinano le date in cui le attività 
schedulate sono inattive. In genere definisce i giorni di vacanza, i fine settimana e gli orari dei turni. 
Cambiamento non controllato dell’ambito. Aggiunta di caratteristiche e funzioni (ambito del progetto) 
senza considerare gli effetti su tempi, costi e risorse o senza l’approvazione del cliente. 
Capitolato (Statement Of Work - SOW). Descrizione narrativa di prodotti, servizi o risultati che devono 
essere forniti. 
Capitolato contrattuale (Statement Of Work - SOW). Descrizione in forma narrativa di prodotti, servizi o 
risultati che devono essere forniti ai sensi del contratto. 
Carta di controllo. Visualizzazione grafica dei dati di processo nel corso del tempo confrontati con i limiti 
di controllo stabiliti e dotata di una linea centrale che consente di individuare una tendenza dei valori tracciati 
rispetto a ciascun limite di controllo. 
Categoria di rischio. Gruppo di potenziali cause di rischio. Le cause di rischio possono essere suddivise in 
categorie quali ad es. i rischi tecnici, esterni, organizzativi, ambientali o di PM
t
. Una categoria può a sua 
volta comprendere sottocategorie come maturità tecnica, tempo atmosferico o stime aggressive. 
Causa comune. Fonte di variazione intrinseca al sistema e prevedibile. In una carta di controllo, questa causa 
fa parte della variabilità casuale dei processi (ad es. la variazione da un processo che potrebbe essere 
considerata normale o non anomala) e viene indicata da una serie casuale di punti all’interno dei limiti di 
controllo. Denominata anche causa accidentale. Diverso da causa straordinaria. 
Causa straordinaria. Fonte di cambiamento estranea al sistema, non prevedibile e saltuaria. Può essere 
imputata a un difetto del sistema. In una carta di controllo, viene indicata da punti oltre i limiti di controllo o 
da sequenze non casuali di punti all’interno dei limiti di controllo. Denominata anche causa specifica. 
Diverso da causa comune. 
Cauzione. Parte del pagamento di un contratto tenuta in sospeso fino al completamento del contratto per 
assicurare il pieno rispetto dei termini contrattuali. 
Chiudere il progetto. Processo di completamento di tutte le attività appartenenti ai gruppi di processi del 
progetto per chiudere a livello formale il progetto o la fase. 
Chiusura del contratto. Processo di completamento e di saldo del contratto, compresa la risoluzione di 




Ciclo di vita del progetto. Raccolta di fasi di progetto, generalmente in sequenza, il cui nome e numero sono 
determinati dalle esigenze di controllo dell’organizzazione o delle organizzazioni coinvolte nel progetto. È 
possibile documentare un ciclo di vita mediante una metodologia. 
Ciclo di vita di prodotto. Insieme di fasi di prodotto generalmente in sequenza e non sovrapposte il cui 
nome e numero dipendono dalle esigenze di produzione e di controllo dell’organizzazione. L’ultima fase del 
ciclo di vita del prodotto è in genere rappresentata dal deterioramento o dell’estinzione del prodotto stesso. 
Generalmente, il ciclo di vita del progetto può essere contenuto in uno o più cicli di vita di prodotto. 
Cliente. La persona o l’organizzazione che utilizzerà il prodotto, il servizio o il risultato del progetto.  
Codice attività. Uno o più valori numerici o alfabetici che consentono di identificare le caratteristiche del 
lavoro o di suddividere in categorie le attività schedulate per poter filtrare e ordinare le attività incluse nei 
rapporti. 
Codice di classificazione. Qualsiasi sistema numerico utilizzato per identificare in modo univoco ciascun 
componente della WBS. Diverso da piano dei conti. 
Co-location. Strategia di collocamento organizzativo per la quale i membri del gruppo di progetto vengono 
fisicamente posti nei pressi l’uno dell’altro per migliorare la comunicazione, i rapporti professionali e la 
produttività. 
Comitato gestione modifiche (Change Control Board - CCB). Gruppo di stakeholder, formalmente 
costituito, avente la responsabilità di revisionare, valutare, approvare, ritardare o rifiutare le modifiche sul 
progetto, i cui consigli e decisioni vengono registrati. 
Componente. Un componente, un elemento di un insieme completo. 
Componente della WBS. Voce della WBS che può trovarsi a qualsiasi livello. 
Compressione dei tempi. Un tipo specifico di tecnica di compressione della schedulazione del progetto 
eseguita mediante la diminuzione della durata della schedulazione di progetto dopo l’analisi di un certo 
numero di alternative allo scopo di determinare come ottenere la massima compressione della durata della 
schedulazione al minor costo aggiuntivo. I sistemi adottati più comunemente per la compressione dei tempi 
di una schedulazione prevedono la riduzione delle durate delle attività schedulate e l’aumento delle risorse 
assegnate alle attività schedulate.  
Compressione della schedulazione. Riduzione della durata della schedulazione di progetto senza ridurre 
l’ambito del progetto. 
Comunicazione. Processo attraverso il quale avviene lo scambio di informazioni tra persone che utilizzano 
un sistema comune di simboli, segni o comportamenti. 
Conoscenza. Conoscenza approfondita acquisita mediante esperienza, istruzione, osservazione o indagine 
che consente di comprendere un processo, una pratica, una tecnica o l’utilizzo di uno strumento. 
Contratto. Un contratto è un accordo vincolante per entrambe le parti che obbliga il fornitore a fornire il 
prodotto, il servizio o il risultato e obbliga l’acquirente a pagare per il bene o servizio ricevuto. 
Contratto a prezzo fisso (FFP). Tipo di contratto a prezzo fisso in cui l’acquirente paga al fornitore un 




Contratto a prezzo prefissato con incentivo (FPIF). Tipo di contratto in cui l’acquirente paga al fornitore 
un importo prestabilito (definito dal contratto) e il fornitore può ricevere una somma ulteriore se soddisfa 
determinati criteri di prestazione. 
Contratto a prezzo prefissato o a importo forfetario (lump sum). Tipo di contratto che prevede un prezzo 
totale prefissato per un prodotto definito. I contratti a prezzo prefissato possono anche prevedere incentivi per 
il raggiungimento o il superamento di determinati obiettivi di progetto, come gli obiettivi di tempo. La forma 
più semplice di un contratto a prezzo prefissato è un ordine di acquisto. 
Contratto a rimborso spese più incentivo (CPIF). Tipo di contratto con rimborso spese nel quale 
l’acquirente rimborsa al fornitore le spese ammissibili (le spese ammissibili vengono definite nel contratto) e 
il fornitore percepisce un profitto solo se soddisfa determinati criteri di prestazione. 
Contratto a rimborso spese più quota fissa (CPFF). Tipo di contratto con rimborso spese nel quale 
l’acquirente rimborsa al fornitore le spese ammissibili (le spese ammissibili vengono definite nel contratto) 
più un importo fisso di profitto (compenso). 
Contratto a rimborso spese più quota variabile (CPF). Tipo di contratto con rimborso spese nel quale 
l’acquirente rimborsa le spese ammissibili sostenute dal fornitore per l’esecuzione del lavoro previsto dal 
contratto e il fornitore riceve un compenso variabile calcolato come percentuale concordata dei costi. Il 
compenso varia in base al costo effettivo. 
Contratto con rimborso spese. Tipo di contratto che prevede il pagamento (rimborso) da parte 
dell’acquirente dei costi effettivi sostenuti dal fornitore, più un compenso che rappresenta il profitto del 
fornitore. I costi vengono in genere classificati come costi diretti o indiretti. I costi diretti sono rappresentati 
dalle spese sostenute esclusivamente per il progetto, come gli stipendi per il personale a tempo pieno 
impiegato per il progetto. I costi indiretti, denominati anche spese generali e di amministrazione, sono i costi 
assegnati al progetto dalla Performing Organization come costo legato allo svolgimento delle attività, ad es. 
gli stipendi per i dirigenti indirettamente coinvolti nel progetto e i costi per le apparecchiature elettriche 
utilizzate dall’ufficio. I costi indiretti vengono normalmente calcolati come percentuale dei costi diretti. I 
contratti con rimborso spese includono in genere delle clausole con incentivi perciò, se il fornitore soddisfa o 
supera determinati obiettivi di progetto, ad es. obiettivi di tempo o di costo totale, il fornitore riceve 
dall’acquirente un incentivo o un premio. 
Contratto Time and Material (T&M). Tipo di contratto che rappresenta un accordo ibrido contenente 
aspetti di un contratto con rimborso spese e di uno a prezzo prefissato. I contratti Time and Material, cioè per 
durata e materiali, sono simili agli accordi con rimborso spese nel senso che sono aperti, poiché il valore 
completo dell’accordo non è stato definito al momento dell’aggiudicazione. Questi contratti possono quindi 
aumentare di valore come se fossero accordi a rimborso di costo. Tuttavia, assomigliano anche agli accordi a 
prezzo prefissato. Ad esempio, le tariffe unitarie vengono predefinite dall’acquirente e dal fornitore, se 
entrambe le parti riconoscono le tariffe degli ingegneri “senior”. 
Controllo . Confronto tra le prestazioni effettive e le prestazioni pianificate, analisi degli scostamenti, 
valutazione delle tendenze per favorire un miglioramento dei processi, valutazione delle possibili alternative 




Controllo dei costi . Processo che consente di influire sui fattori responsabili degli scostamenti e di 
controllare le modifiche al budget del progetto. 
Controllo della schedulazione. Processo di controllo delle modifiche alla schedulazione di progetto. 
Controllo dell’ambito. Processo di controllo dei cambiamenti all’ambito del progetto. 
Controllo delle modifiche. Identificazione, documentazione, approvazione, rifiuto o controllo delle 
modifiche alle baseline del progetto. 
Controllo integrato delle modifiche. Processo di revisione di tutte le richieste di modifica, di approvazione 
e di controllo delle modifiche apportate ai deliverable e agli asset dei processi organizzativi. 
Convalida . Tecnica di valutazione di un componente o di un prodotto durante o al termine di una fase o di 
un progetto per accertare che soddisfi i requisiti specificati. Diverso da verifica. 
Convergenza di percorsi. La convergenza si verifica quando percorsi del reticolo di schedulazione paralleli 
si fondono o si uniscono nello stesso nodo all’interno del reticolo di schedulazione del progetto. La 
convergenza di percorsi è caratterizzata da un’attività schedulata con più di un’attività predecessore. 
Correzione dei difetti. Identificazione documentata a livello formale di un difetto registrato in un 
componente del progetto con la richiesta di riparare il difetto o di sostituire completamente il componente. 
Corrispettivo. Qualcosa che viene dato o ricevuto, un pagamento o un compenso, in genere si tratta di una 
somma in denaro o di merce in natura per prodotti, servizi o risultati forniti o ricevuti.  
Costo. Il valore monetario o il prezzo di un’attività o componente del progetto che include il valore 
monetario delle risorse necessarie per eseguire e completare l’attività, o il componente, o per produrre il 
componente. Un costo può essere dato da una combinazione di elementi di costo, quali la spesa per la 
manodopera diretta e altri costi diretti, la spesa per la manodopera indiretta e altri costi indiretti e il prezzo 
d’acquisto. (Ciononostante, nel metodo dell’Earned Value, il costo rappresenta talvolta soltanto le ore di 
manodopera senza la relativa conversione in valore monetario.)  
Costo della qualità . Determinazione dei costi sostenuti per assicurare la qualità. I costi di prevenzione e di 
valutazione (costo della conformità) comprendono le spese sostenute per la pianificazione della qualità, il 
controllo qualità (QC) e l’assicurazione qualità necessari a garantire la conformità ai requisiti (ad es. 
formazione, sistemi QC ecc.). I costi per inadempienza (mancata conformità) comprendono le spese 
sostenute per la rilavorazione dei prodotti, dei componenti o dei processi non conformi, i costi del lavoro in 
garanzia, degli scarti e della perdita di reputazione. 
Costo effettivo (Actual Cost - AC). I costi totali effettivamente sostenuti e registrati per svolgere un lavoro 
in un determinato periodo di tempo per un’attività schedulata o un componente della WBS. Il costo effettivo 
può essere dato esclusivamente dalle ore richieste per la manodopera, dai costi diretti o da una somma di tutti 
i costi compresi quelli indiretti. Definito anche come costo effettivo del lavoro eseguito (ACWP). 
Creare la WBS . Processo di suddivisione dei principali deliverable del progetto e del lavoro incluso nel 
progetto in componenti più piccoli e quindi maggiormente gestibili. 
Criteri. Gli standard, le regole o i test sui quali si basa un giudizio o una decisione o mediante i quali è 
possibile valutare un prodotto, servizio, risultato o processo. 
Criteri di accettazione. I criteri, tra cui i requisiti di prestazione e le condizioni fondamentali, a cui occorre 




Curva a S . Visualizzazione grafica del totale di costi, ore di manodopera, percentuale di lavoro o altre 
quantità tracciate in un quadro temporale. Il nome deriva dalla forma a “S” della curva (più piatta all’inizio e 
alla fine, più pronunciata nella parte centrale) prodotta su un progetto che parte lentamente, accelera e poi 
termina progressivamente. È anche un termine usato per la distribuzione cumulativa delle probabilità che è il 
risultato di una simulazione, uno strumento dell’analisi quantitativa del rischio. 
Dalla parte del cliente. Tecnica di programmazione utilizzata per realizzare prodotti, servizi e risultati che 
soddisfino pienamente le esigenze dei clienti traducendo tali esigenze nei requisiti tecnici idonei per ogni fase 
dello sviluppo del prodotto. 
Data . Un termine che rappresenta il giorno, il mese e l’anno di calendario e, in alcuni casi, l’ora del giorno. 
Data d’inizio. Momento in cui ha inizio un’attività schedulata, di solito classificata come: effettiva, 
pianificata, stimata, schedulata, minima, massima, obiettivo, baseline o attuale. 
Data d’inizio attuale . Stima attuale del momento cui un’attività schedulata verrà avviata e che riflette 
l’avanzamento del lavoro. 
Data d’inizio effettiva (AS). Il momento in cui ha effettivamente avuto inizio il lavoro previsto per 
un’attività schedulata. 
Data d’inizio schedulata (SS) . Il momento in cui è previsto che inizi il lavoro di un’attività schedulata. La 
data d’inizio schedulata rientra generalmente nell’ambito delle date comprese tra la data di inizio minima e la 
data di inizio massima. Questo valore può rispecchiare il livellamento delle risorse in caso di scarsità di 
risorse. Detta anche data d’inizio pianificata. 
Data di aggiornamento (DD) . Data fino alla quale il sistema di reporting di un progetto ha fornito 
l’effettivo stato di avanzamento e i risultati. In alcuni sistemi di reporting, le informazioni sullo stato relative 
alla data di aggiornamento vengono incluse nello storico, mentre in altri sistemi le stesse informazioni 
vengono inserite nella sezione sui dati futuri. Denominata anche data di avanzamento e data corrente. 
Data di fine. Punto temporale associato al completamento di un’attività schedulata. Generalmente viene 
abbinata a una delle seguenti specificazioni: effettiva, pianificata, stimata, minima, massima, di baseline, 
obiettivo o attuale. 
Data di fine attuale . Stima attuale del momento cui un’attività schedulata verrà portata a termine e che 
riflette l’avanzamento del lavoro. 
Data di fine di baseline. Data di fine di un’attività schedulata presente nella baseline della schedulazione 
approvata. 
Data di fine effettiva (AF) . Il momento in cui è effettivamente terminato il lavoro previsto per un’attività 
schedulata.  
Data di fine massima (LF) . Nel metodo del percorso critico, il punto temporale più ritardato possibile in cui 
un’attività schedulata può essere completata in base alla logica del reticolo della schedulazione, alla data di 
completamento del progetto e ad eventuali vincoli assegnati alle attività schedulate senza violare tali vincoli 
o ritardare la data di completamento del progetto. Le date di fine massime vengono determinate nel corso del 
calcolo a ritroso del reticolo della schedulazione di progetto. 
Data di fine minima (EF) . Nel metodo del percorso critico, rappresenta il momento più prossimo possibile 




logica del reticolo della schedulazione, alla data di aggiornamento e ad eventuali vincoli della schedulazione. 




Data di fine schedulata (SF) . Il momento in cui è previsto che termini il lavoro di un’attività schedulata. La 
data di fine schedulata rientra generalmente nell’intervallo di date compreso tra la data di fine minima e la 
data di fine massima. Questo valore può rispecchiare il livellamento delle risorse in caso di scarsità di risorse. 
Detta anche data di fine pianificata. 
Data di inizio di baseline . Data d’inizio di un’attività schedulata presente nella baseline della schedulazione 
approvata. Vedere anche data d’inizio schedulata. 
Data di inizio massima (LS) . Nel metodo del percorso critico, il punto temporale più ritardato possibile in 
cui un’attività schedulata può iniziare in base alla logica del reticolo della schedulazione, alla data di 
completamento del progetto e ad eventuali vincoli assegnati alle attività schedulate senza violare tali vincoli 
o ritardare la data di completamento del progetto. Le date di inizio massime vengono determinate nel corso 
del calcolo a ritroso del reticolo della schedulazione di progetto.  
Data di inizio minima (ES) . Nel metodo del percorso critico, rappresenta il momento più prossimo 
possibile nel quale possono avere inizio le parti non completate di un’attività schedulata (o del progetto), in 
base alla logica del reticolo della schedulazione, alla data di aggiornamento e ad eventuali vincoli della 
schedulazione. Le date di inizio minime possono variare con l’avanzamento del progetto e in base alle 
modifiche apportate al piano di PM
t
. 
Data imposta . Data fissata e imposta su un’attività schedulata o una milestone di schedulazione in genere 
sotto forma di una data del tipo “iniziare non prima di” e “terminare non oltre il”. 
Data obiettivo di completamento (TC). Data imposta che limita o modifica l’analisi del reticolo di 
schedulazione. 
Data obiettivo di fine (TF) . Data in cui è programmata (stabilita) la fine del lavoro di un’attività schedulata. 
Data obiettivo di inizio (TS) . Data in cui è programmato (stabilito) l’inizio del lavoro di un’attività 
schedulata. 
Database dei rischi . Strumento di raccolta, aggiornamento e analisi dei dati utilizzati nei processi di 
gestione del rischio. 
Dati storici . Documenti e dati relativi a progetti precedenti compresi file di progetto, archivi, 
corrispondenza, contratti chiusi e progetti chiusi. 
Definire le attività. Il processo di identificazione delle attività schedulate da eseguire per produrre i 
deliverable previsti dal progetto. 
Definizione dell’ambito . Processo di sviluppo di una descrizione dettagliata dell’ambito del progetto come 
base per le decisioni future sul progetto. 
Deliverable . Qualsiasi prodotto, risultato o capacità di fornire un servizio univoco e verificabile che deve 
essere realizzato per portare a termine un processo, una fase o un progetto. Il termine viene spesso usato 
nell’accezione più circoscritta in relazione a un deliverable esterno, cioè soggetto ad approvazione da parte 




Descrizione della mansione. Spiegazione dei ruoli e delle responsabilità di un membro del gruppo di 
progetto. 
Descrizione dell’ambito del progetto . Descrizione dell’ambito del progetto, che comprende i principali 
deliverable, gli obiettivi del progetto, gli assunti del progetto, i vincoli del progetto e il capitolato; la 
descrizione costituisce una base documentata per le decisioni future da prendere nel corso del progetto e per 
convalidare e sviluppare una comprensione comune sull’ambito del progetto tra gli stakeholder. Rappresenta 
la definizione dell’ambito del progetto, ovvero ciò che deve essere realizzato. 
Descrizione dell’attività (AD). Breve frase o etichetta prevista per ciascuna attività schedulata utilizzata in 
combinazione con un identificativo dell’attività per differenziare l’attività schedulata del progetto dalle altre 
attività schedulate. La descrizione dell’attività generalmente fa riferimento all’ambito del lavoro previsto 
dall’attività stessa. 
Descrizione delle specifiche di prodotto. Descrizione documentata in forma narrativa delle specifiche di 
prodotto. 
Diagramma a barre . Visualizzazione grafica delle informazioni relative alla schedulazione. Nel tipico 
diagramma a barre, le attività schedulate o i componenti della WBS sono elencati a sinistra in verticale, le 
date in alto in orizzontale e le durate delle attività sono rappresentate da barre orizzontali posizionate in base 
alla data. È chiamato anche diagramma di Gantt. 
Diagramma d’influenza. Rappresentazione grafica delle situazioni che mostra le influenze casuali, l’ordine 
temporale degli eventi e altre relazioni tra variabili e risultati. 
Diagramma di Pareto. Istogramma ordinato in base alla frequenza che indica quanti risultati sono dovuti a 
ciascuna causa identificata. 
Diagramma reticolare della schedulazione su scala temporale. Qualsiasi reticolo di schedulazione del 
progetto in cui la posizione e la lunghezza dell’attività schedulata ne rappresentano la durata. È 
essenzialmente un diagramma a barre che include la logica del reticolo della schedulazione. 
Diagrammi di flusso. Rappresentazione sotto forma di diagramma degli input, delle azioni di processo e 
degli output di uno o più processi interni a un sistema. 
Difetto. Un’imperfezione o una mancanza in un componente del progetto tale da renderlo non idoneo ai 
requisiti o alle specifiche di prodotto e da richiederne la riparazione o la sostituzione. 
Dirigere e gestire l’esecuzione del progetto. Processo di esecuzione del lavoro definito nel piano di PMt che 
consente di realizzare i requisiti del progetto specificati nella descrizione dell’ambito del progetto. 
Disciplina. Settore lavorativo che richiede conoscenze specifiche e che dispone di un insieme di regole che 
disciplinano la condotta lavorativa (ad es. ingegneria meccanica, programmazione informatica, stima dei 
costi, ecc.). 
Distinta base (BOM). Distinta formale e documentata dei materiali sotto forma di tabulazione organizzata in 
ordine gerarchico dei gruppi, dei gruppi secondari e dei componenti fisici necessari alla creazione del 
prodotto. 
Distribuzione delle informazioni . Processo che consente di rendere disponibili in modo tempestivo le 




Divergenza di percorsi. La divergenza si verifica quando percorsi del reticolo di schedulazione paralleli si 
estendono o vengono generati dallo stesso nodo all’interno del reticolo di schedulazione del progetto. La 
divergenza di percorsi è caratterizzata da un’attività schedulata con più di una attività successore. 
Dizionario della WBS. Documento che descrive ogni componente della WBS. Per ogni componente della 
WBS, il dizionario comprende una breve definizione dell’ambito o il capitolato, i deliverable definiti, un 
elenco delle attività associate e delle milestone. Inoltre ci possono essere le seguenti informazioni: 
Performing Organization, date di inizio e di fine, risorse richieste, stima dei costi, centro di costo, 
informazioni sul contratto, requisiti di qualità e riferimenti tecnici per facilitare l’esecuzione del lavoro. 
Documenti di approvvigionamento. Documenti utilizzati nelle attività di offerta e proposta, compresi il 
bando di gara, l’invito alla negoziazione, la richiesta di informazioni, la richiesta di preventivo, la richiesta 
d’offerta dell’acquirente e le risposte del fornitore. 
Documento. Un mezzo e le informazioni in esso contenute caratterizzati solitamente da una certa stabilità e 
che possono essere letti da una persona o da una macchina. Esempi: piani di PM
t
, specifiche di prodotto, 
procedure, studi e manuali. 
Durata (DU o DUR). Numero totale di periodi lavorativi (esclusi vacanze e altri periodi di inattività) 
necessari al completamento di un’attività schedulata o di un componente della WBS. Di solito è espressa in 
giorni o settimane di lavoro. Talvolta viene erroneamente equiparata al tempo trascorso. Diverso da impegno. 
Durata dell’attività  Tempo espresso in unità temporali che intercorre tra l’inizio e la fine di un’attività 
schedulata. 
Durata effettiva. Tempo espresso in unità temporali che intercorre tra la data d’inizio effettiva dell’attività 
schedulata e la data di aggiornamento della schedulazione di progetto (se l’attività schedulata è in corso) 
oppure la data di fine effettiva (se l’attività schedulata è stata completata).  
Durata originale (OD). Durata dell’attività originariamente assegnata a un’attività schedulata e non 
aggiornata con il procedere dell’attività stessa. In genere utilizzata per il confronto con la durata effettiva e la 
durata residua quando si registra l’avanzamento della schedulazione. 
Durata residua (RD). Lasso di tempo, espresso in unità temporali, tra la data di aggiornamento della 
schedulazione di progetto e la data di fine di un’attività schedulata che abbia una data d’inizio effettiva. 
Rappresenta il tempo necessario per completare un’attività schedulata il cui il lavoro è in corso. 
Earned Value (EV). Valore del lavoro terminato espresso in termini di budget approvato e assegnato a tale 
lavoro per un’attività schedulata o un componente della WBS. Definito anche come costo preventivato del 
lavoro eseguito (BCWP). 
Effettuare l’assicurazione qualità (Quality Assurance - QA). Processo di applicazione di attività 
pianificate e sistematiche per il controllo qualità (ad es. audit di revisione o valutazione collegiale) che 
consentono di garantire che il progetto utilizzi tutti i processi necessari a soddisfare i requisiti. 
Elaborazione progressiva. Continuo miglioramento e approfondimento di un piano mano a mano che, con 
l’avanzamento del progetto, diventano disponibili informazioni maggiori e più specifiche e stime più 
accurate; questa tecnica consente di produrre piani più accurati e completi grazie alla reiterazione del 




Elenco delle attività. Tabulazione documentata delle attività schedulate contenente la descrizione 
dell’attività, l’identificativo dell’attività e una descrizione relativamente dettagliata dell’ambito del lavoro 
che consente ai membri del gruppo di progetto di comprendere il lavoro da eseguire. 
Esecuzione del controllo qualità (QC). Processo di monitoraggio dei risultati specifici di un progetto che 
consente di determinare la loro conformità ai rispettivi standard di qualità e di individuare dei metodi per 
eliminare le cause di prestazioni non soddisfacenti. 
Eseguire. Amministrazione, gestione, esecuzione e conclusione del lavoro del progetto finalizzate alla 
fornitura dei deliverable e delle informazioni sullo stato di avanzamento del lavoro. 
Estremità aperta del reticolo. Attività schedulata priva di attività predecessore o di attività successore che 
crea una frattura involontaria nel percorso del reticolo della schedulazione. Le estremità aperte dei reticoli 
sono generalmente causate dall’assenza di relazioni logiche. 
Evento. Qualcosa che accade, un avvenimento o un risultato. 
Evitare i rischi. Tecnica di pianificazione della risposta ai rischi usata quando si presenta una minaccia per 
la quale si attuano modifiche al piano di PM
t
 allo scopo di eliminare il rischio o proteggere gli obiettivi del 
progetto dal suo impatto. In genere, evitare i rischi prevede il ridimensionamento degli obiettivi di durata, 
costo, ambito o qualità. 
Failure Mode and Effect Analysis (FMEA). Procedura analitica che consente di analizzare tutte le 
potenziali modalità di avaria di ciascun componente di un prodotto per determinarne gli effetti 
sull’affidabilità del componente stesso e per verificarne gli effetti sull’affidabilità del sistema o del prodotto e 
sulla funzione richiesta del componente. Le modalità di avaria possono essere analizzate da sole o in 
abbinamento tra loro. Oppure si tratta dell’esame di un prodotto (a livello di sistema e/o a livelli inferiori) per 
identificare tutte le modalità in cui può verificarsi un’avaria. Per ogni potenziale avaria, si stima il suo effetto 
su tutto il sistema e le relative conseguenze. Inoltre, viene effettuata un’analisi dell’azione pianificata per 
ridurre al minimo la probabilità di avaria e dei relativi effetti. 
Fase di progetto. Raccolta di attività di progetto collegate tra loro logicamente e generalmente culminanti 
nel completamento di un importante deliverable. Le fasi di progetto (altrimenti dette fasi) vengono 
solitamente completate in sequenza, ma in alcune situazioni particolari di progetto possono anche 
sovrapporsi. Le fasi possono essere suddivise in sottofasi e quindi in componenti. Se il progetto o parti del 
progetto vengono suddivisi in fasi, tale gerarchia è contenuta nella WBS. Una fase di progetto è un 
componente di un ciclo di vita del progetto. La fase di progetto non è un gruppo di processi di PM
t
. 
Fast Tracking. Tecnica specifica di compressione della schedulazione del progetto che consente di 
modificare la logica del reticolo per sovrapporre le fasi che verrebbero in genere svolte in sequenza, come la 
fase di progettazione e quella di costruzione, o per eseguire in parallelo le attività schedulate. 
Fattori ambientali aziendali. Uno o tutti i fattori ambientali esterni e i fattori ambientali interni 
all’organizzazione che influiscono sull’andamento del progetto. Questi fattori provengono da una o da tutte le 
aziende coinvolte nel progetto e comprendono cultura e struttura aziendale, infrastrutture, risorse esistenti, 
database commerciali, condizioni di mercato e software di PM
t
. 
Fine-fine (FF). Relazione logica per la quale il completamento del lavoro previsto per l’attività successore 




Fine-inizio (FS) .Relazione logica per la quale l’inizio del lavoro previsto per l’attività successore dipende 
dal completamento del lavoro dell’attività predecessore. 
Fondi. Disponibilità monetaria o risorse economiche immediatamente disponibili. 
Fornitore. Chi fornisce prodotti, servizi o risultati a un’organizzazione. 
Freccia. Rappresentazione grafica di un’attività schedulata presente nel metodo del diagramma a frecce o 
relazione logica tra le attività schedulate presenti nel metodo del diagramma di precedenza. 
Free Float (FF). Quantità di possibile ritardo di un’attività schedulata senza posticipare la data di inizio 
minima delle attività schedulate immediatamente successive. 
Funzioni operative. Funzione organizzativa che si occupa dell’esecuzione continuativa delle attività 
finalizzate a creare uno stesso prodotto o a fornire un servizio reiterato. Alcuni esempi sono: funzioni 
operative di produzione, di fabbricazione e contabili. 
Gestione del portfolio. Gestione centralizzata di uno o più portfolio che prevede l’identificazione, 
l’assegnazione di priorità, l’autorizzazione, la gestione e il controllo dei progetti, dei programmi e degli altri 
lavori correlati per raggiungere specifici obiettivi aziendali strategici. 
Gestione Qualità Totale (TQM). Soluzione comunemente adottata per l’attuazione di un programma di 
miglioramento della qualità nell’ambito di un’organizzazione. 
Gestire gli stakeholder. Processo di gestione delle comunicazioni che consente di soddisfare i requisiti degli 
stakeholder di progetto e di risolvere eventuali questioni con gli stessi. 
Gestire il gruppo di progetto. Processo di rilevamento delle prestazioni dei membri del gruppo, di 
restituzione di feedback, di risoluzione dei problemi e di coordinamento delle modifiche che consente di 
migliorare le prestazioni del progetto. 
Gruppi di processi di progetto. I cinque gruppi di processi necessari per qualsiasi progetto, caratterizzati da 
chiare relazioni di dipendenza e che devono essere svolti nella stessa sequenza per tutti i progetti, a 
prescindere dall’area applicativa o dalle specifiche del ciclo di vita del progetto. I gruppi di processi sono 
avvio, pianificazione, esecuzione, monitoraggio e controllo, e chiusura. 
Gruppo di processi di PM
t
. Raggruppamento logico dei processi di PM
t
 descritto nella Guida al PMBOK®. 
I gruppi di processi di PM
t
 comprendono i processi di avvio, processi di pianificazione, processi di 
esecuzione, processi di monitoraggio e controllo e processi di chiusura. Complessivamente, questi cinque 
gruppi sono necessari per qualsiasi progetto, sono caratterizzati da chiare relazioni di dipendenza interne e 
devono essere svolti seguendo la stessa sequenza in ciascun progetto, a prescindere dall’area applicativa o 
dalle specifiche del ciclo di vita del progetto adottato. I gruppi di processi di PM
t
 non sono le fasi di progetto. 




 e, per alcuni 
progetti, lo sponsor del progetto. 
Gruppo di PM. Membri del gruppo di progetto direttamente coinvolti nelle attività di PM
t
. In alcuni progetti 
minori, il gruppo di PM
t
 può comprendere anche tutti i membri del gruppo di progetto. 
Gruppo virtuale. Gruppo di persone con un obiettivo comune che svolgono il loro ruolo non incontrandosi 
mai di persona o vedendosi raramente. Per facilitare la comunicazione tra i membri del gruppo di lavoro, 





Identificare i rischi. Processo di determinazione dei rischi che possono influire sul progetto e di definizione 
delle relative caratteristiche. 
Identificativo dell’attività. Breve identificativo univoco di tipo numerico o alfabetico assegnato a ciascuna 
attività schedulata che consente di distinguere quella attività di progetto dalle altre attività. In genere, questo 
identificativo è univoco nell’ambito di un reticolo di schedulazione del progetto. 
Impegno. Il numero di unità lavorative necessarie al completamento di un’attività schedulata o di un 
componente della WBS, generalmente espresso come ore/uomo, giorni/uomo, settimane/uomo. Diverso da 
durata. 
Impegno discreto. Impegno applicato al lavoro di progetto associabile direttamente con il completamento di 
componenti della WBS e deliverable specifici; questo valore può essere pianificato e misurato direttamente. 
Diverso da impegno distribuito. 
Impegno distribuito (AE). Impegno relativo ad attività di progetto che non può essere facilmente 
scomponibile in una serie di impegni discreti per quella attività, ma che risulta direttamente proporzionale 
all’impegno relativo ad altre attività di progetto di tipo discreto. Diverso da impegno discreto. 
Indice di efficienza dei costi (CPI). Unità di misura dell’efficienza economica di un progetto. Rappresenta il 
rapporto tra l’Earned Value (EV) e i costi effettivi (AC). CPI = EV diviso per AC. Un valore maggiore o 
uguale a uno segnala la presenza di una condizione favorevole, mentre un valore minore di uno è indice di 
una situazione sfavorevole. 
Indice di efficienza della schedulazione (SPI). Unità di misura dell’efficienza della schedulazione di un 
progetto. Rappresenta il rapporto tra l’Earned Value (EV) e il valore pianificato (PV). SPI = EV diviso per 
PV. Un SPI maggiore o uguale a uno segnala la presenza di una condizione favorevole, mentre un valore 
minore di uno è indice di una situazione sfavorevole.  
Informazioni sullo stato di avanzamento del lavoro. Informazioni e dati relativi allo stato delle attività di 
schedulazione del progetto che vengono eseguite per realizzare il lavoro del progetto, raccolte nei processi 
dirigere e gestire l’esecuzione del progetto. Le informazioni comprendono: stato dei deliverable; stato di 
implementazione per richieste di modifica, azioni correttive, azioni preventive e correzione dei difetti; stime 
a finire previste; percentuali dichiarate di lavoro fisicamente completato; valori ottenuti dalle misurazioni 
delle prestazioni tecniche; date di inizio e fine delle attività schedulate. 
Ingegneria del valore (VE). Approccio creativo utilizzato per ottimizzare i costi del ciclo di vita del 
progetto, risparmiare tempo, aumentare i profitti, migliorare la qualità, espandere la quota di mercato, 
risolvere problemi e/o utilizzare le risorse in modo più efficace. 
Iniziatore. Persona od organizzazione che dispone sia della facoltà che dell’autorità per dare inizio a un 
progetto. 
Inizio-fine (SF). Relazione logica in cui il completamento dell’attività successore schedulata è direttamente 
collegato all’inizio dell’attività predecessore schedulata. 
Inizio-inizio (SS). Relazione logica in cui l’inizio del lavoro dell’attività successore schedulata è 





Input. Voce, sia interna che esterna al progetto, richiesta da un processo prima di potere proseguire. Potrebbe 
essere un output di un processo predecessore. 
Integrale. Necessario alla completezza, requisito, elemento costitutivo, composto come unità in abbinamento 
a un altro componente. 
Integrato. Componenti correlati, interconnessi, concatenati o innestati miscelati e uniti per creare un’unica 
unità funzionante. 
Ispezione. Esame o valutazione quantitativa che consente di verificare la conformità di un’attività, un 
componente, un prodotto, un risultato o un servizio ai requisiti specificati. 
Istogramma delle risorse. Diagramma a barre che mostra la quantità di tempo che una risorsa è chiamata a 
lavorare in un determinato arco temporale. Ai fini del confronto, è possibile visualizzare la disponibilità della 
risorsa sotto forma di barra di istogramma. Barre differenti mostrano il reale impiego delle risorse durante il 
progetto rispetto a quanto preventivato. 
Knowledge base delle lesson learned. Archivio dei dati storici e delle lesson learned sia sui risultati delle 
decisioni prese nell’ambito della selezione di progetti precedenti sia sulle prestazioni dei progetti precedenti. 
Lag. Modifica di una relazione logica che comporta un ritardo nell’attività successore. Ad esempio, in una 
relazione di dipendenza fine-inizio con un lag di 10 giorni, l’attività successore non può iniziare prima di 10 
giorni dopo la fine dell’attività predecessore. Vedere anche lead. Glossario 
Lavoro. Impegno fisico o mentale prolungato, esercizio o applicazione di skill per superare ostacoli e 
raggiungere un obiettivo. 
Lead. Modifica di una relazione logica che consente un’accelerazione dell’attività successore. Ad esempio, 
in una relazione di dipendenza fine-inizio con un lead di 10 giorni, l’attività successore può iniziare 10 giorni 
prima del completamento dell’attività predecessore. Un lead negativo corrisponde a un lag positivo. 
Lesson learned . Le conoscenze acquisite durante il processo d’esecuzione di un progetto. Le lesson learned 
apprese possono essere identificate in qualsiasi momento. Considerate anche come un archivio del progetto 
da aggiungere alla knowledge base delle lesson learned. 
Limiti di controllo. Area composta di tre deviazioni standard su ciascun lato della linea centrale, o della 
media, in una distribuzione normale dei dati tracciati su una carta di controllo che rispecchia la variazione 
prevista per i dati. 
Limiti di tolleranza delle specifiche. L’area, su ciascun lato della linea centrale o della media di dati 
tracciati su una carta di controllo che rispecchia i requisiti del cliente per un prodotto o servizio. Tale area 
può essere maggiore o minore di quella definita per i limiti di controllo.  
Lista di controllo. Elenco di voci raggruppate per essere confrontate o per garantire che le azioni ad esse 
associate siano gestite in modo adeguato e non vengano tralasciate. Un esempio può essere un elenco di voci 
da controllare che viene creato durante la pianificazione della qualità e utilizzato durante il controllo qualità. 
Livellamento delle risorse. Qualsiasi forma di analisi del reticolo di schedulazione in cui le decisioni sui 
tempi (date d’inizio e di fine) sono determinate dall’andamento dei vincoli delle risorse (ad es. limitata 




Livello. Categoria od ordine usati per distinguere voci che hanno lo stesso uso funzionale (ad es. “martello”) 
ma non gli stessi requisiti di qualità (ad es. martelli differenti potrebbero dover tollerare diverse quantità di 
forza). 
Livello di impegno (LOE) . Attività di supporto (ad es. gestione della relazione tra fornitore e cliente, analisi 
dei costi del progetto, PM
t
, ecc.) che non si prestano facilmente ad una misurazione di completamento 
discreto. Queste attività sono generalmente caratterizzate da un tasso costante di avanzamento del lavoro in 
un dato periodo di tempo, che viene determinato in base alle attività supportate. 
Logica del reticolo. L’insieme delle relazioni di dipendenza delle attività schedulate che compongono il 
reticolo di schedulazione del progetto. 
Manager funzionale. Persona con autorità gestionale responsabile di un’unità organizzativa appartenente a 
un’organizzazione funzionale. Il manager di un gruppo che effettivamente realizza un prodotto o svolge un 
servizio. A volte denominato anche responsabile di linea. 
Materiale. Insieme di mezzi utilizzati da un’organizzazione in qualsiasi compito, ad es. attrezzature, 
apparati, strumenti, macchinari, dispositivi, materiale e forniture. 
Matrice assegnazione responsabilità (RAM). Struttura che collega la struttura di scomposizione 
dell’organizzazione di progetto alla struttura di scomposizione del lavoro per contribuire ad assicurare che 
ciascun componente dell’ambito del lavoro del progetto sia assegnato a un responsabile. 
Matrice di probabilità e impatto. Metodo comune che consente di determinare se un rischio è basso, medio 
o alto mediante l’unione delle due dimensioni: la probabilità che si verifichi e l’impatto sugli obiettivi 
qualora si verificasse. 
Membri del gruppo di progetto. Persone che rispondono direttamente o indirettamente al PM
r
 e che, come 
parte dei propri compiti, sono responsabili dell’esecuzione del lavoro di progetto. 
Metodo del Critical Chain. Tecnica di analisi del reticolo di schedulazione che modifica la schedulazione 
del progetto per tenere conto delle risorse limitate. Il metodo del Critical Chain unisce gli approcci di tipo 
deterministico e probabilistico all’analisi del reticolo di schedulazione. 
Metodo del diagramma a frecce (ADM). Tecnica di generazione dei diagrammi reticolari della 
schedulazione nella quale le attività schedulate vengono rappresentate sotto forma di frecce. La coda della 
freccia rappresenta l’inizio dell’attività schedulata, la testa rappresenta la fine. (La lunghezza della freccia 
non è indicativa della durata prevista per l’attività schedulata.) Le attività schedulate si uniscono in punti 
detti nodi (in genere disegnati sotto forma di piccoli cerchi) per illustrare la sequenza con la quale si prevede 
di eseguire le attività schedulate.  
Metodo del diagramma di precedenza (PDM). Tecnica di generazione dei diagrammi reticolari della 
schedulazione in cui le attività schedulate vengono rappresentate sotto forma di caselle (o nodi). Le attività 
schedulate vengono graficamente collegate da una o più relazioni logiche per mostrare la sequenza secondo 
la quale devono essere eseguite. 
Metodo del percorso critico (CPM). Tecnica di analisi del reticolo di schedulazione che consente di 
determinare l’estensione della flessibilità della schedulazione (quantità di Float) nei vari percorsi logici del 
reticolo della schedulazione di progetto e di stabilire il valore minimo per la durata totale del progetto. Le 




specificata. Le date d’inizio e di fine massime vengono determinate mediante un calcolo a ritroso, a partire da 
una data di completamento specifica e che a volte corrisponde alla data di fine minima del progetto stabilita 
nel calcolo in avanti. 
Metodo dell’Earned Value (EVM). Metodologia che consente l’integrazione di ambito, schedulazione e 
risorse, utilizzata per la misurazione oggettiva delle prestazioni e dell’avanzamento del progetto. Per 
misurare le prestazioni, viene stabilito il costo preventivato del lavoro eseguito (Earned Value) che viene 
quindi confrontato con il costo effettivo del lavoro eseguito (costo effettivo). Per misurare l’avanzamento, 
vengono invece confrontati l’Earned Value e il valore pianificato. 
Metodologia. Sistema di pratiche, tecniche, procedure e regole adottato da coloro che si occupano di una 
determinata disciplina. 
Milestone. Un momento o un evento significativo in un progetto. 
Milestone di schedulazione. Evento significativo nella schedulazione di progetto, ad es. un evento che 
condiziona il lavoro futuro o segna il completamento di un deliverable di primaria importanza. Una milestone 
di schedulazione ha durata zero. Detta anche attività cardine. 
Minaccia. Condizione o situazione sfavorevole al progetto, insieme di circostanze o eventi negativi, rischio 
che può avere un impatto negativo su un obiettivo del progetto o costituire possibilità di cambiamenti 
negativi. Diverso da opportunità. 
Misurazione delle prestazioni tecniche. Tecnica per la misurazione delle prestazioni che confronta i 
risultati tecnici raggiunti durante l’esecuzione del progetto con la schedulazione nel piano di PMt dei risultati 
tecnici pianificati. Per la misurazione della qualità possono essere impiegati parametri tecnici significativi del 
prodotto realizzato all’interno del progetto. I valori di misurazione ottenuti fanno parte delle informazioni 
sullo stato di avanzamento del lavoro. Glossario 
Modello di schedulazione. Modello utilizzato in abbinamento a metodi manuali o software di PM
t
 per 
eseguire un’analisi del reticolo di schedulazione e generare la schedulazione di progetto usata per 
l’esecuzione di un progetto. 
Modifica dell’ambito . Qualsiasi modifica all’ambito del progetto. Una modifica dell’ambito richiede quasi 
sempre un adattamento dei costi o della schedulazione di progetto. 
Modifica richiesta. Modifica richiesta formalmente documentata e presentata per l’approvazione al processo 
di controllo integrato delle modifiche. Diverso da richiesta di modifica approvata. 
Monitoraggio e controllo dei rischi. Processo di rilevazione dei rischi identificati, monitoraggio dei rischi 
residui, identificazione dei rischi nuovi, attuazione dei piani di risposta al rischio e valutazione dell’efficacia 
di queste operazioni nel corso del ciclo di vita del progetto. 
Monitorare. Raccogliere dati sulle prestazioni del progetto rispetto a un piano, produrre misurazioni delle 
prestazioni, creare report e diffondere le informazioni sulle prestazioni. 
Monitorare e controllare il lavoro del progetto. Processo di monitoraggio e controllo dei processi 
necessari per avviare, pianificare, eseguire e chiudere un progetto che consente di raggiungere gli obiettivi di 
prestazione definiti nel piano di PM
t
 e nella descrizione dell’ambito del progetto. 





Nodo. Uno dei punti che definiscono un reticolo della schedulazione; un punto di congiunzione unito ad 
alcune o a tutte le altre linee delle relazioni di dipendenza.  
Obiettivo. Qualcosa a cui è indirizzato il lavoro, una posizione strategica da guadagnare, uno scopo da 
raggiungere, un risultato da ottenere, un prodotto da creare o un servizio da fornire. 
Opportunità. Condizione o situazione favorevole al progetto, insieme positivo di circostanze, insieme 
positivo di eventi, un rischio che avrà conseguenze positive sugli obiettivi del progetto oppure una possibilità 
di apportare modifiche positive. Diverso da minaccia. 
Organigramma. Metodo utilizzato per descrivere le interrelazioni tra un gruppo di persone che collaborano 
per il raggiungimento di un obiettivo comune. 
Organigramma di progetto. Documento che raffigura graficamente i membri del gruppo di progetto e le 
relative relazioni reciproche nell’ambito di un progetto specifico. 
Organizzazione. Gruppo di persone organizzato per raggiungere un obiettivo o per eseguire un certo tipo di 
lavoro nell’ambito dell’azienda. 
Organizzazione a matrice. Qualsiasi struttura organizzativa in cui il PM
r
 condivide le responsabilità con i 
manager funzionali per l’assegnazione delle priorità e la direzione del lavoro delle persone assegnate a un 
progetto. 
Organizzazione funzionale. Organizzazione gerarchica nella quale ogni dipendente ha un solo superiore, il 
personale è diviso per aree di specializzazione ed è gestito da una persona con le competenze adeguate. 
Organizzazione per progetti. Qualsiasi struttura organizzativa in cui il PM
r
 dispone della completa autorità 
per l’assegnazione delle priorità, l’utilizzo delle risorse e la direzione del lavoro delle persone assegnate a un 
progetto. 
Output. Prodotto, risultato o servizio generato da un processo. Può rappresentare l’input per un processo 
successore. 
Parere di esperti. Parere fornito in base alle conoscenze acquisite in un’area applicativa, un’area di 
conoscenza, una disciplina, un settore ecc., secondo l’attività da eseguire. Tali conoscenze possono essere 
fornite da un gruppo di persone o da un singolo individuo che abbiano un’istruzione, delle conoscenze, delle 
skill, un’esperienza, una formazione specialistiche del settore e vengono rese disponibili da fonti diverse tra 
cui: altre unità interne alla Performing Organization, consulenti, stakeholder (compresi i clienti), 
associazioni tecniche o professionali e associazioni industriali. 
Percentuale di completamento (PC o PCT) . Stima, espressa in percentuale, della quantità di lavoro 
completata su un’attività o su un componente della WBS. 
Percorso critico . In genere, ma non sempre, indica la sequenza delle attività schedulate che determina la 
durata del progetto. Normalmente è il percorso più lungo del progetto. Ciononostante, un percorso critico può 
terminare anche, ad esempio, su una milestone di schedulazione che si trova nella parte centrale della 
schedulazione del progetto e che è caratterizzata da un vincolo di schedulazione dovuto a una data imposta 
del tipo “non-più-tardi-di”.  
Percorso del reticolo. Qualsiasi serie continua di attività schedulate collegate da relazioni logiche ed 




Performing Organization  Azienda il cui personale è direttamente coinvolto nello svolgimento del lavoro 
del progetto. 
Pianificare gli acquisti. Processo che consente di determinare cosa acquistare o acquisire e dove e come 
effettuare tali operazioni. 
Pianificare le forniture. Processo di documentazione dei requisiti di prodotti, servizi e risultati e di 
identificazione dei potenziali fornitori. 
Pianificazione a finestra mobile. Forma di pianificazione ad elaborazione progressiva in cui il lavoro da 
eseguire a breve termine viene programmato nel dettaglio a un livello basso della WBS, mentre il lavoro a 
lungo termine viene programmato a un livello relativamente alto della WBS. La pianificazione dettagliata del 
lavoro da eseguire nei periodi più prossimi viene completata mano a mano che si completa il lavoro del 
periodo in corso. 
Pianificazione della comunicazione. Processo che consente di determinare le esigenze degli stakeholder di 
progetto in materia di informazione e comunicazione. Include la definizione di chi sono gli stakeholder e del 
loro livello di interesse e di influenza sul progetto, la definizione del tipo di informazioni da scambiare con 
specifici stakeholder, dei tempi entro i quali è necessario fornirle e delle relative modalità di diffusione. 
Pianificazione della gestione dei rischi. Processo decisionale che determina come affrontare, pianificare e 
eseguire le attività di gestione del rischio in un progetto. 
Pianificazione della qualità. Processo che consente di determinare quali standard di qualità devono essere 
applicati al progetto e come possono essere soddisfatti. 
Pianificazione della risposta ai rischi. Processo di sviluppo di alternative e azioni volte ad aumentare le 
opportunità e ridurre le minacce relative agli obiettivi del progetto. 
Pianificazione dell’ambito. Processo di creazione di un piano di gestione dell’ambito del progetto. 
Pianificazione delle risorse umane. Processo di identificazione e documentazione dei ruoli del progetto, 
delle responsabilità e dei riporti nonché della creazione del piano di gestione delle risorse. 
Piano dei conti. Qualsiasi sistema numerico utilizzato per monitorare i costi del progetto per categoria (ad 
es. manodopera, forniture, materiali e attrezzature). Il piano dei conti di progetto si basa in genere sul piano 
dei conti aziendale della Performing Organization. Diverso da codice di classificazione. 
Piano dei punti di controllo (CAP). Piano di tutto il lavoro e dell’impegno da eseguire in un punto di 
controllo. Ciascun CAP dispone di un capitolato, una schedulazione e un budget sulle associato alle fasi 
temporali. Precedentemente denominato piano riepilogativo dei costi. 
Piano di gestione dei costi . Documento che delinea il formato e che stabilisce le attività e i criteri per la 
pianificazione, la strutturazione e il controllo dei costi del progetto. Il piano di gestione dei costi può essere 
formale o informale, dettagliato o sintetico in base alle esigenze espresse dagli stakeholder di progetto. Il 
piano è contenuto nel piano di PM
t
 oppure ne costituisce una parte ausiliaria. 
Piano di gestione dei rischi .Documento che descrive la metodologia di gestione dei rischi di progetto e la 
sua applicazione nel contesto del progetto. È contenuto nel piano di PM
t
 oppure ne costituisce una parte 
ausiliaria. Il piano di gestione dei rischi può essere informale e sintetico o formale e molto dettagliato, in base 




e la dimensione del progetto. Il piano di gestione dei rischi differisce dal registro dei rischi che contiene 
l’elenco dei rischi di progetto, i risultati dell’analisi dei rischi e le risposte ai rischi. 
Piano di gestione del contratto. Documento che descrive come verrà amministrato uno specifico contratto e 
che può includere elementi quali la documentazione da consegnare e i requisiti di prestazioni. Il piano di 
gestione del contratto può essere formale o informale, dettagliato o sintetico in base ai requisiti stabiliti nel 
contratto. Ogni piano di gestione del contratto costituisce una parte ausiliaria del piano di PM
t
. 
Piano di gestione del personale. Documento che descrive quando e come verranno soddisfatti i requisiti per 
le risorse umane. È contenuto nel piano di PM
t
 oppure ne costituisce una parte ausiliaria. Il piano di gestione 
del personale può essere informale e sintetico o formale e dettagliato, in base alle esigenze del progetto. Le 
informazioni del piano di gestione del personale variano in base all’area applicativa e alla dimensione del 
progetto. 
Piano di gestione dell’approvvigionamento. Documento che descrive come vengono gestiti i processi di 
approvvigionamento dalla fase di sviluppo della documentazione relativa all’approvvigionamento fino alla 
chiusura del contratto. 
Piano di gestione della comunicazione. Documento che descrive i seguenti aspetti: le necessità e le 
aspettative in merito alla comunicazione del progetto; la modalità e il formato mediante i quali verranno 
comunicate le informazioni; dove e quando avranno luogo le varie comunicazioni e la persona responsabile 
della diffusione di ogni tipo di comunicazione. Il piano di gestione della comunicazione può essere formale o 
informale, dettagliato o sintetico in base alle esigenze espresse dagli stakeholder di progetto. Il piano è 
contenuto nel piano di PM
t
 oppure ne costituisce una parte ausiliaria. 
Piano di gestione della qualità. Il piano di gestione della qualità descrive la modalità di attuazione delle 
politiche di qualità della Performing Organization da parte del gruppo di PM
t
. Il piano è contenuto nel piano 
di PM
t
 o ne costituisce una parte ausiliaria. Il piano di gestione della qualità può essere formale o informale, 
dettagliato o sintetico in base ai requisiti del progetto. 
Piano di gestione della schedulazione. Documento che stabilisce i criteri e le attività per lo sviluppo e il 
controllo della schedulazione di progetto. È contenuto nel piano di PM
t
 oppure ne costituisce una parte 
ausiliaria. Il piano di gestione della schedulazione può essere formale o informale, dettagliato o sintetico in 
base alle esigenze del progetto. 
Piano di gestione dell’ambito del progetto. Documento che descrive la modalità di definizione, sviluppo e 
verifica dell’ambito del progetto e la modalità di creazione e definizione della WBS; il documento fornisce 
inoltre una guida su come il gruppo di PM
t
 gestirà e controllerà l’ambito del progetto. È contenuto nel piano 
di PM
t
 oppure ne costituisce una parte ausiliaria. Il piano di gestione dell’ambito del progetto può essere 
informale e sintetico oppure formale e molto dettagliato, in base alle necessità del progetto. 
Piano di PM
t
. Documento formale e approvato che definisce le modalità di esecuzione, monitoraggio e 
controllo del progetto. Può essere in forma riepilogativa o dettagliata e può essere composto di uno o più 
piani di gestione ausiliari o da altri documenti di pianificazione. 
Planning Package. Componente della WBS che si trova sotto un punto di controllo di cui si conosce il 




Portfolio. Insieme di progetti o programmi e altri lavori che vengono raggruppati per facilitare la gestione 
efficace del lavoro e allo scopo di raggiungere gli obiettivi aziendali strategici. I progetti o i programmi del 
portfolio possono non essere necessariamente interdipendenti o direttamente collegati. 
Pratica. Tipo specifico di attività professionale o gestionale che contribuisce all’esecuzione di un processo e 
che può adottare una o più tecniche o strumenti. 
Previsioni. Stime o previsioni delle condizioni e degli eventi che potrebbero verificarsi nel futuro del 
progetto in base alle informazioni e alle conoscenze disponibili al momento della previsione. Le previsioni 
vengono aggiornate e quindi ripubblicate a seguito delle informazioni sullo stato di avanzamento del lavoro 
fornite durante l’esecuzione del progetto. Tali informazioni si fondano sulle prestazioni precedenti del 
progetto e su quelle future attese, e tengono conto di informazioni che potrebbero influire sul progetto in 
futuro, come la stima al completamento e la stima a finire. 
Procedura. Serie di passi eseguiti in un determinato ordine per raggiungere un obiettivo. 
Procedura documentata. Descrizione scritta di tipo formale della modalità di esecuzione di un’attività, un 
processo, una tecnica o una metodologia. 
Processi di avvio. Processi eseguiti per autorizzare e definire l’ambito di una nuova fase o un nuovo progetto 
o che possono determinare la continuazione del lavoro relativo a un progetto sospeso. La maggior parte dei 
processi di avvio vengono svolti al di fuori dell’area di controllo del progetto come parte dei processi di 
gestione dell’organizzazione, del programma o del portfolio; questi ultimi forniscono l’input per il gruppo di 
processi di avvio del progetto. 
Processi di chiusura. Processi eseguiti per concludere a livello formale tutte le attività incluse nel progetto o 
in una fase e per trasferire il prodotto completato a terzi oppure per chiudere un progetto annullato. 
Processi di esecuzione. Processi effettuati per portare a termine il lavoro definito nel piano di PM
t
 che 
consente di raggiungere gli obiettivi del progetto specificati nella descrizione dell’ambito del progetto. 
Processi di monitoraggio e controllo. Processi effettuati per misurare e monitorare l’esecuzione del progetto 
che consentono di adottare azioni correttive quando è necessario per il controllo dell’esecuzione della fase o 
del progetto. 
Processi di pianificazione. Processi eseguiti per definire e maturare l’ambito del progetto, sviluppare il 
piano di PM
t
 e identificare e schedulare le attività di progetto che si devono svolgere per il progetto. 
Processo. Insieme di azioni e attività reciprocamente collegate eseguite per ottenere un insieme specificato di 
prodotti, risultati o servizi. 
Processo di PM
t
. Uno dei 44 processi esclusivi del PM
t
 e descritti nella Guida al PMBOK®. 
Processo di un’area di conoscenza. Processo di PMt all’interno di un’area di conoscenza. 
Prodotto. Manufatto che è stato realizzato, che è quantificabile e che può essere un prodotto finito in sé o 
semplicemente un componente. Altri termini utilizzati per i prodotti sono materiali e beni. Diverso da 
risultato e servizio. 
Progetto. Iniziativa temporanea intrapresa per creare un prodotto, un servizio o un risultato con 
caratteristiche di unicità. 
Program Management (PGM
t
). Gestione centralizzata e coordinata di un programma per il raggiungimento 




Program Management Office (PMO). Gestione centralizzata di un determinato programma o di più 
programmi che consente di ottenere benefici aziendali mediante la condivisione di risorse, metodologie, 
strumenti e tecniche e grazie alla relativa attenzione sui temi di PM
t
 di alto livello.  
Programma. Gruppo di progetti correlati gestiti in modo coordinato al fine di ottenere benefici e un 
controllo non possibili nella gestione individuale dei singoli progetti. I programmi possono contenere 
elementi di lavoro correlati ma esterni all’ambito dei singoli progetti appartenenti al programma. 
Project Charter. Documento emesso dall’iniziatore o dallo sponsor del progetto che autorizza formalmente 
l’esistenza di un progetto e attribuisce al PMr l’autorità necessaria per adottare le risorse organizzative per le 
attività previste dal progetto. 
Project Management (PM
t
). L’applicazione di conoscenze, skill, strumenti e tecniche alle attività di 
progetto  per soddisfarne i requisiti. 
PM Body of Knowledge (PMBOK®). Termine comprensivo che descrive l’insieme delle conoscenze 
relative alla professione del PM
t
. Come avviene in altre professioni (ad esempio, in giurisprudenza, medicina 
e ragioneria), l’insieme delle conoscenze è appannaggio dei professionisti e degli accademici che le praticano 
e le sviluppano. Il PM Body of Knowledge completo comprende le comprovate pratiche tradizionali 
ampiamente utilizzate e le pratiche che stanno emergendo nel settore. L’insieme delle conoscenze comprende 
sia materiale pubblicato che non pubblicato. Il PMBOK è in continua evoluzione. 
PM Office (PMO). Entità o funzione organizzativa a cui sono assegnate varie responsabilità correlate alla 
gestione centralizzata e coordinata dei progetti di cui sono responsabili. Le responsabilità di un PMO vanno 
dalla fornitura di funzioni di supporto di PM
t
 all’essere responsabile della gestione diretta di un progetto.  
PM Professional (PMP®). Persona certificata come PMP® da parte del PM Institute (PMI®). 
Project manager (PM
r
). Persona incaricata dalla Performing Organization al raggiungimento degli obiettivi 
del progetto. 
Punto di controllo (CA). Punto di controllo della gestione nel quale si verificano l’integrazione di ambito, 
budget, costo effettivo e schedulazione e in cui avviene la misurazione delle prestazioni. I punti di controllo 
vengono collocati in punti selezionati (componenti specifici a livelli selezionati) della WBS. Tutti i punti di 
controllo includono uno o più Work Package, ma ciascun Work Package può essere associato a un solo punto 
di controllo. Ogni punto di controllo è associato a uno specifico singolo componente organizzativo 
appartenente alla struttura di scomposizione dell’organizzazione (OBS). Precedentemente denominato piano 
riepilogativo dei costi. Vedere anche Work Package. 
Qualità. Grado di soddisfazione dei requisiti da parte di determinate caratteristiche. 
Questione. Argomento oggetto di discussione o controversia, oppure punto o questione non ancora risolti o 
fonte di disaccordo a causa dei diversi punti di vista. 
Rapporto sulle eccezioni . Documento che comprende soltanto le principali variazioni dal piano (anziché 
tutte). 
Reclamo. Una richiesta, rivendicazione o affermazione di diritti effettuata da un fornitore nei confronti di un 
acquirente o viceversa, in merito al compenso, al corrispettivo o al pagamento in conformità ai termini di un 




Registro. Documento utilizzato per registrare e descrivere o denotare determinati elementi nel corso 
dell’esecuzione di un processo o di un’attività. Utilizzato generalmente in abbinamento a una specificazione, 
ad es. dei problemi, delle questioni, di controllo qualità, delle azioni o dei difetti. 
Registro dei rischi. Documento contenente i risultati dell’analisi qualitativa del rischio, dell’analisi 
quantitativa del rischio e della pianificazione della risposta ai rischi. Il registro dei rischi elenca in dettaglio 
tutti i rischi identificati insieme a descrizione, categoria, causa, probabilità che si verifichino, impatto sugli 
obiettivi, risposte proposte, responsabili e stato attuale. È contenuto nel piano di PM
t
. 
Regolamento. Requisiti dettati da un’autorità governativa. Tali requisiti determinano le caratteristiche del 
prodotto, del processo o del servizio, rispettando le disposizioni amministrative applicabili, in conformità alle 
direttive governative. 
Regole di base . Elenco di tutti i comportamenti accettabili e non accettabili adottati dal gruppo di progetto 
per migliorare le relazioni professionali, l’efficacia e la comunicazione. 
Relazione di precedenza. Termine usato nel metodo del diagramma di precedenza per una relazione logica. 
Nell’uso corrente, tuttavia, i termini relazione di precedenza, relazione logica e relazione di dipendenza sono 
ampiamente usati in modo intercambiabile, a prescindere dal metodo del diagramma adottato. 
Relazione logica. Relazione di dipendenza tra due attività schedulate di progetto o tra un’attività schedulata 
di progetto e una milestone di schedulazione. I quattro possibili tipi di relazioni logiche sono: fine-inizio, 
fine-fine, inizio-inizio e inizio-fine. 
Report sulle prestazioni . Documenti e presentazioni che forniscono informazioni sullo stato di 
avanzamento del lavoro in modo organizzato e riepilogativo, parametri e calcoli del metodo dell’Earned 
Value e analisi dell’avanzamento e dello stato del lavoro del progetto. I formati comuni per i report sulle 
prestazioni comprendono diagrammi a barre, curve a S, istogrammi, tabelle e reticoli di schedulazione del 
progetto che mostrano lo stato attuale della schedulazione. 
Reporting delle prestazioni . Processo di raccolta e distribuzione delle informazioni sulle prestazioni, tra cui 
report sullo stato, misurazione dell’avanzamento e previsioni. 
Requisito. Condizione o capacità che deve essere soddisfatta o posseduta da un sistema, prodotto, servizio, 
risultato o componente perché questo possa essere conforme alle caratteristiche richieste da un contratto, uno 
standard, delle specifiche di prodotto o da altri documenti formali. I requisiti comprendono le necessità, le 
esigenze e le aspettative quantificate e documentate dello sponsor, del cliente e di altri stakeholder. 
Reticolo di schedulazione del progetto. Una visualizzazione schematica delle relazioni logiche tra le attività 
schedulate di progetto. Deve essere sempre tracciato da sinistra verso destra per riflettere la cronologia del 
lavoro di progetto. 
Revisione della progettazione. Tecnica utilizzata per la valutazione di una progettazione proposta e che 
garantisce che la progettazione del sistema o del prodotto risponda alle esigenze del cliente o che sia valida, 
realizzabile e gestibile nel tempo. 
Richiesta di informazioni. Tipologia di documento relativo all’approvvigionamento per mezzo del quale 
l’acquirente richiede a un potenziale fornitore di fornire varie informazioni relative a un prodotto, un servizio 




Richiesta di modifica. Richieste di ampliamento o riduzione dell’ambito del progetto, di modifica dei criteri, 
dei processi, delle pianificazioni e delle procedure, di modifica dei costi o dei budget oppure di revisione 
delle schedulazioni. Le richieste di modifica possono essere dirette o indirette, possono provenire dall’esterno 
o dall’interno e possono essere obbligatorie o facoltative dal punto di vista legale o contrattuale. Vengono 
elaborate soltanto le modifiche richieste mediante documentazione formale e vengono applicate soltanto le 
richieste di modifica approvate. Glossario 
Richiesta di modifica approvata. Richiesta di modifica elaborata attraverso il processo di controllo 
integrato delle modifiche e quindi approvata. Diverso da modifica richiesta. 
Richiesta di preventivo (Request For Quotation - RFQ). Tipologia di documento relativo 
all’approvvigionamento usato per richiedere preventivi di prezzi ai potenziali fornitori di prodotti o servizi 
comuni o standard. A volte utilizzato in sostituzione della richiesta d’offerta. In alcune aree applicative 
questo termine può avere un significato più ristretto o più specifico. 
Richiesta di risposte dai fornitori. Processo per l’ottenimento di informazioni, preventivi, offerte d’appalto, 
offerte o proposte, secondo le necessità. 
Richiesta d’offerta (Request For Proposal - RFP). Tipologia di documento relativo 
all’approvvigionamento usato per richiedere proposte ai potenziali fornitori di prodotti o servizi. In alcune 
aree applicative, questo termine può avere un significato più ristretto o più specifico. 
Ridurre i rischi . Tecnica di pianificazione della risposta ai rischi associata alle minacce che si propone di 
portare la probabilità che si verifichi un rischio o il suo impatto al di sotto di una soglia accettabile. 
Rifacimento. Azione intrapresa per adeguare un componente difettoso o non conforme ai requisiti o alle 
specifiche di prodotto. 
Rischio. Evento o condizione incerti che, se si dovessero verificare, avrebbero un effetto positivo o negativo 
sugli obiettivi di progetto.  
Rischio collaterale. Rischio che deriva come risultato diretto dell’attuazione di una risposta al rischio. 
Rischio residuo. Rischio che rimane dopo l’attuazione delle risposte al rischio. 
Riserva. Clausola nel piano di PM
t
 finalizzata alla riduzione dei rischi relativi a costi e/o tempi. È spesso 
seguita da una specificazione (es.: riserva di gestione, riserva per contingency) per fornire ulteriori dettagli 
sui tipi di rischi da ridurre. Il significato esatto del termine seguito da una specificazione varia per area 
applicativa. 
Riserva per contingency. Quantità di fondi, budget o tempo oltre alle stime previste necessaria per ridurre a 
un livello accettabile per l’organizzazione il rischio di sforamenti per gli obiettivi di progetto. 
Risorsa. Risorse umane qualificate (in settori specifici a livello individuale o come gruppo), attrezzature, 
servizi, forniture, merce, materiale, budget o fondi. 
Risultato. Output derivante dall’esecuzione di processi e attività di PMt. I risultati comprendono gli effetti 
(ad es. sistemi integrati, processi rivisti, organizzazioni riordinate, prove, personale qualificato ecc.) e i 
documenti (ad es. criteri, piani, studi, procedure, specifiche di prodotto, report ecc.). Diverso da prodotto e 
servizio. 
Rubrica del gruppo di progetto. Elenco documentato dei membri del gruppo di progetto, dei loro ruoli nel 




Ruolo. Funzione specifica che deve essere eseguita da un membro del gruppo di progetto (ad es. prove, 
archiviazioni, ispezioni, programmazione). 
Schedulazione a risorse limitate. Schedulazione di progetto le cui attività schedulate e le date d’inizio e di 
fine schedulate riflettono la disponibilità delle risorse prevista. Una schedulazione a risorse limitate non 
prevede date d’inizio e di fine anticipate o ritardate. Il Total Float della schedulazione a risorse limitate 
viene determinato attraverso il calcolo della differenza tra la data di fine massima del metodo del percorso 
critico  e la data di fine schedulata a risorse limitate. Detta anche schedulazione vincolata dalle risorse. 
Schedulazione delle milestone. Schedulazione a livello riepilogativo che identifica le principali milestone di 
schedulazione. 
Schedulazione di progetto . Date pianificate per l’esecuzione delle attività schedulate e date pianificate per 
il raggiungimento delle milestone di schedulazione. 
Schedulazione obiettivo. Schedulazione adottata a scopo di confronto durante l’analisi del reticolo di 
schedulazione, che può differire dalla schedulazione della baseline. 
Schedulazione principale . Una schedulazione di progetto a livello riepilogativo che identifica i principali 
deliverable, i componenti della WBS e le milestone di schedulazione.  
Schema di documento. Documento parzialmente completato in un formato predefinito che fornisce una 
struttura per la raccolta, l’organizzazione e la presentazione di informazioni e dati. Gli schemi di documenti 
si basano spesso su documenti creati nel corso di progetti precedenti: riducono l’impegno necessario per 
eseguire il lavoro e aumentano l’omogeneità dei risultati. 
Scomposizione. Tecnica di pianificazione che suddivide l’ambito del progetto in componenti più piccoli e 
maggiormente gestibili, fino a che il lavoro associato alla realizzazione dell’ambito del progetto e alla 
fornitura dei deliverable è definito con un livello di dettaglio sufficiente da supportare l’esecuzione, il 
monitoraggio e il controllo del lavoro. 
Scostamento. Deviazione, allontanamento o divergenza quantificabile da una baseline nota o da un valore 
atteso. 
Scostamento dei costi (Cost Variance - CV). Misurazione della prestazione economica di un progetto. Si 
calcola come la differenza algebrica tra Earned Value (EV) e costo effettivo (AC). CV = EV meno AC. Un 
valore positivo è indice di una condizione favorevole, mentre un valore negativo è indice di una condizione 
sfavorevole. 
Scostamento dei tempi (Schedule Variance - SV). Unità di misura della prestazione della schedulazione di 
un progetto. È la differenza algebrica tra l’Earned Value (EV) e il valore pianificato (PV). SV = EV meno 
PV. Vedere anche metodo dell’Earned Value. 
Selezionare i fornitori. Processo di analisi delle offerte, di scelta tra potenziali fornitori e di negoziazione di 
un contratto scritto con il fornitore. 
Ordinamento in sequenza delle attività. Processo che consente di identificare e documentare le relazioni di 
dipendenza tra le attività schedulate. 
Servizio. Lavoro utile che però non genera un prodotto o un risultato tangibile, quale, ad esempio, 





Simulazione. Una simulazione usa un modello di progetto che traduce le incertezze, dettagliatamente 
specificate, nel loro impatto potenziale sugli obiettivi definiti a livello di progetto globale. Le simulazioni di 
progetto utilizzano modelli creati a computer e stime di rischio, solitamente espresse come distribuzione delle 
probabilità dei costi o delle durate possibili a livello di lavoro dettagliato, e vengono solitamente eseguite 
usando l’analisi Monte Carlo. 
Sistema. Insieme integrato di componenti interagenti e interdipendenti in modo costante creato per 
raggiungere un determinato obiettivo, regolato da relazioni definite e durevoli tra i componenti stessi e 
caratterizzato da una produzione e un funzionamento migliori di quelli dati dalla somma dei suoi singoli 
componenti. I sistemi possono essere basati su un processo fisico o su un processo di gestione, o più di 
frequente su una combinazione dei due. I sistemi di PM
t
 sono composti di processi, tecniche, metodologie e 
strumenti di PM
t
 coordinati dal gruppo di PM
t
. 
Sistema di autorizzazione del lavoro. Sottosistema del sistema di PM
t
 generale. Si tratta di una raccolta di 
procedure formali documentate che definiscono le modalità di autorizzazione (assegnazione) del lavoro di 
progetto al fine di garantire che il lavoro venga effettuato dall’organizzazione specificata al momento giusto 
e secondo la giusta sequenza. Comprende i passi, i documenti, il sistema di tracking e i livelli di 
approvazione definiti necessari per rilasciare le autorizzazioni al lavoro. 
Sistema di controllo delle modifiche. Raccolta di procedure formali documentate che definiscono le 
modalità di controllo, modifica e approvazione dei deliverable e della documentazione del progetto. Nella 
maggior parte delle aree applicative, il sistema di controllo delle modifiche è un sottoinsieme del sistema di 
gestione della configurazione. 
Sistema di gestione della configurazione. Sottosistema del sistema di PM
t
 complessivo. Si tratta di una 
raccolta di procedure formali documentate utilizzate per impartire istruzioni tecniche e amministrative per: 
identificare e documentare le caratteristiche funzionali e fisiche di un prodotto, risultato, servizio o 
componente; controllare le modifiche apportate a tali caratteristiche; registrare e segnalare ogni modifica e il 
relativo stato di implementazione e coadiuvare la revisione di prodotti, risultati o componenti per verificarne 
la conformità ai requisiti. Il sistema include la documentazione, i sistemi di tracciamento e la definizione dei 
livelli di approvazione necessari per autorizzare e controllare le modifiche. Nella maggior parte delle aree 




. Insieme di processi, strumenti, tecniche, metodologie, risorse e procedure che consente di 
gestire un progetto. Il sistema è documentato nel piano di PM
t
 e il suo contenuto varia in base all’area 
applicativa, all’influenza delle organizzazioni, alla complessità del progetto e alla disponibilità di sistemi 
esistenti. Un sistema di PM
t
, che può essere sia formale che informale, consente al PM
r
 di condurre in modo 
efficace il progetto fino al suo completamento. Un sistema di PM
t
 è un insieme di processi e delle relative 
funzioni di monitoraggio e controllo, raggruppati e uniti in un’unica unità funzionale. 




 Information System - PMIS). Sistema informativo composto di 
strumenti e tecniche utilizzato per raccogliere, integrare e diffondere gli output dei processi di PM
t
. Consente 
inoltre di supportare tutti gli aspetti del progetto dall’avvio alla chiusura e può comprendere sia sistemi 




Skill. Capacità di mettere in pratica la conoscenza, competenza sviluppata e/o capacità di eseguire un’attività 
efficacemente e prontamente. 
Software di PM
t
. Classe di applicazioni software appositamente progettate per coadiuvare il gruppo di PM
t
 
nella pianificazione, nel monitoraggio e nel controllo del progetto, comprese le operazioni di: stima dei costi, 
schedulazione, comunicazione, collaborazione, gestione della configurazione, controllo dei documenti, 
gestione degli archivi e analisi dei rischi. 
Soggetto influente. Persone o gruppi che non sono direttamente correlati all’acquisizione o all’utilizzo del 
prodotto del progetto ma che, in virtù della loro posizione all’interno dell’organizzazione del cliente, hanno 
la facoltà di influenzare, positivamente o negativamente, il corso del progetto. 
SogliaValore di costo, durata, qualità, risorse o valore tecnico utilizzato come parametro, che può essere 
inserito nelle specifiche di prodotto. Il superamento della soglia comporta l’attivazione di un’operazione, ad 
es. la creazione di un rapporto sulle eccezioni. 
Sottofase. Suddivisione di una fase. 
Sottoprogetto. Suddivisione di un progetto globale grazie alla quale il progetto viene ripartito in componenti 
o in parti meglio gestibili. I sottoprogetti vengono di solito rappresentati nella WBS. Un sottoprogetto può 
essere considerato un progetto e gestito come tale e può essere acquisito da un fornitore. Può anche essere 
considerato un sottoreticolo in un reticolo di schedulazione del progetto. 
Sottoreticolo. Suddivisione (frammento) di un reticolo di schedulazione del progetto, che in genere 
rappresenta un sottoprogetto o un Work Package. Viene di solito utilizzato per illustrare o esaminare alcune 
condizioni potenziali o proposte della schedulazione, ad es. cambiamenti nella logica preferenziale della 
schedulazione o nell’ambito del progetto. 
Specifiche. Documento che descrive in maniera completa, precisa e verificabile i requisiti, la progettazione, 
il funzionamento o altre caratteristiche di un sistema, componente, prodotto, risultato o servizio e, sovente, 
anche le procedure per determinare se tali disposizioni vengono soddisfatte. Alcuni esempi sono: specifiche 
funzionali, specifiche di progettazione, specifiche di prodotto e specifiche dei test.  
Specifiche di prodotto. Caratteristiche e funzioni che contraddistinguono un prodotto, un servizio o un 
risultato. 
Sponsor. Persona o gruppo che fornisce le risorse finanziarie per il progetto in denaro o in natura. 
Stakeholder. Persone e organizzazioni (clienti, sponsor, Performing Organization e pubblico) direttamente 
coinvolti nel progetto o i cui interessi possono essere influenzati in modo positivo o negativo dall’esecuzione 
o dal completamento del progetto. Gli stakeholder possono anche influire sul progetto e i relativi deliverable. 
Standard / Standard. Documento redatto per consenso e approvato da un organismo riconosciuto che 
contiene regole, direttive generali o caratteristiche per uso comune e ripetuto da utilizzare per le attività o i 
loro risultati e finalizzato al conseguimento del miglior grado di ordine in un certo contesto. 
Stima. Valutazione numerica di una possibile quantità o di un risultato. Comunemente adottata per i costi, le 
risorse, l’impegno e le durate del progetto e ulteriormente specificata mediante modificatori (ad es. 
preliminare, concettuale, di fattibilità, dell’ordine di grandezza, definitiva). Dovrebbe sempre contenere 




Stima a finire (Estimate To Complete - ETC) . Costo previsto per il completamento di tutto il lavoro 
residuo di un’attività schedulata, un componente della WBS o del progetto.  
Stima a tre valori. Tecnica analitica che fa uso di tre stime di costo e di durata per rappresentare lo scenario 
ottimistico, più probabile e pessimistico. Tale tecnica viene utilizzata per migliorare l’accuratezza delle stime 
del costo e della durata quando l’attività o il componente di costo in questione sono incerti. 
Stima al completamento (Estimate At Completino - EAC). Costo totale previsto per un’attività schedulata, 
un componente della WBS o il progetto una volta portato a termine l’ambito del lavoro. EAC è uguale al 
costo effettivo (AC) più la stima a finire (ETC) di tutto il lavoro residuo. EAC = AC più ETC. Il valore di 
EAC può essere calcolato basandosi sulle prestazioni fino alla data attuale oppure può essere stimato dal 
gruppo di progetto in base ad altri fattori; in questo caso, si parla generalmente di ultima revisione di stima. 
Stima bottom-up. Metodo di stima di un componente del lavoro. Il lavoro viene scomposto in elementi più 
dettagliati. Viene fatta una stima di ciò che è necessario fare per soddisfare i requisiti di tutti i componenti dei 
livelli più bassi e più dettagliati che costituiscono il lavoro; le stime vengono quindi raggruppate in una 
quantità totale che rappresenta il componente del lavoro nella sua interezza. L’accuratezza della stima 
bottom-up dipende dalle dimensioni e dalla complessità del lavoro definito ai livelli più bassi. In genere, una 
scomposizione più dettagliata del lavoro garantisce una maggiore accuratezza delle stime. Glossario 
Stima dei costi. Processo che consente di sviluppare un’approssimazione del costo delle risorse necessarie al 
completamento delle attività di progetto. 
Stima della durata delle attività. Processo di stima del numero di periodi lavorativi richiesti per portare a 
termine le singole attività schedulate. 
Stima delle risorse delle attività. Processo che consente di stimare i tipi e le quantità di risorse necessarie ad 
eseguire ciascuna attività schedulata. 
Stima di congruità del costo. Stima del costo di un prodotto o servizio utilizzata per fornire una valutazione 
della ragionevolezza del costo proposto da un potenziale fornitore. 
Stima parametrica. Tecnica di stima che utilizza una relazione statistica tra i dati storici e altre variabili (ad 
es. metri quadri nell’edilizia, righe di codice nella programmazione software) per ottenere una stima dei 
parametri delle attività quali ambito, costi, budget e durata. Questa tecnica garantisce elevati livelli di 
accuratezza in funzione del livello di sofisticazione e dei dati contenuti nel modello. Un esempio di stima 
parametrica dei costi è quando si moltiplica la quantità pianificata del lavoro da eseguire per il costo storico 
unitario, in modo da ottenere una stima del costo di tale lavoro. 
Stima per analogia. Tecnica di stima che adotta i valori dei parametri, come ambito, costo, budget e durata, 
o misure di scala, come dimensioni, peso e complessità, provenienti da un’attività simile svolta in 
precedenza, per stimare lo stesso parametro o misurare un’attività futura. Questa tecnica viene 
frequentemente utilizzata per stimare un parametro quando sul progetto sono disponibili poche informazioni 
dettagliate (ad es. nelle fasi iniziali). La stima per analogia è una forma di parere di esperti. La stima per 
analogia è resa più affidabile se le attività precedenti sono simili nella sostanza e non solo nella forma e se i 
membri del gruppo di progetto che elaborano le stime dispongono delle competenze necessarie. 
Strumento. Un oggetto concreto, come uno schema di documento o un’applicazione software, utilizzato per 




Struttura di scomposizione dei rischi (Risk Breakdown Structure - RBS). Rappresentazione gerarchica 
dei rischi di progetto individuati, organizzati in base alla categoria e sottocategoria di rischio che mette in 
evidenza le varie aree e cause di rischio potenziale. La struttura di scomposizione dei rischi viene di solito 
adattata a specifici tipi di progetto. 
Struttura di scomposizione delle risorse (Resource Breakdown Structure - RBS). Struttura gerarchica 
delle risorse ordinata per categoria e tipo di risorsa utilizzata nelle schedulazioni di livellamento delle risorse 
e nello sviluppo di schedulazioni a risorse limitate; è possibile utilizzarla anche per l’identificazione e 
l’analisi dell’assegnazione delle risorse umane del progetto. 
Struttura di scomposizione dell’organizzazione (Organization Breakdown Structure - OBS). 
Rappresentazione gerarchica dell’organizzazione del progetto disposta in modo da correlare i Work Package 
alle unità della Performing Organization. A volte la dicitura OBS viene sostituita dalla forma estesa 
Organization Breakdown Structure di cui condivide il significato. 
Sviluppare il gruppo di progetto. Processo di miglioramento delle competenze e di interazione tra i membri 
del gruppo di lavoro che consente di incrementare le prestazioni del progetto. 
Sviluppare il piano di PM
t
. Processo che consente di documentare le azioni necessarie per definire, 
preparare, integrare e coordinare tutti i piani secondari inclusi in un piano di PM
t
. 
Sviluppare il Project Charter. Processo di sviluppo del Project Charter che fornisce ufficialmente 
l’autorizzazione a un progetto. 
Sviluppare la descrizione dell’ambito del progetto (preliminare). Processo di sviluppo della descrizione 
dell’ambito del progetto che fornisce una definizione dell’ambito di alto livello. 
Sviluppo della schedulazione. Processo di analisi delle sequenze e delle durate delle attività schedulate, dei 
requisiti delle risorse e dei vincoli della schedulazione per la creazione della schedulazione di progetto. 
Task. Termine utilizzato per indicare il lavoro, il cui significato e la cui collocazione all’interno di un piano 




Tecnica. Procedura sistematica e definita utilizzata da una risorsa umana per eseguire un’attività che genera 
un prodotto o un risultato o eroga un servizio e che può far uso di uno o più strumenti. 
Tecnica dell’Earned Value (EVT). Tecnica specifica per la misurazione delle prestazioni del lavoro per un 
componente della WBS, un punto di controllo o un progetto. Denominata anche metodo delle regole di 
assorbimento e dei crediti. 
Tecnica Delphi . Tecnica di raccolta delle informazioni che consente di ottenere il consenso di esperti su un 
argomento specifico. Gli esperti dell’argomento applicano questa tecnica in modo anonimo. Un mediatore 
utilizza un questionario per stimolare l’elaborazione di idee sui punti importanti del progetto in merito 
all’argomento in questione. Le risposte vengono riepilogate e quindi riproposte agli esperti per ulteriori 
commenti. È possibile che si ottenga il consenso ripetendo il processo pochissime volte. La tecnica Delphi 
consente di ridurre la parzialità dei dati e impedisce che qualche partecipante eserciti un influsso maggiore 
degli altri sul risultato. 
Total Float (TF). Lasso di tempo totale di cui si può ritardare un’attività schedulata rispetto alla data di 




calcolato attraverso il metodo del percorso critico e la determinazione della differenza tra le date di fine 
minime e le date di fine massime. 
Trasferire i rischi . Tecnica di pianificazione della risposta ai rischi che trasferisce a terzi l’impatto di una 
minaccia e la responsabilità della risposta. 
Trigger. Indicano la presenza o l’imminente verificarsi di un rischio. I trigger possono essere scoperti nel 
corso del processo per identificare i rischi e osservati nel processo di monitoraggio e controllo dei rischi. 
Vengono talvolta definiti sintomi di rischio o segnali d’allarme. 
Triplo vincolo. Schema per la valutazione delle richieste concorrenti. Il triplo vincolo viene di solito 
rappresentato sotto forma di un triangolo, in cui uno dei lati o uno degli angoli simboleggia uno dei parametri 
gestiti dal gruppo di progetto. 
Unità temporale. La più piccola unità di tempo utilizzata nella schedulazione di progetto. Le unità temporali 
sono generalmente espresse in ore, giorni o settimane, ma possono anche essere impostate su trimestri, mesi, 
turni o minuti. 
Utente. La persona o l’organizzazione che utilizzerà il prodotto o il servizio del progetto.  
Valore pianificato (PV). Budget autorizzato e assegnato al lavoro schedulato da eseguire nell’ambito di 
un’attività schedulata o di un componente della WBS. Definito anche come costo preventivato del lavoro 
schedulato (BCWS). 
Verifica. Tecnica di valutazione di un componente o di un prodotto al termine di una fase o di un progetto 
per accertare o confermare che esso soddisfi le condizioni imposte. Diverso da convalida. 
Verifica dell’ambito. Processo di accettazione formale dei deliverable del progetto completati. 
Vincolo. Stato, qualità o senso di essere costretti ad agire o non agire in un dato modo. Una restrizione o una 
limitazione, sia interna che esterna al progetto, che influisce sulle prestazioni del progetto o di un processo. 
Ad esempio, un vincolo di schedulazione è una limitazione o una restrizione imposta alla schedulazione di 
progetto che influisce sui tempi di pianificazione di un’attività schedulata e che in genere si esprime sotto 
forma di date imposte fisse. Un vincolo sui costi rappresenta una limitazione o una restrizione imposta sul 
budget del progetto, ad es. i fondi resi disponibili nel corso del tempo. Un vincolo sulle risorse di progetto 
rappresenta una limitazione o una restrizione imposta sull’utilizzo delle risorse, ad es. su quali siano le skill e 
le discipline disponibili e sulla quantità di una data risorsa utilizzabile in uno specifico lasso di tempo. 
War Room. Stanza utilizzata per le riunioni e la pianificazione del progetto, in cui spesso vengono esposti i 
diagrammi dei costi, lo stato di schedulazione e altri dati rilevanti del progetto. 
Work Breakdown Structure (WBS o Struttura di scomposizione del lavoro). Scomposizione gerarchica 
orientata verso i deliverable del lavoro che deve essere eseguito dal gruppo di progetto per realizzare gli 
obiettivi del progetto e creare i deliverable richiesti. Organizza e definisce l’ambito complessivo del progetto. 
Ogni livello discendente rappresenta una definizione sempre più dettagliata del lavoro del progetto. La WBS 
viene scomposta in Work Package. L’orientamento verso i deliverable fa in modo che siano inclusi sia i 
deliverable interni che quelli esterni. 
WBS del contratto (CWBS). Porzione della WBS del progetto sviluppata e gestita da un fornitore per 




WBS di riepilogo del progetto (PSWBS). Struttura di scomposizione del lavoro del progetto che in alcuni 
rami è sviluppata solo a livello di sottoprogetto. Il dettaglio dei singoli sottoprogetti si trova nelle varie WBS 
di contratto sviluppate con i fornitori. 
Work Package. Deliverable o componente di lavoro del progetto al livello più basso di ogni ramo della 
WBS. Il Work Package comprende le attività schedulate e le milestone di schedulazione necessarie per 
completare il deliverable del Work Package o il componente di lavoro del progetto.  
Workaround. Risposta a un rischio negativo che si è verificato. Si distingue dal piano delle contingency 
perché questa risposta non è pianificata in anticipo rispetto al verificarsi dell’evento di rischio. 
 
